

**Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom pre Regionálny operačný program,
prioritnú os 7**

Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

**Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky**

1. Všeobecný aspekt implementácie

- **Mesto Košice - *Európske hlavné mesto kultúry na rok 2013* rozhodnutím Rady Európskej únie č. 8770/09 zo dňa 21.04.2009**
- **Uznesenie vlády SR č. 546/2010 (13.08.2010):**
dodatočné navýšenie alokácie ROP v programovom období 2007 – 2013 - vytvorenie *prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu*, v sume max. **60 mil. EUR** (zdroje EÚ + ŠR SR)

- **Prioritná os 7 ROP vytvára podmienky na realizáciu investičných projektov súvisiacich s projektom EHMK – Košice 2013, ktorý je definovaný ako priorita na národnej úrovni a strategicky významný projekt s multiplikačnými účinkami pre rozvoj cestovného ruchu.**
- Cieľ prioritnej osi 7 ROP: *„Posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu NUTS 2 - Východ v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013.“*
- Cieľ opatrenia 7.1: *„Vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu EHMK - Košice 2013.“*

PRIJÍMATEĽ	P. č.	NÁZOV PROJEKTU
MESTO KOŠICE	1.	Kasárne – Kulturpark
	2.	SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá
	3.	Amfiteáter - multifunkčná hala
	4.	Ulička remesiel - rekonštrukcia
	5.	Park Moyzesova / Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
	6.	Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
	7.	Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska
	8.	Kunsthalle - rekonštrukcia
Maximálna alokácia ERDF		40 535 000,- EUR
PERLY GOTICKEJ CESTY, n.o.	9.	Dóm sv. Alžbety - rekonštrukcia
Maximálna alokácia ERDF		2 565 000,- EUR
ZACHRÁŇME KAŠTIEĽ V KRÁSNEJ, n.o.	10.	Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia
Maximálna alokácia ERDF		1 900 000,- EUR
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	11.	Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel
	12.	Ostrov kultúry - Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
	13.	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria
	14.	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo v Košiciach
	15.	Ostrov kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica
	16.	Ostrov kultúry - Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia
	17.	Ostrov kultúry - Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália
Maximálna alokácia ERDF		10.000.000,- EUR
MINISTERSTVO KULTÚRY SR	18.	Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)
	19.	Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach - rekonštrukcia
	20.	Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice
Maximálna alokácia ERDF		5.000.000,- EUR

- **SO/RO pre ROP PO 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 bol zriadený na Ministerstve kultúry SR dňa 01.04.2011 v zmysle uznesenia vlády č. 167 zo dňa 02.03.2011**
- **Zabezpečuje implementáciu 20 národných investičných projektov v rámci PO 7 ROP**
„Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“
na základe a v rozsahu Splnomocnenia SO/RO
na plnenie úloh riadiaceho orgánu zo dňa 14.03.2011

- **Pôvodná alokovaná suma pre 20 národných investičných projektov implementovaných v rámci PO7 ROP bola**
70 588 236,00 € (zdroje EÚ+ ŠR SR + VZ)

- **Na základe výsledkov hodnotiaceho a výberového procesu bola táto suma upravená na 67 447 626,20 €**
(zdroje EÚ + ŠR SR + VZ) **v rámci 4. revízie ROP z júla 2012**

2. Časový aspekt implementácie

- **22.07.2011 - vydanie písomných vyzvaní pre všetkých oprávnených žiadateľov na všetky národné projekty v rámci prioritnej osi 7 ROP – EHMK**

- **Február 2012 - odborné hodnotenie 19 žiadostí o NFP, na základe písomných vyzvaní:**
 - *ROP-7.1-2011/01* (Ministerstvo kultúry SR)
 - *ROP-7.1-2011/02* (Košický samosprávny kraj)
 - *ROP-7.1-2011/03* (Mesto Košice)
 - *ROP-7.1-2011/04* (Zachráňme Kaštieľ v Krásnej, n.o.)
 - *ROP-7.1-2011/05* (Perly gotickej cesty, n.o.)
- **Apríl 2012 - odborné hodnotenie 20-tej žiadosti o NFP, na základe písomného vyzvania:**
 - *ROP-7.1-2012/01* (Košický samosprávny kraj)

- **19 Rozhodnutí o schválení žádostí o NFP bolo vydaných dňa 28.02.2012**
- **20-te rozhodnutie (OZ.4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica) bolo vydané dňa 10.5.2012**
- **Podpis zmlúv o poskytnutí NFP**
 - dňa 09.03.2012, resp. 08.06.2012
 - v celkovej výške oprávnených výdavkov **67 447 626,20 €** (zdroje EÚ + ŠR SR + VZ)

- **Od júna 2012 do 15.07.2013**
 - fáza realizácie stavebných prác a dodávky vybavenia
20 národných projektoch v rámci EHMK – Košice 2013

• **K 01.01.2013 bola ukončená fyzická realizácia projektov:**

1. **OZ3- Bábkové divadlo v Košiciach** (KSK)
2. **OZ4- Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica** (KSK)
3. **OZ5- Verejná knižnica Jána Bocatia** (KSK)
4. **OZ6- Divadlo Thália** (KSK)
5. **Amfiteáter – multifunkčná hala** (Mesto Košice)
6. **Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska** (Mesto Košice)
7. **Park Moyzesova/Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene** (Mesto Košice)
8. **SPOTS – kultúrno – spoločenské centrá** (Mesto Košice)
9. **Ulička remesiel – rekonštrukcia** (Mesto Košice)

- **K 28.02.2013**

10. Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel (KSK)

11. Budova Štátnej vedeckej knižnice – rekonštrukcia (MK SR)

- **K 30.04.2013**

12. OZ2 – Východoslovenská galéria (KSK)

13. Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene (Mesto Košice)

• **K 31.05.2013**

14. **Vedecko-technické centrum pre deti a mládež**

I. etapa

(MK SR)

15. **OZ1 – Východoslovenské múzeum**

(KSK)

16. **Kunsthalle – rekonštrukcia**

(Mesto Košice)

17. **Dóm sv. Alžbety – rekonštrukcia**

(Perly gotic. cesty)

18. **Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia**

(Zachráňme Kaštieľ v Krásnej)

• **K 28.06.2013**

19. **Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla** (MK SR)

• **K 15.07.2013**

20. **Kasárne – Kulturpark**

(Mesto Košice)

3. Finančný aspekt implementácie

- **Október 2012 - začala fáza financovania národných projektov EHMK – Košice 2013 z ROP v rámci PO 7**
- **Dva spôsoby financovania :**
 - 1. predfinancovanie**
 - 2. refundácia**

(v súlade s platným Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013)

- **K 31.12.2012 (COV)**
 - čerpanie na úrovni 10 576 303,77 €, t.j. 16,21 %
- **K 15.07.2013 (COV)**
 - čerpanie na úrovni 31 230 621,24 €, t.j. 47,86 %
- **K 06.12.2013 (COV)**
 - čerpanie na úrovni 58 196 137,73 €, t.j. 89,19 %

Čerpanie na úrovni ERDF: 86,09 %

Prijímateľ	Kontrahovaná suma <u>PO7 ROP</u> COV (ERDF+ŠR+VZ) 100 %	Čerpanie prostriedkov k <u>06.12.2013</u> (prostriedky už vyplatené prijímateľovi)	Percentuálny podiel čerpania (COV) na kontrahovanej sume (COV)
Mesto Košice	45 760 139,43	43 218 034,86	94,44
Košický samosprávny kraj	9 889 721,05	5 841 387,97	59,07
Ministerstvo kultúry SR	5 178 447,71	4 970 484,59	95,98
Perly gotickej cesty	3 145 375,62	2 988 102,61	95,00
Zachráňme Kaštieľ v Krásnej	1 277 395,27	1 178 127,70	92,23
<u>PO.7 ROP</u>	<u>65 251 079,08</u>	<u>58 196 137,73</u>	<u>89,19</u>

4. Kultúrne aktivity a udržateľnosť

- Za prvých jedenásť kalendárnych mesiacov 2013 sa v rámci infraštruktúry zhodnotenej v prípade národných projektov PO7 ROP celkovo uskutočnilo 391 kultúrno-spoločenských podujatí, ktorých sa zúčastnilo 313 108 ľudí
- Infraštruktúra podporená z projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 7 ROP zostane funkčná a v užívaní v zmysle stanovených cieľov, zachovania výsledkov a účelu projektov aj po roku 2013 v súlade s princípom udržateľnosti investícií

Sumárny prehľad zrealizovaných podujatí v prípade infraštruktúry zhodnotenej v rámci PO.7 ROP za rok 2013 k 30.11.2013 - za Mesto Košice

P.č.	Národný projekt EHMK	ITMS kód projektu	Celkový počet realizovaných podujatí	Celkový počet účastníkov podujatí
1.	Kasárne - Kulturpark vrátane projektu Dom autentickej kultúry	22170120014	70	68 760
2.	SPOTS – kultúrno-spoločenské centrá	22170120003	52	2 108
3.	Amfiteáter – multifunkčná hala	22170120009	6	51 620
4.	Ulička remesiel - rekonštrukcia	22170120004	4	12 200
5.	Park Moyzesova/Komenského - rekonštrukcia a revitalizácia zelene	22170120006	2	400
6.	Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene	22170120002	7	106 225
7.	Košický hrad - revitalizácia a sprístupnenie archeolog. náleziska	22170120016	16	8 080
8.	Kunsthalle - rekonštrukcia	22170120008	15	15 272

* údaje uvádzané prijímateľmi

Sumárny prehľad zrealizovaných podujatí v prípade infraštruktúry zhodnotenej v rámci PO.7 ROP za rok 2013 k 30.11.2013 - za KSK

P.č.	Národný projekt EHMK	ITMS kód projektu	Celkový počet realizovaných podujatí	Celkový počet účastníkov podujatí *
1.	Ostrov kultúry - OZ 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice	22170120007	8	814
2.	Ostrov kultúry - OZ 2 - Východoslovenská galéria	22170120012	6	1 580
3.	Ostrov kultúry - OZ 3 - Bábkové divadlo v Košiciach	22170120001	41	5 168
4.	Ostrov kultúry - OZ 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica	22170120020	27	2 570
5.	Ostrov kultúry - OZ 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia	22170120019	25	1 283
6.	Ostrov kultúry - OZ 6 - Divadlo Thália	22170120005	53	7 735
7.	Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel (Ostrov kultúry - OZ 7)	22170120013	5	4 834

* údaje uvádzané prijímateľmi

Sumárny prehľad zrealizovaných podujatí v prípade infraštruktúry zhodnotenej v rámci PO.7 ROP za rok 2013 k 30.11.2013 - za MK SR + NO

P.č.	Národný projekt EHMK	ITMS kód projektu	Celkový počet realizovaných podujatí	Celkový počet účastníkov podujatí *
1.	Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia	22170120015	4	611
2.	Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)	22170120017	6	4 080
3.	Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice	22170120018	32	5 268

1.	Dóm sv. Alžbety - rekonštrukcia	22170120010	9	12 300
2.	Kaštieľ v Krásnej nad Hornádcom – rekonštrukcia	22170120011	3	2 200

* údaje uvádzané prijímateľmi

5. Prezentácia 20 národných investičných projektov v rámci EHMK – Košice 2013