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1 Úvod 

1.1 Cieľ príručky 

Táto príručka predstavuje metodický dokument Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej ako „MK SR“) ako 
Sprostredkovateľského orgánu pre Prioritnú os 3 Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len 
„SO“) pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, zameranej na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a 
podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents). 

Cieľom príručky je poskytnúť Prijímateľom návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o NFP“), ako aj zo záväzných riadiacich dokumentov, ktoré 
upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise a nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy o NFP.  

Ustanovenia tejto príručky sú pre Prijímateľa záväzné, pokiaľ niektorá časť príručky nestanovuje inak. 

Príručka pre prijímateľa nenahrádza žiadne ustanovenia dohodnuté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a Prijímateľom v Zmluve o NFP, len ich dopĺňa, prípadne vysvetľuje. Zároveň nenahrádza iné záväzné 
dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou projektov v rámci vyššie spomínanej výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako je napr. príručka pre žiadateľa, SR EŠIF, Systém finančného 
riadenia (ďalej aj „SFR“) a Zmluva o NFP, Príručka pre prijímateľa je metodickým nástrojom určeným k zlepšeniu 
kvality realizácie projektov a slúži k zefektívneniu vzájomnej spolupráce zúčastnených subjektov v projekte počas 
realizácie ako aj počas obdobia udržateľnosti. 

Okrem postupov uvedených v Príručke pre prijímateľa je pre Prijímateľa počas implementácie projektu záväzné 
rešpektovať podmienky, postupy a pravidlá, ktoré sú uvedené v nasledovných dokumentoch: 

- Zmluva o NFP,  

- schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „ŽoNFP“) v znení Rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP (pri rešpektovaní aktuálne platnej Zmluvy o NFP), 

- Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP v rámci spomínanej výzvy, 

- Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, 

- usmernenia MK SR, 

- metodické pokyny CKO, na ktoré sa Príručka odvoláva, 

- usmernenia MF SR, na ktoré sa Príručka odvoláva, 

- ďalšie záväzné riadiace dokumenty. 

Obsahovo je Príručka členená na kapitoly, ktoré obsahujú tematické časti chronologicky rozdelené od zmluvného 
zabezpečenia realizácie projektu, začatia realizácie hlavných aktivít projektu, financovanie a monitorovanie projektu, 
vykonávania zmien a kontroly projektu, sankčný mechanizmus až po ukončenie realizácie projektu, informovania 
a komunikáciu a uchovávanie dokumentácie vrátane súvisiacich príloh.  

1.2 Platnosť a účinnosť príručky 

Táto príručka a rovnako ako každá jej aktualizácia nadobúda platnosť dňom jej schválenia a účinnosť dňom jej 
zverejnenia na webovom sídle MK SR: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kre 
ativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html (ak nie je v príručke, resp. jej aktualizácii 
uvedené inak). 

Táto príručka je otvorený dokument, v ktorom si MK SR vyhradzuje právo v prípade vzniku akýchkoľvek skutočností, 
informácie v tejto príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať údaje, a to najmä z dôvodu aktualizácie SR EŠIF, SFR 
alebo inej riadiacej dokumentácie a v nadväznosti na auditné a kontrolné zistenia, resp. skúsenosti 
z implementačného procesu. 

O aktualizácii príručky bude MK SR informovať Prijímateľov na svojom webovom sídle https://www.culture.gov.sk/ 
operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/dokumenty/riadiace 
-dokumenty/.  

V prípade potreby opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, 
nefunkčný hypertextový MK SR vyhradzuje právo na ich opravu bez potreby informovať Prijímateľov o vykonaných 
opravách. 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/dokumenty/riadiace-dokumenty/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/dokumenty/riadiace-dokumenty/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/dokumenty/riadiace-dokumenty/
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Dňa 26.02.2022 vyhlásila vláda SR na celom území Slovenska mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným 
prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.  
Mimoriadna situácia naďalej trvá. 

V zmysle § 56 zákona o príspevku z EŠIF sa mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav nazývajú 
spoločne „krízová situácia“: Do obdobia krízovej situácie sa zahŕňa aj obdobie 6 mesiacov nasledujúcich po jej 
odvolaní. 

1.3 Spôsob komunikácie  

Vzájomná komunikácia1 medzi Prijímateľom a MK SR bude prebiehať výlučne v písomnej forme, v rámci ktorej je 
nevyhnutné v akomkoľvek type dokumentu uvádzať ITMS2014+ kód projektu a názov projektu. Písomná forma 
komunikácie môže mať podobu listinnej alebo elektronickej komunikácie.  

Elektronická komunikácia je vykonávaná elektronickými prostriedkami, a to prostredníctvom ITMS2014+ 
(v prípadoch, kde nie je nevyhnutná komunikácia v zmysle zákona o e-Governmente, postačuje výhradne 
komunikácia prostredníctvom ITMS2014+), v zmysle zákona o e-Governmente alebo prostredníctvom e-mailu. 

V prípadoch, v ktorých nie je nevyhnutná v zmysle osobitných predpisov autorizácia dokumentu kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou, postačuje identifikácia oprávnenej osoby na základe riadených prístupov v ITMS2014+, na 
základe identifikácie odosielateľa e-mailu alebo na základe skenu podpísaného dokumentu, vloženého do 
ITMS2014+ (v prípade podpísaného skenu dokumentu oprávnenou osobou nie je potrebné, aby dokument 
vkladala/odosielala prostredníctvom ITMS2014+ oprávnená osoba). Oprávnenou osobou je zvyčajne štatutárny 
orgán prijímateľa alebo osoba, splnomocnená na konkrétny úkon v rámci projektu. SO môže určiť preferovaný 
spôsob a podrobnosti identifikácie.  

Preferovaný spôsob komunikácie pre jednotlivé časti implementácie projektu (predkladanie žiadosti o platbu, 
predkladanie monitorovacích správ, žiadostí o povolenie vykonania zmeny/oznámení o zmene, predkladanie 
žiadostí o vykonanie kontroly VO) je upravený individuálne v príslušných častiach náležiacich príslušnému úkonu.2 
V prípade komunikácie prostredníctvom evidencie Komunikácia ITMS2014+ sa za doručenú písomnosť alebo 
zásielku považuje moment jej odoslania v ITMS2014+ Prijímateľom. 

V rámci listinnej podoby sa budú používať výlučne poštové adresy uvedené v záhlaví účinnej Zmluvy o NFP, ak 
nedošlo k oznámeniu zmeny adresy. Dokument3 zasielaný druhej zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy 
o NFP sa považuje za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany v zmysle naplnenia podmienok 
Zmluvy o NFP.  

Listinná podoba komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok 
alebo obyčajného doručovania poštovou prepravou. Ako mimoriadny spôsob doručovania listinných zásielok je 
možné využiť aj doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra. Takúto formu doručenia písomnosti je možné 
využiť výlučne v úradných hodinách podateľne MK SR4.  

Vzájomná komunikácia môže prebiehať aj prostredníctvom e-mailu, a to v prípadoch uvedených v tejto príručke. Za 
týmto účelom bude príslušný projektový manažér kontaktovať Prijímateľa so žiadosťou o poskytnutie záväzného  
e-mailového kontaktu. Aj v rámci tejto formy komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód projektu 
a názov projektu. 

Záväzné informácie sú Prijímateľom poskytované výlučne v písomnej forme. Pre vzájomnú písomnú 
komunikáciu je možné používať výlučne poštové adresy uvedené v záhlaví uzatvorenej Zmluvy o NFP, ak nedošlo 
k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v nej uvedenom. 

V súvislosti s komunikáciou prostredníctvom e-mailu upozorňujeme Prijímateľa na povinnosť, vyplývajúcu zo 
Zmluvy o NFP, zabezpečiť si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spĺňať všetky parametre pre 
splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy vrátane pripojených dokumentov. Ak 
nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení 
elektronickej správy, Prijímateľ a MK SR výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia bude prebiehať 
písomnou formou, ak v Zmluve o NFP nie je uvedené inak.  

                                                        
 
1 Prijímateľ môže splnomocniť zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, čím však nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže 

menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 
2
 Za účelom sprehľadnenia funkcionalít ITMS2014+ a povinností pri elektronickej komunikácii formou ITMS2014+ vydal Centrálny koordinačný 

orgán Usmernenie č. 6, 7 a 8. Usmernia sú dostupné na https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/    
3 S výnimkou zasielania návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP. 
4 Pozri https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/kontakty/ 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
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Zároveň MK SR upozorňuje Prijímateľov na prednostné používanie vzorových formulárov súvisiacich 
s implementáciou projektov generovaných zo systému ITMS2014+, ktoré aktualizuje Centrálny koordinačný 
orgán, zodpovedný za obsah, formu a prepojenosť daných aktualizácií s metodickými pokynmi CKO, SR EŠIF 
a SFR. 

Kontakty: 

RIADIACI ORGÁN 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Pribinova 25 
811 09 Bratislava  

SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN 

Ministerstvo kultúry SR 
Nám. SNP č. 33 
813 31  Bratislava  

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konkrétneho projektu kontaktuje Prijímateľ prednostne prideleného 
projektového manažéra, ktorému bol pridelený daný projekt.  

Kontaktné údaje na Sprostredkovateľský orgán sa nachádzajú na webovom sídle: http://www.culture.gov.sk/ 
podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/kontakty-300.html.  

Aktuálne informácie o realizácii štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ v podmienkach SR, ako aj iné relevantné 
odkazy súvisiace s EŠIF sú uvedené na webovom sídle CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk a webovom sídle CO 
www.finance.gov.sk. 

 

Podrobnosti o podobe komunikácie a jej vykonávaní. 

1. Predkladanie ŽoP upravuje Systém finančného riadenia, ktorým bolo verziou 3.2 umožnené výlučné 
predkladanie ŽoP elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. V tejto súvislosti  je nevyhnutné zo strany SO aj 
naďalej overovať, či táto bola predložená prostredníctvom ITMS2014+ štatutárnym orgánom prijímateľa resp. 
ním splnomocnenou alebo poverenou osobou postupom, ktorý je uvedený nižšie.  

V súvislosti s vyššie uvedeným môžu nastať predovšetkým tieto eventuality: 

a) V prípade, že štatutárnym orgánom prijímateľa, ktorý je právnickou osobou, je iba jedna fyzická osoba, 
ŽoP môže predložiť na SO použitím svojho prihlasovacieho mena a hesla v ITMS2014+, ktoré mu na 
tento účel vygenerovalo DataCentrum alebo prostredníctvom fyzickej osoby splnomocnenej na tento úkon 
použitím jej prihlasovacieho mena a hesla v ITMS2014+, ktoré jej na tento účel vygenerovalo DataCentrum 
(súčasťou dokumentácie k projektu bude aj originál resp. úradne osvedčené plnomocenstvo); 

b) Ak sú štatutárnym orgánom prijímateľa dve a viac fyzických osôb, ktoré musia konať spoločne resp. aspoň 
dvaja súčasne, ŽoP môže predložiť na SO použitím svojho prihlasovacieho mena a hesla v ITMS2014+, 
ktoré mu na tento účel vygenerovalo DataCentrum, fyzická osoba splnomocnená na tento úkon 
štatutárnym orgánom prijímateľa (súčasťou dokumentácie k projektu bude aj originál resp. úradne 
osvedčené plnomocenstvo); 

c) V každom z vyššie uvedených prípadov môže byť ŽoP prostredníctvom ITMS2014+ predložená aj 
povereným zamestnancom prijímateľa, ktorý má na tento účel zriadený prístup do ITMS2014+ 
prostredníctvom DataCentra (súčasťou dokumentácie k projektu bude aj originál resp. úradne osvedčené 
poverenie zamestnanca). 

2. Dokumentáciu na kontrolu VO alebo obstarávania predkladá prijímateľ prostredníctvom ITMS2014+ podľa 
pravidiel uvedených v bodoch a) a b) nižšie. 

a) Kompletnú dokumentáciu k VO alebo obstarávaniu prijímateľ predkladá na SO cez ITMS2014+, pričom je 
povinný jednotlivé časti dokumentácie evidovať do ITMS2014+ samostatne, aby celkový objem dát za jednu 
prílohu neprekročil 100 MB. SO nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj listinne a rovnako 
nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola 
predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. 

Lehoty na výkon finančnej kontroly VO a obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť 
prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Žiadosť 
o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez 
potreby elektronického podpísania. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/kontakty-300.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/kontakty-300.html
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.finance.gov.sk/
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ITMS2014+ závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická 
podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických 
prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický 
prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom 
prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie 
prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku 
použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického 
trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh 
zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie 
údaje, ktoré zabezpečia, že SO bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom 
prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Odporúča sa, aby 
Prijímateľ tieto skutočnosti nahral do verejnej časti ITMS2014+ do samostatnej prílohy k VO. Dokumentácia k 
postupu zadávania zákazky musí byť dostupná pre účely výkonu auditu a kontroly počas celej doby 
archivácie v súlade s § 39 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF. Uvedené znamená, že ak by funkcionality 
príslušného elektronického prostriedku nevedeli zabezpečiť prístup k dokumentácii počas celej doby 
archivácie, resp. elektronický prostriedok by bol zrušený pred uplynutím doby archivácie, Prijímateľ by bol 
povinný zabezpečiť nahratie kompletnej dokumentácie k dotknutým zákazkám do ITMS2014+. Ak časť 
dokumentácie nie je dostupná v príslušnom elektronickom prostriedku (napr. podklady k určeniu 
predpokladanej hodnoty zákazky), prijímateľ je povinný naďalej túto dokumentáciu predložiť cez ITMS2014+.   

b) Pre potreby kontroly/finančnej kontroly VO prijímateľ predkladá na SO kópiu originálnej dokumentácie, pričom 
dokumentácia predložená elektronicky cez ITMS2014+ sa pre potreby kontroly/finančnej kontroly VO 
považuje za kópiu originálnej dokumentácie. Súčasne s dokumentáciou prijímateľ predkladá na SO aj čestné 
vyhlásenie, v rámci ktorého jasne identifikuje projekt a predkladané VO. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia 
je súpis všetkej predkladanej dokumentácie cez ITMS2014+ a vyhlásenie, že dokumentácia predložená na 
kontrolu VO je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie z VO. Zároveň prijímateľ vyhlási, že 
si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie SO rozhodne o pripustení, nepripustení výdavkov 
súvisiacich s predmetným VO do financovania, o ex ante finančnej oprave, resp. o ďalších krokoch, ktoré 
budú potrebné na základe zistení  SO v rámci kontroly tejto dokumentácie. V prípade, že dokumentácia 
predložená cez ITMS2014+ nie je predložená v požadovanom rozsahu, prijímateľ je povinný predložiť aj 
chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti SO o doplnenie dokumentácie doručenej v 
elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ 
nečitateľná alebo poškodená. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO 
povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej 
kontroly SO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu (ak 
relevantné). Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch 
vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.. 

3. Monitorovacia správa projektu a následná monitorovacia správa projektu sa prioritne predkladá jej 
odoslaním oprávnenou osobou prostredníctvom ITMS2014+, bez potreby jej podpísania. Dodatočná 
komunikácia k monitorovacím správam projektu prebieha prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, 
resp. prostredníctvom e-mailovej komunikácie, bez potreby elektronického podpísania. SO je oprávnený 
zadefinovať iný spôsob elektronického predkladania monitorovacích správ. 

4. Komunikácia k Oznámeniu o formálnej zmene / Oznámeniu o menej významnej zmene / Žiadosť o zmenu 
a Oznámenie podstatnej zmeny prebieha v písomnej forme, tzn. v elektronickej podobe prostredníctvom 
evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania (pri zmene Zmluvy o NFP 
postupuje SO podľa pravidiel dohodnutých v zmluve). V nevyhnutných prípadoch (v zmysle ustanovení článku 4 
Zmluvy o NFP) bude SO akceptovať aj listinnú podobu komunikácie. Prílohy/podpornú dokumentáciu k 
Oznámeniu príslušnej zmeny alebo Žiadosti o zmenu predkladá Prijímateľ ich vložením do ITMS2014+. Ak nie je 
možné prílohy predložiť elektronicky prostredníctvom ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť tieto prílohy 
aj v listinnej podobe. Ide o prípady, v ktorých rozsah prípadne citlivosť dokumentácie neumožňuje ich evidenciu v 
ITMS2014+. V prípade, ak je k Oznámeniu príslušnej zmeny alebo Žiadosti o zmenu predkladaná podporná 
dokumentácia a táto dokumentácia už bola zo strany Prijímateľa raz predložená na SO, Prijímateľ takúto 
dokumentáciu už nie je povinný predkladať a uvedie len informáciu s odkazom na konkrétny proces (predloženie 
ŽoP, inej MS, ŽoZ, VO a pod.), v rámci ktorého bola takáto dokumentácia už predložená a predovšetkým s 
odkazom na jedinečný kód evidencie tohto procesu v ITMS2014+. 

5. Komunikácia neuvedená v odsekoch vyššie prebieha štandardne formou e-mailu, ak sa SO nerozhodne 
v odôvodnených prípadoch inak.  

6. Ak sú k podaniu predkladané prílohy, tieto sa neautorizujú, ale Prijímateľ ich iba vloží do ITMS2014+. 
V odôvodnených prípadoch a bez negatívneho vplyvu na rýchlosť konania, však SO môže stanoviť povinnosť 
predložiť vybrané prílohy autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým 
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou do elektronickej schránky SO. 
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SO nie je oprávnený opakovane vyžadovať od prijímateľa predloženie dokumentácie, ktorú už raz k projektom 
u toho istého poskytovateľa predložil (napr. faktúry, zmluvy s dodávateľom, stavebnú dokumentáciu, zmluvu 
o výdavkovom účte atď.). 

7. Elektronická komunikácia podľa tejto kapitoly sa realizuje v prípade, ak to nie je v rozpore s uzavretou Zmluvou 
o NFP (SO nie je povinný uzavrieť dodatok k Zmluve o NFP z dôvodu potreby jej zosúladenia s ustanoveniami 
tejto kapitoly). 

 



 

9 

2 Legislatívny rámec, skratky a definície vybraných pojmov 

2.1 Legislatívny rámec 

Právne predpisy EÚ, na ktoré sa táto príručka odvoláva 

- Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní Európskej únie; 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej ako „všeobecné nariadenie“); 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy; 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy na pomoc 
de minimis v platnom znení (ďalej len „nariadenie DM“);  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení (ďalej len „nariadenie o EFRR“); 

Právne predpisy SR, na ktoré sa táto príručka odvoláva 

- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „ZVO“); 

- Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);  

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon 
o finančnej kontrole“); 

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“);  

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-
governmente“); 

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“);  

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“);  

- Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový 
poriadok“); 

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“);  

- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“);  

- Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o štátnej službe“); 

- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o výkone práce vo verejnom záujme“); 

- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“);  

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);  

- Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci”); 
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- Zákon č. 187/2021 Z. z.  o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o ochrane hospodárskej súťaže“);  

- Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“);  

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“);  

- Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o podpore regionálneho rozvoja“);  

- Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pokladnici“); 

- Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“); 

- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“); 

- Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných 
náhradách“); 

- Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“); 

- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPHi“).  

Záväzné predpisy a pokyny na národnej úrovni, na ktoré sa táto príručka odvoláva  

- Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 
v platnom znení (ďalej len „SR EŠIF”); 

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia” alebo „SFR”) 

Metodické pokyny CKO, ktoré sú zverejnené na webovej stránke http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotaci 
e/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html. 

2.2 Skratky 

AK administratívna kontrola 

AFK administratívna finančná kontrola 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO Certifikačný orgán 

CRZ Centrálny register zmlúv 

DPH daň z pridanej hodnoty 

DV dodatočný výdavok 

EDA Európsky dvor audítorov 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK Európska komisia 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EUR euro 

EÚ Európska únia 

ELÚR Evidenčný list úprav rozpočtu 

FKnM finančná kontrola na mieste 

HAP hlavné aktivity projektu 

HP horizontálne princípy 

IČO identifikačné číslo organizácie 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html
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IROP Integrovaný regionálny operačný program 

IS SEMP informačný systém pre evidenciu štátnej pomoci a pomoci de minimis 

ISUF informačný systém účtovníctva fondov 

ITMS2014+ informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2014 – 2020 

KC Kreatívne centrum 

KKP kultúrny a kreatívny priemysel 

KTI Komunikačno technologickej infraštruktúry DataCentra 

KZ kontrolný zoznam 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MS monitorovacia správa 

MSP mikro, malé a stredné podniky 

MU merateľný ukazovateľ 

NFP nenávratný finančný príspevok 

NKÚ  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

NMS následná monitorovacia správa 

OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 

OR Obchodný register 

OVZ okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

OoVFV oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov 

PJ platobná jednotka 

PM projektový manažér 

PMÚ Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

PpŽ Príručka pre žiadateľa 

RO riadiaci orgán 

RO/SO 
Riadiaci orgán pre IROP / Sprostredkovateľský orgán pre IROP. Označuje zodpovednosť za daný 
proces vyplývajúcu z výzvy na predkladanie ŽoNFP resp. zo Zmluvy o NFP 

SFR Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (Systém finančného riadenia) 

SO sprostredkovateľský orgán 

SR EŠIF Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (Systém riadenia) 

ŠR štátny rozpočet 

ŠPO štátna príspevková organizácia 

ŠRO štátna rozpočtová organizácia 

ÚVA Úrad vládneho auditu 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VMS výročná monitorovacia správa 

VO verejné obstarávanie 

VÚC vyšší územný celok 

VVO Vestník verejného obstarávania 

VZP všeobecné zmluvné podmienky (príloha č. 1 zmluvy o NFP) 

Z. z. Zbierka zákonov (zákony prijaté od roku 1993) 
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Zb. Zbierka zákonov (zákony prijaté do roku 1993) 

ZMS Záverečná monitorovacia správa 

ŽoNFP 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok s prílohami, pokiaľ z jednotlivých ustanovení Systému 
riadenia EŠIF alebo z kontextu, v akom sa skratka používa, nevyplýva, že ide len o formulár 
ŽoNFP 

ŽoP žiadosť o platbu 

ŽoVFP žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 

ŽoZZ žiadosť o zmenu zmluvy 

2.3 Definície vybraných pojmov 

Táto kapitola obsahuje definície pojmov používaných v tejto príručke najmä v súvislosti s povinnosťami, ktoré pre 
Prijímateľa vyplývajú zo Zmluvy o NFP. S cieľom poskytnutia adresnejšieho vysvetlenia vo vzťahu k projektom 
realizovaným v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 (na ktoré je táto príručka zameraná) môžu byť definície 
pojmov, vychádzajúcich z VZP, uvádzané v tejto kapitole príručky špecifickejšie, t.j. obsahovo užšie. 

1. Aktivita projektu alebo aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné a podporné. 
Hlavná aktivita projektu je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť 
s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa 
prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre 
Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak 
z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Všeobecný pojem Aktivita bez 
prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. 

2. Bezodkladne – bez akéhokoľvek časového odkladu od skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty, najneskôr 
však do 7 pracovných dní, ak nie je v tejto príručke uvedené inak. 

3. Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – ústredný orgán štátnej správy určený v Partnerskej dohode, 
zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody. V podmienkach SR plní úlohy CKO Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

4. Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia o schválení ŽoNFP 
a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti 
s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá 
vyplývajúce z nariadenia o EFRR, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v SR EŠIF a z Výzvy. Pre 
účely tejto príručky sa pod pojmom „výdavky“ myslia aj „náklady“ v zmysle zákona o účtovníctve. 

5. Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému 
riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z EŠIF. 

6. Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy 
určený členským štátom na účely certifikácie. CO plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu 
a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie 
žiadostí o platbu a ich predkladanie EK, príjem platieb z EK, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu 
nezrovnalostí a finančných opráv) s EK a na národnej úrovni, ako aj za realizáciu platieb pre jednotlivé 
programy. V podmienkach SR plní úlohy CO Ministerstvo financií Slovenskej republiky  

7. Certifikačné overovanie – je proces ktorý vykonáva CO v rámci svojich kompetencií s cieľom presvedčiť sa 
o správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov, ako aj správnosti a zákonnosti postupu 
riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pri realizácii príspevku. 

8. Deň doručenia - ak nie je v tejto príručke uvedené inak, za deň doručenia sa v súvislosti s predkladaním 
dokumentov na SO v prípade ich osobného doručenia považuje deň fyzického doručenia na SO. V prípade 
zasielania dokumentov na SO poštou/kuriérom/do elektronickej schránky SO sa za deň doručenia dokumentu 
považuje deň odovzdania dokumentu na takúto prepravu/ deň uloženia elektronickej úradnej správy. Ak je 
adresátom prijímateľa doručuje sa do vlastných rúk, elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických 
dokumentov, sa považuje za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej 
doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak 
sa adresát o tom nedozvedel.  Ak je adresátom prijímateľ a nedoručuje sa do vlastných rúk, elektronická úradná 
správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú v deň bezprostredne nasledujúci 
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po uložení elektronickej úradnej správy. Deň doručenia je určujúci aj pre posúdenie splnenia podmienky 
doručenia dokumentu v lehote stanovenej SO. V prípade predkladania listinnej aj elektronickej podoby 
dokumentu sa dátum doručenia dokumentu vzťahuje ku dňu doručenia listinnej podoby dokumentu. V prípade 
zasielania dokumentov Prijímateľovi sa za deň doručenia považuje deň prevzatia dokumentu Prijímateľom. V 
prípade ak Prijímateľ nebol doručovateľom na mieste doručenia zastihnutý, alebo bezdôvodne odoprel 
písomnosť prijať, sa na doručovanie dokumentov Prijímateľovi vzťahujú príslušné ustanovenia § 24 a 25 zákona 
o správnom konaní. 

9. Európsky fond regionálneho rozvoja alebo EFRR – jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej 
politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu podpory, ktorej cieľom je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov v EÚ prostredníctvom udržateľného rozvoja 
a štrukturálneho prispôsobenia regionálnych hospodárstiev vrátane konverzie upadajúcich priemyselných 
regiónov a zaostávajúcich regiónov. 

10. Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho 
rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky 
námorný a rybársky fond. 

11. Finančná oprava –– zníženie výšky oprávnených výdavkov následkom identifikácie porušenia uplatniteľného 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Finančnú opravu je možné vykonať režimom ex ante, t. j. vo fáze pred 
schválením ŽoP a vyplatení príslušnej časti NFP alebo režimom ex post, t. j. vo fáze po vyplatení príslušnej 
časti NFP. Pri rozhodovaní o finančnej oprave sa dodržiava zásada proporcionality tým, že zohľadňuje povaha 
a závažnosť porušenia uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva a jeho finančné dôsledky 

12. IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014 – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy 
programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, potrebné na transparentné a efektívne riadenie, 
finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú 
údaje s údajmi v informačných systémoch EK určených na správu EŠIF s inými vnútroštátnymi informačnými 
systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania. 

13. Lehota – ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Do plynutia lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené v dňoch začínajú plynúť 
prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Lehoty určené v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím 
označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, 
lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na 
príslušný orgán, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak. 
V prípade, ak je začiatok alebo koniec lehoty stanovený na konkrétny deň a ten pripadne na deň na sobotu, 
nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, za začiatok /koniec lehoty sa považuje 
najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni pracovného voľna alebo štátneho sviatku. V prípade 
elektronického predkladania dokumentácie sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň 
nasledujúci po dni doručenia v elektronickej podobe t. j. dátum prijatia na SO sa zhoduje s dátumom 
predloženia), ak nie je stanovené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického 
doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak. 

14. Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva EÚ alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, 
ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, 
dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny dopad na rozpočet EÚ zaťažením všeobecného rozpočtu 
neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej 
všeobecným nariadením sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť 
rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. 

15. Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia stanoveného v zmluve o NFP 
alebo v zmluve o financovaní alebo v rozhodnutí o schválení ŽoNFP vo forme nákladov alebo výdavkov 
prijímateľa, v relevantných prípadoch partnera, a ktoré boli vynaložené na operácie vybrané na podporu v rámci 
programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1304/2013 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 pri zohľadnení zjednodušeného 
vykazovania výdavkov v zmysle čl. 67 ods. 1 prvý pododsek písm. b), c) a d), čl. 68, čl. 69 ods. 1 a čl. 109 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1304/2013. V podmienkach Slovenskej republiky zodpovedá za stanovenie minimálnych 
štandardov k oprávnenosti výdavkov centrálny koordinačný orgán. 
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16. Oprávnenosť – je charakterizovaná ako súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými 
predpokladmi poskytnutia pomoci určenými riadiacim orgánom vo výzve na predkladanie žiadostí alebo 
v ozname o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov alebo v písomnom vyzvaní.  

17. Orgán auditu – národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je 
funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy 
OA Ministerstvo financií SR, ak vláda SR nerozhodne inak. 

18. Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 alebo Partnerská dohoda – dokument vypracovaný členským 
štátom v spolupráci s partnermi, ktorý nastavuje stratégiu, priority a implementačný mechanizmus európskych 
štrukturálnych a investičných fondov s cieľom efektívne a účinne dosahovať ciele stratégie Európa 2020. 
Partnerskú dohodu schvaľuje Európska komisia. 

19. Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti. 

20. Platobná jednotka - ústredný orgán štátnej správy určený vládou SR (alebo agentúra), zodpovedný za prevod 
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi na základe vykonania kontroly ŽoP 
v zmysle zákona o finančnej kontrole. Funkciu platobnej jednotky v rámci IROP plní organizačný útvar MIRRI 
SR. 

21. Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru 
vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa Trestného zákona. Podvod 
v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ. 

22. Pomoc de minimis – pomoc poskytnutá jedinému podniku (v zmysle čl. 2 ods. 2 nariadenia DM), ktorá 
neprekročí súhrnne 200 000 eur v priebehu troch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov, a ktorej poskytnutie je 
v súlade s právnym predpisom EÚ o poskytnutí pomoci de minimis a v súlade so zákonom o štátnej pomoci.  

23. Poskytnutie predfinancovania prijímateľovi – poskytnutie nárokovaných finančných prostriedkov Prijímateľovi 
z výdavkov štátneho rozpočtu za prostriedky EFRR a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, na účely úhrady 
nezaplatených účtovných dokladov alebo časti nezaplatených účtovných dokladov a na účely preplatenia 
drobných hotovostných úhrad, resp. úhrad prenesenej daňovej povinnosti správcovi dane. Prostriedky EÚ 
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa systémom predfinancovania poskytujú na základe nezaplatených 
účtovných dokladov alebo časti nezaplatených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku, na základe 
účtovných dokladov preukazujúcich drobnú hotovostnú úhradu, resp. v prípade prenesenej daňovej povinnosti 
na základe účtovných dokladov preukazujúcich hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu správcovi dane 
predložených Prijímateľom v žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania). Prijímateľ môže pristúpiť k úhrade 
účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa, za 
podiel zdroja EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nie skôr ako po predložení žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania).  

24. Poskytnutie zálohovej platby - poskytnutie nárokovaných finančných prostriedkov z výdavkov štátneho 
rozpočtu za prostriedky EFRR a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, a to maximálne do výšky 40 % z NFP 
po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP a začatí realizácie aktivít projektu. Za poskytnutú zálohovú platbu sa 
považuje každá jedna suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na základe jeho žiadosti o platbu 
(poskytnutie zálohovej platby).. 

25. Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 
Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. 

26. Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov prijímateľom dodávateľovi vopred, t.j. pred dodaním 
tovarov / poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác. Vzťahuje sa výlučne na obchodné vzťahy 
medzi prijímateľom a dodávateľom, pričom samotný systém NFP prijímateľovi nie je týmto dotknutý. V bežnej 
obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada 
realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra" alebo „preddavková faktúra".  

27. Príjemca pomoci – užívateľ, ktorý spĺňa podmienky schémy DM a ktorému Prijímateľ poskytuje v súlade s touto 
schémou (na základe zmluvy medzi Prijímateľom a príjemcom pomoci) pomoc de minimis.  

28. Prijímateľ – pre účely tejto príručky právnická osoba, zodpovedná za realizáciu projektu a udržanie jeho 
výsledkov v zmysle Zmluvy o NFP. 

29. Nenávratný finančný príspevok alebo NFP sú pre účely tejto príručky finančné prostriedky poskytované 
z EFRR a štátneho rozpočtu na projekt realizovaný Prijímateľom. NFP je poskytovaný na základe Zmluvy o NFP 
podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF. 

30. Projekt - súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie NFP, popísané v ŽoNFP, a ktoré realizuje Prijímateľ 
v súlade so Zmluvou o NFP. 
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31. Projekt generujúci príjem je v zmysle článku 61 od. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci 
investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt 
zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. 
Projekty v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 sú považované za projekty, kde je možné objektívne odhadnúť 
príjem (v zmysle čl. 61 ods. 3 všeobecného nariadenia), a teda projekty majú spracovanú Finančnú analýzu. 
Počas obdobia realizácie projektu a udržateľnosti projektu sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či 
nedochádza k zmenám v údajoch použitých vo Finančnej analýze. Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú 
analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery (pre referenčné obdobie od začatia realizácie HAP po ukončenie 
obdobia 10 rokov od začatia fungovania KC) spolu so ZMS a poslednou NMS. Rozdiel zistený z aktualizovanej 
Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o NFP, najmä v článku 
10 VZP. 

32. Refundácia je pre účely tejto príručky poskytnutie NFP prijímateľovi z EFRR a štátneho rozpočtu v súlade so 
zmluvou o NFP na základe ŽoP, ku ktorej sú doložené účtovné doklady, ktoré prijímateľ najskôr uhradil 
z vlastných zdrojov. 

33. Riadiaci orgán alebo RO – národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci určený členským štátom, 
ktorý je určený na realizáciu programu a ktorý zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho 
finančného hospodárenia. V podmienkach SR určuje RO vláda SR. RO pre IROP je MIRRI SR. 

34. Rozhodnutie o schválení žiadosti je pre účely tejto príručky rozhodnutie, ktorým SO schvaľuje ŽoNFP.  

35. Schéma DM – záväzný dokument, ktorý stanovuje pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže poskytovateľ 
pomoci poskytnúť pomoc de minimis príjemcom pomoci. Pre účely tejto príručky sa pod schémou DM rozumie 
Schéma na podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) (Schéma DM - 8/2021) 
v platnom znení, v zmysle ktorej je Prijímateľ vykonávateľom schémy a príjemcom pomoci sú MSP, ktoré spĺňajú 
podmienky Schémy DM. 

36. Spolupracujúci orgán – ÚVA alebo iná právnická osoba podľa osobitného predpisu (§ 4 a § 19 zákona 
o finančnej kontrole), ktorá vykonávajú úlohy podľa osobitného predpisu (čl. 127 všeobecného nariadenia) 
v spolupráci s orgánom auditu. 

37. Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument (vyplnený RO, SO, PJ, CO, orgánom auditu a jeho 
spolupracujúcim orgánom alebo ÚVA), na základe ktorého je oficiálne zdokumentované podozrenie 
z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti. 

38. Sprostredkovateľský orgán alebo SO – ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, 
obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady a je určená na plnenie 
určitých úloh riadiaceho orgánu podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a to na základe písomného 
poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. Pre prioritnú 
os 3 v rámci IROP je sprostredkovateľským orgánom MK SR. Na účely príručky sa pod SO rozumie MK SR. 

39. Súhrnná žiadosť o platbu – doklad zostavený zo ŽoP, na základe ktorého CO schvaľuje oprávnené výdavky 
v príslušnom pomere a zodpovedajúcu úhradu platobnej jednotke. 

40. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém finančného riadenia alebo SFR – 
súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné 
plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo 
a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči SR a EK.  

41. Štátna pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou 
z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša hospodársku súťaž 
alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov, je 
nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje  obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pre účely tejto príručky 
sa pod štátnou pomocou myslí aj pomoc de minimis a s tým súvisiace povinnosti Prijímateľa príspevku ako 
poskytovateľa pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a schémy pomoci DM. 

42. Uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá predložila žiadosť o účasť v programe, na základe výzvy 
vyhlásenej KC (t.j. uchádza sa o účasť na programe), v zmysle podmienok výzvy na predkladanie prihlášok, 
vyhlásenej KC. 

43. Uchádzač z VO - fyzická alebo právnická osoba, ktorá predložila ponuku na základe VO alebo obstarávania 
vyhláseného prijímateľom. 

44. Ukončená operácia – operácia, ktorej realizácia bola fyzicky ukončená alebo plne implementovaná, a všetky 
platby vzťahujúce sa na túto operáciu boli uhradené prijímateľom a zároveň príslušný verejný príspevok bol 
vyplatený prijímateľovi. 

45. Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania ŽoP 
(predfinancovanie, refundácia – priebežná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/schema-pomoci-de-minimis/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/schema-pomoci-de-minimis/
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predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie 
prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia 
požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, 
považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku. Rozdielne od prvej vety tejto 
definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb za účtovný doklad považuje 
doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého prijímateľ uhrádza preddavkovú platbu 
dodávateľovi / zhotoviteľovi.  

46. Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných 
prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti 
Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie 
Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, 
v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektov, na ktoré sa vťahuje táto 
príručka, trvá 5 rokov. 

47. Úhrada účtovného dokladu – úhrada záväzku alebo pohľadávky prijímateľa, RO PJ alebo CO. V súvislosti so 
vzájomným započítaním pohľadávky a záväzku, záväzok prijímateľa (napr. z titulu nezrovnalosti) vysporiadaný 
formou vzájomného započítania pohľadávky a záväzku sa považuje za uhradený momentom schválenia 
zníženej pohľadávky prijímateľa z poskytnutého NFP v súhrnnej žiadosti o platbu, resp. mimoriadnej súhrnnej 
žiadosti o platbu. 

48. Užívateľ je v zmysle Zmluvy o NFP subjekt, ktorý sa zúčastňuje na Projekte (na niektorom z programov v rámci 
KC) na základe písomnej zmluvy s Prijímateľom. Osobitnou kategóriou Užívateľov sú príjemcovia pomoci, pod 
Užívateľom v zmysle čl. 5a písm. b) v bode (i) v súvislosti s povinnosťou dodržať podmienky vyplývajúce zo 
Schémy DM a nariadenia DM a v bode (ii) (ii) Zmluvy o NFP sa rozumie príjemca pomoci podľa tejto príručky). 

49. Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych 
aktoch EÚ, vo Výzve, v schéme pomoci DM, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF, v tejto 
príručke a v ostatných Právnych dokumentoch. 

50. Vládny audit – vládnym auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a zisťovacia činnosť 
vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských 
štandardov. 

51. Vlastné zdroje prijímateľa – finančné prostriedky, ktorými sa prijímateľ podieľa na financovaní operácie 
(projektu) v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ 
získal z iného zdroja (okrem NFP, t.j. zo ŠR a ERDF), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby. 

52. Začatie fungovania KC nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu poskytovania služieb alebo iných plnení 
Kreatívnym centrom pri realizácii Aktivity A.2 – Poskytovanie špecifických služieb KC podmienky oprávnenosti 
aktivít výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, a na takéto užívanie budovy, prípadne priestorov KC bol Prijímateľ 
oprávnený podľa osobitných predpisov (napr. podľa stavebného zákona), ako to vyplýva zo záznamu o začatí 
fungovania KC, ktorý si vedie Prijímateľ alebo z iného obdobného dokumentu v písomnej forme 

53. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo Zmluva o NFP – podrobná zmluva 
o podpore projektu financovaného z EŠIF a ŠR uzatvorená medzi RO (v mene ktorého koná SO) a prijímateľom, 
určujúca podmienky poskytnutia príspevku, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.  

54. Zúčtovanie predfinancovania – po poskytnutí predfinancovania je Prijímateľ povinný zúčtovať 100% každého 
poskytnutého predfinancovania najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho 
účet. Ku každej schválenej ŽoP - poskytnutie predfinancovania Prijímateľ predkladá na SO samostatnú ŽoP - 
zúčtovanie predfinancovania. V prípade, ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu 
vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) na 
úrovni SO, je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. 
predložiť samostatnú ŽoP - zúčtovanie predfinancovania). 

Za splnenie vyššie uvedenej povinnosti sa považuje: 

a) odoslanie žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom elektronicky cez verejnú časť 
ITMS2014+ sprostredkovateľskému orgánu, najneskôr v posledný deň uvedeného obdobia 10 pracovných 
dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia 
a súčasne 

b) schválenie žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), predloženej v zmysle bodu a) 
sprostredkovateľským orgánom, alebo  

c) vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého 
predfinancovania platobnej jednotke.  

Povinnosť zúčtovať každé poskytnuté predfinancovanie (každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania 
samostatne) najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte 
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prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje aj na prípady vykazovania preddavkových platieb a aj 
na prípady zúčtovania výdavkov, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania. 

55. Zúčtovanie zálohovej platby- po poskytnutí zálohovej platby je prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú 
zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového 
opatrenia/pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy 
každej jednej poskytnutej zálohovej platby. Prijímateľ v rámci zúčtovania každej jednej poskytnutej zálohovej 
platby predkladá SO žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Prijímateľ predkladá v žiadosti o platbu  
deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle zmluvy o NFP.  

Za splnenie vyššie uvedenej povinnosti sa považuje:  

a) odoslanie žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom elektronicky cez verejnú časť 
ITMS2014+ sprostredkovateľskému orgánu, najneskôr v posledný deň obdobia 6 mesiacov odo dňa 
pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa//aktivácie rozpočtového opatrenia. Momentom začatia 
plynutia lehoty na výkon kontroly žiadosti o platbu je prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia žiadosti 
o platbu v ITMS2014+ a súčasne 

b) schválenie žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predloženej v zmysle bodu a) 
sprostredkovateľským orgánom alebo 

c) pozastavenie schvaľovania žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v celku/časti z dôvodu aplikovania 
pravidiel prebiehajúceho skúmania, uplatňovania preddavkových platieb do času preukázania dodania 
predmetu plnenia alebo  

d) vrátenie celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu do 100 % každej 
jednej poskytnutej zálohovej platby platobnej jednotke. 

Povinnosť zúčtovať 100 % každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 6mesiacov odo dňa pripísania 
finančných prostriedkov na účte prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje aj na prípady  
vykazovania preddavkových platieb a aj na prípady zúčtovania výdavkov prebiehajúceho skúmania. 

56. Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe 
ktorého je Prijímateľovi vyplatený NFP, t.j. prevedené prostriedky EFRR a ŠR rozpočtu na spolufinancovanie 
projektu v príslušnom pomere. Prijímateľ vypracováva a elektronicky odosiela ŽoP prostredníctvom 
elektronického formulára v ITMS2014+. 

57. Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti o vrátenie 
finančných prostriedkov a príloh, na základe ktorých má prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky 
v príslušnom pomere na stanovené bankové účty. 
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3 Realizácia projektu 

3.1 Zmluvné zabezpečenie realizácie projektu 

Základný právny rámec pre poskytovanie príspevku predstavuje Zmluva o NFP. Zmluva o NFP sa podpisuje 
prioritne elektronicky

5
, pričom musia byť zachované všetky podmienky pre vznik platného právneho úkonu podľa 

osobitných predpisov
6
, osobitne vo vzťahu k zabezpečeniu konania oprávnenou osobou, pretože podmienky pre 

vznik platného právneho úkonu sa uplatňujú bez ohľadu na podobu právneho úkonu (v tomto prípade zmluvy 
o NFP). 

Zmluva o NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia SO v CRZ. V prípade, že aj Prijímateľ je 
povinnou osobou podľa zákona o slobode informácií, je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie 
Zmluvy o NFP Poskytovateľom, ktorý o dátume zverejnenia Zmluvy o NFP informuje Prijímateľa. Prijímateľ, ktorý je 
povinnou osobou zo zákona o slobode informácií, Zmluvu o NFP zverejňuje tiež.  

Prijímateľ podpisuje zmluvu v súlade s podpisovým vzorom štatutárneho orgánu a/alebo splnomocnenej osoby 
(príloha č. 4 ), ktorý sa stáva súčasťou projektového spisu. Uvedené platí výlučne v prípade, ak sa zmluva a jej 
dodatky nepodpisujú elektronicky v súlade so zákonom o e-Governmente. 

Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého 
dodatku k Zmluve o NFP.  

Od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP sa žiadateľ stáva Prijímateľom a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia 
Zmluvy o NFP. 

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP sú nasledujúce prílohy: 

1. VZP;  

2. predmet podpory NFP;  

3. rozpočet projektu; 

4. finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania. 

Prijímateľ sa Zmluvou o NFP okrem iného zaväzuje:  

 prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o NFP; 

 realizovať všetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnutý účel Zmluvy o NFP a cieľ projektu; 

 realizovať HAP riadne a včas, a to najneskôr do uplynutia doby realizácie hlavných aktivít projektu tak, ako to 
vyplýva z definície pojmu „realizácia hlavných aktivít projektu“ v čl. 1 ods. 3 VZP; 

 realizovať potrebné podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s hlavnými aktivitami a podporujú ich realizáciu;  

 udeliť alebo zabezpečiť udelenie potrebných súhlasov na preukázanie plnenia cieľa projektu v prípade, ak sa 
plnenie merateľných ukazovateľov preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje (napr. súhlas 
s poskytovaním údajov z informačného systému, súhlas s poskytovaním osobných údajov užívateľov).  

Práva a povinnosti Prijímateľa počas a po ukončení realizácie projektu sú podrobne definované v jednotlivých 
ustanoveniach Zmluvy o NFP a zároveň vysvetlené v tejto Príručke. Doba, na ktorú sa Zmluva o NFP uzatvára, je 
upravená v článku 7 ods. 7.2 Zmluvy o NFP. 

Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o NFP a/alebo s Projektom musí byť 
predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie 
pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ 

                                                        
 
5
 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu podľa § 
8 zákona o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej osoby, ktorej bol 
mandátny certifikát vydaný, konať za právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom certifikáte. Oprávnenosť fyzickej 
osoby v danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to podľa pravidiel vyplývajúcich 
z osobitných predpisov upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby, viď pozn. pod čiarou č. 25. 
6
 Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, 

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
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výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby 
úradného prekladu.  

3.2 Realizácia aktivít projektu 

Prijímateľ realizuje projekt prostredníctvom aktivít projektu. Realizácia projektu financovaného z EŠIF v sebe zahŕňa 
viaceré činnosti, ktoré musia byť vykonané, aby bol projekt úspešne ukončený. Nasledujúca schéma stručne 
popisuje jednotlivé činnosti implementácie projektu až po uplynutie obdobia udržateľnosti projektu. 
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Podpis zmlúv s dodávateľmi  
začatie realizácie HLAVNÝCH 

AKTIVÍT PROJEKTU 

Zjednodušená schéma implementácie projektu 

Podpis a účinnosť 
Zmluvy o NFP 

Finančné ukončenie PROJEKTU 
(úhrada záverečnej ŽoP) 

Ukončenie realizácie 

HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 

Ukončenie účinnosti 
Zmluvy o NFP 

Udržateľnosť projektu Fyzická realizácia aktivít projektu 

Verejné obstarávanie (príprava / dokončenie) 

REALIZÁCIA HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 
realizácia hlavných aktivít projektu, ak potrebné predloženie a schválenie žiadosti o zmenu projektu a pod. 

FINANČNÉ RIADENIE 
príprava a predkladanie ŽoP 

MONITOROVANIE PROJEKTU 
vypracovanie doplňujúcich informácii k žiadostiam o platbu, výročných monitorovacích správ, záverečnej  a následných monitorovacích správ, sledovanie naplnenia 

stanovenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektu, sledovanie plnenia účelu KC 

REALIZÁCIA PODPORNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 

RIADENIE PROJEKTU (koordinácia projektového tímu, komunikácia s SO, dodávateľmi, sledovanie čerpania rozpočtu, riadenie rizík projektu ...) 

Ukončenie realizácie POPORNÝCH AKTIVÍT 
PROJEKTU 

(predloženie záverečnej ŽoP a záverečnej MS) 

začatie realizácie 
PODPORNÝCH AKTIVÍT 

PROJEKTU 
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Podľa podmienok výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 mohli byť všetky hlavné aktivity projektu začaté ešte pred 
predložením ŽoNFP a to za predpokladu, že neboli plne zrealizované pred predložením ŽoNFP (ich realizácia teda 
musí pokračovať ďalej aj po predložení ŽoNFP). Podporné aktivity nemali definovaný začiatok ani koniec. Podporné 
aktivity sú definované vecne a musia súvisieť s realizáciou hlavných aktivít projektu, pričom môžu časovo začínať 
skôr (napr. príprava VO) a končiť neskôr ako hlavné aktivity projektu (napr. vypracovanie ZMS alebo záverečnej 
ŽoP). 

Oprávnené sú z časového hľadiska: 

- pre aktivitu A1 Budovanie kreatívneho centra výdavky, ktoré vznikli odo dňa začatia realizácie tejto aktivity 
(aj pred predložením ŽoNFP), 

- pre aktivitu A2 Poskytovanie špecifických služieb KC a B1 Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging 
talents) výdavky, ktoré vznikli najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP, 

- pre podpornú aktivitu sú oprávnené výdavky odo dňa začatia realizácie podpornej aktivity. 

Výdavky vzniknuté alebo uhradené pred 1.1.2014 nie sú oprávnené za žiadnych okolností. 

Oprávnené sú výdavky, ktoré vznikli do ukončenia realizácie príslušnej aktivity. V prípade podpornej aktivity sú 
oprávnené výdavky, ktoré vznikli najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. 

Oprávnené výdavky musia vzniknúť a byť uhradené najneskôr do 31.12.2023 bez ohľadu na to, či ide o hlavnú 
alebo podpornú aktivitu. 

Vznik výdavku je spojený s fyzickým plnením predmetu projektu (dodávka tovarov, prác, služieb).  

Úhrada predstavuje úbytok finančných prostriedkov na účte Prijímateľa v prospech dodávateľa/zamestnanca. 

3.2.1 Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 

Začatie realizácie HAP nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej aktivity projektu 
uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP, a to kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác na projekte alebo 

b) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej 
s dodávateľom, predmetom ktorej je dodanie tovaru, pokiaľ nebola vystavená písomná objednávka alebo  

c) začatia poskytovania služieb, na základe platného zmluvného vzťahu resp. objednávky alebo  

d) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej aktivity projektu, ktorú nemožno zaradiť pod písm. a) až 
c) a ktorá je ako HAP uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP, 

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami a) až d) nastane ako prvá. 

Upozornenie:  

Vykonanie úkonov spojených s realizáciou VO nie je realizáciou hlavnej aktivity projektu a preto 
vo vzťahu k začatiu realizácie HAP nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie HAP je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov, s výnimkou 
podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k HAP a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii HAP v zmysle 
Zmluvy o NFP.  

Prijímateľ je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít projektu (ďalej aj „Hlásenie o realizácii“), do 20 
pracovných dní od začatia hlavnej aktivity projektu, ktorá začala ako prvá, a to prostredníctvom formulára vo 
verejnej časti ITMS2014+. V Hlásení o realizácii Prijímateľ vyznačí skutočný deň začatia realizácie prvej HAP a 
uvedie presný názov hlavnej aktivity/aktivít. Okrem toho uvádza Prijímateľ aj dátum začiatku realizácie podpornej 
aktivity.  

Vzor formuláru Hlásenia o realizácii vrátane inštrukcie k jeho vyplneniu tvorí prílohu č 11 tejto príručky. Prijímateľ 
predkladá Hlásenie o realizácii vo vzťahu k začiatku realizácie aktivít projektu iba raz, a to pri začatí prvej HAP.  

Prijímateľ okrem uvedeného predkladá bezodkladne po začatí fungovania KC Záznam o začatí fungovania KC 
(Príloha č. 12).  

Ak Prijímateľ začal s realizáciou HAP pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP, je povinný zaslať SO Hlásenie 
o realizácii do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP

7
.  

                                                        
 
7 Ak nebolo hlásenie o začatí realizácie HAP priložené k podpisu zmluvy o NFP. 
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V prípade, ak Prijímateľ nezašle Hlásenie o realizácii na SO, za začatie realizácie HAP sa považuje deň, ktorý je 
uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o NFP ako plánovaný deň začatia realizácie HAP (prvý deň 
kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou HAP Prijímateľ skutočne začal. To nevylučuje 
možnosť akceptovať zo strany SO zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia 
Prijímateľa ako menej významnej zmeny.  

Upozornenie:  

Ak prijímateľ nezačne s realizáciou HAP do 3 mesiacov od termínu (začatia prvej hlavnej aktivity projektu) 
uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP, je povinný pred uplynutím tejto doby požiadať SO o zmenu 
Zmluvy o NFP spôsobom uvedeným v Zmluve o NFP (čl. 6) a v podkapitole č. 3.4 tejto príručky. Ak 
prijímateľ stanoveným spôsobom nepožiada o zmenu Zmluvy o NFP, alebo, ak poruší povinnosť začať 
realizáciu HAP v náhradnej lehote poskytnutej SO, ide o podstatné porušenie Zmluvy o NFP a SO je 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP. 

 

3.2.2 Pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu 

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu HAP v prípadoch stanovených v čl. 8, odsek 3 a 4 VZP. Prijímateľ je 
oprávnený pozastaviť realizáciu HAP v nasledujúcich prípadoch ak: 

a) realizácii HAP bráni OVZ, a to po dobu trvania prekážky, ktorá má povahu OVZ.  

Prijímateľ bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o vzniku OVZ dozvedel, písomne oznámi 
SO pozastavenie realizácie HAP spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. Prijímateľ v oznámení uvedie 
aj dôvody, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ a príslušnú dokumentáciu preukazujúcu OVZ. 
Pozastavenie realizácie HAP je účinné dňom doručenia oznámenia SO, okrem prípadov vymenovaných 
v čl. 8, ods. 5 písm. a) až c) VZP.  

V oznámení o pozastavení realizácie HAP z dôvodov podľa odseku článku 8 ods. 3 VZP Prijímateľ uvedie, či 
sa pozastavenie realizácie HAP týka všetkých hlavných aktivít projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít 
projektu. V prípade, že sa pozastavenie realizácie HAP týka len niektorých HAP, Prijímateľ v oznámení 
uvedie názov jednotlivých HAP, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých HAP uvedených 
v rozpočte projektu (Príloha č. 3 Zmluvy o NFP), a v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP (Predmet podpory). Ak 
v oznámení o pozastavení realizácie HAP nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že 
pozastavenie sa týka všetkých HAP. 

Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť SO 
prostredníctvom oznámenia o pominutí OVZ. SO následne zabezpečí úpravu harmonogramu uvedeného 
v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP, pričom čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie HAP. 

b) sa SO dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o NFP sám 
alebo ho realizuje iný oprávnený subjekt, a to po dobu omeškania SO (uvedené neplatí, ak bolo omeškanie 
zapríčinené Prijímateľom) – dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o tom, že SO vykonal predmetný úkon alebo 
postup, je povinný pokračovať v realizácii HAP. 

c) sa SO dostane do omeškania s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania, a to po 
dobu omeškania SO (uvedené neplatí, ak bolo omeškanie zapríčinené Prijímateľom). 

Doba realizácie HAP sa v prípadoch uvedených v písm. b) a písm. c) predĺži o čas omeškania SO. Realizácia HAP 
však musí byť ukončená najneskôr 31. decembra 2023.  

Výdavky vynaložené Prijímateľom počas obdobia pozastavenia realizácie HAP sa nebudú považovať za 
oprávnené výdavky, a to ani výdavky na podporné aktivity vecne súvisiace s realizáciou HAP. 

V prípade, že nejde o OVZ, Poskytovateľ písomnou formou oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov 
uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu realizácie HAP nedošlo.  

SO je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípadoch stanovených v čl. 8 odsek 6 VZP. V takomto 
prípade SO uvedené oznámi Prijímateľovi. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia 
poskytovania NFP. 

 

3.2.3 Ukončenie projektu 

Ukončenie projektu sa sleduje na nasledovných úrovniach: 
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 ukončenie realizácie HAP, 

 finančné ukončenie projektu. 

Ukončenie realizácie HAP predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. Realizácia HAP sa považuje za 
ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky boli zrealizované všetky hlavné aktivity projektu,  

b) predmet projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a, ak to vyplýva z 
charakteru plnenia, uviedol ho do užívania, čo sa preukazuje najmä:  

 predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na 
funkčnosť, ak je predmetom projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je prijímateľ 
povinný preukázať SO bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej 
NMS, alebo predložením odovzdávacieho protokolu v prípade, ak sa na ukončenie stavby nevyžaduje 
stavebné povolenie;  

 preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom bez vád a nedorobkov, ktoré sú podpísané, ak je 
predmetom projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, 
pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie predmetu 
projektu Prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na predmet projektu 
relevantné); 

 predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, 
pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je 
predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho 
užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím; 

 iným obdobným dokumentom, z ktorého vyplýva, že predmet projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo 
bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej ŽoNFP. 

Prijímateľ zasiela SO Hlásenie o realizácii prostredníctvom formulára vo verejnej časti ITMS2014+ bezodkladne 
potom, ako došlo k ukončeniu realizácie HAP a ukončeniu realizácie podporných aktivít (ak ich projekt obsahuje), 
najneskôr však so záverečnou ŽoP (Prijímateľ vygeneruje Hlásenie o realizácii prostredníctvom ITMS2014+. 
V hlásení uvedie Prijímateľ dátum ukončenia realizácie HAP ako aj dátum ukončenia podpornej aktivity projektu.  

Finančné ukončenie projektu nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít 
projektu (hlavných aj podporných) došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom a tieto sú premietnuté do 
účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve 
o NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený, resp. zúčtovaný zodpovedajúci NFP.  

Dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu, začína 
obdobie udržateľnosti projektu, pričom trvá 5 rokov. V rámci tohto obdobia je Prijímateľ povinný zachovať 
(udržať) výsledky realizovaného projektu definované prostredníctvom merateľných ukazovateľov a zabezpečiť 
plnenie tých merateľných ukazovateľov, ktoré sa majú naplniť v období udržateľnosti projektu. 

Prijímateľ je v súvislosti s ukončovaním projektu povinný: 

 ukončiť fyzickú a finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o NFP; 

 vrátiť finančné prostriedky v prípadoch stanovených v čl. 10 VZP; 

 predložiť v termíne do: 

o 3 mesiacov od ukončenia realizácie HAP záverečnú ŽoP, resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby 
alebo predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti 
výdavkov vrátane požadovanej dokumentácie; 

o 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu (hlavných aj podporných) ZMS; 

 predložiť Hlásenie o realizácii bezodkladne po ukončení realizácie HAP. 
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3.3 Najčastejšie chyby v priebehu implementácie projektov 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti projektového riadenia 

- Prijímateľ nemá dostatočné znalosti základných pravidiel a predpisov, ktorými sa riadi čerpanie EŠIF; 
- Prijímateľ nerešpektuje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o NFP; 
- Prijímateľ ignoruje pokyny SO pri implementácií projektov; 
- Prijímateľ predkladá nedostatočne vypracovanú projektovú dokumentáciu; 
- Prijímateľ nedodržiava lehoty na predloženie alebo doplnenie dokumentácie; 
- Prijímateľ zveril majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP do 

prevádzky tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu SO; 
- Prijímateľ nepreukázal vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám oprávňujúce realizáciu aktivít 

projektu; 
- Prijímateľ neinformoval SO o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením 

Zmluvy o NFP a to aj v prípade ak má čo i len pochybnosť o dodržiavaní záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 
o NFP; 

- Prijímateľ nearchivuje originály dokumentov v zmysle ustanovení Zmluvy o NFP. 

Eliminácia chýb v projektovom riadení 

Prijímateľovi odporúčame pre zníženie týchto chýb:  

- správny výber členov projektového tímu (projektový manažér, finančný manažér, manažér pre verejné 
obstarávanie); 

- pravidelné školenia v oblasti projektového riadenia; 
- štúdium metodických dokumentov vydaných SO a metodických pokynov CKO; 
- pravidelná komunikácia projektového tímu s projektovým manažérom SO; 
- tvorba interných podrobných harmonogramov realizácie projektu (rozdeliť zodpovednosť jednotlivých 

členov projektového tímu za čiastkové ciele). 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti zmeny projektu 

- prijímateľ predkladá často ŽoZZ počas realizácie projektu (pričom nejde o nepredvídateľné 
skutočnosti/problémy) a z toho vyplýva nezrealizovanie pôvodne plánovaných prác a neoprávnené výdavky za 
práce naviac; 

- prijímateľ nedodržiava lehoty na predloženie, resp. doplnenie dokumentácie; 
- prijímateľ nevykoná včas oznamovaciu povinnosť od vzniku zmeny v projekte; 
- prijímateľ nedostatočne zdôvodnil potrebu požadovanej zmeny v rámci zmenového konania a nepredložil 

relevantnú dokumentáciu. 

Eliminácia chýb prí zmenách v projekte 

Pred predložením Žiadosti o zmenu zmluvy prijímateľovi odporúčame: 

- dôsledne sa oboznámiť s podmienky pre vykonanie zmien v zmluve o poskytnutí NFP; 
- dôsledne sa oboznámiť so Zmluvu o NFP a Príručku pre prijímateľa; 
- odkomunikovať každú zmenu s projektovým manažérom, predkladať relevantné prílohy na odôvodnenie 

žiadosti o zmenu projektu, resp. zmeny v zmluve o NFP. 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti predkladania monitorovacích správ 

- Prijímateľ nepredkladá monitorovacie správy v zmluvne stanovených termínoch;  
- Prijímateľ nepredkladá všetky povinné prílohy monitorovacej správy, resp. tieto prílohy nie sú riadne 

vypracované; 
- Prijímateľ nepredkladá správne vyplnené monitorovacie správy, neaktualizuje jednotlivé tabuľky 

monitorovacích správ; 
- plnenie hodnôt merateľných ukazovateľov je slabo preukázané, alebo je ohrozené dosiahnutie plánovaných 

hodnôt. 

Eliminácia chýb pri predkladaní monitorovacích správ 

Prijímateľovi pred predložením monitorovacej správy výročná, záverečná, mimoriadna odporúčame: 

- poznať termíny predkladanie jednotlivých typov monitorovacích správ; 
- dodržiavať postupy a informácie uvedené v IT monitorovacom systéme ITMS 2014+; 
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- dodržiavať merateľné ukazovatele projektu schválené v ŽoNFP, najmä včas realizovať aktivity 
a zabezpečiť riadne fungovanie KC so zapojením Užívateľov; 

- poznať zoznam príloh ku jednotlivým monitorovacím správam (viď kapitola 7). 

Najčastejšie chyby identifikované SO pri finančnej kontroly na mieste 

- v rámci finančnej kontroly na mieste boli zistené neuskutočnené práce, resp. nedodané tovary v zmysle 
predložených faktúr, dodávky realizované mimo harmonogramu stanoveného v zmluve o NFP; 

- problematické overenie účtovných prípadov z dôvodu, že Prijímateľ nevedie vhodne analyticky delené 
účtovníctvo na projekt, 

- zverenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP do 
prevádzky tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu SO. 

Eliminácia chýb pri finančnej kontrole na mieste 

Prijímateľovi odporúčame: 

- viesť prehľadné analytické účtovníctvo;  
- neprevziať od dodávateľa inak zrealizované práce;  
- v prípade potreby oboznámiť aj tretie strany so Zmluvou o NFP; 
- dodržiavať časový harmonogram stanovený Zmluvou o NFP. 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti financovania projektu 

- Prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie; 
- ekonomické problémy dodávateľov (neplnenie záväzkov voči subdodávateľom) čo má za následok spomalenie 

implementácie projektov, v niektorých prípadoch dokonca predčasné ukončenie zmluvy o dielo a potrebu 
obstarania nového dodávateľa; 

- Prijímateľ nevedel preukázať údaje o vzniknutých príjmov a výdavkoch z realizácie projektu, 
- Prijímateľ predkladá nekompletnú dokumentáciu k ŽoP; 
- v rámci ŽoP boli identifikované časté formálne a matematické chyby vo faktúrach. 

Eliminácia chýb v oblasti finančného riadenia 

Prijímateľovi odporúčame: 

- dodržiavať rozpočet schválený Zmluvou o NFP; 
- viesť evidenciu príjmov a výdavkov vzniknutých z projektu a s odbornou starostlivosťou pristupovať 

k tvorbe a používaniu fondu budúcej prevádzky KC, 
- pristupovať s odbornou starostlivosťou k vypracovaniu ŽoP, prípadne komunikovať s projektovým 

manažérom SO pri zostavovaní ŽoP 

3.4 Zmeny Zmluvy o NFP alebo projektu 

Prijímateľ je povinný (podľa čl. 6, bodu 6.1 Zmluvy o NFP) oznámiť SO všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv 
na plnenie Zmluvy o NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnení povinností Prijímateľa 
vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP alebo majú negatívny vplyv na dosiahnutie alebo udržanie cieľa projektu, a to aj 
v prípade, ak má čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP a dosiahnutí 
alebo udržaní cieľa projektu. Oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný vykonať bezodkladne po tom, ako sa 
dozvedel o skutočnosti, ktorá má, môže mať alebo bude mať vplyv na dosiahnutie alebo udržanie cieľa projektu. 

Zmenu Zmluvy o NFP môže iniciovať Prijímateľ alebo SO. Zmenu projektu (ktorá nemá bezprostredný alebo nemá 
žiaden vplyv na zmenu Zmluvy o NFP) iniciuje spravidla Prijímateľ. 

V prípade, že zmena Zmluvy o NFP vzniká na podnet SO, je Prijímateľ o tejto skutočnosti informovaný spôsobom 
v zmysle Zmluvy o NFP a v prípade relevantnosti SO zasiela aj návrh dodatku k Zmluve o NFP.  

V tabuľke nižšie je uvedená kategorizácie typov zmien Zmluvy o NFP, resp. projektu. Od typu zmeny sa odvíja aj 
spôsob vykonania tejto zmeny. 

Odporúčanie: 

V prípade, ak má Prijímateľ pochybnosti, či ide o významnejšiu alebo menej významnú, resp. formálnu zmenu 
projektu, príp. pochybnosti o iných skutočnostiach týkajúcich sa predmetnej zmeny projektu, odporúčame, aby 
bezodkladne kontaktoval príslušného projektového manažéra SO (e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval 
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ďalší postup. 

Podmienky pre vykonanie zmeny v zmluve, resp. zmeny v projekte a s tým spojené povinnosti zmluvných strán sú 
podrobne popísané priamo v Zmluve o NFP (čl. 6). 



 

27 

Tabuľka č. 1: Kategorizácia zmien realizovaných z popudu Prijímateľa 

Typ zmeny Dôvod zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Formálna zmena  
(čl. 6 ods. 6.2 písm. c) 
Zmluvy o NFP) 

Zmena v údajoch Prijímateľa (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny 
zástupca, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na 
úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o NFP iba 
deklaratórny účinok. 

Uvedené skutočnosti nevyžadujú okamžitú zmenu Zmluvy o NFP. 
SO zapracuje formálne zmeny do Zmluvy o NFP pri vyhotovení 
najbližšieho písomného dodatku. 

Prijímateľ oznámi formálnu zmenu, pričom súčasťou oznámenia sú 
aj doklady, z ktorých zmena vyplýva (napr. výpis z OR, rozhodnutie 
Prijímateľa, ...) alebo odkaz na príslušný právny predpis a pod. 

Menej významná zmena 
projektu (čl. 6 ods. 6.2 
písm. d) Zmluvy o NFP) 

a) Zmeny projektu, ktoré zásadným spôsobom neovplyvňujú charakter 
a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených 
v Zmluve o NFP a výzve na predkladanie ŽoNFP. Za menej 
významné zmeny sa považujú najmä: 

b) zmena termínu Začatia realizácie HAP v porovnaní s termínom 
uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP, 

c) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vzťahujúcej 
sa k projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet projektu, hodnotu 
merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia 
príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena 
technických správ, zmena štúdií a podobne),  

d) prekročenie výšky v rámci jednej zo skupín výdavkov maximálne 
o 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu 
realizácie projektu, pričom táto odchýlka nemá za následok zvýšenie 
celkových oprávnených výdavkov a výdavkov na podporné aktivity 
projektu, 

e) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné aktivity Projektu v 
prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 45 kalendárnych dní 
od účinnosti Zmluvy o NFP, 

f) predĺženie alebo skrátenie doby realizácie HAP (oproti prílohe č. 2. 
k Zmluve o NFP), 

g) odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov 
výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov 
a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu 
v článku 2, ods. 2.2 Zmluvy o NFP, 

h) zmena v  jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia 

Uvedené skutočnosti nepodliehajú schváleniu zo strany SO, ale SO 
ich berie na vedomie po oznámení zo strany Prijímateľa. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne zaslať SO Oznámenie o zmene 
projektu (Príloha č. 1 tejto príručky), s informáciou, že takáto zmena 
nastala, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o NFP. 

Zmena Zmluvy o NFP sa vykoná (ak dotknutá zmena projektu vedie 
k zmene Zmluvy o NFP) pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve 
o NFP, dodatok sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej 
významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o NFP.  

V prípade, ak SO neakceptuje oznámenie o zmene projektu, oznámi 
Prijímateľovi svoje stanovisko spolu s odôvodnením v stanovenej 
lehote po doručení oznámenia o zmene projektu. Prijímateľ v tomto 
prípade postupuje ďalej ako v prípade významnejších zmien 
projektu. 
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špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly 
Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo 
správe z  finančnej kontroly Verejného obstarávania,  

i) zmeny týkajúce sa poskytovania služieb alebo iných plnení KC 
Užívateľom alebo súvisiace s aktivitou A.2 (Poskytovanie 
špecifických služieb KC) alebo aktivitou B (Emerging talents) 
v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 12 výzvy IROP-PO3-
SC31-2019-49, ak sa tieto zmeny netýkajú podmienok vyplývajúcich 
zo Schémy DM a/alebo podmienok uvedených v čl. 5a písm. c) alebo 
d) Zmluvy o NFP. 

Významnejšia zmena 
projektu (čl. 6 ods. 6.2 
písm. e) Zmluvy o NFP) 

Iné zmeny Zmluvy o NFP ako zmeny uvedené v tejto tabuľke vyššie. 
Významnejšie zmeny sú bližšie špecifikované v časti 3.4.2 tejto príručky 
nižšie. 

Významnejšie zmeny je možné vykonať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne 
očíslovaného dodatku k Zmluve o NFP (s výnimkou prípadov, ak 
významnejšia zmena projektu nemá vplyv na znenie Zmluvy o NFP, 
resp. jej príloh). 

SO vypracuje návrh dodatku k Zmluve o NFP na základe Prijímateľom 
predloženej Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve 
o NFP (Príloha č. 2 tejto príručky) v zmysle postupov uvedených 
v časti 3.4.2 tejto príručky. 

Podstatná zmena 
projektu (čl. 6 ods. 6.2 
písm. f) Zmluvy o NFP) 

Význam podstatnej zmeny je uvedený v článku 71 všeobecného 
nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o NFP (napr. 
článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) 
a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených 
v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim 
orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to 
oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument 
Zverejnený.  

Ak v období od začatia realizácie HAP do uplynutia 5 rokov od 
finančného ukončenia projektu dôjde v projekte alebo v súvislosti s ním 
k niektorej z nasledujúcich skutočností:  

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené 
miesto realizácie projektu, t. j. dôjde k porušeniu podmienky 

Vznik podstatnej zmeny projektu je vždy spojený s povinnosťou 
Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná 
obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku podstatnej zmeny projektu8. 

                                                        
 
8
 Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP v súlade s článkom 10 VZP. 
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poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie 
projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi 
alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide 
o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,  

c) podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele 
projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, 
v akom bol projekt schválený. 

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od 
finančného ukončenia projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá 
bola súčasťou projektu, mimo EÚ. 
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3.4.1 Postup pri zmenách, ktoré si nevyžadujú zmenu Zmluvy o NFP 

V prípade formálnych zmien a menej významných zmien v projekte, ktoré nemajú vplyv na zmenu Zmluvy o NFP, 
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu, Prijímateľ bezodkladne oznámi zmeny 
SO, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o NFP spôsobom uvedeným v kapitole 3.4.2 tejto Príručky.  

Prijímateľ predkladá oznámenie o zmene SO na formulári Oznámenie o zmene projektu (Príloha č. 1 tejto 
príručky), Prijímateľ zasiela Oznámenie o zmene prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez 
potreby elektronického podpísania. 

Oznámenie o zmene obsahuje minimálne:  

 stručný popis zmeny; 

 zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu;  

 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet projektu 
(v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu); 

 doklady, z ktorých zmena vyplýva (napr. výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, 
odkaz na príslušný právny predpis a pod.); 

 dátum a podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene Prijímateľa9. 

V prípade menej významnej zmeny z titulu omeškania Prijímateľa so začatím HAP od termínu uvedeného v prílohe 
č. 2 Zmluvy o NFP, plní funkciu Oznámenia o menej významnej zmene aj Hlásenie o realizácii. 

V prípade menej významnej zmeny z titulu skrátenia doby realizácie HAP v nadväznosti na skoršie ukončenie 
realizácie HAP (termín vyplývajúci z prílohy č. 2. k Zmluve o NFP), plní funkciu Oznámenia o menej významnej 
zmene aj Hlásenie o realizácii, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať SO prostredníctvom ITMS2014+ 
bezodkladne po ukončení realizácie HAP. V tomto prípade SO vypracuje Dodatok k Zmluve o NFP, v ktorom 
aktualizuje Prílohu č. 2 Predmet podpory (v zmysle textu nižšie). 

SO informuje Prijímateľa o výsledku posúdenia predloženého Oznámenia o zmene projektu (prostredníctvom 
evidencie Komunikácia v ITMS2014+ a prípadne e-mailom) v termíne do 10 pracovných dní od jeho doručenia 
formou oznámenia o vzatí zmeny projektu na vedomie, príp. aj s upozornením na povinnosť dodržania pravidiel VO 
stanovených v legislatíve SR a EÚ, resp. v príslušnej riadiacej dokumentácii (ak je to relevantné).  

SO môže Prijímateľa vyzvať v prípade potreby na doplnenie informácií, resp. doplnenie relevantných príloh. 
V takomto prípade bude vzájomná komunikácia prebiehať prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ 
a prípadne aj prostredníctvom e-mailu. 

SO zapracuje menej významné a formálne zmeny do Zmluvy o NFP pri vyhotovení najbližšieho písomného 
dodatku, ktorého predmetom bude aj úprava viac významných zmien projektu. V prípade, ak do ukončenia 
realizácie HAP už nedôjde k uzatvoreniu dodatku, SO zapracuje menej významné a formálne zmeny do 
Zmluvy o NFP formou dodatku pred schválením záverečnej ŽoP. 

V prípade formálnych zmien (za účelom prípravy dodatku k Zmluve o NFP) Prijímateľ spolu s oznámením o zmene 
zasiela aj príslušné doklady preukazujúce zmeny, a to, v prípade zmeny:  

 obchodného mena alebo sídla Prijímateľa – doklad preukazujúci túto zmenu alebo odkaz na register, kde je 

táto zmena overiteľná. 

Zmena sídla Prijímateľa nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie projektu (z menej rozvinutého do 
viac rozvinutého a opačne) podľa schválenej ŽoNFP. V tomto prípade ide o podstatnú zmenu, ktorá je 
definovaná v článku 1 odsek 3 VZP.  

 štatutárneho orgánu Prijímateľa - doklad preukazujúci túto zmenu (napr. kópiu osvedčenia o zvolení 
primátora, starostu, predsedu VÚC, prípadne menovací dekrét pri ŠRO a ŠPO) alebo odkaz na register, kde je 
táto zmena overiteľná a: 

 podpisový vzor (príloha č. 4 tejto príručky) nového štatutárneho orgánu (nových členov) a 

 údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 3 tejto príručky) alebo 

 originál, resp. úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym 
orgánom Prijímateľa alebo jeho členom, nie starší ako 3 mesiace alebo 

 Čestné vyhlásenie (príloha č. 5 tejto príručky), že štatutárny orgán Prijímateľa a/alebo osoba splnomocnená 
zastupovať Prijímateľa neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 

                                                        
 
9 V tom prípade prijímateľ predkladá prílohu č. 6, ak nebolo už predložená skôr. 
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finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri VO a verejnej dražbe, 
a to v prípade, ak je Prijímateľ organizáciou, ktorej práva a povinnosti zmluvných vzťahov štatutárnych 
orgánov, resp. spôsob vymenovania upravuje osobitný predpis (zákon o štátnej službe, zákon o výkone 
prác vo verejnom záujme, § 4 a § 22 kompetenčného zákona), 

 splnomocneného zástupcu - originál alebo úradne osvedčenú listinu, ktorou bolo odvolané alebo 
vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu 
(formálnu úpravu plnomocenstva a rozsah úkonov obsiahnutých v plnomocenstve, ktorého vzor je prílohou č. 6 
tejto príručky si môže Prijímateľ upraviť podľa potreby) a podpisovým vzorom (príloha č. 4 tejto príručky); 
v prípade, že zástupcom je právnická osoba, je potrebné doručiť doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie konať 
v mene zástupcu. 

 kontaktných údajov Prijímateľa –oznámenie s uvedením danej zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej 
za projekt, v zmene telefónnych čísel Prijímateľa alebo jeho e-mailovej adresy, prípadne inej zmeny), 

 čísla účtu určeného na príjem NFP - kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu. Ak je zmena čísla účtu spojená 
s udelením súhlasu spolufinancujúcej banky, táto zmena bude posudzovaná ako významnejšia zmena a bude 
bezodkladne odo dňa doručenia oznámenia Prijímateľa zapracovaná do zmluvy formou dodatku. 

Praktické príklady najčastejšie sa vyskytujúcich zmien v projektoch vo väzbe na povinnosti Prijímateľa 
zverejní SO na svojom webovom sídle. 

SO informuje Prijímateľa o vzatí formálnej zmeny na vedomie elektronickou poštou. 

Právne účinky súvisiace s formálnymi a menej významnými zmenami projektu nastávajú v deň, kedy skutočne 

zmena vznikla (napr. v deň, kedy došlo k zmene štatutárneho zástupcu Prijímateľa – podľa obchodného 
vestníka/obchodného registra), a to bez ohľadu na skutočnosť, či je táto zmena oznámená alebo posudzovaná 
v režime ex-ante alebo ex-post. Určenie nadobudnutia právnych účinkov jednotlivých typov zmien popisuje Zmluva 
o NFP v článku 6, bod 6.11.  

Upozornenie:  

Právne účinky menej významnej, resp. formálnej zmeny nenastanú, pokiaľ SO zašle Prijímateľovi odôvodnené 
stanovisko, že danú zmenu nie je možné považovať za menej významnú zmenu a vyzve Prijímateľa na postup, 
ktorý je aplikovaný pri významnejších zmenách. 

3.4.2 Postup pri zmenách, ktoré si vyžadujú zmenu Zmluvy o NFP 

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o NFP pred realizáciou samotného úkonu viažuceho sa na 
vykonávanú zmenu alebo pred uplynutím lehoty, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže alebo pred vznikom, 
prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť.  

Za významnejšiu zmenu schvaľovanú ex-ante sa považuje najmä zmena: 

a) miesta realizácie projektu; 

b) miesta, kde sa nachádza predmet projektu; 

c) cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov10 projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5%11 oproti výške 

merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v ŽoNFP; 

d) počtu alebo charakteru/povahy HAP alebo podmienok realizácie aktivít projektu, vrátane zmeny, ktorou sa 
navrhuje rozšírenie rozsahu HAP a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty merateľných ukazovateľov 
v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenie maximálnej 

výšky schváleného NFP; 

e) spočívajúcej v prečerpaní (prekročení) jednej zo skupín výdavkov o viac ako 15 % za celú dobu realizácie 
projektu oproti pôvodnej výške platnej v okamihu schválenia ŽoNFP. 

V prípade, ak prijímateľ v zmysle tohto bodu vykoná, resp. požiada SO o zmeny projektu, ktoré spočívajú 
v prečerpaní jednej zo skupín výdavkov o viac ako 15 %  kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu 
realizácie projektu, SO v súlade s článkom 6 ods. 6.10 Zmluvy o NFP z dôvodu zachovania pravidla 
hospodárnosti a účelnosti takejto žiadosti o zmenu nevyhovie.  

                                                        
 
10 MÚ s príznakom a MÚ bez príznaku 
11 Ak v Zmluve o MFP nie je stanovené inak 
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Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na skupiny výdavkov 021 stavby za podmienky 
neprekročenia celkových oprávnených výdavkov projektu. 

Zároveň platí, že v prípade zníženia výšky oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu na skupinu 
výdavkov 518 ostatné služby a 521 mzdové výdavky je možné tieto výdavky znižovať len za predchádzajúce 
nevyčerpané obdobie, ktoré predchádzalo predloženiu Žiadosti o zmenu zmluvy, resp. Oznámeniu prijímateľa 
o zmene zmluvy. Zároveň platí, že pri znížení oprávnených výdavkov na uvedené skupiny výdavkov, musia byť 
dodržané prijímateľom stanovené merateľné ukazovatele v ŽoNFP, ktoré sa vzťahujú k daným aktivitám 
projektu. V prípade zníženia oprávnených výdavkov na uvedené skupiny výdavkov aj za nasledujúce obdobie, 
nebude SO takúto zmenu akceptovať.  

Navýšenie jednotkových cien oprávnených výdavkov nad 15 % zo schválenej pôvodnej výšky výdavku v 
príslušnej skupine výdavkov bude SO posudzovať individuálne. 

f) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu alebo súvisiacich s realizáciou HAP podľa 

podmienok upravených v Zmluve o NFP (najmä čl. 6 ods. 3 VZP); 

g) týkajúcej sa priamo podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z výzvy na predkladanie ŽoNFP 
a spôsobu jej splnenia Prijímateľom (ak jej plnenie v zmysle tejto príručky má trvať aj počas obdobia účinnosti 

Zmluvy o NFP); 

h) používaného systému financovania; 

i) Prijímateľa podľa čl. 2 ods. 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy; 

j) spočívajúcej v doplnení novej skupiny výdavkov a/alebo aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle výzvy na 

predkladanie ŽoNFP; 

k) spôsobu spolufinancovania projektu (vlastné a úverové zdroje, resp. zmena spolufinancujúcej inštitúcie – 

najmä v prípadoch spoločného zálohu); 

l) odchýlky v rozpočte projektu (akákoľvek zmena) týkajúcej sa oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide 
o zvýšenie výšky oprávnených výdavkov a takéto zvýšenie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu 
v článku 2, ods. 2.2 Zmluvy o NFP a presuny finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu, 

m) ktorá je ako významnejšia zmena označená v tejto príručke, resp. v Zmluve o NFP. 

 

Prijímateľ je oprávnený požiadať o zmenu Zmluvy o NFP aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ex post), 
najneskôr však 30 pracovných dní pred predložením ŽoP, ktorá zahŕňa všetky výdavky, ktoré sú požadovanou 
zmenou dotknuté, a to v prípadoch: 

1. akejkoľvek odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov - neplatí, ak ide o zníženie výšky 
oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. Súčasťou 
žiadosti o zmenu v tomto prípade sú okrem vyplnenia štandardného formuláru Žiadosť o povolenie 
vykonania zmeny v Zmluve o NFP (príloha č. 2 tejto príručky) aj nasledovné informácie/údaje:  

a) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 
preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi prijímateľom a jeho 
dodávateľom a s ustanovením §18 ZVO;  

b) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 
uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre projekt, t. j. 
ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu;  

c) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet projektu, 
odôvodnenie, že nejde o podstatnú zmenu projektu v zmysle zmluvy. 

2. inej zmeny projektu alebo zmeny súvisiacej s projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim 
zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu.  

Predloženie žiadosti o zmeny zmluvy na SO 

V prípade významnejších zmien uvedených v písm. a) až m) je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o NFP 
vždy v dostatočnom predstihu

12
, najneskôr však pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže 

(najneskôr pred dátumom vykonania samotnej zmeny).  

Prijímateľ predkladá ŽoZZ na formulári Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP (príloha č. 2 tejto 
príručky), Prijímateľ zasiela Žiadosť o povolenie vykonania zmeny prostredníctvom evidencie Komunikácia v 

                                                        
 
12 Okrem prípadov uvedených v časti  Schvaľovanie  významnejšej zmeny ex-post nižšie. 
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ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania. ŽoZZ musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať všetky 
požadované informácie a údaje, inak ju SO bez ďalšieho posudzovania zamietne.  

ŽoZZ musí okrem iného obsahovať:  

 popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny; 

 popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet 
projektu (v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu); 

 v prípade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa tovarov/prác alebo 
služieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika, príslušného úradu práce; soc. vecí 
a rodiny, stavebného úradu, a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu, 

 návrh upravenej prílohy č. 2 Zmluvy o NFP (Predmet podpory NFP), ak je to relevantné; 

 fotodokumentácia (ak relevantné); 

 zmluvu alebo dodatok k dodávateľskej zmluve na žiadané (viac/menej) práce (tovary/služby), ak už nebol (a) 
predložený (á) na SO na overenie VO; 

 ďalšia požadovaná dokumentácia podľa charakteru zmeny (napr. dokumentácia pri schvaľovaní žiadosti 
o zmenu v zmluve so zhotoviteľom) – ak je to relevantné; 

 dátum a podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene Prijímateľa13 

Posudzovanie ŽoZZ  

Zmenu Zmluvy o NFP môže iniciovať Prijímateľ alebo SO. V prípade, že zmena Zmluvy o NFP vzniká na podnet 
SO, je Prijímateľ o tejto skutočnosti informovaný spôsobom v zmysle Zmluvy o NFP a v prípade relevantnosti SO 
zasiela aj návrh dodatku k Zmluve o NFP. 

Zmenovým konaním sa rozumie posúdenie každej zmeny projektu uvedenej v písm. a) až m) tejto kapitoly, 
resp. ďalších zmien, ktoré si vyžadujú zmenu Zmluvy o NFP. Proces zmenového konania sa vzťahuje na celé 
obdobie účinnosti Zmluvy o NFP, t. j. pokrýva obdobie realizácie projektu a udržateľnosti projektu. 

SO posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, merateľné 
ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a udržateľnosť projektu, a taktiež posudzuje oprávnenosť v súlade 
s podmienkami Zmluvy o NFP, usmerneniami SO a platnou legislatívou (napr. ZVO, zákon o finančnej kontrole).  

V prípade, ak SO zistí formálne nedostatky v ŽoZZ, vyzve Prijímateľa (napr. listom, e-mailom, prostredníctvom 
evidencie Komunikácia v ITMS2014+), aby v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
tejto výzvy) predloženú ŽoZZ doplnil alebo upravil. 

SO vykoná opätovné posúdenie ŽoZZ, ak Prijímateľ predložil požadované údaje alebo dokumenty v stanovenej 
lehote. V prípade, ak Prijímateľ neodstráni nedostatky alebo nedoplní požadované údaje/dokumenty v stanovenej 
lehote, SO ŽoZZ zamietne. Zamietnutie ŽoZZ z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej správnosti nemá vplyv na 
právo Prijímateľa opätovne predložiť upravenú ŽoZZ.. 

Na schválenie zmeny projektu, resp. Zmluvy o NFP ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o NFP nie je 
právny nárok a SO nie je povinný zmenu schváliť.  

SO nemôže schváliť takú zmenu, ktorá by znamenala podstatnú zmenu projektu. V prípade, ak SO zistí, že 
v rámci projektu nastala podstatná zmena projektu, ide o dôsledok podstatného porušenia povinností Prijímateľom 
a SO môže odstúpiť od Zmluvy o NFP a požadovať od Prijímateľa vrátenie celej poskytnutej výšky NFP alebo jeho 
časti. 

V súvislosti s podstatnou zmenou projektu SO posudzuje okrem iného: 

1. či v prípade návrhu zmien realizácie projektu alebo miesta, kde sa nachádza predmet projektu, dôjde 
k premiestneniu mimo oprávnené územie / miesto vymedzené v príslušnej výzve; 

V prípade zmien merateľných ukazovateľov s príznakom (t. j. ukazovateľov, ktorých dosiahnutie je 
ovplyvnené externými faktormi) zdôvodnenie nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov z hľadiska toho, či táto 
zmena bola spôsobená faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. 

SO je oprávnený v jednotlivom prípade schváliť zníženie hodnoty ukazovateľov v riadne odôvodnených 
prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50 % oproti jeho pôvodne schválenej výške v ŽoNFP. 
SO môže znížiť výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa 
s príznakom nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým aktivitám, ktoré prispievajú 

                                                        
 
13 V tom prípade prijímateľ predkladá prílohu č. 6, ak nebolo už predložená skôr. 
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k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa a tiež vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na 
podporné aktivity projektu.  

Prijímateľ je povinný v rámci ŽoZZ pre zmene MU projektu s príznakom (ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 
5%) predložiť: 

 dôvod nedosiahnutia hodnoty týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom 
analýzy pre predkladaní ŽoNFP, 

 dokumenty preukazujúce skutočnosť, že nedosiahnutie hodnoty MU projektu s príznakom bolo spôsobené 
faktormi, ktoré Prijímateľ nemohol ovplyvniť 

Zníženie merateľného ukazovateľa projektu s príznakom o viac ako 50 % oproti výške, ktorá bola 
schválená v ŽoNFP, môže predstavovať podstatnú zmenu projektu. V takomto prípade ide o podstatné 
porušenie povinností Prijímateľa a SO je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP. 

V prípade zmien merateľných ukazovateľov bez príznaku, ktoré sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty, SO môže v jednotlivých prípadoch akceptovať mieru zníženia hodnoty max. o 20 % 
oproti výške schválenej v ŽoNFP. SO zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty 
merateľného ukazovateľa bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia vo vzťahu k tým aktivitám, 
ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa a tiež vykoná zodpovedajúce zníženie 
výdavkov na podporné aktivity projektu; 

2. či posudzovaná zmena vedie k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej 
zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako 
ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol projekt schválený (rozdiel medzi obsahom projektu 
v čase schválenia ŽoNFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne; 

3. či v priebehu monitorovania projektu nedošlo k zmene podmienok pri generovaní čistých príjmov v súlade 
s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia; 

4. či Prijímateľ požiadal o zmenu zmluvy o NFP pred uplynutím 3 mesiacov od termínu začatia realizácie HAP 
(uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP vyjadrujúceho začiatok prvej HAP), 

5. či zmena doby realizácie HAP neprekračuje termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 
31. december 2023. 

SO je oprávnený znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k schválenému zníženiu hodnoty merateľného 
ukazovateľa projektu obdobným spôsobom ako pri sankčnom mechanizme (kapitola 8 Sankčný mechanizmus tejto 
príručky).  

SO taktiež neschváli zmenu projektu, ktorá: 

a) negatívnym spôsobom vplýva na zmenu cieľa alebo účelu projektu – spôsobuje negatívnu odchýlku 
v merateľných ukazovateľoch nad limit predstavujúci podstatnú zmenu projektu, 

b) spôsobí nedodržanie podmienok stanovených vo výzve na predkladanie ŽoNFP – najmä podmienok 
poskytnutia príspevku, 

c) má negatívny dopad na výsledky procesu výberu projektov (vydanie rozhodnutia o neschválení, keby bola 
zmena posudzovaná v čase konania o ŽoNFP), 

d) spôsobí nedodržanie, resp. dôvodné obavy o dodržanie podmienky udržateľnosti projektu, 

e) predstavuje navýšenie schválenej výšky NFP pre daný projekt (schválená výška NFP uvedená v rozhodnutí 
o schválení ŽoNFP je maximálna a nesmie byť zvýšená v priebehu realizácie projektu s výnimkou prekročenia 
najviac do výšky 0,01% sumy uvedenej v Zmluve o NFP v bode 3 v ods. 3.1 písmeno c) 

Uvedené neplatí v prípade aplikácie dodatočného príspevku zazmluvnených projektov v zmysle zachovania 
plynulosti čerpania finančných prostriedkov (novela zákona 292/2014 Z. z.). 

f) predstavuje prekročenie stanovených limitov na jednotlivé typy hlavných aktivít (hlavných a/alebo podporných), 
resp. skupiny výdavkov (ak je to relevantné), 

g) je v rozpore s príslušnými legislatívnymi požiadavkami SR a EÚ, 

h) má za následok porušenie povinností vyplývajúcich zo SR EŠIF, 

i) má za následok nedodržanie princípov nediskriminácie, rovnosti príležitostí a jednotného prístupu voči všetkým 
prijímateľom a všetkým, aj potenciálnym žiadateľom vo vzťahu k príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP. 

Upozornenie:  

Dobu realizácie HAP nie je možné predĺžiť nad rámec doby, ktorá pre realizáciu HAP vyplýva z príslušnej výzvy, 
resp. nad rámec doby vyplývajúcej z podmienok stanovených vo VO. Dobu realizácie HAP je možné, maximálne 
predĺžiť do takého dátumu, aby do 31. decembra 2023 bol projekt aj finančne ukončený. 

Prijímateľ je povinný požiadať o predĺženie doby realizácie HAP pred jej uplynutím, v opačnom prípade budú 
výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby realizácie HAP do schválenia žiadosti o predĺženie doby 
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realizácie HAP neoprávnenými výdavkami.  

Výstupom zmenového konania je: 

 Oznámenie o schválení ŽoZZ, ktoré SO zasiela Prijímateľovi prostredníctvom evidencie Komunikácia 
ITMS201+ prípadne elektronicky (e-mailom) v termíne do 20 pracovných dní od prijatia ŽoZZ, resp. 
doplnenej/ upravenej ŽoZZ14. Následne SO vypracuje dodatok k Zmluve o NFP15 (v prípade ak má zmena 
projektu vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o NFP). 

 Oznámenie o neschválení ŽoZZ, ktoré SO zasiela Prijímateľovi prostredníctvom evidencie Komunikácia 
ITMS201+ prípadne elektronicky (e-mailom) v termíne do 20 pracovných dní od prijatia ŽoZZ, resp. 
doplnenej/ upravenej ŽoZZ16. Neschválenie ŽoZZ z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny 
je konečné a Prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať SO o vykonanie rovnakej zmeny projektu za 
rovnakých skutkových podmienok. V prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu:  

o ex-ante – Prijímateľ nie je oprávnený realizovať požadované zmeny, v opačnom prípade budú výdavky 
súvisiace so zmenou považované za neoprávnené, resp. SO môže uvedené považovať za podstatné 
porušenie Zmluvy o NFP.  

o ex-post – všetky výdavky, ktoré súvisia s neschválenou zmenou, alebo nedodržaním lehoty ex-post 
predloženia (30 pracovných dní pred predložením ŽoP) sú považované za neoprávnené. 

Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov spojených so zmenou súvisiacou s Projektom nastanú:  

a) pri významnejšej zmene ex ante - v deň predloženia17 žiadosti o zmenu zmluvy zo strany Prijímateľa 
Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená,  

b) pri významnejšej zmene ex post - v deň, kedy významnejšia zmena nastala, ak bola zmena schválená. 

Od uvedeného dňa (vrátane) môžu vznikať Prijímateľovi výdavky, avšak nárokovať si ich prostredníctvom ŽoP môže 
až po nadobudnutí účinnosti príslušného Dodatku k Zmluve o NFP (ak sa takýto dodatok k významnejšej zmene 
vypracováva).  

SO je oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia 
výdavkov podľa predchádzajúcej vety, je Prijímateľ oprávnený do ďalšej ŽoZZ, po splnení všetkých aplikovateľných 
podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. 

V prípade neschválenia zmeny po jej uskutočnení sú všetky aktivity, resp. výdavky, ktoré súvisia s neschválenou 
významnejšou zmenou považované za neoprávnené. 

 

3.5 Uzatváranie dodatku k Zmluve o NFP 

Uzatváranie dodatku k Zmluve o NFP prebieha nasledovným postupom: 

1. SO pripraví návrh dodatku k Zmluve o NFP na základe schválenej ŽoZZ a zašle návrh dodatku (elektronicky 
v pdf forme – SO môže využiť evidenciu Komunikácia ITMS2014+, v nevyhnutných prípadoch listinne) 
Prijímateľovi na vyjadrenie sa s lehotou maximálne 5 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku 
Prijímateľovi. V prípade pripomienok k návrhu dodatku sa s Prijímateľom uskutoční rokovanie s cieľom 
odstránenia rozporov.  

2. Dodatky k Zmluve o NFP sa podpisujú prioritne elektronicky18. Komunikácia zmluvných strán a ich konanie 
počas kontraktačného procesu prebieha prioritne prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ alebo 

                                                        
 
14 Do lehoty, v rámci ktorej je SO povinný zabezpečiť informovanie prijímateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o zmenu, sa nepočíta 

lehota potrebná na administráciu doplnenia chýbajúcich (formálnych) náležitostí žiadosti o zmenu zmluvy (t.j. doba potrebná na vypracovanie 
a doručenie výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o zmenu, predloženie týchto náležitostí prijímateľom a ich posúdenie zo strany 
SO). V prípade technicky a odborne náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO 
oprávnený lehotu na administráciu zmenového konania primerane predĺžiť. 

15
  Okrem prípadov uvedených v článku 8 bod  5VZPk  Zmluve o  NFP, kedy zmena zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku 

nie je potrebná. 
16 Do lehoty, v rámci ktorej je SO povinný zabezpečiť informovanie prijímateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o zmenu, sa nepočíta 

lehota potrebná na administráciu doplnenia chýbajúcich (formálnych) náležitostí žiadosti o zmenu zmluvy (t.j. doba potrebná na vypracovanie 
a doručenie výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o zmenu, predloženie týchto náležitostí prijímateľom a ich posúdenie zo strany 
SO). V prípade technicky a odborne náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO 
oprávnený lehotu na administráciu zmenového konania primerane predĺžiť. 

17 Pod Dňom predloženia ŽoZZ sa rozumie deň doručenia tak, ako je uvedený v kap. 2.3 Definície vybraných pojmov 
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iným vhodným spôsobom, v nevyhnutných prípadoch listinne, keďže v rámci kontraktačného procesu SO a 
prijímateľ konajú ako zmluvné strany obchodnoprávnej zmluvy o NFP, a preto zo strany SO (poskytovateľa) 
nejde o výkon verejnej moci. Počas kontraktačného procesu môžu zmluvné strany komunikovať, resp. 
realizovať svoje právne úkony aj prostredníctvom elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente. 

3. Po odsúhlasení návrhu dodatku Prijímateľom, SO zabezpečí podpis návrhu dodatku štatutárnym orgánom SO 
a zašle návrh dodatku v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe v dvoch rovnopisoch Prijímateľovi s 
lehotou na podpísanie dodatku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 
dodatku Prijímateľovi. V prípade zasielania podpísaného dodatku prostredníctvom elektronickej schránky sa 
uplatní rovnaká lehota na jeho prijatie ako v predchádzajúcej vete.  

4. V prípade prípravy návrhu dodatku k Zmluve o NFP z podnetu Poskytovateľa, ktorý sa týka zmien Zmluvy 
z dôvodu zmeny legislatívy, SO nezasiela návrh dodatku Prijímateľovi na vyjadrenie (podľa bodu 1), ale 
zašle pripravený a podpísaný návrh dodatku štatutárnym orgánom SO v elektronickej podobe alebo v listinnej 
podobe v dvoch rovnopisoch Prijímateľovi na podpis. Lehota na podpísanie dodatku nesmie byť dlhšia ako 
10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu dodatku Prijímateľovi. V prípade zasielania podpísaného 
dodatku prostredníctvom elektronickej schránky sa uplatní rovnaká lehota na jeho prijatie ako 
v predchádzajúcej vete.  

5. Po doručení návrhu dodatku Prijímateľ zabezpečí podpis návrhu dodatku štatutárnym orgánom Prijímateľa, 
resp. jeho zástupcom na základe úradne overenej plnej moci. 

6. Po podpise dodatku štatutárnym orgánom Prijímateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom, v listinnej podobe 
Prijímateľ doručí jeden rovnopis dodatkov na SO najneskôr do uplynutia lehoty určenej na uzatvorenie 

dodatku. V prípade elektronickej podoby zabezpečí prijímateľ podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom 
a zašle ho späť na SO prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.  

7. SO je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že návrh na uzavretie dodatku bude odovzdaný 
Prijímateľovi po dohode s ním v sídle SO. Prijímateľ je zároveň oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej 
lehoty 10 pracovných dní na podpísanie návrhu a o následnom podpísaní/nepodpísaní návrhu na uzavretie 
dodatku. 

8. SO zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejnenie 
dodatku k Zmluve o NFP v CRZ. Deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia je deň účinnosti dodatku 
k Zmluve o NFP (príp. neskorší deň, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že 
Zmluva o NFP nadobúda účinnosť neskôr ako je deň nasledujúci po dni zverejnenia - využitie inštitútu 
odkladacej podmienky).  

Pre uzavretie dodatku k Zmluve o NFP platia rovnaké ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy 
o NFP ako sú uvedené v odseku 7.1 Zmluvy o NFP. 

V prípade, že predmetom dodatku k zmluve je určenie ex-ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov 
vo VO, ktoré SO identifikoval v rámci administratívnej kontroly VO po podpise zmluvy prijímateľa s úspešným 
uchádzačom z VO, potom v zmysle metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv musia byť pre 
aplikovanie tejto finančnej opravy splnené nasledujúce podmienky:  

a) prijímateľ písomne súhlasil s navrhovanou ex-ante finančnou opravou, pričom za prejavenie súhlasu 
s navrhovanou ex-ante finančnou opravou sa môže považovať aj podpísanie zaslaného dodatku k Zmluve 
o NFP zo strany Prijímateľa a jeho doručenie na SO; 

b) SO uzavrie s Prijímateľom dodatok k Zmluve o NFP;  

c) Prijímateľ preukáže, že disponuje finančnými zdrojmi, ktorými zabezpečí úhradu budúcich neoprávnených 
výdavkov minimálne vo výške navrhovanej ex-ante finančnej opravy, a to napr. predložením výpisu z účtu 
alebo čestným vyhlásením Prijímateľa; 

d) v prípade, že v danej veci určenia ex-ante finančnej opravy je Prijímateľ rozpočtová alebo príspevková 
organizácia niektorého z ústredných orgánov štátnej správy, je potrebné predložiť aj písomné súhlasné 
stanovisko zriaďovateľa s navrhovanou ex-ante finančnou opravou.  

 

Zmena VZP 

SO uskutoční aktualizáciu VZP v nadväznosti na zmenu príslušných legislatívnych predpisov (EÚ a SR). Zmenu 
VZP SO oznámi Prijímateľovi prostredníctvom elektronickej komunikácie bližšie popísanej v tejto príručke v kapitole 

                                                                                                                                                                                           
 
18

 V súlade so zákonom o e-Governmente. 
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1.3. Spôsob komunikácie, zaslaním „oznámenia SO“, v ktorom uvedie odkaz na číslo, pod ktorým sú aktualizované 
VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o NFP v časti 
VZP.  

Všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch,  z ktorých 
pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to 
dňom ich zverejnenia.  

Zverejnenie je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa 
Zmluvy o NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle orgánu zapojeného do riadenia EŠIF vrátane finančného 
riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z 
ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje 
činnosti a postavenie. SO nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a 
jednotlivo upozorňovať.  

Odporúčanie pre Prijímateľa 

Prijímateľ informuje SO o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv vo 
vzťahu k plneniu Zmluvy o NFP zo strany Prijímateľa alebo sa môžu týkať iných zmien Zmluvy o   NFP, a to aj v 
prípade ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP; 

- Prijímateľ rozlišuje typy zmien a predkladá vopred žiadosti o povolenie vykonania zmeny v projekte 
/oznámenia o formálnej alebo menej významnej zmene počas realizácie projektu, tak aby bolo možné 
zrealizovať pôvodne plánované aktivity bez vzniku neoprávnených výdavkov; 

- Prijímateľ dodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie;  
- Prijímateľ dostatočne zdôvodňuje potrebu požadovanej zmeny v rámci zmenového konania a predkladá 

relevantnú dokumentáciu; 
- Akákoľvek zmena projektu nesmie mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, v opačnom prípade je SO 

oprávnený uplatniť na príslušnú zákazku finančnú opravu podľa Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu 
finančných opráv, ktoré má SO uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.  

 

 

3.6 Ukončenie Zmluvy o NFP 

Zmluvu o NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. 

Riadne ukončenie zmluvy nastane uplynutím doby trvania Zmluvy a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných 
strán (Prijímateľa aj SO). SO potvrdzuje splnenie záväzkov zo strany Prijímateľa schválením poslednej následnej 
monitorovacej správy, pričom záväzky sa považujú za splnené až splnením povinností súvisiacich s vysporiadaním 
finančných vzťahov, povinnosti strpieť výkon kontroly a auditu oprávnenými osobami a povinnosti uchovávania 
dokumentov uvedených v článkoch 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 10 rokov od začatia 
fungovania KC alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi SO a Prijímateľom na základe 
Zmluvy o NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k ukončeniu 10-teho roku od začatia fungovania KC.  

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu nastáva dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy alebo 
výpoveďou zmluvy zo strany Prijímateľa. Od zmluvy môže odstúpiť SO alebo Prijímateľ, ak nastali nasledovné 
okolnosti: 

 v prípade podstatného porušenia zmluvy; 

 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy (podľa čl. 9, odsek 4 VZP); 

 v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o NFP alebo právne predpisy SR a právne akty EÚ.  

Za podstatné porušenie Zmluvy o NFP zo strany Prijímateľa sa považuje okrem iného: 

a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy 
o NFP a/alebo cieľa projektu a súčasne nepôjde o okolnosť vylučujúcu zodpovednosť; 

b) porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa článku 2 bodu 2.5 Zmluvy o NFP; 

c) ak Prijímateľ neoznámi SO všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy 
o NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať 
neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa projektu;  
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d) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií SO v súvislosti so Zmluvou o NFP počas trvania 
zmluvy ako aj v čase od podania ŽoNFP na SO, takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 
zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri projektoch generujúcich príjem; 

e) ak Prijímateľ nezačne s realizáciou HAP ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy 
o NFP vyjadrujúceho začiatok prvej HAP, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny;  

f) neukončenie realizácie HAP do termínu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP, ak prijímateľ nepožiadal 
o predĺženie realizácie HAP v rámci oprávneného obdobia alebo neboli splnené podmienky na predĺženie 
realizácie; 

g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky realizácie aktivít projektu, ktoré majú podstatný vplyv na 
projekt, jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o NFP (napr. zastavenie alebo prerušenie realizácie aktivít 
projektu z dôvodov na strane Prijímateľa okrem pozastavenia realizácie projektu podľa časti 3.2.2 tejto príručky 
a pod.); 

h) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr 45 
kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o  NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej 
významnej zmeny alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy 
s  Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy 
z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie 
Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP; 

i) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác uvedených vo výzve, v ZVO, Zmluve 
o NFP a iných právnych dokumentoch súvisiacich s riadením, auditom a kontrolou EŠIF a to najmä porušenie 
zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom verejnom obstarávaní a existencia kolúzie alebo akejkoľvek formy 
dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo prijímateľom; 

j) ak Prijímateľ v lehote do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní 
oznámenie o začatí verejného obstarávania vo VO ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 
odôvodnením;  

k) opakované nepredloženie žiadosti o platbu v lehote uvedenej v čl. 5.1 Zmluvy o NFP;  

l) také konanie Prijímateľa, ktoré sa považuje za nezrovnalosť a ktorú SO považuje za podstatné porušenie 
zmluvy; 

m) ak Prijímateľ vykoná taký úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas SO, ak súhlas nebol 
udelený alebo ak Prijímateľ vykonal takýto úkon bez žiadosti o súhlas; 

n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu pri hodnotení projektov alebo ak bude 
opodstatnená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti; 

o) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok 
majetku, resp. vstup prijímateľa do likvidácie;  

p) ďalšie podstatné porušenia Zmluvy o NFP uvedené v čl. 9 VZP. 

Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením zmluvy v dôsledku porušenia povinnosti zo strany SO, takéto 
omeškanie nie je považované za porušenie zmluvy Prijímateľom. 

V prípade podstatného porušenia Zmluvy o NFP je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. 

V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o NFP SO písomne listom vyzve Prijímateľa, aby v dodatočnej 
primeranej lehote splnil svoju povinnosť. SO môže odstúpiť od zmluvy, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani 
v dodatočnej primeranej lehote, ktorá bola stanovená po písomnej výzve. 

Odstúpenie od Zmluvy o NFP je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o NFP druhej 
zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. 

Prijímateľ je následne po odstúpení od Zmluvy o NFP povinný na základe písomnej výzvy SO vrátiť poskytnutý NFP 
alebo jeho časť. 
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Upozornenie:  

Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt tak, ako sa na 
realizáciu aktivít projektu zaviazal v Zmluve o NFP alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ projektu. V tomto 
prípade Prijímateľ podá na SO výpoveď v písomnej forme, podaním tejto výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť 
už vyplatené NFP. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená SO. Ak sú 
vysporiadané finančné záväzky SO prístupy k uzatvoreniu projektu a k ukončeniu Zmluvy o NFP. 
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4 Osobitosti realizácie aktivít projektu 

4.1 Zameranie oprávnených aktivít 

Budovanie a prevádzka KC predstavuje špecifický projekt, ktorý pozostáva z dvoch povinných a jednej dobrovoľnej 
hlavnej aktivity projektu. Hlavné aktivity projektu musia na seba navzájom nadväzovať a všetky musia viesť 
k dosiahnutiu stanovených cieľov (reprezentovaných merateľnými ukazovateľmi) a splniť účel podpory.  

Projekt, resp. jeho realizácia zahŕňa aj určité špecifiká, ktoré je potrebné zohľadniť pri jeho realizovaní. Ide najmä 
o potrebu zohľadnenia vzťahov s užívateľmi v prospech ktorých sa samotný projekt realizuje. 

Táto kapitola sa zaoberá opisom jednotlivých aktivít, pričom špecificky poukazuje najmä na pravidlá/podmienky 
úpravy vzťahov s užívateľmi. 

1. Budovanie kreatívneho centra  

Táto aktivita zahŕňa vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry KC (rekonštrukcia a modernizácia budov pre 
potreby zriadenia KC a obstaranie technológie pre činnosť KC), t.j. investícií do fyzickej infraštruktúry KC. Ide 
o investíciu do fyzickej infraštruktúry ako predpokladu pre poskytovanie služieb, na ktoré je KC zamerané. 

Realizácia tejto aktivity (a výdavky s ňou súvisiace) je oprávnená ak bude slúžiť na poskytovanie špecifických 
služieb KC, t.j. na túto aktivitu bude priamo nadväzovať aktivita č. 2 Poskytovanie špecifických služieb KC. 

2. Poskytovanie špecifických služieb KC  

Táto aktivita zahŕňa jednotlivé služby (v rámci programov podpory KKP) poskytované kreatívnym centrom (počas 
obdobia realizácie projektu). Ide o kľúčovú aktivitu projektu, ktorá je z procesno-administratívneho hľadiska 
špecifická. Služby sú poskytované užívateľom a títo sú vyberaní prostredníctvom výzvy KC. 

Realizácia tejto aktivity si preto vyžaduje úpravu pravidiel výberu užívateľov a úpravu vzťahov s užívateľmi, pre 
ktorých sa poskytujú špecifické služby. Ide o špecifické pravidlá, ktoré je potrebné pri realizácii tejto aktivity zobrať 
do úvahy a bez ktorých nie je možné aktivitu a tým aj celý projekt zrealizovať. Vzťahy s užívateľmi a s tým súvisiace 
podmienky a procesné kroky sú bližšie popísané v nasledovných podkapitolách. 

Programy a služby sú opísané v prílohe č. 7 výzvy  Model centralizovanej podpory. 

Účelom podpory aktivity 1 a 2 je najmä rozvoj kreatívneho talentu, podnikateľského ducha a netechnologických 
inovácií s použitím informačných technológií. 

Poskytovanie služieb KC musí pokračovať aj po ukončení financovania projektu. 

3. Emerging talents (nemusí byť súčasťou každého projektu) 

Táto aktivita zahŕňa činnosti KC zamerané na zviditeľnenie produktov a služieb KKP prostredníctvom rôznych 
druhov propagácie ako sú napr. výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru, zvyšovanie povedomia o 
KKP (konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod). Nejde teda o poskytovanie služieb užívateľom, ale ide 
o propagáciu KC a jeho činnosti voči širokej verejnosti.  

V rámci tejto aktivity nie je nutné propagovať len to, čo je výstupom aktivity 2 vyššie, ale je možné propagovať aj iné 
činnosti KC v oblasti KKP (aj činnosti mimo projektu, ak súvisia s KKP príslušného KC). Propagačná činnosť sa 
môže realizovať bez ohľadu na miesto realizácie projektu definované v zmluve o NFP (t.j. aj mimo toto miesto), 
pričom však táto činnosť musí mať príčinnú väzbu na rozvoj KC.  

Programy a služby sú opísané v prílohe č. 7 výzvy  Model centralizovanej podpory. 

V nadväznosti na uvedené je cieľovou skupinou široká verejnosť, a teda nie sú stanovené osobitné požiadavky na 
úpravu vzťahov s touto cieľovou skupinou. V prípade tejto aktivity sa sleduje, či KC zrealizovalo (v súlade so 
schválenou ŽoNFP a prílohou č. 2 zmluvy o NFP) plánovaný počet propagačných, resp. marketingových aktivít. 
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Realizácia týchto činností musí byť v súlade s účelom podpory, t.j. mala by viesť k podpore dopytu po kreatívnej 
tvorbe. Realizácia oprávnených činností avšak bez rešpektovania samotnej podstaty účelu, ktorý sa realizáciou 
aktivity sleduje bude považovaná za neoprávnenú. 

4.2 Vzťahy s užívateľmi pri realizácii aktivít 

Činnosť KC z hľadiska poskytovania služieb (ako súčasť realizácie oprávnenej aktivity 2 – Poskytovanie 
špecifických služieb KC) je možné rozdeliť do nasledujúcich fáz, resp. krokov: 

1. príprava výzvy na predkladanie prihlášok 

Príprava výzvy zahŕňa vypracovanie opisu programu a poskytovaných služieb, definovania cieľových skupín, 
definovanie užívateľov, pre ktoré je program/služba určená, počtu uchádzačov (ak je limitovaný), obdobie 
trvania, resp. rozsah programu/služby, miesto realizácie programu/poskytovania služby, prípadnú výšku 
spoluúčasti (t.j. poplatku za účasť na programe/službe – účastnícky poplatok), stanovenie zásad, ktoré KC 
využije pri výbere uchádzačov, definovanie práv a povinností KC a užívateľa, ako aj stanovenie 
predpokladanej výšky pomoci DM (ak relevantné); 

2. výber užívateľov – zahŕňa zverejnenie výzvy na predkladanie prihlášok do programu (vzor výzvy je prílohou 
č. 7 tejto príručky), prijímanie prihlášok, overovanie podmienok uchádzačov, selekcia uchádzačov, 
oznámenie výsledkov výberu uchádzačom,  uzavretie zmluvného vzťahu s uchádzačom na základe 
akceptácie prihlášky a Všeobecných obchodných podmienok, alebo uzavretie osobitnej zmluvy s užívateľmi 
a Všeobecných obchodných podmienok (pozri schému realizácie činnosti KKC v prospech užívateľov); vzor 
zmlúv a Všeobecné obchodné podmienky zverejní SO na svojom webovom sídle; 

3. poskytovanie služieb užívateľom; 

4. zber a reportovanie údajov súvisiacich s poskytovaním služieb KC. 

Konkrétne nastavenie celkového režimu vzťahov prijímateľa voči užívateľovi vo fázach 1. až 3. uvedených vyššie, 
závisí prioritne od systému fungovania KC, ako si ho nastaví prijímateľ, pretože z rôznych dôvodov môže byť pre 
daného prijímateľa vyhovujúci určitý, pre neho špecifický režim, ktorý však nie je vyhovujúci pre iného prijímateľa. 
Nakoľko účelom je zabezpečiť riadnu a plnohodnotnú realizáciu projektu, poskytovateľ v ďalších častiach tejto 
kapitoly 4 rešpektuje právo prijímateľa nastaviť svoj vlastný systém (režim) nastavenia vzťahov s užívateľmi. 
Súčasne sa však uvádzajú nevyhnutné podmienky, ktoré musia byť dodržané v každom systéme (režime), aby bola 
zachovaná plná oprávnenosť z hľadiska realizácie projektu a výdavkov, ktoré pri nej vznikajú, a to vopred, t.j. pri 
samotnom nastavovaní systému (režimu) vzťahov, ako aj zo spätného pohľadu, t.j. pri odôvodňovaní oprávnenosti 
vykonaných operácií pri následne vykonaných auditoch a kontrolách. Na realizáciu týchto podmienok sa viažu aj 
podrobnosti uvedené ďalej v kapitolách 4.3 až 4.5.  

Tieto nevyhnutné podmienky sú nasledovné:  

a) nastavenie účasti v programoch / službách realizovaných zo strany KC (prijímateľa), nastavenie prístupu 
k týmto programom / službám zo strany budúcich užívateľov a celková realizácia činnosti KC musia byť 
nediskriminačné a transparentné, teda v súlade s princípmi podľa § 2 ods. 2 zák. č. 292/2014 Z. z.,  

b) prijímateľ musí byť vždy schopný preukázať:  

(i) kto sa zúčastňuje daného programu/služby v KC (identita užívateľa),  

(ii) oprávnenosť daného užívateľa zúčastniť sa daného programu/služby v KC podľa podmienok 
stanovených vo výzve prijímateľa vo vzťahu k danému programu/službe, preukázaných cez prihlášku 
a jej akceptáciu, zmluvu s užívateľom (či už sa uzatvára osobitne alebo je zmluvou akceptovaná 
prihláška - pozri schému realizácie činnosti KKC v prospech užívateľov) a  

(iii) v prípade užívateľov, ktorí vykonávajú hospodársku činnosť, že títo splnili všetky podmienky zo 
Schémy pomoci de minimis č. 8/2021. V dôsledku nutnosti aplikácie pravidiel k poskytovaniu pomoci 
de minimis podľa právnych aktov EÚ, ktoré nie je možné meniť, nie je možné pri uchádzačoch, ktorí sú 
hospodárskymi subjektmi, overiť ich oprávnenosť vo všeobecnosti (napríklad vo väzbe na získanie 
produktového balíčka alebo získanie členstva v KC), ale je potrebné ich oprávnenosť podľa Schémy 
de minimis overiť pri poskytnutí každej pomoci, t.j. pred poskytnutím individuálnej služby alebo 
produktu KC danému užívateľovi, ktorý vykonáva hospodársku činnosť.  

Pri definovaní základných náležitostí a podmienok realizácie programov, resp. poskytovania služieb má Prijímateľ 
na zreteli ustanovenia Zmluvy o NFP uvedené v čl. 5a (osobitné dojednania) a čl. 6.2 (zmena zmluvy), písm. d), bod 
(ix). 
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4.3 Príprava výzvy 

Bez ohľadu na to, aké bude konkrétne nastavenie systému (režimu) zapájania sa budúcich užívateľov do 
programov/služieb KC, prijímateľ musí prostredníctvom výzvy zadefinovať podmienky (prípadne aj kritériá), na 
základe ktorých sa uskutoční výber užívateľov. Výzva môže byť koncipovaná ako jeden komplexný dokument, 
prostredníctvom ktorého sa realizuje výber užívateľov v danom momente naraz alebo môže byť  rozdelená „per-
partes“, t.j. môže ísť o sériu navzájom na seba nadväzujúcich výziev s osobitnými (pre danú fázu zvoleného 
systému/režimu) potrebnými podmienkami účasti v programe (napr. v prípadoch vyhlásenia výzvy kedy KC vytvára 
zoznam oprávnených členov KC a následne sa vyhlási výzva, ktorá bude overovať ďalšie podmienky účasti v 
programe, prípadne aplikuje kritériá, ktoré sa priamo vzťahujú k samotnému programu/službe, ktoré sa jednotlivým, 
už overeným oprávneným členom, poskytujú). V prípadoch per-partes vyhlasovania výziev je kľúčové definovať, 
ktoré z podmienok sa budú v príslušnej výzve overovať. 

Všetky podmienky musia byť splnené k momentu vydania oznámenia o schválení, hoci sú overované v rozličnom 
čase. Ak uplynul určitý čas, ktorý z hľadiska definície podmienky môže spôsobiť zmenu výsledku overenia 
konkrétnej podmienky, je KC povinné primeraným spôsobom opätovne overiť danú podmienku, resp. získať 
primerané uistenie, že podmienka je uchádzačom naďalej splnená, a to z dôvodu splnenia základných podmienok 
uvedených v kapitole 4.2 (osobitne písm. b) body ii) a iii). Uvedené skutočnosti KC vezme do úvahy pri zaraďovaní 
jednotlivých podmienok do per-partes výziev, resp. vytvorí mechanizmus overenia skutočnosti, či je už raz overená 
podmienka stále splnená. 

KC zároveň za každých okolností zabezpečí, aby bol celý postup výberu užívateľov už v momente jeho zahájenia 
riadne procesne zadefinovaný a aby boli uchádzači s daným postupom oboznámení. Rovnako môže byť výzva 
diferencovaná aj z procesného hľadiska (t.j. podľa toho, aké procesy pre účasť užívateľa na programoch/službách 
KC predpokladá), a to podľa toho, či je určená bežným fyzickým osobám alebo užívateľom, ktorí vykonávajú 
hospodársku činnosť a ich vzťah s prijímateľom je podriadený podmienkam Schémy pomoci de minimis č. 8/2021.  

Výzva je základným dokumentom definujúcim podmienky pre výber užívateľov, t.j. subjektov, ktorým bude KC 
poskytovať služby. Nastavenie podmienok výzvy je plne v kompetencii KC, pričom by malo vychádzať z opisu 
obsiahnutého v schválenej ŽoNFP. Príloha č. 7 tejto príručky ponúka formulár výzvy s jej odporúčanou štruktúrou 
a vybranými podmienkami, ktoré by výzva mala obsahovať. Vo výzve KC definuje základné princípy výberu 
uchádzačov, t.j. či bude prebiehať vyhodnocovanie vzájomne porovnateľných  prihlášok (uchádzači si budú vyberať 
presne vymedzený rozsah služieb) alebo pre posúdenie prihlášky nebude rozsah uchádzačmi zvolených služieb 
rozhodujúci. V tomto kontexte KC zároveň určí spôsob výberu, t.j. či bude vyberať užívateľov na princípe poradia, 
v akom sú predkladané prihlášky alebo bude prihlášky radiť podľa určitého prioritizačného kľúča, atď. Určenie 
uvedených parametrov výzvy je plne v kompetencii KC a malo by odrážať celkové nastavenie programu, resp. 
systému poskytovania služieb s ohľadom na cieľovú skupinu, na ktorú je výzva zameraná, pričom uvedené musí byť 
vo výzve riadne popísané a nastavené nediskriminačne.  

Prípravná fáza je kľúčová z hľadiska dosiahnutia cieľov KC, resp. jednotlivých programov a činností, ktoré chce KC 
realizovať. Jej úvodná fáza bola zrealizovaná ešte v rámci predloženia ŽoNFP, v ktorej žiadateľ popísal základné 
atribúty fungovania KC, jeho zamerania a cieľov, ktoré chce dosiahnuť. V realizačnej fáze projektu sa táto fáza 
zhmotní vo forme zverejnenia výzvy na predkladanie prihlášok do programu na webovom sídle KC. Súbežne so 
zverejním výzvy na webovom sídle KC, môže dôjsť k zverejneniu aj na inom webovom sídle (napr. aj formou odkazu 
na webové sídlo KC), pričom je však dôležité, aby KC vždy zabezpečilo časovú a aj obsahovú zhodu so 
zverejnením uskutočnením na webe KC. Pre maximalizáciu dosahu pripravených programov sa odporúča, aby KC 
vhodnými prostriedkami zabezpečilo publicitu o otvorenej možnosti zapojiť sa do jednotlivých programov nie len na 
webovom sídle KC, ale aby boli využité aj ďalšie možnosti oslovenia potenciálnych užívateľov. 

Pri definovaní konkrétnej podoby programov, služieb, cieľových skupín a pod., KC vychádza z údajov poskytnutých 
vo schválenej ŽoNFP. Prípadné nevyhnutné úpravy prijímateľ realizuje podľa príslušných ustanovení kap. 6 Zmluvy 
o NFP.  

Vzor výzvy, uvedený v prílohe č. 7 tejto príručky, si môže KC podľa potreby upraviť, a to v rozsahu inštrukcií 
uvedených priamo v prílohe. Základná štruktúra výzvy je nasledovná: 

1. opis programu a služieb, t.j.: 

a. čo je predmetom programu, aké typy služieb budú poskytované – v čom spočíva poskytovanie služieb 
KC v danom programe, 

b. pre koho, pre akú cieľovú skupinu sú služby určené, 
c. maximálny počet účastníkov služby (ak je počet účastníkov z kapacitných alebo iných dôvodov 

obmedzený) 
d. trvanie služby  a spôsob poskytovania služieb počas ich trvania z časového hľadiska (napr. raz 

týždenne počas daného obdobia, určitý počet udalostí za určitý čas bez presného časového 
obmedzenia, trvanie v určitom intervale a podobne) a z organizačného hľadiska 
(prezenčne/online/kombinácia/obe formy/inak) 
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e. miesto, kde bude program realizovaný, resp. služba poskytovaná 
f. výška spoluúčasti uchádzača (účastnícky poplatok), ak ho KC vyžaduje 
g. predpokladaná výška pomoci DM, resp. mechanizmus, ako sa určí 

2. podmienky účasti v programe: 

a. podmienky vyplývajúce z prílohy č. 7 výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 (tak, ako boli prijímateľom 
zadefinované v ŽoNFP – napríklad: definovanie oprávnených uchádzačov v súlade s prehľadom 
cieľových skupín pre poskytovanie služieb, pôsobnosť uchádzača v oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu) 

b. podmienky vyplývajúce zo schémy DM, t.j.: 

i. uchádzač musí spĺňať definíciu MSP v zmysle prílohy č. 1 schémy DM 
ii. voči uchádzačovi sa nesmie uplatňovať vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej 

komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená z neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným 
trhom, 

iii. uchádzač nevykonáva cestnú nákladnú dopravu, 
iv. pomoc de minimis, ktorá má byť uchádzačovi v rámci programu poskytnutá, nesmie spolu s už 

poskytnutou pomocou jedinému podniku presiahnuť 200.000 EUR. 

c. ďalšie podmienky stanovené KC v závislosti od nastavenia programu, resp. služby/-ieb; sem možno 
zaradiť napr. osobitné kvalifikačné predpoklady, ak sú nevyhnutné pre účasť na programe, resp. pre 
poskytovanie služieb účastníkom, prax v určitej oblasti a pod. 

d. rozlišovacie kritériá (ak relevantné), 

3. termín a spôsob predloženia prihlášky, t.j. dokedy, v akej forme a kam majú byť prihlášky predkladané 

4. stručný popis mechanizmu výberu (vrátane osobitných kritérií, ktoré Prijímateľ uplatní v prípade, že počet 
prihlášok, ktoré splnili podmienky účasti, je vyšší ako kapacitné možnosti programu; kritériá by mali byť 
nastavené tak, aby umožnili prioritizáciu prihlášok, resp. uchádzačov a to aj pre prípad, ak by niektorý 
z uchádzačov po akceptácii prihlášky zo strany KC sa do programu z nejakého dôvodu nezapojil; KC určí aké 
údaje a v akej časti prihlášky má uchádzač na tento účel predložiť s výnimkou, ak KC bude vychádzať 
z verejne dostupných údajov) a predpokladaný časový rámec výberu uchádzačov; súčasťou je aj opis 
revíznych postupov pre nápravu nesprávne posúdených prihlášok;  

5. informácia o procese resp. krokoch, ktoré je potrebné vykonať alebo ktoré sa predpokladajú pre začatie 
účasti užívateľa na službe alebo programe po realizácii výberu; osobitne je potrebné túto procesnú mapu 
dôsledne popísať v prípade, ak je výzva realizovaná po častiach (per-partes) a v každej časti sa predpokladá 
splnenie definovaných podmienok, na základe ktorých sa z väčšej množiny budúcich užívateľov títo 
kvalifikujú podľa vopred stanoveného postupu na určité programy alebo služby, ktoré im budú následne 
reálne poskytnuté (uvedené má zásadný význam najmä v prípade budúcich užívateľov, ktorí vykonávajú 
hospodársku činnosť, ako už bolo uvedené v kapitole 4.2 písm. b) bod iii) posledná veta 

6. spôsob, ako sa výzva aktualizuje, čo zahŕňa spôsob a čas zverejnenia aktualizácie, možný rozsah zmien 
a ďalšie súvislosti týkajúce sa preväzbenia na prípadné iné procesy, na ktoré výzva nadväzuje, alebo ktoré 
nadväzujú na výzvu, pričom platí pravidlo, že aktualizované časti výzvy môžu byť účinné najskôr dňom 
zverejnenia na webovom sídle KC  a osobitne v tejto súvislosti sa poukazuje na nutnosť zachovať 
nevyhnutnú podmienku nediskriminácie a transparentnosti aktualizácie výzvy (viď kap. 4.2 písm. a) 

7. kam, resp. na koho a akou formou sa môže uchádzač obrátiť v prípade otázok alebo potreby vysvetlení 

8. prílohy – minimálne formulár prihlášky a jej príloh
19

 a vzor osobitne uzatváranej zmluvy, ktorú bude KC 
uzatvárať s užívateľmi, ak nebude zmluva nahradená akceptáciou prihlášky (pozri schému realizácie činností 
KKC). 

Za účelom predchádzania nedostatkov odporúčame pred zverejnením výzvy overiť úplnosť pripravovanej výzvy (to 
isté platí aj pre prípady aktualizácie výzvy) na predkladanie prihlášok. Na tento účel je možné použiť KZ, ktorého 
minimálne náležitosti sú stanovené v prílohe č. 33 tejto príručky. KZ je potrebné upraviť podľa potrieb KC. 

4.4 Výber užívateľov 

V rámci tejto fázy realizácie projektu Prijímateľ vyhodnocuje prihlášky v súlade s podmienkami zverejnenými vo 
výzve. Prijímateľ môže vyhodnocovať prihlášky: 

                                                        
 
19

 Minimálne obsahové náležitosti formuláru prihlášky a vybraných príloh sú uvedené v prílohách 7 - 10 tejto príručky. Prílohy č. 8 až 10 
tejto príručky sa týkajú výlučne prihlášok, ktoré spadajú pod režim schémy DM. Prijímateľ si môže formuláre príloh v primeranej miere 
rozšíriť.  
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a. bezprostredne po ich predložení uchádzačom  – tento systém je vhodný osobitne v prípade, ak sa Prijímateľ 
rozhodol uplatniť pri výbere uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky výzvy termín ich predloženia, zároveň 
nevytvára na Prijímateľa nárazovú administratívnu záťaž pri vyhodnocovaní prihlášok,  

b. po uzavretí výzvy (t.j. po uzavretí možnosti predkladať prihlášky), 

pričom Prijímateľ vo výzve uvedie, akým spôsobom bude prihlášky vyhodnocovať a ako bude vyberať uchádzačov 
v prípade, že viacero prihlášok splní výzvou stanovené podmienky. Prijímateľ spôsob vyhodnocovania prihlášok 
primerane upraví podľa zvoleného systému (režimu), akým je koncipovaný spôsob zapájania uchádzačov do 
programov (ako sa bližšie popisuje v prvom odseku kap. 4.3). 

Zároveň odporúčame, aby v prípadoch, ak to charakter programu, resp. poskytovanej služby dovoľuje, v záujme 
maximalizácie využitia kapacity, Prijímateľ zaviedol mechanizmus umožňujúci v prípade, ak sa užívateľ rozhodne 
nezúčastniť sa programu (napriek tomu, že bola jeho prihláška akceptovaná), alebo v prípadoch spadajúcich pod 
režim schémy DM, ak Prijímateľ zistí, že by poskytnutím pomoci bola prekročená maximálna výška pomoci pre 
jediný podnik v zmysle schémy DM, akceptovať prihlášku iného uchádzača, ktorého prihláška splnila podmienky 
výzvy, avšak nebola akceptovaná z dôvodov obmedzenej kapacity programu/služby. Na účely uvedeného Prijímateľ 
primerane aplikuje mechanizmus výberu prihlášok pre prípady, že počet prihlášok, ktoré spĺňajú podmienky výzvy je 
vyšší ako kapacitné možnosti programu/služby.  

Pre účely možných následných kontrol a auditov odporúčame vyhotovenie záznamu (napr. formou osobitného KZ, 
alebo iným vhodným spôsobom), z ktorého bude zrejmý spôsob posúdenia jednotlivých podmienok a zdroje, 
z ktorých Prijímateľ pri posudzovaní vychádzal. Na tento účel je možné použiť vzor KZ (po úprave podľa podmienok 
príslušnej výzvy na predkladanie prihlášok), ktorý je prílohou č. 34 tejto príručky. 

V prípade Užívateľov, ktorým sa poskytujú služby v súlade so Schémou DM (t.j v prípade príjemcov pomoci), 
Prijímateľ vyhodnocuje aj podmienky poskytnutia pomoci uvedené v Schéme DM, t.j., či: 

1. uchádzač pôsobí v odvetviach KKP podľa čl. F schémy DM (prípadne podľa podmienok výzvy, ak sú 
prísnejšie, t.j. ak je rozsah oprávnených uchádzačov užší), 

2. je MSP (spĺňa definíciu MSP uvedenú prílohe č. 1 schémy DM), 

3. sa voči uchádzačovi nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým 
bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

4. uchádzač nevykonáva cestnú nákladnú dopravu, 

5. výška pomoci, ktorá má byť uchádzačovi (vrátane podnikov, ktoré spolu s ním tvoria tzv. jediný podnik) 
v zmysle prihlášky poskytnutá spolu s ďalšou pomocou de minimis, ktorá mu bola poskytnutá v priebehu 
aktuálneho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov, nepresahuje súhrnne 200.000 EUR. 

V prípade, že Prijímateľ zistí, že účasťou uchádzača v programe, resp. poskytnutím služby (v plánovanom rozsahu 
podľa predloženej prihlášky) by bola uchádzačovi poskytnutá pomoc de minimis, ktorou by bola prekročená výška 
pomoci de minimis podľa bodu 5, Prijímateľ: 

a. prihlášku neakceptuje (v prípade, že charakter poskytovaných služieb nedovoľuje ich zúženie tak, aby bolo 
možné splniť podmienku podľa bodu 5 alebo sa prijímateľ rozhodne tento postup neaplikovať) z dôvodu 
nedodržania podmienky podľa bodu 5 alebo  

b. oznámi uchádzačovi, že poskytnutím služieb uchádzačovi v plánovanom rozsahu by došlo k porušeniu 
podmienky podľa bodu 5 a zároveň mu oznámi, aký zúžený rozsah poskytovaných služieb by bol možný, aby 
bola daná podmienka splnená (ak to charakter poskytovaných služieb dovoľuje); následne musí sám 
uchádzač požiadať o zúženie rozsahu poskytovaných služieb tak, aby bola predmetná podmienka splnená; 
na základe tohto návrhu uchádzača prijímateľ v oznámení uvedie nový rozsah služieb a tomu zodpovedajúcu 
výšku pomoci de minimis a uvedené pretaví do návrhu zmluvy s užívateľom, ktorú zasiela spolu 
s oznámením o akceptovaní prihlášky. 

S cieľom eliminácie možného prekročenia výšky pomoci de minimis, ktorú je možné v súlade so schémou DM 
jedinému podniku poskytnúť, Prijímateľ overí (v prípade, že prihláška spadá pod režim schémy DM), či je splnená 
podmienka podľa bodu 5 aj bezprostredne pred zverejnením zmluvy s užívateľom (úspešným uchádzačom). 
V prípade, že zistí porušenie bodu 5 vyššie po uzavretí zmluvy pred jej zverejnením, k zverejneniu zmluvy 
nepristúpi, a teda zmluva nenadobudne účinnosť a pomoc poskytnutá nebude. Prijímateľ oznámi uchádzačovi 
prekročenie limitu pomoci de minimis, pričom mu môže informačne oznámiť, aký zúžený rozsah poskytovaných 
služieb a s tým súvisiace zníženie výšky pomoci by bolo možné, aby bola daná podmienka splnená (ak to charakter 
poskytovaných služieb dovoľuje). Následne môže dôjsť k príprave nového návrhu zmluvy s novými údajmi 
o zníženom rozsahu poskytovaných služieb a zníženej výšky pomoci až na základe návrhu uchádzača, ak ho 
prijímateľ posúdi ako súladný s podmienkami podľa bodu 5 a na jeho základe môže dôjsť k uzavretiu a následnému 
zverejneniu takejto zmluvy.  
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Prijímateľ písomne oznámi uchádzačom výsledok posudzovania (akceptáciu alebo neakceptovanie) predložených 
prihlášok spôsobom určeným vo výzve. Spôsob oznámenia je na rozhodnutí Prijímateľa za podmienky, že 
umožňuje jej následnú kontrolu, t.j. Prijímateľ musí mať preukázateľnú auditnú stopu (uvedené je všeobecná 
podmienka a platí pre všetky úkony, ktoré Prijímateľ v rámci projektu realizuje a môžu podliehať kontrole v zmysle 
Zmluvy o NFP) o oznámení výsledku posudzovania prihlášok, pričom oznámenia o akceptovaní prihlášok 
v prípadoch, ktoré spadajú pod režim schémy DM musia (okrem vyššie popísaných informácií) obsahovať aj 
informáciu, že poskytovaním služieb je poskytovaná pomoc de minimis „v súlade so Schémou na podporu 
kreatívneho a kultúrneho priemyslu (schéma č. DM-8/2021), zverejnenou v Obchodnom vestníku dňa 27. apríla 
2021 a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1.) v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2020/972, 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti, a ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti a príslušné úpravy (Ú. v. EÚ L 215, 7.7.2020, s. 3.)“ vrátane 
predpokladanej výšky pomoci de minimis. Za dostatočné sa považuje zverejnenie úspešných uchádzačov na web 
stránke KC, pričom za účelom zaznamenania pre účely budúcich kontrol je potrebné uchovávať snímku príslušnej 
stránky, kde boli výsledky posudzovania (spolu s odôvodnením odmietnutia prihlášok) zverejnené. 

V prípade, že sa služby v zmysle podmienok výzvy poskytujú na základe osobitnej zmluvy (pozri schému realizácie 
činnosti KKC v prospech užívateľov nižšie), KC spolu s oznámením o akceptácii prihlášky (ak je zasielané 
samostatne a nie len zverejnené na webovom sídle KC) zasiela úspešnému uchádzačovi aj návrh zmluvy (ak sa 
oznámenie o akceptácii samostatne nezasiela, KC zašle návrh zmluvy bezodkladne po zverejnení akceptácie 
prihlášky na webovom sídle KC). 

Výber uchádzača môže byť realizovaný aj v rámci aplikácie revíznych postupov, ktoré výzva obsahuje. 

Základná kostra postupu poskytovateľa je graficky znázornená na nasledovnej schéme, pričom je možné, že 
jednotlivé na schéme zobrazené úkony nebudú nasledovať bezprostredne za sebou, ale budú medzi nimi iné úkony 
resp. procesy predpokladané prijímateľom v rámci ním používaného špecifického systému; je tiež možné, že 
niektoré úkony sa budú duplikovať (napr. všeobecná prihláška na činnosť KC a jej špecializácia pre konkrétny 
program alebo službu v prípade ich otvorenia a podobne):  
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SCHÉMA REALIZÁCIE ČINNOSTI KKC 
V PROSPECH UŽÍVATEĽOV 

(fungovanie projektu na úrovni užívateľov) 

ČINNOSŤ KKC INDIVIDUÁLNA* 
t.j. taká, kde existuje jeden objekt** s jedným subjektom 

(užívateľom), ktorý ho v danom mieste a čase využíva, ale 
potenciálne existuje viac záujemcov 

(typicky napr. prenájom priestorov /zariadení) 

ČINNOSŤ KKC KOLEKTÍVNA* 
t.j. taká, kde existuje jeden objekt** s viacerými subjektmi 

(užívateľmi), ktorí ho v danom mieste a čase môžu využívať 
(typicky napr. kurzy, skupinové poradenstvo, skupinové 

akcie) 

VÝZVA 

 obsahuje stanovenie max. počtu uchádzačov a podmienky 
danej činnosti,  

 určenie kritérií a podmienok, podľa ktorých sa vyberajú 
uchádzači, ak ich počet presiahne maximálnu kapacitu, 

 určenie osobitných kvalitatívnych kritérií, ak pre zmysluplnosť 
danej činnosti v KKC musia mať užívatelia/uchádzači určité 
vlastnosti/schopnosti (ide vždy o voľbu prijímateľa, kritériá 
nie sú určené poskytovateľom) 

nepresiahne sa max. kapacita 
a neaplikujú sa osobitné 

kvalitatívne kritériá výberu 

podľa Výzvy 

presiahne sa max. kapacita 
alebo sa aplikujú osobitné 
kvalitatívne kritériá výberu 

podľa Výzvy 

Činnosti mimo 

schémy pomoci 

AKCEPTÁCIA 
PRIHLÁŠKY 

 Uchádzač splnil 
podmienky 
určené vo výzve 

 Akceptáciou 
prihlášky sa táto 
stáva zmluvou 

 Vzťahy sa riadia 
prihláškou a 
VOP KC*** 

 

OZNÁMENIE 
O NEAKCEPT

OVANÍ 
PRIHLÁŠKY 
Ak uchádzač 

nesplnil 
podmienky 
určené vo 

výzve 

Činnosti podľa 

schémy pomoci 

ZMLUVA 

 Vzťahy sa riadia 
osobitnou 
zmluvou 
o pomoci de 
minimis a VOP 
KC*** 

Aplikujú sa pravidlá  
(kritériá) výberu uvedené 

vo výzve 

neúspešný 

uchádzač 

Úspešný 
uchádzač = 

budúci užívateľ 

Činnosti 
mimo 

schémy 
pomoci 

Činnosti 
podľa 

schémy 

pomoci 

OZNÁMENIE 
O NEAKCEPT

OVANÍ 
PRIHLÁŠKY 

Po vyhodnotení 
toho, že 

uchádzač vo 
výzve 

stanovené 
kritériá nesplnil  

AKCEPTÁCIA 
PRIHLÁŠKY 

 Uchádzač 
splnil kritériá 
určené vo 
výzve 

 Akceptáciou 
prihlášky sa 
táto stáva 
zmluvou 

 Vzťahy sa 
riadia 
prihláškou a 
VOP KC*** 

 

ZMLUVA 
 Vzťahy sa 

riadia 
osobitnou 
zmluvou 
o pomoci 
de minimis 
a VOP 
KC*** 

 

OZNÁMENIE 
O AKCEPTÁCII 
Uchádzač splnil 

podmienky určené 
vo výzve 

OZNÁMENIE 
O AKCEPTÁ

CII 
Uchádzač 

splnil kritériá 
určené vo 

výzve 

PRIHLÁŠKA 

 musí obsahovať splnenie kritérií na výber 
užívateľa/uchádzača podľa podmienok z Výzvy 

 ak ide o činnosti spadajúce pod Schému DM, musí obsahovať 
všetky podklady podľa časti L. Podmienky poskytnutia pomoci 
(body 1.-3.)  

ZMLUVA 
INDIVIDUÁLNA 

ČINNOSŤ 

 Vzťahy sa riadia 
osobitnou 
zmluvou 

ZMLUVA 
INDIVIDUÁLNA 

ČINNOSŤ 

 Vzťahy sa riadia 
osobitnou 
zmluvou 
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4.5 Poskytovanie služieb užívateľom 

Nadobudnutím účinnosti zmluvy medzi Prijímateľom a uchádzačom (v prípade, že sa služby poskytujú na základe 
osobitnej zmluvy), resp. akceptovaním prihlášky (v ostatných prípadoch) sa uchádzač stáva užívateľom a je viazaný 
podmienkami zmluvy, resp. podmienkami, uvedenými v prihláške. 

Užívateľmi môžu byť z pohľadu pôsobenia na trhu dva typy subjektov: 

a. fyzické alebo právnické osoby pôsobiace v oblasti KKP, teda tzv. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku 
činnosť v oblasti KKP a spĺňajú podmienky schémy DM, t.j. príjemcovia pomoci a 

b. fyzické osoby, ktoré majú záujem v tomto prostredí pôsobiť, pričom aktuálne hospodársku činnosť 
nevykonávajú. 

V prípade, že účasť užívateľov na programe, resp. poskytovanie služieb zo strany KC nie je spoplatnené ako za 
trhových podmienok (pozri kapitolu 4.5.2), môže poskytovanie služieb za takýchto zvýhodnených podmienok 
(vzhľadom na to, že ich poskytovanie KC je financované z verejných zdrojov (EFRR a štátneho rozpočtu) 
a užívatelia podľa písm. a. vyššie vykonávajú hospodársku činnosť) predstavovať štátnu pomoc. Aby bola takto 
poskytovaná výhoda zlučiteľná s príslušnými pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci, vypracoval SO na tento 
účel osobitnú schému DM, ktorá definuje základné podmienky pre poskytovanie pomoci zo strany KC užívateľom 
podľa písm. a. vyššie. 

V zmysle schémy pomoci DM je KC tzv. vykonávateľom schémy a užívatelia podľa písm. a. vyššie, príjemcami 
pomoci. Pre KC ako vykonávateľa schémy DM vyplýva séria úloh, ktoré naňho poskytovateľ pomoci (SO) v schéme 
pomoci preniesol.  

Podmienky poskytovania pomoci pre príjemcov pomoci musia byť zakomponované v tých výzvach na predkladanie 
prihlášok, ktorými sa pomoc DM poskytuje. Tieto skutočnosti sú zohľadnené v popise vzoru výzvy (príloha č. 7). 
Základné úlohy, ktoré pre KC zo schémy DM vyplývajú a kroky, ktoré musí vykonať, aby boli tieto úlohy, aj 
v nadväznosti na zákon o štátnej pomoci a Zmluvu o NFP splnené, sú popísané najmä v nasledujúcej kapitole.  

i) V prípade, že sa užívateľ podľa písm. b. môže v priebehu poskytovanie služieb stať užívateľom podľa písm. 
a., t.j. môže začať vykonávať hospodársku činnosť v oblasti KKP, musí o uvedenom ex-ante informovať KC, 
ktoré overí, či sú splnené podmienky v zmysle schémy DM a v prípade, že podmienky splnené sú  a služby 
KC doteraz poskytovalo na základe akceptovanej prihlášky, uzavrie s užívateľom osobitnú zmluvu 

ii) osobitnej zmluvy (najmä v prípadoch individuálnej činnosti), uzavrie s užívateľom dodatok k pôvodnej 
zmluve tak, aby zmluva po úprave mala všetky náležitosti zmluvy ako v prípade poskytovania pomoci de 
minimis (nadobudnutím účinnosti dodatku sa považuje pomoc za poskytnutú). 

Výška pomoci de minimis bude zodpovedať rozsahu služieb, ktoré budú užívateľovi poskytnuté od momentu, ako sa 
stane hospodárskym subjektom pôsobiacim v oblasti KKP (o čom písomne informuje KC).  

4.5.1 Evidencia minimálnej pomoci v IS SEMP 

V prípade služieb poskytovaných v režime schémy DM sa pomoc DM považuje za poskytnutú v momente 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

POZNÁMKY: 
*činnosť KKC individuálna / kolektívna = vychádza sa z podstaty typov činností uvedených v prílohe č. 7 
výzvy pre jednotlivé odvetvia KKP  
**objekt = objekt záujmu uchádzača, pre ktorý sa zapojil resp. má záujem sa zapojiť do KKC, teda činnosť, 
aktivita, predmet prenájmu – aj tu sa vychádza z tých druhov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 výzvy pre 
jednotlivé odvetvia KKP 
*** VOP KC - Všeobecné obchodné podmienky pre realizáciu programov a poskytovanie služieb 
Kreatívnym centrom 
 
V prípade individuálnej činnosti sa uzatvára osobitná zmluva obsahujúca špecifické ustanovenia 
individuálnej služby (napr. osobitné ustanovenia k prenájmu priestorov a/alebo techniky). Akceptácia 
prihlášky ako forma uzatvorenia zmluvy sa v takom prípade neaplikuje. 
 
V prípade, ak ide o pomoc de minimis sa uzatvára osobitná zmluva na služby, ktorá okrem iného obsahuje 
aj ustanovenia o výške pomoci de minimis. 
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V zmysle čl. P. ods. 2 schémy DM je vykonávateľ (Prijímateľ) povinný do piatich pracovných dní odo dňa 
poskytnutia pomoci (nadobudnutia účinnosti zmluvy) zaznamenávať do IS SEMP údaje o poskytnutej minimálnej 
pomoci a údaje o príjemcovi minimálnej pomoci.  

Prístup do IS SEMP 

O prístup (registráciu) do neverejnej časti IS SEMP (v rámci ktorej vykonávateľ zaznamenáva údaje o poskytnutej 
pomoci v zmysle predchádzajúcej vety) je možné požiadať prostredníctvom formulára Žiadosť o zriadenie / zrušenie 
/ zmenu prístupu používateľa v SEMP (ďalej len „Žiadosť o prístup“).20 

Na prvej strane (hárok „Žiadosť_KTI_SEMP (str. 1) sa uvádzajú údaje o organizácií žiadajúcej o prístup do IS 
SEMP, t.j. identifikačné údaje Prijímateľa. V pravom hornom rohu formulára (Typ žiadosti) Prijímateľ označí krížikom 
možnosť „Zriadenie prístupu“ (v prípade, že by už Prijímateľ prístup mal a potreboval ho zmeniť, napr. doplniť rolu 
konkrétnej osobe – používateľovi, označí krížikom možnosť „Zmena“). V časti „Typ organizácie“ Prijímateľ označí 
krížikom možnosť „Vykonávateľ“, keďže v zmysle článku E. schémy DM je Prijímateľ Vykonávateľom schémy. Na 
tejto strane štatutárny zástupca Prijímateľa žiadosť podpíše a opatrí pečiatkou (ak ju používa). 

Prijímateľ ďalej uvedie identifikačné údaje osoby, pre ktorú žiada o zriadenie prístupu. Vyplniť je potrebné polia 
označené hviezdičkami „**“, t.j. priezvisko, meno, telefón a e-mail, UID sa nevypĺňa (s výnimkou prípadu, ak už 
konkrétna osoba má prístup do KTI (komunikačno technologickej infraštruktúry) DataCentra) a rovnako ani 
poznámka k zmenám (s výnimkou, ak už daná osoba prístup do IS SEMP zriadený má a bolo by ho potrebné 
upraviť (napr. doplniť rolu). 

Časť „SEMP CRM“ je určená pre koordinátora pomoci, t.j. PMÚ, a teda do tejto časti sa údaje nevkladajú. 

V časti „SEMP Portal“ sa krížikom označí možnosť „Zriadenie“ (v prípade, že daná osoba ešte nemá zriadený 
prístup do IS SEMP) alebo „Zmena“ (ak je potrebné doplniť alebo zmeniť rolu pre danú osobu). 

V časti „Rola SEMP Portal“ sa označuje rola, ktorá má byť danej osobe – používateľovi priradená. Pre evidenciu 
minimálnej pomoci, teda konkrétnych prípadov sú potrebné dve roly: 

1. Editor – zadáva údaje o poskytnutej pomoci v zmysle zákona o štátnej pomoci, vie zrušiť už zaznamenaný 
prípad a vytvoriť nového užívateľa (príjemcu pomoci) 

2. Schvaľovateľ – potvrdzuje správnosť zadaných údajov, schvaľuje jednotlivé prípady, vie zrušiť už 
zaznamenaný prípad. 

Okrem týchto rolí je možnosť vybrať ďalšie dve roly: 

- Lokálny administrátor – môže vytvoriť nového užívateľa (príjemcu pomoci) 

- Manager – môže vytvárať prehľady prostredníctvom IS SEMP, nemá však možnosť zadávania ani úpravy 
dát. 

Jedna osoba môže mať priradených aj viacero rolí. Je potrebné, aby Prijímateľ mal aspoň dve osoby s prístupom do 
IS SEMP, keďže pri zadávaní prípadov sa uplatňuje pravidlo 4 očí, t.j. jedna osoba vloží požadované údaje – 
zaeviduje prípad a druhá zadanie údajov potvrdí – schváli. Za účelom zabezpečenia zastupiteľnosti však 
odporúčame, aby malo prístup viacero osôb a zároveň mali všetky roly oprávnené na zápis údajov a schvaľovanie. 

Pre doplnenie ďalších osôb na žiadosť o zriadenie prístupu je potrebné zvoliť druhú stranu formulára (hárok „Pre 
viac používateľov (str. 2)“), kde sa doplnia identifikačné údaje a požadovane roly ďalších osôb – používateľov IS 
SEMP. 

Po vyplnení je potrebné žiadosť o prístup vytlačiť, podpísať štatutárnym orgánom Prijímateľa a doručiť v listinnej 
podobe na adresu DataCentra (Cintorínska 5, 814 88 Bratislava). 

Vloženie prípadu (poskytnutia pomoci) do IS SEMP 

Pre vloženie nového prípadu (poskytnutej pomoci) používateľ s rolou „Editor“ po prihlásení sa do IS SEMP v pravej 
časti obrazovky klikne v časti „Register minimálnej pomoci“ na pole „Prípady“. Po otvorení registra minimálnej 
pomoci klikne na pole „Nový prípad“ a následne vkladá všetky potrebné údaje označené „*“, t.j.: 

 Názov – vložte názov programu alebo služby v zmysle výzvy 

 Typ opatrenia pomoci – z rolovacieho menu vyberte možnosť „Schéma MP“ 

 Schéma pomoci – z rolovacieho menu vyberte „DM 9/2021 Schéma na podporu kreatívneho a kultúrneho 
priemyslu (schéma pomoci de minimis)“ 

                                                        
 
20

 Prístup k registračnému formuláru je dostupný na https://semp.kti2dc.sk/Home/Registration  

http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html?download=242
http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html?download=242
https://semp.kti2dc.sk/Home/Registration
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 Forma pomoci – z rolovacieho menu vyberte „Nepriama pomoc“ 

 Odvetvie – z rolovacieho menu vyberte kód SK NACE z prihlášky do programu (Prijímateľ môže toto pole 

vyplniť pre všetkých účastníkov, ktorým je poskytovaný jeden konkrétny typ služby, ak je viazaný na 
konkrétny kód SK NACE, v takom prípade nie je potrebné v prihláške tento údaj od uchádzačov vyžadovať) 

 Príjemca pomoci – z rolovacieho menu sa vyberá príslušný príjemca pomoci (vyhľadávanie sa uskutočňuje 
podľa názvu organizácie alebo podľa IČO. V prípade, že príjemcu pomoci po zadaní IČO systém nevyhľadá, 
je potrebné ho doplniť, pozri časť „Vloženie príjemcu do IS SEMP“ nižšie) 

 Výška poskytnutej pomoci – uveďte výšku pomoci v zmysle zmluvy s uchádzačom 

 Dátum poskytnutia pomoci – uveďte dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy s uchádzačom (podľa údajov 

v Centrálnom registri zmlúv) 

Ostatné (nepovinné) polia nie je potrebné vyplniť. Po vložení povinných údajov je potrebné ich uložiť (kliknúť na pole 
uložiť), čím sa prípad posunie do stavu „Zaevidovaná“. Následne užívateľ s rolou „Schvaľovateľ“ po prihlásení 
do IS SEMP vstúpi do Registra minimálnej pomoci, pole „Prípady“, otvorí dotknutý prípad, overí správnosť údajov 
a v prípade, že sú zadané správne, prípad schváli (tlačidlom „Schváliť“). Po stlačení tlačidla „Schvaľovanie“ sú dve 
možnosti – prípad schváliť (tlačidlo „Schváliť“) alebo vrátiť na dopracovanie (tlačidlo „Vrátiť“). Tlačidlo „Zrušiť“ slúži 
na úpravu už zaznamenanej pomoci. 

Schvaľovať je povinný doplniť textovú poznámku (v prípade schválenia napr. „schvaľujem“). 

Schválením prípadu je evidencia pomoci (prípadu) ukončená a pomoc sa zmení zo stavu „Zaevidovaná“ do stavu 
„Schválená“. 

Vloženie príjemcu do IS SEMP 

Príjemcu pomoci, ktorý nie je evidovaný v číselníku príjemcov, je potrebné pred samotnou evidenciou pomoci 
(prípadu) vytvoriť. Príjemcu vytvára Editor alebo Lokálny administrátor. Do evidencie príjemcov sa dostanete v 
pravej dolnej časti obrazovky (v časti „Administrácia“) kliknutím na pole „Nový príjemca pomoci“. 

V prípade, že sa do IS SEMP zaznamenáva príjemca pomoci, ktorým je: 

a. fyzická osoba – podnikateľ, je potrebné údaje zaznamenať do časti „Fyzická osoba“, kde je potrebné vyplniť 
priezvisko a meno. Ďalej sa vypĺňa časť „Sídlo“ a v časti „Informácie“ IČO, bez zaznamenania, ktorého 
systém neumožní nového príjemcu uložiť. IČO sa zaznamenáva bez medzier. V prípade, ak príjemca 
pomoci nemá pridelené IČO, je potrebné zaznamenať do poľa IČO pridelené DIČ. 

b. právnická osoba, v časti „Informácie“ je potrebné do poľa „Názov organizácie“ zaznamenať názov tejto 
právnickej osoby a IČO, bez zaznamenania ktorého, systém neumožní nového príjemcu uložiť. IČO sa 
zaznamenáva bez medzier. Ďalej sa vypĺňa časť „Sídlo“. 

V časti „Informácie – Príjemca pomoci“ je potrebné v poli „Typ podniku“ z rolovacieho menu vybrať príslušnú 
veľkostnú kategóriu príjemcu pomoci („Mikropodnik“, „Malý podnik“ alebo „Stredný podnik“) podľa prílohy prihlášky. 
V prípade, že je príjemca pomoci „podradenou organizáciou“ inej organizácie, v poli „Nadradená organizácia“ sa 
z rolovacieho menu vyberá nadradená organizácia. V IS SEMP je možné označiť len nadradenú organizáciu, nie 
podradenú organizáciu. Ak má účastník A podradenú organizáciu podnik B, v systéme sa to dá zaznamenať len 
spôsobom, že podnik B má podnik A ako nadradenú organizáciu. Na záver je potrebné zaznamenať fiškálny rok, t.j. 
účtovné obdobie podľa § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Ostatné (nepovinné) polia nie je potrebné vyplniť. Po vložení povinných údajov je potrebné ich uložiť (kliknúť na pole 
uložiť), čím je evidencia príjemcov pomoci doplnená a môžete pristúpiť k evidencii pomoci (prípadu). 

V prípade, že príjemca pomoci už je v IS SEMP zaevidovaný, ale údaje (ktorýkoľvek údaj) nezodpovedajú 
skutočnosti, je potrebné zaslať žiadosťou o vykonanie zmeny na: e-mailové adresy: 
martina.vencelova@antimon.gov.sk a natalia.kovacova@antimon.gov.sk. 

Zrušenie prípadu (poskytnutia pomoci) v IS SEMP 

V prípade, že bol prípad zaevidovaný nesprávne alebo omylom, je možné ho zrušiť. Zaevidovaný prípad (v stave 
„zaevidovaná“ alebo „schválená“) môže zrušiť používateľ s rolou Editor alebo Schvaľovateľ. 

Prípad, ktorý sa má zrušiť, je možné vyhľadať zadaním IČO (dotknutého subjektu) a zaškrtnutím políčka „Prípady“ 
(na úvodnej obrazovke). Po stlačení tlačidla „hľadať“ sa zobrazia prípady daného príjemcu. Následne sa vyberá 
prípad, ktorý je potrebné zrušiť kliknutím na názov prípadu. V spodnej časti prípadu sa zobrazí tlačidlo „Detail 
registra“. Po stlačení tlačidla „Detail registra“ sa objaví textové pole („Stav – textová poznámka“), do ktorého sa 
vkladá dôvod zrušenia prípadu, napr. v prípade, že dôvodom zrušenia prípadu je  

- odstúpenie od zmluvy s uchádzačom, do predmetného textového poľa sa uvedie „Odstúpenie od zmluvy“, 
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- odstránenia mylne zaevidovaného prípadu, do predmetného textového poľa sa uvedie „Duplicitne 
zaevidovaný prípad“ alebo „Omylom zaevidovaný prípad“ 

- oprava nesprávne zaevidovaného prípadu alebo oprava v dôsledku „čerpania“ pomoci v nižšom objeme, 
ako to vyplýva zo zmluvy s účastníkom, do predmetného textového poľa sa uvedie „Úprava poskytnutej 
pomoci“, 

následne stlačením tlačidla „Zrušiť“ sa prípad zruší a poskytnutá pomoc sa z evidencie odstráni. 

V prípade opravy zaevidovaného prípadu je potrebné po zrušení nesprávnej evidencie vložiť do IS SEMP tú 
správnu. Ďalej sa postupuje ako pri evidovaní nového prípadu (pozri časť „Vloženie prípadu (poskytnutia pomoci“ 
tohto usmernenia) s tým, že v časti „Popis“ pri evidovaní nového prípadu sa zaškrtne pole „Nahrádza zrušený 
prípad“. Následne do políčka „Zrušený prípad“ je potrebné zaznamenať identifikátor pôvodného prípadu. Po zadaní 
pôvodného identifikátora prípadu je potrebné políčko „Popis“ vyplniť textovou poznámkou v znení „Vykonávateľ 
schémy zaznamenal“ a doplní s dátum zaznamenania zrušeného prípadu. Zaznamenaný prípad je následne 
potrebné schváliť ako v prípade evidencie nového prípadu. 

Podrobné informácie o práci s IS SEMP sú uvedené aj v Manuáli používateľa, ktorý je dostupný na: 
https://semp.kti2dc.sk/Announcement/AnnouncementList. 

4.5.2 Vyčíslenie výšky pomoci DM 

Keďže pomoc de minimis je príjemcom pomoci poskytovaná v nepeňažnej forme ako bezplatná účasť na programe, 
resp. účasť za cenu nižšiu ako je trhová, je potrebné vyčísliť jej výšku ako ekvivalent tzv. hotovostného grantu, teda 
ekvivalent finančného príspevku. 

Výška pomoci de minimis predstavuje rozdiel medzi trhovou cenou za danú službu a užívateľom skutočne 
zaplateným účastníckym poplatkom za účasť na tej istej službe. 

Pre vyčíslenie pomoci je potrebné: 

a) stanoviť trhovú cenu (teda obvyklú cenu v danom mieste a čase) konkrétnej služby, ktorú by uchádzač 
zaplatil v prípade, ak by mu táto bola poskytnutá za trhových podmienok a zároveň 

b) stanoviť účastnícky poplatok užívateľa ako finančnú spoluúčasť užívateľa na predmetnej službe (účastnícky 
poplatok môže byť aj nulový, ak sa tak KC rozhodne) 

Stanovenie trhovej ceny a účastníckych poplatkov môže byť rozdielny na úrovni každého KC a príslušného 
programu/služby, a to s ohľadom na špecifiká a zamerania jednotlivých programov/služieb na príslušné oblasti 
KKP, rozsahu poskytovaných služieb a pod. 

Stanovenie poplatkov 

Vyššie poplatky znižujú výšku poskytnutej pomoci a zároveň vytvárajú zdroje Fondu budúcej prevádzky. Stanovenie 
výšky poplatkov by malo zohľadňovať zásady zdravého finančného riadenia. 

Účastnícky poplatok 

Politika stanovenia účastníckych poplatkov (vypracovanie cenníka) je plne v kompetencii KC. 

Účastnícky poplatok by nemal byť vyšší než je trhová cena konkrétnej služby. 

Účastnícky poplatok predstavuje finančnú spoluúčasť užívateľa, ktorá je priradená ku konkrétnej službe KC. 

Členský poplatok 

Politika stanovenia členských poplatkov (vypracovanie cenníka) je plne v kompetencii KC. 

Členský poplatok je všeobecným poplatkom a je spojený predovšetkým s financovaním administratívno-technického 
zabezpečenia KC pri kontakte s členmi KC (napr. zaradenie do mailing listu organizovaných podujatí, zasielanie 
upozornení o vyhlásených výzvach na konkrétne služby a pod.). Členský poplatok nie je priamo spojený s finančnou 
spoluúčasťou užívateľa na konkrétnej službe, ktorá je predmetom KC/projektu. Členský poplatok nie je účastníckym 
poplatkom a nemôže byť zamieňaný s účastníckym poplatkom. 

Stanovenie trhovej ceny 

Pre určenie trhovej ceny je možné využiť dva základné nástroje. Jedným je identifikácia podobného referenčného 
komerčne poskytovaného produktu (napr. prostredníctvom prieskumu trhu) alebo tzv. nákladovou metódou, kde sa 
určí výška nákladov, ktoré sú spojené s poskytovaním služby a primeraný zisk. 

Stanovenie trhovej ceny na základe prieskumu trhu 

Trhovú cenu je možné stanoviť prieskumom trhu, kedy sa identifikujú služby rovnakého, resp. podobného 
charakteru a na základe prieskumu trhu sa identifikuje trhová cena. 

https://semp.kti2dc.sk/Announcement/AnnouncementList
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Stanovenie trhovej ceny nákladovou kalkuláciou 

Kalkulácia nákladov slúži na stanovenie cien výkonov, resp. služieb, ktoré sa majú poskytovať. 

Kalkulácia nákladov predstavuje určenie alebo zistenie nákladov na kalkulačnú jednotku trhovo použiteľného 
výkonu (externý výkon). V rámci KC môže (a v praxi aj bude) existovať viacero ponúkaných výkonov, pre ktoré je 
potrebné vykonať nákladovú kalkuláciu. 

Nákladová kalkulácia musí byť vykonaná na úrovni KC ako celku. Nákladová kalkulácia by preto mala zobrať do 
úvahy všetky náklady infraštruktúry KC. Nákladová kalkulácia by sa mala vykonať aj za tie služby KC, ktoré sú 
typicky komerčnými službami (napr. prenájom časti priestorov KC na komerčné účely – za účelom tvorby zdrojov 
fondu na financovanie budúcej prevádzky). Dôvodom je to, aby sa náklady KC preniesli na všetky výkony 
a nezvyšovali tak umelo cenu výkonov (programov/služieb), ktorých poskytovanie je primárnym cieľom KC. Inak 
povedané časť nákladov KC, ktoré vstupujú do nákladov výkonov bude „započítaná“ do výkonov, kde je určenie ich 
hodnoty vo vzťahu k účelu výpočtu (ktorým je výpočet výhody/pomoci DM) irelevantná. Komerčné ceny KC vo 
vzťahu ku komerčnému využívaniu KC nie sú týmto výpočtom viazané. 

Výkonom je služba, ktorá by mala byť jasne definovaná (v súlade s príslušným programom v rámci ktorého je 
poskytovaná). 

Mernou jednotkou, ktorá prichádza do úvahy je s ohľadom na charakter poskytovaných služieb cena jednej hodiny 
poskytovanej služby (v prípade prenájmu priestorov to môže byť cena za m

2
/mesiac a pod.). 

Cenová kalkulácia predstavuje osobitný druh kalkulácií, okrem kalkulovaných nákladov obsahuje aj kalkulovaný 
zisk. 

Nákladová kalkulácia by mala byť vykonaná ako predbežná kalkulácia (neexistujú informácie o skutočne 
vynaložených nákladoch) na jednotku výkonu (hodinu poskytovanej služby). 

Náklady, ktoré vstupujú do nákladovej kalkulácie by mali byť preto zisťované čo najobjektívnejšie. 

Náklady, ktorých hodnota je cenou práce zamestnancov KC, by mali byť určená na základe ceny práce konkrétneho 
zamestnanca s ktorým sa uzatvorila/uzatvorí pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce. 

Náklady fixných položiek (fixné náklady) by nemal byť problém určiť, nakoľko ide spravidla o náklady v podobe 
odpisov majetku, ktorý je súčasťou infraštruktúry/vybavenia KC. 

Typické režijné náklady (náklady na energie a pod.) sú známe z hľadiska jednotkových cien. Je však potrebné 
vhodne odhadnúť množstvo zakúpených jednotiek (napr. počet kW elektriny). 

Členenie nákladov v kalkulácii 

Pri nákladovej kalkulácii je potrebné správne členiť náklady. Nákladová kalkulácia vyžaduje správne rozčlenenie 
nákladov na priame a nepriame. 

1. priame náklady sú náklady, ktoré 

 bezprostredne súvisia s kalkulačnou jednotkou, 

 vznikajú v priamej súvislosti s príslušným výkonom, 

 dajú sa priamo a presne stanoviť na kalkulačnú jednotku na základe rôznych technicko-hospodárskych 
noriem. 

2. nepriame (označované aj ako režijné náklady) sú náklady, ktoré: 

 sú spoločné pre viacero príp. pre všetky výkony a nedajú sa priamo určiť na kalkulačnú jednotku 

 vznikajú pri zabezpečení, obsluhe a riadení skupiny programov/služieb (spoločná réžia) 

 pri správe a riadení celého KC (správna réžia) 

 pri zabezpečovaní odbytu výkonov (odbytová réžia) 

 režijné náklady sa určujú na kalkulačnú jednotku nepriamo pomocou rôznych kalkulačných metód 
(pomocou režijnej prirážky, sadzby a pod.), ktoré by mali zohľadňovať čo najpresnejšie prerozdelenie 
nákladov na jednotlivé výkony. 

V tomto kontexte je potrebné poznamenať, že cenová kalkulácia má svoje úskalia a správnosť výpočtu závisí od 
správneho rozdelenia, resp. redistribúcie očakávaných nákladov na jednotlivé programy, resp. služby. Niektoré 
náklady sa môžu viazať len na konkrétny program, resp. službu (napr. mzda lektora, ktorý pracuje len na danej 
službe), niektoré náklady môžu byť spoločné pre viaceré programy, resp. služby (napr. priestory) a niektoré náklady 
môžu byť spoločné pre celé KC (najmä správna réžia – režijné náklady celej infraštruktúry KC). 

https://www.euroekonom.sk/obchod/tvorba-cien/metody-tvorby-cien/
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Pri cenovej kalkulácii by sa malo vychádzať z rozdelenia nákladov na priame (priamo priraditeľné) a nepriame, ktoré 
sa distribuujú vhodným kľúčom (rozpočtovou základňou) na jednotlivé programy/služby. Malo by sa vyhnúť 
situáciám, kedy sa nejaký z nákladov priradí na program/službu ku ktorému vecne/logicky nepatrí. 

Kalkulačná metóda a kalkulačný vzorec 

Kalkulačná metóda je spôsob, akým sa časť zo spoločných (nepriamych, resp. režijných) nákladov pripočíta na 
kalkulačnú jednotku – t.j. určí sa podiel režijných nákladov na kalkulačnú jednotku. Pri kalkulácii sa postupuje podľa 
kalkulačného vzorca, ktorý rámcovo obsahuje tieto položky: 

priamy materiál 
+ priame mzdy 
+ ostatné priame náklady 
+ prevádzková réžia 
= vlastné náklady služby 
+ správna réžia 
= vlastné náklady výkonu 

Priame náklady 

Medzi priame náklady patria: 

Priamy materiál – spotreba materiálu, ktorý v procese poskytovania služby vstupuje do výkonu a tvorí jeho 
podstatu príp. prispieva k vytvoreniu jeho podstatných vlastností, t.j. základný materiál, suroviny, pomocný materiál 
– vyčísľuje sa pomocou očakávanej spotreby materiálu a ceny materiálu 

Priame mzdy – mzdy bezprostredne súvisiace s uskutočnením výkonu, t.j. mzdy lektorov, ktorí priamo participujú 

na programe/službe a dajú sa presne vyčísliť na hodinu výkonu, závisia od odpracovaného času na danom výkone 
(počet Normohodín) a od tarifnej politiky – celkovej ceny práce príslušného zamestnanca. 

Ostatné priame náklady – ostatné náklady, ktoré sa dajú určiť priamo na kalkulačnú jednotku, napr. zákonné 
sociálne poistenie z priamych miezd, licencie, patenty, opotrebenie špeciálneho hmotného majetku využívaného len 
na príslušný program/službu. 

Režijné náklady 

Prevádzková réžia – spoločné náklady programov/služieb, t.j. náklady súvisiace s riadením a obsluhou služby, 
ktoré nemožno určiť priamo na kalkulačnú jednotku, napr. odpisy majetku v spoločnej dielni, opravy strojov, mzdy 
obsluhujúcich a pomocných zamestnancov. 

Správna réžia – spoločné náklady celého KC, súvisia s riadením a správou celého KC, napr. náklady na 
kancelárske potreby, spotreba energie v administratíve, mzdy pracovníkov správy (riaditeľ, účtovníčka, sekretárka), 
zákonné sociálne poistenie z týchto miezd a iné administratívne náklady – telefón, fax, internet. 

Kalkulačné metódy 

Kalkulačná metóda je postup, akým sa časť zo spoločných nákladov pripočíta na kalkulačnú jednotku. Podľa 
použitého postupu rozlišujeme: 

1. Kalkulácia jednoduchým delením – pri prevádzke rovnakých kalkulačných jednotiek 

2. Prirážková kalkulácia – ak výsledkom činnosti sú rôznorodé výkony, podiel režijných nákladov na jednotku 
výronu určíme pomocou režijnej prirážky alebo režijnej sadzby podľa zvolenej rozvrhovej základne 

4.6 Zber a reportovanie údajov súvisiacich s poskytovaním služieb KC 

Prijímateľ je povinný priebežne zbierať a reportovať údaje súvisiace s poskytovanými službami v súlade so Zmluvou 
o NFP. Prijímateľ zabezpečuje zber týchto údajov a ich výkazníctvo voči poskytovateľovi prostredníctvom: 

a) štandardného procesu monitorovania projektu (pozri kapitolu 7 tejto príručky), 
b) vytvorenia projektového spisu do ktorého ukladá všetky výzvy, prihlášky a spôsob výpočtu výšky pomoci de 

minimis (v rozsahu podľa kapitoly 4.5.2), ktoré na základe vyzvania poskytovateľa bezodkladne predloží a 
c) evidencie a korekcii (ak relevantné) údajov o poskytnutej pomoci v IS SEMP (pozri kapitolu 4.5.1 tejto 

príručky) 

Na základe vyhodnocovania týchto údajov prijímateľ prijíma opatrenia za účelom dosiahnutia cieľov programov 
a merateľných ukazovateľov projektu (najmä vyhlasuje výzvy na predkladanie prihlášok do programov a riadne riadi 
implementáciu projektu – realizáciu/poskytovanie služieb užívateľom). 
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5 Verejné obstarávanie 

Pri príprave a realizácii VO je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s aktuálne platným ZVO, Zmluvou o NFP, 
aktuálne platnou Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania vydanej CKO21 (ďalej „Jednotná príručka k VO“) a inými záväznými dokumentmi, na ktoré 
Jednotná príručka k VO odkazuje.  

V prípadoch, kedy obstarávanie tovarov, prác alebo služieb nepodlieha postupom podľa ZVO, je Prijímateľ povinný 
postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v Jednotnej príručke k VO a iných záväzných 
dokumentoch, na ktoré Jednotná Príručka k VO odkazuje (napr. Metodické pokyny CKO č. 12 a 14).  

Pri predkladaní dokumentácie postupuje primerane podľa Jednotnej Príručky k VO. Kompletnú dokumentáciu k VO 
alebo obstarávaniu prijímateľ predkladá na SO cez ITMS2014+, pričom je povinný jednotlivé časti dokumentácie 
evidovať do ITMS2014+ samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Lehoty na výkon 
finančnej kontroly VO a obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom 
nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje 
prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ ako oprávnenou osobou podpísaný a naskenovaný 
dokument, bez potreby elektronického podpísania alebo prostredníctvom elektronickej schránky.   

Prípadné finančné opravy uplatňuje SO podľa Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv pri 
nedodržaní pravidiel a postupov VO platného v čase vykonania finančnej kontroly VO. 

Prijímateľ počas obstarávania zabezpečí dodržiavanie pravidiel a princípov VO, zároveň zabezpečí súlad 
obstarávania výdavkov s predpismi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Prijímateľ ďalej zabezpečí 
vecný súlad predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou a účinnou 
Zmluvou o NFP (napr. súlad s výškou schváleného príspevku, súlad lehoty realizácie a lehoty ukončenia aktivít 
projektu, vecné zadanie zákazky v rámci jej oprávnenosti na spolufinancovanie, súlad technického riešenia/zadania 
so schváleným technickým zadaním/riešením a pod.). 

Prijímateľ v závislosti od charakteru obstarávaných služieb, tovarov a stavebných prác postupuje pri 
zadávaní zákaziek a pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu/finančnú kontrolu 
na SO spôsobom uvedeným v Jednotnej príručke k VO (vrátane jej príloh), ktorá sa nachádza na webovom 
sídle SO: https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/dokumenty/riadiace-dokumenty/ 

Upozornenie k zmluvnému vzťahu s dodávateľom  

Na základe čl. 3, ods.18 VZP je Prijímateľ povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez 
akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 
medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

Upozornenie:  

Výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť SO vyplatené skôr, ako bude ukončená finančná kontrola 
dokumentácie z procesu VO, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Lehota určená pre 
administratívnu finančnú kontrolu ŽoP nezačne plynúť skôr, ako bude Prijímateľ oboznámený so súhlasným 
stanoviskom SO z finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie 
predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak ŽoP neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe 
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác. 

                                                        
 
21

 Zverejnené na stránke CKO https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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6 Finančné riadenie 

6.1 Vedenie účtovníctva 

Prijímateľ je povinný účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v súlade s §39 zákona o príspevku z EŠIF a to 
tak, aby boli tieto účtovné prípady jasne odlíšené od ostatných účtovných prípadov Prijímateľa (účtovnej jednotky).  

Skutočnosti, ktoré majú byť predmetom analytického účtovania, určuje ich vzťah k projektu.  

Predmetom účtovania sú: 

a) účtované prípady súvisiace s realizáciou aktivít projektu a poskytovaním NFP, t.j. najmä účtovné prípady 
súvisiace s dodávkami predmetu plnenia (stavebné práce, tovary, služby), osobnými nákladmi oprávnených 
zamestnancov a ostatnými oprávnenými výdavkami, 

b) prevádzkové príjmy a prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkovaním KC, tvorby a používania fondu 
prevádzky KC a to na účely rekalkulácie finančnej medzery a kontroly plnenia účelu KC (jeho reálnej 
prevádzky). 

V zmysle ustanovenia § 39 zákona o príspevku z EŠIF Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou, účtuje 
o skutočnostiach týkajúcich sa projektu: 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov (rozšírením syntetických účtov, napr. 321 xxx, 
042 xxx, pričom identifikátor xxx predstavuje odlíšenie výhradne pre daný projekt) alebo  

b) v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia 
analytických účtov (napr. pomocou prvkov ŠPP, resp. stredísk, pričom daný projekt vystupuje ako samostatný 
prvok ŠPP, resp. stredisko). 

Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít 
projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany 
príslušných orgánov zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF. 

Účtovníctvo účtovnej jednotky je: 

 správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov; 

 úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady; 

 preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu; 

 zrozumiteľné, ak umožňuje jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných 
prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a obsah účtovných záznamov 
v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov; 

 vedie sa spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť 
trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy v súlade so zákonom o účtovníctve.  

Prijímateľ je povinný počas celej doby realizácie aktivít projektu, udržateľnosti projektu a 10 rokov od začatia 
fungovania KC používať predmet projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 
obstaral v rámci projektu z NFP alebo z jeho časti výlučne na poskytovanie služieb KC a zaradiť ho do svojho 
majetku pri dodržaní príslušných právnych predpisov. 

Zároveň je prijímateľ povinný v rámci výkonu FKnM na základe Zmluvy o NFP umožniť výkon kontroly účtovníctva 
za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP (kontrola 
fungovania KC, tvorby a používania fondu prevádzky KC) sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných 
dokladov, výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa projektu (účtový rozvrh 
vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka). 

6.2 Oprávnenosť výdavkov 

Aby výdavky mohli byť oprávnenými, musia zároveň spĺňať pravidlá časovej, územnej a vecnej oprávnenosti 
výdavkov.  

Časová oprávnenosť výdavkov 

Oprávnené sú z časového hľadiska: 
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- pre aktivitu A1 Budovanie kreatívneho centra výdavky, ktoré vznikli odo dňa začatia realizácie tejto aktivity 
(aj pred predložením ŽoNFP), 

- pre aktivitu A2 Poskytovanie špecifických služieb KC a B1 Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging 
talents) výdavky, ktoré vznikli najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP, 

- pre podpornú aktivitu sú oprávnené výdavky odo dňa začatia realizácie podpornej aktivity. 

Výdavky vzniknuté alebo uhradené pred 1.1.2014 nie sú oprávnené za žiadnych okolností. 

Oprávnené sú výdavky, ktoré vznikli do ukončenia realizácie príslušnej aktivity. V prípade podpornej aktivity sú 
oprávnené výdavky, ktoré vznikli najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. 

Oprávnené výdavky musia vzniknúť a byť uhradené najneskôr do 31.12.2023 bez ohľadu na to, či ide 
o hlavnú alebo podpornú aktivitu. 

Vznik výdavku je spojený s fyzickým plnením predmetu projektu (dodávka tovarov, prác, služieb).  

Úhrada predstavuje úbytok finančných prostriedkov na účte Prijímateľa v prospech dodávateľa/zamestnanca. 

Územná oprávnenosť výdavkov 

Výdavok musí byť realizovaný na oprávnenom území, t.j. na katastrálnom území obcí, ktoré spadajú do územia 
udržateľného mestského rozvoja tzv. mestskej funkčnej oblasti ako je táto vymedzená v prílohe č. 8 výzvy  
IROP-PO3-SC31-2019-49.  

Oprávnené územie je na úrovni projektu Prijímateľa definované v prílohe č. 2 zmluvy o NFP Predmet podpory 
v tabuľke 3.A Miesto realizácie projektu. 

Aktivity spolufinancované z IROP musia mať príčinnú väzbu na región/ územie, na ktorý sa podpora vzťahuje.  

Dôležitým kritériom  sú dopady projektu s ohľadom na povahu a cieľ projektu. Všeobecne platí, že výdavok má mať 
väzbu na podporovaný región/územie, ktorý musí mať z realizácie projektu preukázateľný úplný alebo prevažujúci 
prospech. 

Vecná oprávnenosť výdavkov 

Oprávnenosť výdavkov všeobecne vymedzuje SR EŠIF, SFR a metodické pokyny a výklady CKO.  

Oprávnenosť výdavkov projektu Prijímateľa vychádza zo splnenia podmienky oprávnenosti výdavkov vo výzve  
IROP-PO3-SC31-2019-49. Oprávnené výdavky na úrovni projektu Prijímateľa sú premietnuté v tabuľkách prílohy 
č. 2 zmluvy o NFP Predmet podpory a v rozpočte projektu v prílohe č. 3 zmluvy o NFP, resp. jej dodatkov. 

Výdavky prijímateľa deklarované v žiadosti o platbu musia spĺňať najmä podmienky uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 15: Podmienky pre oprávnenosť výdavkov 

Základné podmienky pre oprávnenosť výdavkov  

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon o rozpočtových 
pravidlách, ZVO, zákon o štátnej pomoci, zákonník práce, zákon o DPH, zákon o štátnej službe, zákon 
o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o účtovníctve, zákon o štátnej pokladnici, zákon o dani 
z príjmov, zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o správe majetku štátu, zákon o slobode informácií 
Občiansky zákonník a pod.) 

b) výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schválený SO a realizovaný 
v zmysle podmienok výzvy na predkladanie ŽoNFP a podmienok Zmluvy o NFP  

c) výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami IROP na aktivity v súlade s obsahovou stránkou projektu, 
zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a prispievajú 
k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu 

d) výdavok je primeraný, t. J. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám 
projektu  

e) výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, vrátane zásady 
riadneho finančného riadenia podľa čl. 33 nariadenia o rozpočtových pravidlách;  

f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré 
sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s platnou legislatívou; výdavok je preukázaný faktúrami alebo 
inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve 
Prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou o NFP. Výdavky musia 
byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením na SO 
(s výnimkou žiadosti o predfinancovanie). 
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g.) výdavky súvisiace s preddavkovou platbou spĺňajú podmienky uvedené v písm. a) – e) tejto tabuľky, ako 
aj podmienky uvedené v kap. 6.5 

h.) Výdavky sa navzájom neprekrývajú (vecne ani časovo) s inými prostriedkami z verejných zdrojov, čo 
znamená, že v zmysle písm. i.) ods.1, čl. 14 Zmluvy o NFP  sú oprávnené len tie výdavky, ktoré sa 
navzájom časovo a vecne neprekrývajú aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov. 

 

Hotovostné platby 

V zmysle § 2 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie 
bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene 
odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom

22
. 

Hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vrátane 
výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, nie sú oprávnené. V prípade úhrad spotrebného materiálu sú 
výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 500 EUR, pričom 
maximálna hodnota realizovaných úhrad v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne 1 500 EUR.  

Podľa § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti pri právnických osobách a fyzických osobách - podnikateľoch sa 
zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR. Podľa § 6 ods. 2 predmetného zákona hodnotou 
platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto 
platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.   

V zmysle § 8 písm. o) predmetného zákona sa zákaz nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté 
odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný 
predpis, okrem iných aj zákon o cestovných náhradách.  

Platba platobnou kartou vydanou k účtu Prijímateľa nie je hotovostnou platbou.  

Upozornenie:  

Za oprávnené výdavky sú považované len tie výdavky projektu, ktoré spĺňajú základné kritériá a podmienky 
oprávnenosti výdavkov definované v Zmluve o NFP (článok 14 VZP), v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP 
a v Príručke pre žiadateľa.  

6.2.1 Pravidlá oprávnenosti výdavkov (špecifické) 

Nižšie sú uvedené špecifické pravidlá, resp. podmienky oprávnenosti vyskytujúcich typov, skupín, či tried 
oprávnených výdavkov SO PO3. Splnenie všetkých podmienok uvedených pri jednotlivých výdavkoch je 
nevyhnutným predpokladom pre ich oprávnenosť. 

NÁKUP STAVIEB 

Výdavky na nákup stavieb sú oprávnenými výdavkami v prípade, že nákup stavby je nevyhnutný pre splnenie 
cieľov projektu a Prijímateľ:  

Predložil doklady k stanoveniu výšky kúpnej ceny: 

a) znalecký posudok vyhotoveným znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

b) kúpnu zmluvu na predmetnú stavbu, 

 

Znalecký posudok mal Prijímateľ predložiť k ŽoNFP. 

Kúpnu zmluvu mohol Prijímateľ predložiť k ŽoNFP, najneskôr je však potrebnú kúpnu zmluvu predložiť pri 
deklarovaní oprávnených výdavkov. 

 

Preukázal, že: 

 

c) výdavky na nákup stavieb preukázateľne priamo súvisia s realizáciou projektu;  
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Pre účely tejto Príručky sa odovzdávajúcim rozumie Prijímateľ a príjemcom sa rozumie dodávateľ.    



 

57   

d) stavba vyhovuje všetkým zákonným predpisom, predovšetkým stavebným, hygienickým, bezpečnostným 
a ustanoveniam stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok23,  

e) je vydané kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutie 
o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a sú odstránené všetky prípadné nedostatky, na 
ktoré upozornil stavebný úrad pri vydaní kolaudačného rozhodnutia24;  

f) niektorý z predchádzajúcich vlastníkov stavby nezískal príspevok z EŠIF na nákup danej stavby, čo by 
v prípade spolufinancovania nákupu z prostriedkov EŠIF viedlo k duplicitnému financovaniu, a tým k 
vzniku neoprávnených výdavkov.  

 
V prípade, ak Prijímateľ v rámci realizácie aktivít projektu uvádza nakúpenú stavbu do súladu 
s  hygienickými, bezpečnostnými požiadavkami, požiadavkami vykonávacích vyhlášok alebo ustanoveniami 
stavebného zákona, je povinný preukázať tieto skutočnosti v rámci realizácie aktivít projektu, resp. v rámci 
monitorovania projektu v období udržateľnosti (najmä vo vzťahu ku kolaudácii stavby). 

Oprávnenými, vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, môžu byť aj výdavky na nákup stavieb, ktoré 
sú pre účely projektu určené na zbúranie. V tomto prípade sa aplikujú podmienky uvedené v písm. a) až d) a g). 

Ak SO identifikuje  pri kúpe stavieb konflikt záujmov v zmysle § 46 ods. 125 zákona o príspevku z EŠIF, výdavky 
na kúpu stavby budú neoprávnené v plnom rozsahu. 

Pre účely finančnej kontroly sa oprávnenosť výdavkov preukazuje dokumentáciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto 
príručky. 

Tento typ výdavku podlieha percentuálnemu limitu uvedenému v prílohe č. 14 tejto príručky. 

NÁKUP POZEMKU 

Výdavky na nakúp pozemkov sú oprávnenými výdavkami v prípade, že Prijímateľ:  

Predložil doklady k stanoveniu výšky kúpnej ceny: 

a) znalecký posudok vyhotoveným znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

b) kúpnu zmluvu na predmetný pozemok, 

 

Znalecký posudok mal Prijímateľ predložiť k ŽoNFP. 

Kúpnu zmluvu mohol Prijímateľ predložiť k ŽoNFP, najneskôr je však potrebnú kúpnu zmluvu predložiť pri 
deklarovaní oprávnených výdavkov. 

 

Preukázal, že: 

 

c) niektorý z predchádzajúcich vlastníkov pozemku nezískal príspevok z EŠIF na nákup daného pozemku, 
čo by v prípade spolufinancovania nákup z prostriedkov EŠIF viedlo k duplicitnému financovaniu, a tým 
k vzniku neoprávnených výdavkov. 

Ak SO identifikuje  pri kúpe pozemku konflikt záujmov v zmysle § 46 ods. 126 zákona o príspevku z EŠIF, výdavky 
na kúpu stavby budú neoprávnené v plnom rozsahu. 

Pre účely finančnej kontroly sa oprávnenosť výdavkov preukazuje dokumentáciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto 
príručky. 

Tento typ výdavku podlieha percentuálnemu limitu uvedenému v prílohe č. 14 tejto príručky. 
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 Uvedené sa nevzťahuje na stavby, ktoré prijímateľ v rámci projektu uvedie do súladu s príslušnými požiadavkami právnych  predpisov.  
24

 Uvedené platí na tie stavby, na ktoré sa tieto náležitosti (kolaudačné rozhodnutie, atď.) vzťahujú podľa stavebného zákona a 

nevzťahuje sa na stavby, ktoré prijímateľ v rámci projektu uvedie do súladu s príslušnými požiadavkami právnych predpisov.  
25

 Konflikt záujmov je pri poskytovaní príspevku zakázaný. Konfliktom záujmov sa rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, 

rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, 

hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku.  
26

 Konflikt záujmov je pri poskytovaní príspevku zakázaný. Konfliktom záujmov sa rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, 

rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, 

hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku.  
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 STAVEBNÉ PRÁCE 

Výdavky na stavebné práce sú oprávnenými v prípade, že stavebné práce sú nevyhnutné pre splnenie cieľov 
projektu a Prijímateľ predložil: 

a) povolenie na realizáciu projektu 

 právoplatné stavebné povolenie (vrátane rozhodnutia o predĺžení jeho platnosti, ak relevantné) alebo 

 ohlásenie drobnej stavby zaslané Prijímateľom na stavebný úrad a oznámenie stavebného úradu 
k ohláseniu uskutočnenia stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 55 ods. 2 stavebného 
zákona alebo 

 čestné vyhlásenie Prijímateľa, že stavebné práce nepodliehajú ani stavebnému konaniu ani povinnosti 
podať ohlásenia drobnej stavby stavebnému úradu, 

V prípade, ak boli k povoleniu na realizáciu projektu vydané rozhodnutia, ktoré menia pôvodné povoľujúce 
rozhodnutie, je potrebné predložiť všetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vzťahu k navrhovanej 
stavbe. 

b) projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby, ktorá bola predmetom posúdenia v príslušnom povoľovacom 
konaní.  

Súčasťou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby musí byť podrobný rozpočet stavby podľa výkazu 
výmer.  

V prípade, ak predmetná stavba nepodlieha stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti, žiadateľ 
predkladá popis rozsahu stavebných prác vo forme technickej správy a podrobný rozpočet stavby podľa 
výkazu výmer. 

Všetky tieto prílohy mal Prijímateľ predložiť najneskôr pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP na základe 
výzvy SO. Prípadné zmeny v tejto dokumentácii podliehajú pravidlám posudzovania zmien projektu uvedené 
v kapitole 3 tejto príručky.  

Súčasťou oprávnených stavebných výdavkov sú aj: 

- výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu, prístavbu, nadstavbu a stavebné úpravy budov vrátane 
vonkajších plôch (terénne úpravy a statická doprava a parkovanie) vrátane technicky a vnútorného 
vybavenie pevne spätého s budovou, 

- vedľajšie rozpočtové náklady, 

- výdavky na obstarania prípravnej a projektovej dokumentácie (architektonickú štúdiu, projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačná projektová dokumentácia), 

- výdavky na stavebný dozor, 

- rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami (napr. vynútené preložky 
inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu 
projektu a nebolo ich možné predvídať)  

Pre účely finančnej kontroly sa oprávnenosť výdavkov preukazuje dokumentáciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto 
príručky. 

Rezerva na stavebné práce a výdavky na stavebný dozor podliehajú percentuálnemu limitu uvedenému 
v prílohe č. 14 tejto príručky  

NÁKUP HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU (OKREM NEHNUTEĽNOSTÍ) 

Výdavky na nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností) sú oprávnenými výdavkami v 
prípade, že nákup majetku je nevyhnutný pre splnenie cieľov projektu a Prijímateľ: 

Predložil doklady k stanoveniu výšky kúpnej ceny: 

a) kúpnu zmluvu s dodávateľom, ktoré vzišla z obstarávania v súlade s ustanoveniami kapitoly 5, resp. 
Príručky k procesom VO 

 
Preukázal, že: 

b) obstarávaný majetok je nový, t.j. nebol používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom 
nedisponoval (spravidla sa uvedené overí na základe podmienok obstarávania, resp. podmienok 
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uvedených v kúpnej zmluve) 

 

V prípade, ak Prijímateľ využíva nadobudnutý majetok (napr. zariadenie, vybavenie) len pre účely projektu, 
uplatní si výdavky spojené s ich obstaraním v celkovej výške. 

V prípade, že Prijímateľ využíva majetok okrem realizácie projektu aj na iné aktivity nesúvisiace s realizáciou 
projektu, oprávnené sú len pomerné výdavky na jeho obstaranie vypočítané Prijímateľom pomocou nasledujúcej 
metódy: podiel súčtu osobohodín, ktoré využíva majetok užívateľ, alebo oprávnený zamestnanci KC v rámci 
projektu k celkovému počtu osobohodín využívania majetku. 

 

Oprávnenými výdavkami sú: 

013 softvér
27

  

- obstaranie existujúceho softvéru,  

- modernizácia softvéru vo vlastníctve Prijímateľa (ku dňu predloženia žiadosti o NFP), ktorý 
Prijímateľ plánuje v rámci projektu zhodnotiť (napr. upgradovať/pridávať nové funkcionality)  

014 oceniteľné práva – duševné vlastníctvo  

- nákup licencií (výhradných, aj nevýhradných; nejedná sa však o licencie súvisiace s používaním 
softvéru zaradeného do skupiny výdavkov 013 - Softvér, ale o nadobudnutie softvéru vyrobeného 
na mieru, ktorý je objednávateľovi/Prijímateľovi dodaný vrátane majetkových a dispozičných práv 
podľa vopred uzatvorenej licenčnej zmluvy).  

019 ostatný dlhodobý nehmotný majetok 

- výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nebolo možné zaradiť pod skupinu 
013 alebo 014,  

022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28

  

- výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia súvisiace 
s budovanou infraštruktúrou kreatívneho centra,  

- výdavky na nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia súvisiace s 
budovanou infraštruktúrou kreatívneho centra,  

- nákup výpočtovej technicky vrátane príslušenstva,  

- nákup telekomunikačnej techniky,  

- nákup inventáru,  

023 dopravné prostriedky  

- výdavky na nákup úžitkových vozidiel kategórie N1 za účelom prepravy mobilných strojov, prístroj, 
zariadení, techniky a náradia využívaných na podporné programy kreatívneho centra realizované 
mimo jeho priestorov (v teréne),  

029 ostatný dlhodobý hmotný majetok  

- výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý nebolo možné zaradiť pod skupinu 022  

 

Pre účely finančnej kontroly sa oprávnenosť výdavkov preukazuje dokumentáciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto 
Príručky. 

NÁKUP KRÁTKODOBÉHO (SPOTREBNÉHO) MAJETKU 
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 Radia sa sem zložky nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 2 400 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 

Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (t. j. žiadateľa/prijímateľa) sem možno zaradiť aj dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa 

rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok a účtovná jednotka postupuje v súlade so 
svojou internou smernicou k postupom účtovania.  

28
 Radí sa sem hmotný majetok, ktorý má samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v 
ocenení vyššom ako je suma 1 700 EUR. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (t. j. žiadateľa/prijímateľa) sem možno zaradiť aj 
dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden 

rok a účtovná jednotka postupuje v súlade so svojou internou smernicou k postupom účtovania.  
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Výdavky sú oprávnenými v prípade, že ich nákup je nevyhnutný pre splnenie cieľov projektu a Prijímateľ: 

 predložil doklady k stanoveniu výšky kúpnej ceny - kúpnu zmluvu s dodávateľom, ktoré vzišla 
z obstarávania v súlade s ustanoveniami kapitoly 5, resp. Príručky k procesom VO a  

 preukázal, že obstarávaný spotrebný majetok je nový, t.j. nebol používaný a Prijímateľ s ním v minulosti 
žiadnym spôsobom nedisponoval (spravidla sa uvedené overí na základe podmienok obstarávania, resp. 
podmienok uvedených v kúpnej zmluve). 

 
Oprávnenými spotrebnými výdavkami sú: 
112 - zásoby

29
  

- výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia súvisiace s 
budovanou infraštruktúrou kreatívneho centra,  

- nákup výpočtovej technicky vrátane príslušenstva,  

- nákup inventáru,  

- knihy, časopisy, noviny, pomôcky,  
pracovné odevy a pomôcky, obuv, - kancelársky a spotrebný materiál.  

 

VÝDAVKY PREVÁDZKOVEJ SPOTREBY 

Prevádzkové (spotrebné) výdavky sú oprávnenými výdavkami v prípade, že ich nákup je nevyhnutný pre splnenie 
cieľov projektu a Prijímateľ predložil doklady k stanoveniu výšky kúpnej ceny, t.j. kúpnu zmluvu s dodávateľom, 
ktorá vzišla z obstarávania v súlade s ustanoveniami kapitoly 5, resp. Príručky k procesom VO. 

 
Oprávnenými spotrebnými výdavkami sú: 
 

502 spotreba energie  

- výdavky na energie súvisiace s prevádzkou KC (elektrina, voda, plyn, teplo)  

 

503 spotreba ostatných neskladovateľných dodávok – PHM  

FINANČNÉ VÝDAVKY A POPLATKY 

Finančné výdavky a poplatkov sú oprávnenými výdavkami v prípade, že sú nevyhnutné pre splnenie cieľov 
projektu. 
 
Oprávnenými výdavkami sú: 

548 výdavky na prevádzkovú činnosť  

- výdavky na poistenie majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu  

568 - ostatné finančné výdavky  

- poplatky súvisiace s poskytovaním služieb KC, správne poplatky, účastnícke poplatky, mieste poplatky 

 

Výdavky, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, sú najmä:  

a) správne a miestne poplatky, ktoré nemajú priamu väzbu na projekt, 
b) poplatky za zriadenie a vedenie bankového účtu v súvislosti s realizáciou projektu 
c) bankové poplatky, 
d) daňové poplatky a dovozné prirážky, 
e) výdavky na právne služby prijímateľa voči SO (napr. žaloba, vypracovanie stanoviska); 
f) sankčné poplatky, pokuty a penále, prípadne ďalšie sankčné výdavky, či už dohodnuté v zmluvách alebo 

vzniknuté z iných príčin;  
g) manká a škody (napr. škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku) a dlhy; 
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 V rámci triedy výdavkov sa zaraďujú hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu. V danej 
triede sa vykazuje aj hmotný majetok, ktorý nie je definovaný ako dlhodobý hmotný majetok (trieda výdavkov 02), pričom účtovná 
jednotka (t. j. žiadateľ/prijímateľ) postupuje v súlade so svojou internou smernicou k postupom účtovania. Všetky oprávnené výdavky 

zaradené do predmetnej triedy výdavkov musia spĺňať kritériá nákupu krátkodobého hmotného majetku z bežných výdavkov.  
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h) nesplatené dlžné úroky z úverov a pôžičiek; 
i) dary; 
j) poplatky, resp. iné výdavky prijímateľa (vrátane prípadných kurzových strát), ktoré vznikajú z dôvodu 

vedenia účtu na príjem NFP v zahraničí, 
k) priame dane (napr. daň z nehnuteľnosti, daň z motorových vozidiel a pod.); 

VÝDAVKY NA SLUŽBY ZABEZPEČENÉ DODÁVATEĽSKÝM (OUTSOURCING) 

Výdavky na služby (outsourcing) sú oprávnenými výdavkami v prípade, že sú nevyhnutné pre splnenie cieľov 
projektu a Prijímateľ: 

Predložil doklady k stanoveniu výšky ceny služby: 

a) zmluvu s dodávateľom, ktoré vzišla z verejného obstarávania vykonané podľa ustanovení kapitoly 5 tejto 
príručky, resp. Príručky k verejnému obstarávaniu 

 

Preukázal, že: 

b) nedisponuje vlastnými odborným personálom, resp. kapacitami na zabezpečenie výstupov týchto 
služieb   alebo sú tieto kapacity nepostačujúce, alebo ide o špecializovanú službu. 

Oprávnenými výdavkami sú: 

- obstaranie externých služieb nevyhnutných pre poskytovanie programov podpory (organizačné 
zabezpečenie),  

- externý dodávateľ odbornej činnosti,  

- výdavky na poradenstvo a konzultácie, individuálne poradenstvo, mentoring, rozvoj talentu, rozvoj 
zručností , workschopy a pod.,  

- výdavky na informačné podujatia – napr. konferencie,  

- výdavky na tvorbu odborných publikácií a príručiek, resp. iných odborných materiálov,  

- výdavky na obstaranie služieb súvisiacich s informovaním a komunikáciou inou než je povinná publicita 
a informovanosť, 

- výdavky na obstaranie služieb súvisiacich s riadením projektu, verejným obstarávaním a prípravou 
ŽoNFP a ich povinných príloh, povinná publicita a informovanosť (ako podporná aktivita projektu) 

NÁJOM PRIESTOROV 

Výdavky na nájom priestorov sú oprávnenými výdavkami v prípade, že sú nevyhnutné pre splnenie cieľov 
projektu a Prijímateľ: 
 
Predložil doklady k stanoveniu výšky nájomného: 

a) nájomnú zmluvu s dodávateľom, ktoré vzišla cena nájmu v súlade s ustanoveniami kapitoly 5, resp. 

Príručky k procesom VO, v ktorej je definovaná hodnota nájmu aj obdobie nájmu 

 

Preukázal, že: 

a) nedisponuje vlastnými kapacitami (priestorový vybavením), alebo sú tieto kapacity nepostačujúce, alebo 

ide o špecializovanú službu (t.j. je potrebné len dočasné využívanie špeciálnych priestorov a nie je 

efektívne ho obstarať ako súčasť infraštruktúry), 

b) nájomná zmluva je najhospodárnejšou metódou na získanie zariadenia, t. j. využitie nájmu musí byť 

finančne najvýhodnejším riešením pre projekt, 

 
Pre nájom sú oprávnené: 

- výdavky na prenájom priestorov súvisiacich s poskytovaním programov podpory (výdavky v rámci 

aktivity č. 2 a 3),  

 

Oprávnená je splátka nájmu, ktorá sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a súčasne na obdobie, počas 
ktorého bol predmet nájmu pre daný projekt využívaný. V prípade, že predmet nájmu nie je využívaný len pre 
účely projektu, je oprávnená len alikvotná časť splátky nájmu za príslušné obdobie. 

Oprávneným výdavkom na nájom nie je tá časť výdavkov, o ktorú presahujú výdavky za nájom výšku výdavkov, 
ktoré by predstavovali obvyklú cenu za nájom rovnakého predmetu, resp. by presiahli bežnú obstarávaciu cenu 
rovnakého predmetu v danom čase a mieste.  

Pre účely finančnej kontroly sa oprávnenosť výdavkov preukazuje dokumentáciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto 
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príručky. 

OPERATÍVNY NÁJOM 

Operatívny nájom je spôsob financovania spočívajúci v nájme hnuteľnej veci na vopred stanovenú dobu za 
dohodnutú odmenu, pričom po skončení sa predmet nájmu vracia prenajímateľovi. 

Výdavky na operatívny nájom sú oprávnenými výdavkami v prípade, že sú nevyhnutné pre splnenie cieľov 
projektu a Prijímateľ: 
 
Predložil doklady k stanoveniu výšky nájomného: 

a) nájomnú zmluvu s dodávateľom, ktoré vzišla cena nájmu v súlade s ustanoveniami kapitoly 5, resp. 

Príručky k procesom VO v ktorej je definovaná hodnota nájmu aj obdobie nájmu (splátkový kalendár) 

Preukázal, že: 

b) nedisponuje vlastnými kapacitami (technickým/priestorový vybavením), alebo sú tieto kapacity 

nepostačujúce, alebo ide o špecializovanú službu (t.j. je potrebné len dočasné využívanie špeciálnej 

techniky/priestorov a nie je efektívne ho/ich obstarať ako súčasť infraštruktúry), 

c) nájomná zmluva je najhospodárnejšou metódou na získanie zariadenia, t. j. využitie nájmu musí byť 

finančne najvýhodnejším riešením pre projekt, 

d) výdavky na operatívny nájom nepresiahli výdavky, ktoré by nájomca vynaložil na finančný prenájom. 

 
Pre operatívne nájom je oprávnený: 

- nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a technicky, 

- výdavky na prenájom priestorov súvisiacich s poskytovaním programov podpory,  

 

Oprávnená je splátka nájmu, ktorá sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a súčasne na obdobie, počas 
ktorého bol predmet nájmu pre daný projekt využívaný. V prípade, že predmet nájmu nie je využívaný len pre 
účely projektu, je oprávnená len alikvotná časť splátky nájmu za príslušné obdobie. 

Oprávneným výdavkom na nájom nie je tá časť výdavkov, o ktorú presahujú výdavky za nájom výšku výdavkov, 
ktoré by predstavovali obvyklú cenu za nájom rovnakého predmetu, resp. by presiahli bežnú obstarávaciu cenu 
rovnakého predmetu v danom čase a mieste.  

Pre účely finančnej kontroly sa oprávnenosť výdavkov preukazuje dokumentáciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto 
príručky. 

OSOBNÉ VÝDAVKY30 

Základným oprávneným výdavkom v oblasti osobných výdavkov je celková cena práce (§ 130 ods. 5 Zákonníka 
práce). 

Kvalifikačné predpoklady zamestnancov 

Prijímateľ je povinný preukázať, že zamestnanec, ktorého mzdové výdavky sú predmetom financovania z EŠIF, 
má pre danú pracovnú pozíciu alebo pre práce vykonávané na projekte potrebnú kvalifikáciu a odbornú 
spôsobilosť. Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady pre jednotlivé oprávnené pracovné pozície sú 
uvedené v prílohe č. 14 tejto príručky. 

Výška osobných výdavkov 

Pre osobné výdavky platí, že nesmú presiahnuť výšku obvyklú v danom odbore, čase a mieste a musia byť 
primerané úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu.  

V prípade osobných výdavkov je rešpektované odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií s ohľadom na 
predchádzajúcu mzdovú politiku zamestnávateľa (Prijímateľa), t.j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy, resp. 
odmeny za vykonávanú prácu iba z dôvodu zapojenia do projektu financovaného z prostriedkov EŠIF31.  

V prípade zamestnanca, ktorý počas celého pracovného času vykonáva činnosti týkajúce sa výlučne aktivít 
projektu a nevykonáva žiadne iné aktivity mimo projektu sú oprávnené výdavky na celkovú cenu práce. 

V prípade zamestnanca, ktorý počas celého pracovného času vykonáva činnosti týkajúce sa výlučne aktivít 

                                                        
 
30 Prijímateľ použije systém financovania - refundácia 
31

 Ak sa uvádza termín „mzda“, tento termín platí aj pre „plat“ 
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projektu, t.j. nevykonáva iné pracovné činnosti mimo projektu, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka 
hrubej mzdy (v zmysle §118 Zákonníka práce). Celková cena práce vrátane odmeny (ako oprávnený výdavok) 
nesmie na mesačnej báze prekročiť limit celkovej ceny práce pre príslušnú pracovnú pozíciu. 

V prípade zamestnanca, ktorý pracuje na projekte iba určitý pracovný čas (tzn. pracovný čas zamestnanca je 
rozdelený na činnosti týkajúce sa aktivít projektu a na aktivity mimo projektu) sú oprávnené výdavky celkovej 
ceny práce len v pomere zodpovedajúcom pomeru času stráveného realizáciou činností na projekte k celkovému 
pracovnému času.  

Pre osoby pracujúce na projekte čiastočne, t.j. nie v rámci celého odpracovaného času, je možnosť stanoviť 
pevný percentuálny podiel času odpracovaného v projekte v pracovnej zmluve (nie je potrebné zaznamenávať 
odpracovaný čas

32
). 

Výdavky týkajúce sa výkonu práce sú limitované rozsahom práce maximálne 12 hodín/deň za všetky pracovné 
úväzky osoby kumulatívne, t.j. za všetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru 
a štátnozamestnanecký pomer. 

Náhrada za dovolenku 

Náhrada za dovolenku prislúcha k obdobiu odpracovanému príslušným zamestnancom na danom projekte, t.j. 
oprávnená náhrada za dovolenku sa bude pomerne krátiť u zamestnanca, ktorý pracuje len časť svojho úväzku 
na danom projekte. Oprávnená́ je skutočne čerpaná́ dovolenka v čase realizácie projektu upravená́ vzhľadom na 
oprávnené obdobie realizácie projektu (t.j. aj prenesená́ dovolenka z predchádzajúceho roku, ak nárok na 
dovolenku vznikol v súvislosti s výkonom práce na projekte). 

Náhrada mzdy za práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny a návšteva u lekára 

Táto náhrada mzdy je oprávnená, ak je zamestnávateľom poskytnutá v súlade s platnou legislatívnou úpravou 
a v zákonnej výške. 

Výška oprávnenej náhrady mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti, OČR a návšteve lekára musí zodpovedať 
miere zapojenia zamestnanca do realizácie projektu. 

Dohody, resp. pracovné zmluvy musia byť pripravené v súlade so Zákonníkom práce/Zákonom o štátnej službe 
a zároveň musia obsahovať nasledujúce údaje: 

1. druh práce/dohodnutá práca/pracovná úloha, 
2. názov pracovnej pozície, ktorú bude daný zamestnanec vykonávať, 
3. podrobná pracovná náplň zamestnanca, 
4. názov a kód projektu, v rámci ktorého bude zamestnanec vykonávať činnosti, 
5. číslo bankového účtu, na ktorý bude zamestnancovi poukazovaná mzda, 
6. Miesto výkonu práce (v prípade pracovnej zmluvy) 
7. Deň nástupu do práce (v prípade pracovnej zmluvy) 
8. dohodnutá odmena za vykonanú prácu - hodinová sadzba (v prípade dohody), 
9. mesačná mzda/plat (v prípade pracovnej zmluvy), 
10. pracovný čas/dohodnutý rozsah pracovného času/doba počas ktorej sa má úloha vykonať 
11. výmera dovolenky (v prípade pracovnej zmluvy), 
12. dĺžka výpovednej doby(v prípade pracovnej zmluvy). 

Pre účely finančnej kontroly sa na SO oprávnenosť výdavkov preukazuje dokumentáciou uvedenou v kapitole 6.7 
tejto príručky. 

Prijímateľ preukazuje zapojenie zamestnancov do projektu pracovným výkazom (príloha č. 21) 

Činnosti a objem práce v pracovnom výkaze musia zodpovedať skutočne vykonanej práci v rámci vykazovaného 
obdobia s rešpektovaní obmedzenia celkového času práce max. 12 hodín na deň za všetky pracovné úväzky 
zamestnanca. 

Pracovné úväzky osôb pracujúcich na projekte sa nesmú prekrývať, nie je prípustné, aby bol zamestnanec 

platený za rovnakú činnosť vykonávanú v tom istom čase, resp. za rovnaké výstupy viackrát. Zamestnanec musí 
vykonávať svoju prácu v súlade s pracovnou náplňou a v súlade s aktivitami a cieľmi projektu. 

Za neoprávnené budú považované tieto výdavky: 

 v prípade identifikácie prekrývania sa pracovného času osoby pracujúcej na dvoch alebo viacerých 
projektoch (vrátane prípadu jedného projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu alebo 

                                                        
 
32

 Uvedené nemá vplyv na povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času podľa §99 zákonníka práce 
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v prípade viacerých zmluvných vzťahov pre výkon práce pre projekt a mimo projektov). Pri zistení 
prekrývania sa výdavkov v projekte budú tieto výdavky uznané za neoprávnené v plnom rozsahu a SO 
je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP. 

 pri obchádzaní zákonníka práce v prípadoch, ak s jednou a tou istou osobou sa uzatvorí reťazenie 
pracovnoprávnych vzťahov, napr. najskôr dohoda o vykonaní práce a po vyčerpaní stanoveného rozsahu 
pracovných hodín (350 hodín) sa uzatvorí ďalší zmluvný vzťah napr. dohoda o pracovnej činností a pod., 
pričom vykonávaná činnosť stále javí znaky závislej práce, 

 odmeny zamestnancov, ktorý sa nepodieľajú celý pracovný čas na realizácii projektu, 

 nemocenské dávky hradené zo strany Sociálnej poisťovne, 

 mzdové náklady zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú na realizácii projektu, 

 pomerná časť osobných výdavkov (vrátane náhrady za dovolenku, alebo náhrady mzdy za pracovnú 
neschopnosť, ošetrovanie člena rodiny a návštevu lekára), ktorá nezodpovedá pracovnému vyťaženiu 
zamestnanca na danom projekte, 

 ďalšie výdavky ako sú: 

- výdavky na činnosti vykonávané zamestnancom na projekte počas jeho, práceneschopnosti, ošetrovania 
člena rodiny a návštevy lekára, 

- výdavky na zamestnanca, ktoré nie sú pre zamestnávateľa (Prijímateľa) povinné v zmysle osobitných 
právnych predpisov (napr. dary, benefity, darčekové poukážky a pod.), 

- výdavky na odstupné/odchodné, 

- tvorba sociálneho fondu (hoci je povinná), keďže jeho čerpanie nesúvisí s realizáciou projektu 

V prípade, ak do povinných odvodov za zamestnávateľa vstupuje aj odvod za sumu ostatných výdavkov na 
zamestnanca, či odvod výdavkov na odstupné a odchodné, je potrebné túto sumu odpočítať od celkových 
odvodov zamestnávateľa. 

Tento typ výdavku podlieha finančnému limitu uvedenému v prílohe č. 14 tejto príručky (pre jednotlivé 
pracovné pozície).  

CESTOVNÉ VÝDAVKY
33

 

Výšku výdavkov vzniknutých v súvislosti s pracovnou cestou upravuje zákon o cestovných náhradách.  

Pre účely finančnej kontroly sa na SO oprávnenosť výdavkov preukazuje „Sumarizačným hárkom – náhrady pri 
pracovnej ceste“, ktorý tvorí prílohu č. 20.  

Aby bolo možné považovať pracovné cesty a s nimi spojené cestovné náhrady za oprávnené výdavky, musia 
súvisieť s realizáciou projektu, musia byť pre dosiahnutie cieľov projektu nevyhnutné, musia byť vykonané 
osobami, ktoré sa na realizácii projektu podieľajú a zároveň spĺňať pravidlá hospodárnosti, efektívnosti,  účelnosti 
a účinnosti, pričom oprávnenými sú ako domáce, tak i zahraničné cesty. Ide o cestovné náhrady súvisiace 
s poskytovaním programov a služieb KC. 

Spôsob a účel poskytovania cestovných náhrad musí byť so zamestnancom dohodnuté už pri podpise 
dohody, resp. pracovnej zmluvy. Ak zamestnancovi/osobe počas pracovnej cesty vznikli výdavky, za ktoré 
musel priamo zaplatiť, Prijímateľ musí zdokladovať, že ich tomuto zamestnancovi/osobe skutočne vyplatil. 

Oprávnenými výdavkami v rámci cestovných náhrad sú:    

a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov, 

b) náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie, 

c) stravné34, 

d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.  

                                                        
 
33 Prijímateľ použije systém financovania - refundácia 
34 Za oprávnený výdavkov sa aj v prípade stravného poskytnutého dodávateľsky (na faktúru) považuje suma stravného, ktoré je v súlade 

s platným znením Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného. Zároveň platí, že ak má zamestnanec/ osoba 
vyslaná na pracovnú cestu zabezpečené stravné dodávateľským spôsobom, nepatrí mu náhrada za stravné (v zmysle § 1 ods. 4 zákona 
o cestovných náhradách). 
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Cestovné výdavky 

Oprávnenými výdavkami sú výdavky na dopravu všetkými druhmi verejnej dopravy (vrátane výdavkov na 
letenky, mestskú hromadnú dopravu a diaľkovú verejnú hromadnú dopravu v 2. triede (v 1. triede ak vzdialenosť 
presahuje 200 km), miestenky, ležadlá alebo lôžka) a náhrady za použitie vlastného osobného motorového 
vozidla a služobných motorových vozidiel. 

Použitie miestnej verejnej dopravy – náhrada cestovných výdavkov za miestnu pravidelnú verejnú dopravu patrí 
zamestnancovi/osobe v preukázanej výške. Pri zakúpení časových cestovných lístkov pri využití verejnej 
hromadnej dopravy musí byť doložené, že nákup časového lístka je v rámci realizácie projektu lacnejší ako 
preplatenie jednotlivých cestovných lístkov. 

Použitie lietadla – pri použití lietadla je oprávneným výdavkom letenka v ekonomickej triede a priamo súvisiace 
poplatky (napr. letiskové poplatky). V prípade tuzemských pracovných ciest musí prijímateľ preukázať, že využitie 
tohto spôsobu dopravy je hospodárnejšie a efektívnejšie ako využitie iného dopravného prostriedku.  

Použitie súkromného motorového vozidla – ak sa zamestnanec/osoba písomne dohodne so zamestnávateľom, 
že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého 
zamestnávateľom, zamestnancovi patrí základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované 
pohonné látky (na základe kilometrov uvedených v knihe jázd, resp. vo vyúčtovaní pracovnej cesty). 

Použitie služobného motorového vozidla - ak zamestnanec/osoba použije na cestu cestné motorové vozidlo 
prijímateľa, oprávnené sú výdavky na nákup pohonných hmôt (podľa počtu odjazdených kilometrov uvedených 
v knihe jázd a vo vyúčtovaní pracovnej cesty). Použitie služobného motorového vozidla je pre realizáciu projektu 
nevyhnutné pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti (najmä v porovnaní s verejnou osobnou dopravou). 
V prípade, že prijímateľ nepreukáže vyššie uvedené podmienky môže mu byť zo strany SO pri pracovných 
cestách priznaná výška náhrady určená podľa výšky zodpovedajúcej použitiu verejnej osobnej dopravy. 

Použitie taxi služby – aby bol výdavok oprávnený, je potrebné preukázať, že použitie taxi služby je pre realizáciu 
projektu nevyhnutné pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti (najmä v porovnaní s verejnou osobnou 
dopravou). V prípade, že prijímateľ nepreukáže vyššie uvedené podmienky môže mu byť zo strany SO pri využití 
taxi služby priznaná výška náhrady určená podľa výšky zodpovedajúcej použitiu verejnej osobnej dopravy. 
V prípade, ak nie je možné z časového hľadiska a dostupnosti verejnej dopravy použiť inú alternatívu, považuje 
sa použitie taxi služby za oprávnené. Takýto prípad musí byť riadne odôvodniteľný. 

Výdavky na ubytovanie 

Zamestnancovi/osobe vyslanému/vyslanej na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných výdavkov za 
ubytovanie. Aj v tomto prípade platí, že výdavky na ubytovanie majú zohľadňovať obvyklé ceny v danom mieste 
a čase, aby bolo dodržané pravidlo hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.  

Tento typ výdavku podlieha finančnému limitu uvedenému v prílohe č. 14 tejto príručky.  

Zamestnancovi, resp. osobe vyslanej na pracovnú cestu patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty 
za podmienok ustanovených zákonom o cestovných náhradách. Suma stravného je stanovená v závislosti od 
času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Sadzby stravného pre tuzemskú pracovnú cestu upravuje 
aktuálne platné opatrenie k zákonu o cestovných náhradách. Presnejšie vymedzenie sa nachádza v časti limity 
oprávnených výdavkov. 

V prípade cestovných náhrad zahraničných stážistov (expertov), vyslaných do SR v súvislosti realizáciou 
aktivít projektu patrí za každý kalendárny deň tejto osobe stravné definované v prílohe č. 14 tejto 
príručky. 

Vedľajšie výdavky 

Oprávnenými výdavkami v rámci cestovných náhrad môže byť aj potreba vedľajších výdavkov. Ide o výdavky 
spojené s pracovnou cestou a to napr. parkovné, diaľničný poplatok35, vstupenky na veľtrh, poplatky za úschovňu 
batožiny, konferenčné poplatky, miestne dane pri ubytovaní a pod.  

Zahraničné pracovné cesty sú oprávnené v odôvodnených prípadoch a za predpokladu, že boli schválené 
v ŽoNFP a sú zahrnuté v Zmluve o NFP pri rešpektovaní pravidiel týkajúcich sa geografickej oprávnenosti 
vyplývajúcej zo všeobecného nariadenia ako aj nariadenia o ERDF. Výdavky na ubytovanie v hoteli v zahraničí 

                                                        
 
35 V prípade diaľničnej známky musí prijímateľ preukázať, že motorové vozidlo bolo počas celej pracovnej cesty využívané výlučne pre účely projektu a diaľničná 

známka bola nevyhnutná. Ak sa motorové vozidlo využívalo pre účely projektu len z časti, prijímateľ predloží výpočet pre úhradu zodpovedajúcej/oprávnenej 
časti. 
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musia tiež zodpovedať cenám, ktoré sú v danom mieste a čase obvyklé.  

Pre účely finančnej kontroly sa na SO oprávnenosť výdavkov preukazuje dokumentáciou uvedenou v kapitole 6.7 
tejto príručky. 

6.2.2 Všeobecné podmienky pre vyplatenie NFP 

Prevod NFP na účet Prijímateľa (na spolufinancovanie oprávnených výdavkov) je podmienený splnením 
nasledovných základných podmienok: 

1. Je uzatvorená platná a účinná Zmluva o NFP, v rámci ktorej je uvedený záväzný systém financovania (bod 
2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP). K úhrade prostriedkov dochádza v súlade s podmienkami definovanými 
v prílohe č. 1 Zmluvy o NFP (VZP). 

2. Prijímateľ má zriadený účet pre príjem NFP (EÚ a ŠR na spolufinancovanie), ktorý je uvedený v prílohe č. 2 
Zmluvy o NFP (Predmet podpory). 

3. Výdavky deklarované v ŽoP boli predmetom finančnej kontroly VO na tovary, služby a práce (ak 
relevantné). 

4. Potenciálna budúca pohľadávka SO (vo výške zmluvne viazaného NFP, resp. NFP, o vyplatenie ktorého 
Prijímateľa žiada v ŽoP) je zabezpečená (zriadené záložné právo, alebo iný vhodný zabezpečovací 
prostriedok). 

5. Prijímateľ vykonal základnú finančnú kontrolu v rámci finančnej operácie alebo jej časti (vo väzbe na 
predkladaný účtovný doklad) v zmysle § 7 zákona o finančnej kontrole, ak mu táto povinnosť vyplýva zo 
zákona V rámci tejto kontroly je Prijímateľ povinný overiť, či finančná operácia alebo jej časť je v súlade so 
skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole. Základnú finančnú kontrolu potvrdzujú 
oprávnení zamestnanci uvedení v § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole na doklade súvisiacom s finančnou 
operáciou alebo jej časťou uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu jej vykonania a vyjadrenia, či 
finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, možno pokračovať alebo nemožno 
pokračovať, poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo 
jej časť už vykonala. 

6. Prijímateľ dodržal povinnosť poistiť majetok36 nadobudnutý, alebo zhodnotený z NFP ako aj majetok, ktorý je 

predmetom záložného práva v prospech poskytovateľa, vrátane povinnosti zriadiť vinkuláciu poistného plnenia 

na majetku, ktorý je predmetom zálohu v prospech Poskytovateľa počas obdobia realizácie a udržateľnosti 
projektu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia, alebo iných škôd. 

7. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom SO (aj na základe vyjadrenia 
Prijímateľa k zisteniam z kontroly výdavkov) rozhodne o oprávnenosti výdavkov projektu. 

8. Prijímateľ (v zmysle bodu 5.2 písm. d) Zmluvy o NFP) preukáže, že disponuje dostatočnými finančnými 
prostriedkami na:  

i. zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu 
a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu,  

ii. financovanie výdavkov spojených s riadnym fungovaním KC počas doby 10 rokov od začatia jeho 
fungovania, ak tieto nebudú predstavovať Oprávnené výdavky Projektu; tieto výdavky zahŕňajú výdavky 
na akékoľvek náklady spojené s prevádzkovaním a zabezpečovaním činností Kreatívneho centra. 

Prijímateľ je povinný v stanovenej lehote preukázať schopnosť a pripravenosť znášať výdavky podľa bodov 
(i) a (ii) tak, aby toto preukázanie bolo relevantné aj z hľadiska aplikovateľných právnych predpisov SR 
týkajúcich sa nakladania s majetkom Prijímateľa.  

V prípade Prijímateľov, ktorý sú subjektmi územnej samosprávy sa uvedené preukazuje uznesením 
zastupiteľstva o financovaní oprávnených výdavkov projektu, resp. financovania prevádzky KC.  

V prípade ostatných subjektov sa uvedené podmienky preukazujú prostredníctvom predloženia účinnej 
úverovej zmluvy a/alebo výpisu z účtu Prijímateľa, ktorý je účelovo zriadený a vedený na účely financovania 
oprávnených výdavkov alebo prevádzky KC. Úverová zmluva, resp. bankový účet je účtovne vedený ako 
súčasť fondu prevádzky KC, ktorý zabezpečuje zdroje financovania prevádzky. 

Prijímateľ preukazuje splnenie podmienky v rozsahu bodu (i) výlučne na základe osobitnej výzvy SO, 
t.j. nepreukazuje jej splnenie automaticky, napr. pri predkladaní ŽoP. 

                                                        
 
36 V prípade, ak Prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu zverejniť 



 

67   

Prijímateľ preukazuje splnenie podmienky v rozsahu bodu (ii) prvýkrát pri predložení ZMS (a to na obdobie od 
ukončenia realizácie aktivít projektu po predloženie poslednej NMS) a druhýkrát pri predložení poslednej 
(piatej) NMS a to na obdobie od predloženie tejto NMS do uplynutia 10 rokov od začatia fungovania KC (viac 
viď kapitola 7). 

V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 
vystavené dodávateľom v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané v EUR, resp. na ich úhradu môže použiť 
prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prípadné kurzové rozdiely vzniknuté z dôvodu použitia rôznych mien 
znáša Prijímateľ. 

Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je 
potrebné postupovať v súlade s § 24 platného zákona o účtovníctve. Zároveň Prijímateľ postupuje v zmysle čl. 20 
VZP k Zmluve o NFP. 

6.3 Postupy pri žiadostiach o platbu 

6.3.1 Systémy financovania 

Vyplácanie Prijímateľa pri projektoch realizovaných v rámci IROP PO3 sa môže realizovať systémom 
predfinancovania, systémom zálohovej platby, systémom refundácie alebo systémom kombinácie predfinancovania/ 
zálohovej platby a refundácie v súlade s rozhodnutím SO v spolupráci s Prijímateľom.  

Pri jednotlivých systémoch financovania sa postupuje v súlade so SFR. 

Schválený nenávratný finančný príspevok sa Prijímateľovi vypláca prostredníctvom predložených účtovných 
dokladov v rámci predložených žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“). „ŽoP môže Prijímateľ predkladať len v rámci 
jedného z uvedených systémov. To znamená, že výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania, resp. 
poskytnutej zálohovej platby nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie 
v jednej ŽoP. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne žiadosť o zúčtovanie predfinancovania resp. 
zúčtovanie zálohovej platby, a samostatne žiadosť o priebežnú platbu (refundácia).  

Prijímateľ však môže v rámci projektu kombinovať uvedené systémy financovania v závislosti od jeho finančného 
manažmentu, disponibility vlastných zdrojov a potrieb projektu. 

6.3.2 Predkladanie žiadosti o platbu 

Prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie sa Prijímateľovi poskytujú na základe ŽoP. 

Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP predkladá SO žiadosť o platbu 
elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ predloží spolu s importovanou ŽoP prostredníctvom 
ITMS2014+, aj oprávnenou osobou podpísaný a naskenovaný dokument (formulár žiadosti o platbu) a to 
prostredníctvom evidencie Komunikácia ITMS2014+.Prijímateľ prílohy k žiadosti o platbu vkladajú len do 
ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v písomnej podobe.  

Dokumentáciu k ŽoP tvorí: 

 ŽoP s prílohou – Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov),  

 Účtovné doklady a podporná dokumentácia, 

 Doplňujúce monitorovacie údaje (v prípade poskytnutia predfinancovania a refundácie). 

 

Formulár ŽoP 

V rámci formuláru ŽoP Prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky projektu podľa 
skupín oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP. 

 

Účtovné doklady a podporná dokumentácia 

Účtovné doklady a podpornú dokumentáciu Prijímateľ vyhotovuje v jednom rovnopise – origináli, ktorý zostáva 
u Prijímateľa a do ITMS2014+ vkladá sken dokladu, ktorý musí byť overený pečiatkou

37 
a podpisom štatutárneho 

                                                        
 
37 V prípade, ak Prijímateľ nedisponuje pečiatkou, overenie je uskutočnené iba podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, resp. osoby oprávnenej 

konať v mene Prijímateľa). 
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orgánu Prijímateľa, resp. osoby oprávnenej konať v mene Prijímateľa a ak je to relevantné aj editovateľnú verziu 
dokumentu (napr. sumarizačný hárok v MS Excel).  

Požiadavky na predkladanie účtovných dokladov sú uvedené v kapitole 6.7 Účtovné doklady a ich prílohy 
tejto príručky.  

V prípade, že podporná dokumentácia je nedostatočná pre posúdenie oprávnenosti uplatneného výdavku, SO má 
právo dožiadať od Prijímateľa ďalšie dokumenty potrebné na správne posúdenie oprávnenosti výdavkov a 
naplnenie podmienok oprávnenosti; tým sa pozastaví lehota na administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. 

V prípade, ak je k ŽoP predkladaná podporná dokumentácia a táto dokumentácia relevantná pre predloženú ŽoP už 
bola raz zo strany Prijímateľa SO predložená, Prijímateľ takúto dokumentáciu už nie je povinný predkladať. SO 
uvedie len informáciu s odkazom na konkrétny proces (predloženie ŽoP,  MS, ŽoZ, VO a pod.), v rámci ktorého bola 
takáto dokumentácia už predložená a predovšetkým s odkazom na jedinečný kód evidencie tohto procesu v 
ITMS2014+. 

Doplňujúce monitorovacie údaje 

Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predkladať prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ aj Doplňujúce 
monitorovacie údaje (Príloha č. 25), ktoré sú prílohou ŽoP. Ide o kľúčové informácie o postupe realizácie projektu, 
čím sa zabezpečí, že pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné 
informácie z hľadiska toho, čo bolo za predkladané výdavky dosiahnuté a ako prebiehali práce na projekte. 
Doplňujúce monitorovacie údaje Prijímateľ predkladá v rámci ŽoP - poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie 
zálohovej platby a refundácia. Popis predkladania doplňujúcich monitorovacích údajov je uvedený v časti 7.1.1 tejto 
príručky.  

Zoznam príloh podľa jednotlivých typov ŽoP sa nachádza v Prílohe č. 35 tejto Príručky. 

Pravidlo prioritizácie ŽoP 

Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ pre systém predfinancovania a systém refundácie, je 50 000 
EUR. Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ pre systém zálohových platieb - poskytnutie zálohovej 
platby, je 100 000 EUR. V prípade, ak Prijímateľ predloží ŽoP v sume nižšej ako je vyššie uvedený limit, SO je 
oprávnený predmetnú ŽoP zamietnuť. Uvedené neplatí: 

 v prípade systému predfinancovania, ak by zamietnutím ŽoP v nižšej sume ako 50 000 EUR nebola dodržaná 
maximálna možná lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka (t. j. uhradenie faktúry), vyplývajúca z 
Obchodného zákonníka, 

 v prípade systému zálohových platieb, ak zostávajúca hodnota ŽoP – poskytnutie zálohovej platby je nižšia 
ako 100 000 EUR a zamietnutím ŽoP by sa nedodržali podmienky uvedené v kapitole 6.4.2 tejto príručky alebo 
v prípade, ak zamietnutím ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby by nebol dodržaný termín na zúčtovanie 
zálohovej platby,  

 v prípade záverečnej ŽoP, ak zostávajúca hodnota výdavkov projektu je nižšia ako stanovená minimálna výška 
ŽoP. 

S cieľom akcelerácie čerpania finančných prostriedkov v rámci realizácie projektov bude SO prioritne spracovávať 

ŽoP predložené v sume rovnej alebo vyššej ako 100 000 EUR. V prípade, ak Prijímateľ predloží ŽoP v sume 

nižšej ako 100 000 EUR, SO pri AFK ŽoP uprednostní ŽoP predložené v sume rovnej alebo vyššej ako 100 000 

EUR. 

 Upozornenie:  

Prijímateľ je zodpovedný za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP a jej prílohách. Ak na 
základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu 
platby, prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne po informovaní sa o tejto 
skutočnosti, vrátiť.  

6.3.3 Inštrukcie k vyplneniu žiadosti o platbu 

Pri predkladaní ŽoP Prijímateľ vypĺňa formulár ŽoP elektronicky v ITMS2014+ v zmysle Pokynov k vyplneniu 
formuláru ŽoP definovaných v prílohe č. 1b Systému finančného riadenia.  

V záhlaví formuláru ŽoP – časť A, v časti „Typ žiadosti o platbu“, vyberie Prijímateľ typ ŽoP z nasledovných 
možností:  

 poskytnutie predfinancovania,  

 zúčtovanie predfinancovania,  
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 poskytnutie zálohovej platby 

 zúčtovanie zálohovej platby 

 priebežná platba. 

Vzhľadom na vybraný typ žiadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpečí zobrazenie relevantných častí 
formuláru ŽoP, ktoré prislúchajú vybranému typu ŽoP.  

 

V prípade poskytnutia predfinancovania/ poskytnutie zálohovej platby sa uvádzajú nárokované finančné 
prostriedky a v prípade zúčtovania predfinancovania/ zúčtovanie zálohovej platby a priebežnej platby sa 
uvádzajú deklarované výdavky.  

Prijímateľ je oprávnený ŽoP vziať späť.  

Späťvzatie ŽoP vykoná Prijímateľ v elektronickej podobe (ako oprávnenou osobou podpísaný sken žiadosti o 
späťvzatie vloženým a odoslaným prostredníctvom evidencie Komunikácia ITMS2014+ alebo aj e-mailom 
projektovému manažérovi SO so skenom žiadosti o späťvzatie podpísanej oprávnenou osobou.). 

V zmysle aktualizácie opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, z 9. júna 2021 dochádza 
k zmene pri uvádzaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie prijímateľom38 v ŽoP pri výdavkoch 
financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie od 01.01.2022. Dochádza k zmene názvu aj popisu 
existujúcej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637 033 „Platby štátnej rozpočtovej organizácii na 
projekty EÚ“ a k zriadeniu novej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie „719 015 Platby štátnej rozpočtovej 
organizácii na projekty EÚ“ pre kapitálové výdavky“, pričom platí nasledovné: 

 pri bežných výdavkoch deklarovaných v ŽoP uvedie ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie „637 
033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ“. 

 pri kapitálových výdavkoch deklarovaných v ŽoP, uvedie rozpočtovú klasifikáciu klasifikácie „719 015 Platby 
štátnej rozpočtovej organizácií na projekty  EÚ“. 

Prijímateľ tieto ekonomické klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedie v ŽoP bez ohľadu na to, aká ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie bola použitá pri reálnej úhrade výdavku prijímateľa zo svojho rozpočtu. V rámci 
jednotlivých systémov financovania to znamená, že v prípade: 

 poskytnutia predfinancovania a refundácie prijímateľ v ŽoP rozdelí výdavky v zozname deklarovaných 
výdavkov na bežné a kapitálové a použije príslušnú ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie (637 033, 
resp. 719 015), 

 zúčtovanie predfinancovania systém ITMS2014+ v ŽoP automatický priradí ekonomickú klasifikáciu 
rozpočtovej klasifikácie v zmysle poskytnutého predfinacovania, 

 poskytnutie zálohovej platby prijímateľ predloží ŽoP na bežné výdavky s použitím ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie (637 033), 

Údaje týkajúce sa podpoložky, resp. položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a skupiny 
výdavkov v zmysle Zmluvy o  NFP uvedené v ŽoP nemusia byť zhodné. 

 

6.3.4 Kontrola a schválenie žiadostí o platbu 

SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom, a to kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy 
o NFP.  

Cieľom kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných 
finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej 
dokumentácie a ich súladu s legislatívou EÚ a SR a zmluvou o poskytnutí NFP.  

Upozornenie:  

Všetky doručené ŽoP musia byť podrobené administratívnej finančnej kontrole SO v plnom rozsahu. V prípade 
potreby môže byť administratívna finančná kontrola ŽoP doplnená aj o finančnú kontrolu na mieste (ďalej aj ako 
„FKNM“). Kontrola ŽoP formou finančnej kontroly na mieste nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou 

                                                        
 
38

 Týka sa len štátnej rozpočtovej organizácie 
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administratívnej finančnej kontroly. 

SO je oprávnený počas výkonu AFK ŽoP overiť deklarované/nárokované výdavky a ostatné skutočnosti uvedené 
v ŽoP aj formou finančnej kontroly na mieste. Ak sa vykoná AFK ŽoP a zároveň FKnM ŽoP SO vypracuje návrh 
čiastkovej správy/správy alebo čiastkovú správu/správu len z FKnM.  

Výkonom FKnM nedochádza k pozastaveniu plynutia lehoty na výkon AFK. 

Pozastavenie plynutia lehôt môžu spôsobiť len skutočnosti uvedené v článku 132 ods. 2 všeobecného 
nariadenia (viď nižšie). 

Za moment doručenia ŽoP na SO sa považuje jej odoslanie (importovanie) v ITMS2014+.Momentom začatia 
výkonu  administratívnej finančnej kontroly ŽoP vykonávanej SO sa rozumie prvý pracovný deň nasledujúci po 
kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, teda po dni doručenia žiadosti o platbu v 
systéme ITMS2014+, pričom SO priebežne sleduje predkladanie ŽoP prijímateľom v ITMS2014+. 

SO vykoná administratívnu kontrolu ŽoP v lehote do 10 pracovných dní (zúčtovanie predfinancovania/ 
poskytnutie zálohovej platby), resp. 25 pracovných dní (poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej 
platby, refundácia) od doručenia ŽoP.  

SO v rámci kontroly oprávnenosti výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu k zmluve 
o poskytnutí NFP sú predmetné výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých 
relevantných poliach, kompletné, správne (v súlade s inštrukciou k vyplneniu ŽoP) a či výdavky sú v súlade s 
vecnou, časovou a územnou oprávnenosťou uvedenou v zmluve o poskytnutí NFP, a či účtové doklady a podporná 
dokumentácia preukazuje vznik a oprávnenosť týchto výdavkov (rozsah príloh uvádza kapitola 6.7) v súlade 
s pravidlami oprávnenosti jednotlivých typov výdavkov tak ako sú vymedzené v kapitole 6.2.1. 

V rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP SO overí aj dodržiavanie zásady hospodárnosti výdavkov. Kontrola 
hospodárnosti výdavkov sa zameriava na overenie toho, či jednotlivé výdavky nie sú nadhodnotené, t. j. 
zodpovedajú obvyklým cenám, či sú v súlade s finančnými limitmi stanovenými v Príručke pre žiadateľa (vrátane 
výdavkov, ktoré boli predmetom verejného obstarávania) a vo výzve na predkladanie ŽoNFP a či sú dodržiavané 
finančné a percentuálne limity pre jednotlivé oprávnené výdavky (v súlade s limitmi uvedenými v prílohe 6.3 
príručky). 

V prípade zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou výdavku a deklarovaným/nárokovaným výdavkom, v ŽoP bude 
SO postupovať v zmysle metodického pokynu CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov. 

Výdavky deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO alebo obstarávania nemôžu byť zo 
strany SO schválené skôr, ako SO riadne ukončí kontrolu VO alebo obstarávania, pričom záverom SO je na základe 
vykonanej kontroly pripustenie predmetných výdavkov do financovania. Ak napriek uvedenému Prijímateľ predloží 
takúto ŽoP na SO, je SO oprávnený takúto ŽoP zamietnuť. Ak zo strany SO nedôjde k zamietnutiu ŽoP, pokračuje 
SO vo výkone kontroly ŽoP, pričom je oprávnený rozhodnúť o prerušení plynutia tejto lehoty v zmysle článku 132 
všeobecného nariadenia do momentu ukončenia finančnej kontroly VO alebo finančnej kontroly obstarávania. 

Ak SO počas AFK ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti s nárokovanými finančnými 
prostriedkami/deklarovanými výdavkami a ostatnými skutočnosťami uvedenými v ŽoP zo strany Prijímateľa 
doplniť/zmeniť (chybne vyplnená ŽoP, chýbajúca podporná dokumentácia, nesprávne vyplnená podporná 
dokumentácia), vyzve Prijímateľa na doplnenie týchto údajov prostredníctvom Výzvy na doplnenie ŽoP39. 

Prijímateľ je povinný doručiť prostredníctvom evidencie Komunikácia ITMS2014+ doplnenie ŽoP na SO v lehote 
určenej vo Výzve na doplnenie ŽoP (SO určí lehotu na doplnenie, a to najmenej 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia Výzvy na doplnenie, ak sa s Prijímateľom  SO nedohodne inak). 

Výstupom administratívnej finančnej kontroly ŽoP môže byť: 

 Ak AFK ŽoP neboli zistené nedostatky, SO vypracuje čiastkovú správu/správu z kontroly a zašle ju 
Prijímateľovi, bez potreby vyžiadania si prípadných námietok zo strany Prijímateľa, 

 Ak AFK ŽoP boli zistené nedostatky, SO zašle Prijímateľovi návrh čiastkovej správy/návrh správy 
z kontroly.  

Prijímateľ má právo k identifikovaným nedostatkom podať námietky v lehote stanovenej v návrhu správy 
(najmenej 5 pracovných dní). Ak Prijímateľ podá v stanovenej lehote námietky k návrhu čiastkovej 
správy/návrhu správy z kontroly, t.j. k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam, SO 
vyhodnotí tieto námietky a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti ich zohľadní v čiastkovej 
správe/správe z kontroly. SO k neopodstatneným námietkam uvedie dôvody ich neopodstatnenosti. 

                                                        
 
39 Za výzvu na doplnenie možno považovať aj zaslanie návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly. 
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SO môže proces AFK ŽoP pozastaviť v prípadoch, keď sú splnené podmienky podľa článku 132 ods. 2 

všeobecného nariadenia, t.j. najmä: 

a) suma ŽoP nie je správna alebo zodpovedajúce podklady, ktoré sú nevyhnutné na overovanie neboli 

poskytnuté (overovanie či sa spolufinancované tovary dodávajú a spolufinancované služby poskytujú a sú 

v súlade s uplatniteľným právom, operačným programom a spĺňajú podmienky na získanie podpory na 

operáciu), 

b) sa začalo vyšetrovanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky. 

Pozastavenie kontroly (vrátane plynutia lehoty na výkon AFK) sa písomne oznamuje Prijímateľovi (napr. aj ako 
súčasť výzvy na doplnenie ŽoP, alebo spolu so zaslaným návrhom čiastkovej správy/návrhom správy z kontroly) 
vrátane uvedenia dôvodov. 

Momentom ukončenia kontroly ŽoP je zaslanie čiastkovej správy/správy z kontroly Prijímateľovi. Zaslaním 
čiastkovej správy z kontroly Prijímateľovi je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z 
kontroly týka.  

Pre úplnosť sa uvádza, že v prípadoch hodných osobitného zreteľa môže byť kontrola ukončená aj vyhotovením 
záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia (v súlade s §22 ods. 6 tretia štvrtá veta zákona o finančnej kontrole). 
Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol. 

Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly sa považuje za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne 
prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na 
známu adresu Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej 
správy alebo návrhu správy na SO aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.  

SO je oprávnený vyčleniť časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, ktoré si vyžadujú 
doplnenie/zmenu/overenie niektorých skutočností na mieste, príp. o tom rozhodne SO z iného dôvodu do 
samostatnej AFK ŽoP. 

Záverom kontroly ŽoP uvedeným v správe z kontroly môže byť vo vzťahu k nárokovaným finančným 
prostriedkom/deklarovaným výdavkom, že SO ŽoP:  

a) schváli v plnej výške, alebo 

b) schváli vo výške v zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov, alebo 

c) schváli vo výške zníženej o nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré sú 
predmetom samostatnej kontroly, alebo 

d) pozastaví, alebo 

e) zamietne. 

Ak kontrola vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, ktoré boli predmetom 
samostatnej kontroly: 

a) je ukončená pred alebo súčasne s ukončením kontroly nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov, ktoré neboli vyčlenené na samostatnú kontrolu, SO nárokované 
finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré neboli vyčlenené na samostatnú kontrolu a nárokované 
finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré boli vyčlenené na samostatnú kontrolu: 

- schváli v plnej výške, alebo 

- schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo 

- schváli bez nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, ktoré boli opätovne 
vyčlenené na samostatnú kontrolu, alebo 

- pozastaví, alebo  

- zamietne.  

b) je ukončená po ukončení kontroly nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, 
ktoré neboli vyčlenené na samostatnú kontrolu, SO nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, 
ktoré boli vyčlenené na samostatnú kontrolu: 

- schváli v plnej výške, alebo 

- schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo 

- schváli bez nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, ktoré boli opätovne 
vyčlenené na samostatnú kontrolu, alebo 

- pozastaví, alebo  
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- zamietne.  

SO je oprávnený zvýšiť/znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane SO maximálne do výšky 1 EUR v rámci 
jednej ŽoP. Následne po vykonaní kontroly SO postúpi ŽoP na platobnú jednotku, ktorá postupuje v súlade so SFR. 

Ak SO zistí akýkoľvek nedostatok, ktorý má alebo môže mať dopad na výsledok predchádzajúcej kontroly, SO 
vykoná opätovnú AFK, resp. FKnM. 

SO je povinný v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia zabezpečiť uhradenie oprávneného NFP v žiadosti 

o platbu do 90 kalendárnych dní od jej predloženia Prijímateľom (do lehoty sa nezapočítava čas pozastavenie 

výkonu kontroly z vyššie uvedených dôvodov). 

SO pre IROP nie je oprávnený odpočítať ani zadržať sumu, žiadanú v kontrolovanej ŽoP na základe skutočností, 

ktoré sa netýkajú priamo tejto konkrétnej ŽoP. Táto podmienka však neobmedzuje uplatnenie vzájomného 

započítania pohľadávok a záväzkov podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF. 

Za nesplnenie povinnosti uvedených v § 21 ods. 3, 4 a 6 alebo § 23 zákona o finančnej kontrole pri výkone 

AFK, je RO/SO pre IROP oprávnený uložiť: 

 povinnej osoby alebo tretej osobe pokutu do 100 000 Eur, 

 zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3000 eur. 

Výška pokuty závisí od povahy, závažnosti, času trvania a následkov porušenia povinností. 

6.3.5 Spôsob uhrádzania prostriedkov v ŽoP s príznakom záverečná 

Prijímateľ predkladá ŽoP s príznakom záverečná do 3 mesiacov od ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. 
Záverečnou ŽoP môže byť zúčtovanie predfinancovania/ zúčtovanie zálohovej platby alebo posledná priebežná 
platba (refundácia). 

Ak počas realizácie projektu nebola vykonaná FKnM, vykoná SO kontrolu finančnej a vecnej realizácie projektu na 
mieste pred uhradením záverečnej ŽoP. 

Prijímateľ vygeneruje z ITMS2014+ Hlásenie o realizácii aktivít projektu bezodkladne po ukončení realizácie 
HAP, najneskôr však so žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Vzor formuláru Hlásenia o realizácii aktivít 
projektu vrátane inštrukcie k jeho vyplneniu tvorí prílohu č 12 tejto príručky. 

Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť SO záverečnú monitorovaciu 
správu projektu. Informácie k záverečnej monitorovacej správe sú uvedené v kapitole 7.1.4. 

 

6.4 Špecifiká jednotlivých systémov financovania40 

Pri jednotlivých systémoch financovania sa postupuje v súlade so SFR. 

Pri projektoch realizovaných v rámci IROP PO3 (centralizovaná podpora)  je možné uplatniť jeden z nasledujúcich 
spôsobov financovania:  

 systém predfinancovania,  

 systém zálohovej platby 

 systém refundácie,  

 kombináciu systému predfinancovania / systému zálohovej platby a refundácie 

Poskytnutie prostriedkov systémom refundácie podlieha predchádzajúcemu schváleniu CO. Poskytnutie 
prostriedkov systémom predfinancovania / systému zálohovej platby v etape poskytnutia predfinancovania / 
poskytnutia zálohovej platby nepodlieha predchádzajúcemu schváleniu CO. Zúčtovanie poskytnutého 
predfinancovania / zúčtovanie zálohovej platby podlieha predchádzajúcemu schváleniu CO. 

 

                                                        
 
40 Bližšie postupy jednotlivých druhov financovania sú definované vo VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a v platnom Systéme finančného riadenia. 
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6.4.1 Systém predfinancovania 

Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku dodávateľovi / zhotoviteľovi41 zasiela na SO ŽoP s neuhradenými 
účtovnými dokladmi a až po prijatí prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie realizuje úhradu svojich záväzkov 
voči dodávateľovi (vrátane spolufinancovania zo strany Prijímateľa). 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na 
projekt. Prijímateľ je povinný postupovať tak, aby bola dodržaná max. možná lehota na splnenie peňažného 
záväzku dlžníka (t. j. uhradenia faktúry do 30 kalendárnych dní pre subjekty verejného práva, resp. 60 
kalendárnych dní pre subjekty verejného alebo súkromného práva po splnení obligatórnych podmienok), 
vyplývajúca Obchodného zákonníka.  

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách:  

A. poskytnutie predfinancovania, 

B. zúčtovanie predfinancovania. 

 

A. Etapa poskytnutia predfinancovania 

Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP predkladá na SO ŽoP 
(poskytnutie predfinancovania). V rámci formulára ŽoP Prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky projektu 
podľa skupiny oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP. ŽoP predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku 
dodávateľovi / zhotoviteľovi, pričom Prijímateľ môže pristúpiť k úhrade účtovných dokladov 
dodávateľovi/zhotoviteľovi aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte prijímateľa za podiel zdroja 
EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, avšak nie skôr ako po predložení ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania).   

Ak Prijímateľ uhradí účtovné doklady dodávateľovi/zhotoviteľovi z iného bankového účtu, ako je bankový účet 
uvedený v Zmluve o NFP, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať SO v procese AFK ŽoP, a to bežne 
dohodnutou komunikáciou stanovenou v Zmluve o NFP. 

SO odporúča predkladať ŽoP v lehote minimálne 25 pracovných dní pred termínom splatnosti záväzku 
dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Prijímateľ spracuje žiadosť o platbu v súlade s kapitolou 6.3.2. a 6.3.3. 

ŽoP vrátane príloh sa vkladajú len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v listinnej podobe. Prílohy 
viažuce sa k jednotlivým oprávneným výdavkom sú definované v kapitole 6.7. 

Odchylne od pravidla, že predfinancovanie obsahuje neuhradené účtovné doklady, je Prijímateľ oprávnený 
zahrnúť do žiadosti o predfinancovanie aj: 

 hotovostné úhrady, t.j. predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov 
označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. 
pokladničný blok). 

 hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v 
súlade so zákonom o DPH a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia a SO. 

SO vykoná AFK ŽoP na základe podmienok a postupu výkonu kontroly projektu definovaných v SR EŠIF, časti 6.3.4 
tejto príručky. V prípade zistenia nedostatkov SO vyzve

42 
Prijímateľa, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ŽoP. 

Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly ŽoP môže byť SO pozastavená.
43

 

SO počas výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP vykonáva v prípade potreby aj samostatnú kontrolu 
vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP v zmysle postupov SR EŠIF. 

Prijímateľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov poskytnutého predfinancovania na 
jeho účte (uvedenom v Zmluve o NFP) previesť prostriedky EÚ, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných 
zdrojov dodávateľovi / zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov, t.j. aj neoprávnené výdavky, 

                                                        
 
41 V prípade, ak prijímateľ nepredloží žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku, alebo žiadosť o platbu predloží 

v neprimerane krátkej lehote pred uplynutím lehoty splatnosti záväzku, bude znášať riziko penále za omeškanie platby voči dodávateľovi / 
zhotoviteľovi.  

42 Za vyzvanie je možné považovať aj doručenie návrhu správy z kontroly v prípade, ak boli počas kontroly zistené nedostatky. 
43 Za splnenia podmienok v zmysle čl. 132 všeobecného nariadenia. Počas pozastavenia sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do doby 

ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia pozastavenia. 
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vlastné zdroje a výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (vyplývajúce z finančnej 
analýzy)44 

Penále z omeškania platby voči dodávateľovi znáša samotný Prijímateľ. Prijímateľ uhrádza účtovné doklady na 
bankový účet dodávateľa, ktorý je uvedený na účtovnom doklade alebo v zmluve s dodávateľom.  

V prípade nedodržania lehoty na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi (do 5 pracovných dní) od pripísania 
prostriedkov na jeho účte sa Prijímateľ dopustil porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  

.  

Maximálna čistá doba na vyplatenie predfinancovania je 30 pracovných dní od predloženia ŽoP. Reálna 
doba sa môže predĺžiť v prípade zastavenie plynutia lehôt AFK – najmä z dôvodov neúplnosti predloženej 
ŽoP/pochybností ohľadne oprávnenosti výdavkov. 

B. Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania  

Po poskytnutí predfinancovania je Prijímateľ povinný zúčtovať 100% každého poskytnutého predfinancovania 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účet. Ku každej schválenej 
ŽoP - poskytnutie predfinancovania Prijímateľ predkladá na SO samostatnú ŽoP - zúčtovanie predfinancovania. 
V prípade, ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných 
finančných prostriedkov z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) na úrovni SO, je Prijímateľ povinný 
zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú ŽoP - zúčtovanie 
predfinancovania). 

Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) 
Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ (najneskôr v posledný deň uvedeného obdobia 10 pracovných dní odo 
dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa / aktivácie rozpočtového opatrenia).  

Prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá spolu so ŽoP45: 

 výpis z bankového účtu potvrdzujúci príjem NFP potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie ako aj  

 doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP (výpis z bankového účtu, resp. 

vyhlásenie banky o úhrade výdavkov). 

Ak Prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá výdavky viažuce sa na hotovostné úhrady 
a bezhotovostné úhrady uvedené v časti A. Etapa poskytnutia predfinancovania, ktoré boli zahrnuté v ŽoP 
(poskytnutie predfinancovania), nie je povinný opätovne predkladať tie isté účtovné doklady potvrdzujúce 
hotovostnú úhradu, ktoré už predložil v ŽoP (poskytnutie predfinancovania).  

Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť platobnej jednotke, najneskôr do 5 pracovných 
dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutého predfinancovania. 

Prijímateľ vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak vznikne 
nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania v dôsledku neoprávnenosti výdavkov neukončeného 
prebiehajúceho skúmania, Prijímateľ nie je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel PJ až do ukončenia prebiehajúceho 
skúmania. V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 
zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi SO výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom 

                                                        
 
44 Neoprávnené výdavky, ktoré sú súčasťou účtovného dokladu môže Prijímateľ uhradiť aj pred poskytnutím predfinancovania. 
45 Tieto prílohy sa vkladajú len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v písomnej podobe. 
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verejnej časti ITMS2014+. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky 
generovaný ITMS 2014+. Pri realizovaní vrátenia Prijímateľ postupuje v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

SO po prijatí ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vykoná jej kontrolu na základe podmienok a postupu výkonu 
kontroly projektu definovaných v SR EŠIF, SFR a časti 6.3.4 tejto príručky. Každé nasledujúce predfinancovanie sa 
poskytuje a zúčtováva obdobným spôsobom v zmysle predchádzajúcich bodov. 

 

Upozornenie:  

V prípade, ak v rámci projektu je poslednou ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, táto ŽoP plní funkciu ŽoP 

s príznakom záverečná a Prijímateľ túto skutočnosť vyznačí vo formulári ŽoP. 

 
 

6.4.2 Systém zálohových platieb 

Systém ZP ako jeden zo systémov financovania výdavkov projektu, je pre projekty centralizovanej výzvy 
možné uplatniť výlučne na skupinu výdavkov 521 Mzdové výdavky, a to výhradne od 01.01.2023. 

Zálohové platby (ďalej aj „ZP“) sú prijímateľovi poskytované pomerne za zdroje EÚ a ŠR na spolufinancovanie po 
nadobudnutí účinnosti dodatku k Zmluve o NFP upravujúceho systém zálohových platieb a začatí realizácie 
projektu, resp. na základe zúčtovania poskytnutej ZP až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 
oprávnených výdavkov na skupinu výdavkov 521 Mzdové výdavky.  

Prijímateľ môže systém ZP kombinovať so systémom refundácie, pričom sa zohľadňuje celková výška 
finančných prostriedkov poskytnutá systémom refundácie, t. j. suma každej uhradenej ŽoP prijímateľa na skupinu 
výdavkov 521 Mzdové výdavky sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny stav 
percentuálneho čerpania celkových oprávnených výdavkov na skupinu výdavkov 521 Mzdové výdavky k 
aktuálnemu obdobiu. V prípade zníženia celkových oprávnených výdavkov na skupinu výdavkov 521 Mzdové 
výdavky sa ZP poskytuje do momentu dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených 
výdavkov na skupinu výdavkov 521 Mzdové výdavky. 

V prípade, ak sa Prijímateľ rozhodne využiť systém zálohových platieb, ktorý je možné uplatniť len na mzdové 
výdavky, ŽoP na mzdové výdavky môže Prijímateľ predkladať len systémom zálohových platieb uvedeným v 
dodatku k  Zmluve o  NFP. 

ZP sú Prijímateľovi poskytované maximálne do výšky 40 % z časti rozpočtu projektu týkajúcej sa výlučne skupiny 
výdavkov 521 Mzdové výdavky,  

  

A. Etapa poskytnutia zálohovej platby 

Prijímateľ predkladá ŽoP (poskytnutie ZP) na SO elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. V rámci formulára 
ŽoP prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky projektu v zmysle dodatku k Zmluve o NFP. Prijímateľ po 
nadobudnutí účinnosti dodatku k Zmluve o NFP upravujúceho systém zálohových platieb a začatí realizácie projektu 
predkladá ŽoP (poskytnutie ZP) na SO v zmysle podmienok Zmluvy o NFP, a to maximálne do výšky 40 % z NFP, 
z časti rozpočtu projektu určeného pre skupinu výdavkov 521 Mzdové výdavky. Prijímateľ môže disponovať 
prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v maximálnej výške 40 % z NFP určeného pre 
skupinu výdavkov 521 Mzdové výdavky.  

ŽoP predkladaná Prijímateľom neobsahuje účtovné doklady. V rámci formulára ŽoP Prijímateľ uvedie nárokované 
finančné prostriedky projektu v zmysle Zmluvy o  NFP. 
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.  

 

Pravidlá výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby a podmienky jej poskytnutia46 

Z časového hľadiska je pre výpočet maximálnej výšky ZP rozhodujúci dátum predloženia ŽoP (poskytnutie ZP). 
Pri výpočte maximálnej výšky ZP sa do úvahy berie aktuálna suma NFP určeného pre skupinu výdavkov 521 
Mzdové výdavky známa v čase predloženia ŽoP.  

1. Maximálna výška prvej ZP sa po začatí realizácie aktivít projektu vypočíta nasledovne: 

maximálna výška 
prvej poskytnutej 
zálohovej platby 

= 0,4 x 

 
 

celková (suma oprávnených mzdových výdavkov 
 
 

 

V prípade kombinácie systému ZP a systému refundácie sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta 
nasledovne: 

maximálna výška 
prvej poskytnutej 
zálohovej platby 

= 0,4 x 

 
celková suma zostávajúcich nevyčerpaných mzdových 

výdavkov 
 
 

Maximálna výška poskytnutej ZP sa vypočíta pred poskytnutím prvej ZP. K jej prepočítaniu dochádza iba 
v prípadoch podľa bodu 2 tejto kapitoly pri predložení nasledujúcej ŽoP (poskytnutie ZP). 

 
2. Počas realizácie aktivít projektu je SO povinný prepočítať maximálnu výšku ZP vždy pri zmene celkovej 

výšky NFP určeného pre skupinu výdavkov 521 Mzdové výdavky a / alebo pri zmene systému financovania 
na kombináciu systému ZP a systému refundácie pričom ZP sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v bode 1.   

3. V prípade, ak prvá ZP na začiatku realizácie aktivít projektu nebola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu ZP vo výške rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky ZP 
a predchádzajúcich poskytnutých ZP. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej ZP, je maximálne 
40 % NFP určeného pre skupinu výdavkov 521 Mzdové výdavky, t. j. prijímateľ môže disponovať 
prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v maximálnej výške 40 % zo schváleného NFP 
na mzdové výdavky. 

 

maximálna výška zálohovej platby - ∑ poskytnutých zálohových platieb ≤ 40 % NFP na mzdové výdavky projektu 

 

4. V prípade, ak prvá / predchádzajúca ZP bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, SO 
prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí úhradu finančných prostriedkov (poskytnutie ZP) až po 
schválení ŽoP (zúčtovanie ZP) CO v rámci súhrnnej ŽoP/ mimoriadnej súhrnnej ŽoP.. SO v úzkej spolupráci 

                                                        
 
46

 Určenie maximálnej výšky zálohovej platby je uvedený v SFR kap. 6.2.4 
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s PJ zodpovedá za stanovenie postupu, ktorý má zabrániť neoprávnenému vyplateniu ZP Prijímateľovi (t. j. 
nad maximálnu výšku 40 % zo mzdových výdavkov)47.  

V prípade, ak prvá / predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, je 
Prijímateľ oprávnený požiadať o ďalšiu ZP vo výške súčtu CO schválených ŽoP (zúčtovanie ZP) za 
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky ZP 
a predchádzajúcich poskytnutých ZP. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej ZP, je maximálne 
40 % zo mzdových výdavkov.  

 

∑ ŽoP (ZZP) schválené CO (EÚ a ŠR) + (maximálna výška ZP- ∑ poskytnutých ZP) ≤ 40 % NFP na mzdové 
výdavky projektu 

 

5. V prípade financovania projektov, v rámci ktorých boli identifikované výdavky, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho skúmania, je v kompetencii SO posúdiť opodstatnenosť a reálnosť požiadavky prijímateľa na 
poskytnutie ďalšej ZP.  

SO je v tomto prípade oprávnený poskytnúť ZP vo výške, ktorá zodpovedná súčtu CO schválených ŽoP 
(zúčtovanie ZP) za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a súčtu pozastavených ŽoP 
(zúčtovanie ZP) obsahujúcich výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, a ktorých 
schvaľovanie SO pozastavil, a sumy, ktorá sa rovná rozdielu maximálnej výšky ZP a sumy predchádzajúcich 
poskytnutých ZP. Suma týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej ZP, je maximálne 40 % zo mzdových 
výdavkov projektu. 

 

∑ ŽoP (ZZP) schválené CO (EÚ a ŠR) + ∑ pozastavené ŽoP (ZZP) prebiehajúce skúmanie + (maximálna výška 
ZP- ∑ poskytnutých ZP) ≤ 40 % NFP na zo mzdové výdavky projektu 

6. V prípade, ak Prijímateľ požiada o poskytnutie ďalšej ZP v rozpore s bodom 3, SO zamietne ŽoP – 
poskytnutie ZP.  V prípade, ak Prijímateľ požiada o poskytnutie ďalšej ZP v rozpore s bodmi 4 a 5, SO 
pozastaví schvaľovanie ŽoP (poskytnutie ZP) až do času schválenia ŽoP (zúčtovanie ZP) CO v súhrnnej 
ŽoP.  
 

 

B. Etapa zúčtovania poskytnutej zálohovej platby 

Prijímateľ je povinný každú jednu poskytnutú ZP priebežne zúčtovávať
48

, pričom najneskôr do 6 mesiacov 
odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa je povinný zúčtovať 
100 % sumy každej jednej poskytnutej ZP. V prípade nedodržania tejto podmienky je Prijímateľ povinný 
najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia uvedeného obdobia 6 mesiacov vrátiť PJ sumu nezúčtovaného 
rozdielu. ŽoP (zúčtovanie ZP) je potrebné priraďovať k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej ZP.  

Prijímateľ v rámci zúčtovania každej jednej poskytnutej ZP predkladá ŽoP (zúčtovanie ZP) na SO elektronicky 
prostredníctvom ITMS2014+. V rámci formulára ŽoP prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny 
výdavkov 521 Mzdové výdavky v zmysle Zmluvy o NFP. Prijímateľ spolu so ŽoP predkladá aj účtovné doklady 
(preukazujúce úhradu výdavku deklarovaného v ŽoP) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 
rozsah stanovuje SR EŠIF a táto príručka. 

ŽoP vrátane príloh sa vkladajú len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v listinnej podobe. Prílohy 
viažuce sa k jednotlivým oprávneným výdavkom sú definované v kapitole 6.7 tejto Príručky. 

                                                        
 
47

 Uvedené sa nevzťahuje na prípady financovania projektov, v rámci ktorých boli identifikované výdavky, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho skúmania. Je v kompetencii SO posúdiť opodstatnenosť a reálnosť požiadavky Prijímateľa na poskytnutie ďalšej ZP. 
48 Zúčtovanie ZP- pre splnenie povinnosti zúčtovania 100 % z poskytnutej ZP do 6 mesiacov odo   
   dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia sa považuje: 

a) odoslanie ŽoP (zúčtovanie ZP) prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ SO najneskôr v posledný deň uvedeného obdobia 6 
mesiacov a súčasne 

b) schválenie ŽoP (zúčtovanie ZP), predloženej v zmysle predchádzajúceho bodu, SO alebo  
c) pozastavenie schvaľovania ŽoP (zúčtovanie ZP) v celku/časti z dôvodu aplikovania pravidiel prebiehajúceho skúmania, 

uplatňovania preddavkových platieb do času preukázania dodania predmetu plnenia alebo 
d) vrátenie celej sumy poskytnutej ZP, resp. nezúčtovaného rozdielu do 100 % z poskytnutej ZP platobnej jednotke. 



 

78   

 V prípade, ak Prijímateľ požiada o poskytnutie ďalšej ZP v rozpore s bodmi Každá nasledovná ZP sa poskytuje 
a zúčtováva obdobným spôsobom v zmysle predchádzajúcich ustanovení. ZP sa týmto spôsobom poskytujú až do 
momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na skupinu výdavkov 521 
Mzdové výdavky s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená SO.  

Nezúčtovaný rozdiel ZP je Prijímateľ povinný vrátiť PJ na základe vzájomnej komunikácie s  SO (do 10 
pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej ZP). V prípade, že SO v rámci kontroly ŽoP 
identifikuje nezúčtovanú výšku ZP, resp. neoprávnené výdavky, predloží prijímateľovi ŽoVFP. Oprávnená výška 
výdavkov zo ŽoP s príznakom záverečná bude Prijímateľovi uhradená až po vysporiadaní finančných prostriedkov.   

ZP možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie ZP). Prijímateľ môže disponovať finančnými 
prostriedkami EÚ a ŠR na spolufinancovanie v maximálnej výške 40 % z relevantnej časti rozpočtu.  

Povinnosti pre zúčtovanie 100 % z poskytnutej ZP sa vzťahujú osobitne na každú poskytnutú ZP. V danom 
prípade priraďovanie zúčtovaní ZP (ŽoP – zúčtovanie ZP) k poskytnutej ZP je potrebné sledovať v časovej 
súslednosti. Zúčtovanie ZP je potrebné v časovom slede priraďovať k poskytnutým ZP od najstaršieho dátumu 
poskytnutia. 

Prijímateľ dodržiava povinnosti stanovené pre poskytnutie a zúčtovanie ZP, cielene napĺňa a sleduje percentuálny 
stav zúčtovávania poskytnutých ZP v rámci projektu a aktívne komunikuje s SO. Zároveň s cieľom minimalizovania 
rizika nezúčtovávania ZP ako i znižovania NFP dodržiava hraničné termíny pre splnenie povinností stanovených 
v tejto príručke. 

 

Upozornenie:  

V prípade, ak v rámci projektu je poslednou ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby, táto ŽoP plní funkciu ŽoP 

s príznakom záverečná a Prijímateľ túto skutočnosť vyznačí vo formulári ŽoP. 

 

Postup sledovania povinnosti zúčtovania poskytnutej zálohovej platby 

ZP možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie ZP). Povinnosť zúčtovať 100 % každej jednej 
poskytnutej ZP v lehote 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa alebo aktivácie 
rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú jednu poskytnutú ZP.  

ZP je reálne zúčtovaná, ak boli splnené všetky podmienky zadefinované v časti 2.3 tejto príručky (viď. definícia 
„zúčtovanie zálohovej platby“). 

V prípade, ak nedôjde k dodržaniu podmienky zúčtovania ZP, je Prijímateľ povinný vrátiť PJ sumu 
nezúčtovaného rozdielu v súlade s postupom uvedeným v bode 1 až 3 tejto časti príručky.  

SO aktívne komunikuje s Prijímateľom a zároveň ho s cieľom maximalizovania návratnosti finančných prostriedkov 
poskytnutých systémom ZP a minimalizovania rizika nezúčtovávania poskytnutej ZP v primeranom predstihu 
upozorňuje na hraničné termíny pre splnenie povinností stanovených v tomto materiáli. 

Prijímateľ dodržiava povinnosti stanovené pre poskytnutie a zúčtovanie ZP, cielene napĺňa a sleduje percentuálny 
stav zúčtovávania poskytnutých ZP v rámci projektu a aktívne komunikuje s SO. Zároveň s cieľom minimalizovania 
rizika nezúčtovávania ZP dodržiava hraničné termíny pre splnenie povinností stanovených v SFR. 

1. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej ZP nedodrží podmienky 
stanovené na zúčtovanie poskytnutej ZP (nepredloží ŽoP (zúčtovanie ZP) v objeme dostatočnom na 
zúčtovanie každej jednej poskytnutej ZP), je povinný najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty 
na zúčtovanie poskytnutej ZP vrátiť nezúčtovaný rozdiel ZP. 

PRIJÍMATEĽ 
 

Predloženie 
zúčtovania ZP do 

6 mesiacov 

 

SPROSTREDKOVATEĽSKÝ 
ORGÁN 

 
Kontrola  zúčtovania do 25 

pracovných dní 
 

PLATOBNÁ 
JEDNOTKA 
Kontrola a 

schválenie do 8 
PD 

Proces spracovania ŽoP -  zúčtovanie zálohovej platby 

CERTIFIKAČNÝ 
ORGÁN 

 
Certifikácia do 15 
pracovných dní 
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V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, prijímateľ pred zrealizovaním 
úhrady finančných prostriedkov oznámi SO výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom verejnej 
časti ITMS (v prípade potreby si Prijímateľ sumy na vrátenie za jednotlivé zdroje financovania vopred odsúhlasí 
s SO, ktorý správne prerozdelenie na zdroje overí aj s PJ). Zároveň najneskôr do 10 pracovných dní od 
ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej ZP vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ. Pri realizácii 
úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS.  

Vo vzťahu k sledovaniu povinnosti zúčtovania poskytnutej ZP, bude možné akceptovať vrátenie sumy 
nezúčtovaného rozdielu PJ Prijímateľom z vlastnej iniciatívy, iba v prípade, ak platba obsahuje správny 
variabilný symbol automaticky generovaný ITMS. V opačnom prípade bude platba vrátená platobnou jednotkou 
ako mylná platba. Zároveň je prijímateľ povinný v ITMS v poznámke uviesť skutočnosti, ako aj dôvody 
nedodržania podmienok zúčtovania ZP. 

V prípade, ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty 
na zúčtovanie poskytnutej ZP, SO bezodkladne na túto skutočnosť Prijímateľa upozorní (t. j. skutočnosť, 
že Prijímateľ nedodržal stanovenú povinnosť zúčtovať poskytnutú ZP, nevrátil sumu nezúčtovaného rozdielu 
poskytnutej ZP platobnej jednotke, resp. nevrátil sumu nezúčtovaného rozdielu). Zároveň najneskôr nasledujúci 
pracovný deň od zistenia mu SO zašle žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov (postup v zmysle 
podkapitoly 6.8 tejto príručky)...  

2. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej ZP predložil ŽoP (zúčtovanie 
ZP) v dostatočnom objeme na zúčtovanie každej jednej poskytnutej ZP, avšak SO identifikuje neoprávnené 
výdavky v predloženej ŽoP (zúčtovanie ZP) až po stanovenej lehote na zúčtovanie poskytnutej ZP, a teda 
reálne nedochádza k zúčtovaniu 100 % každej jednej poskytnutej ZP a ani k vráteniu sumy nezúčtovaného 
rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov) platobnej jednotke, SO Prijímateľa 
upozorní, aby finančné prostriedky vrátil (uvedené sa nevzťahuje na výdavky, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho skúmania, a ktorých schvaľovanie SO pozastavil) a zašle Prijímateľovi žiadosť o vrátenie 
finančných prostriedkov.  

3. V prípade, ak si Prijímateľ splnil povinnosť zúčtovať poskytnutú ZP (predložil ŽoP (zúčtovanie ZP) 
v objeme dostatočnom na zúčtovanie každej jednej poskytnutej ZP), ale počas kontroly ŽoP (zúčtovanie 
ZP) SO identifikuje neoprávnené výdavky (uvedené sa nevzťahuje na výdavky, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho skúmania, a ktorých schvaľovanie SO pozastavil), a teda reálne nedochádza k zúčtovaniu 
poskytnutej ZP, SO vyčísli sumu identifikovaných neoprávnených výdavkov a upozorní na túto skutočnosť 
Prijímateľa.  

V tomto prípade Prijímateľ: 

a) zúčtuje sumu identifikovaných neoprávnených výdavkov predložením novej ŽoP (zúčtovanie ZP) 
s výdavkami minimálne vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov, pri zachovaní povinnosti 
zúčtovať 100 % každej jednej poskytnutej ZP v lehote najneskôr do ukončenia stanoveného obdobia 
6 mesiacov, a/alebo 

b) postupuje v zmysle bodu 1 tejto časti príručky. 

V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej ZP (6 mesiacov) predložil 
ŽoP (zúčtovanie ZP) s výdavkami minimálne vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov, 
avšak SO opäť identifikoval neoprávnené výdavky (uvedené sa nevzťahuje na výdavky, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho skúmania, a ktorých schvaľovanie SO pozastavil) až po stanovenej lehote 6 mesiacov, a teda 
reálne nedochádza k zúčtovaniu 100 % každej jednej poskytnutej ZP do stanovenej lehoty 6 mesiacov a ani 
k vráteniu sumy nezúčtovaného rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov) platobnej 
jednotke, SO Prijímateľa upozorní, aby finančné prostriedky vrátil a zašle Prijímateľovi žiadosť o vrátenie 
finančných prostriedkov. 

  

Upozornenie:  

Systém financovania oprávnených výdavkov projektu prostredníctvom ZP bude umožnený Prijímateľom 

až po schválení Žiadosti o zmenu zmluvy a vypracovaní Dodatku k Zmluve o NFP k zmene financovania 

projektu. Zároveň upozorňujeme, že poskytnutie ZP je možné uplatniť výlučne na skupinu výdavkov 521 

Mzdové výdavky, a to výhradne od 01.01.2023, pričom ZP budú prijímateľom poskytované maximálne do 

výšky 40 %  NFP na mzdové výdavky projektu.  
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6.4.3 Refundácia (priebežná platba) 

V rámci systému refundácie sa finančné prostriedky preplácajú Prijímateľovi na základe skutočne vynaložených 
výdavkov, to znamená, že Prijímateľ najprv uhradí výdavok z vlastných zdrojov a následne predložením 
uhradených účtovných dokladov v rámci ŽoP požiada o jeho preplatenie.  

Postup pri predkladaní ŽoP systémom refundácie:  

Prijímateľ uhradí výdavky viažuce sa k predmetnému dokladu alebo dokumentu z vlastných zdrojov. 

Prijímateľ spracuje žiadosť o platbu v súlade s kapitolou 6.3.2. a 6.3.3. 

ŽoP vrátane príloh sa vkladajú len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v písomnej forme. Prílohy viažuce 
sa k jednotlivým oprávneným výdavkom sú definované v kapitole 6.7. 

SO vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP v súlade s časťou 6.3.4 tejto príručky. V prípade zistenia 
nedostatkov SO vyzve Prijímateľa, aby v stanovenej lehote doplnil/zmenil ŽoP v zmysle postupov uvedených v časti 
6.3.4 tejto príručky. 

Prijímateľovi budú nárokované prostriedky zo ŽoP vyplatené až po ich odsúhlasení SO a schválení na úrovni CO 
v rámci súhrnnej ŽoP.  

 
Maximálna čistá doba na vyplatenie priebežnej platby (refundácie)  je 50 pracovných dní od predloženia 
ŽoP. Reálna doba sa môže predĺžiť v prípade zastavenie plynutia lehôt AFK – najmä z dôvodov neúplnosti 
predloženej ŽoP/pochybností ohľadne oprávnenosti výdavkov. 

6.5 Preddavkové platby  

Preddavková platba - rozumie sa úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa 
vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov/poskytnutých služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej 
obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada 
realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“.  

Preddavková platba sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi Prijímateľom a dodávateľom, pričom samotný systém 
platieb na úrovni SO – Prijímateľ, t.j. predfinancovanie, refundácia týmto nie je dotknutý. Preddavkové platby je 
možné uplatňovať len v prípade využitia systému predfinancovania, resp. ich kombinácie s refundáciou. 

Preddavkovou platbou sa nefinancujú podporné aktivity projektu. 

Maximálny limit pre výšku preddavkovej platby je 10% z hodnoty zákazky.  

Upozornenie: 

Využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami VO a rovnako musí byť v súlade 
s podmienkami zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a dodávateľom a bežnou obchodnou praxou. Možnosť 

poskytovania preddavkových platieb preto musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom 
a dodávateľom, ktorá bola výsledkom VO, nakoľko poskytovanie preddavkových platieb v prípade dodatku 
k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy a preto je takýto dodatok neprípustný. 

Vo vzťahu k posúdeniu oprávnenosti výdavkov, ktoré vznikli na základe preddavkových platieb je potrebné 
dodržať nasledovné pravidlá: 

PRIJÍMATEĽ 
 
 

Úhrada výdavkov 
a predloženie ŽoP  

SPROSTREDKOVATEĽSKÝ 
ORGÁN 

 
Kontrola  ŽoP  do 25 

pracovných dní 

PLATOBNÁ 
JEDNOTKA 

 
Schválenie ŽoP do 
5 pracovných dní 

Proces spracovania ŽoP – systém refundácie 
 

CERTIFIKAČNÝ 
ORGÁN 

 

Certifikácia do 10/15 
pracovných dní 

Schválenie súhrnnej  ŽoP 
prevod zdrojov EÚ na PJ 

2 pracovné dni 

Úhrada Prijímateľovi  do 3 pracovných dní 

od schválenia súhrnnej ŽoP a prijatia zdrojov EÚ na účet PJ 
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 Úhrada preddavkovej platby (t. j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane Prijímateľa) musí byť 
realizovaná v období oprávneností výdavkov a v súlade s oprávneným obdobím pre výdavky stanovené vo 
výzve/vyzvaní a v Zmluve o NFP, 

 Dodávateľ, ktorý je platiteľ DPH, je na základe prijatého preddavku, povinný vystaviť Prijímateľovi faktúru 
najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia preddavku a následne vystaviť zúčtovaciu faktúru pri reálnom 
dodaní tovaru/služieb/stavebných prác. Dodávateľ, ktorý nie je platiteľ DPH, je povinný vystaviť zúčtovaciu 
faktúru pri reálnom dodaní tovaru/služieb/stavebných prác; 

 predmet plnenia, teda tovary/služby/stavebné práce, ktoré boli uhradené na základe preddavkových platieb, 
musia byť skutočne dodané v čase realizácie projektu, najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia 
preddavkovej platby dodávateľovi

49
,  

 Prijímateľ predkladá SO zúčtovanie preddavkovej platby na formulári Doplňujúce údaje k preukázaniu 
dodania predmetu plnenia (Príloha č. 22) spolu s ďalšími relevantnými povinnými prílohami a to po reálnom 
dodaní, tovaru, služieb alebo stavebných prác, spolu so zúčtovacou faktúrou vystavenou od dodávateľa (platí 
pre všetkých prijímateľov bez ohľadu na skutočnosť, či je prijímateľ platiteľom DPH alebo nie, neplatí pri 
nájomnom),  

 Overenie dodania predmetu plnenia zabezpečí SO v rámci výkonu kontroly projektu v zmysle platných 
interných postupov; 

 výdavok musí spĺňať všetky ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov a Zmluvy o NFP. 

Vo vzťahu k finančnému riadeniu pri uplatňovaní preddavkových platieb je potrebné dodržať nasledovné pravidlá: 

1. preddavkové platby je možné uplatňovať len v prípade využitia systému predfinancovania, resp. ich kombinácie 
s refundáciou, pričom platí, že Prijímateľ nie je oprávnený výdavky za preddavkové platby predkladať v rámci 
ŽoP (refundácia); 

2. Prijímateľ zahrnie účtovné doklady, na základe ktorých bude preddavková platba uhradená, do ŽoP 
(poskytnutie / zúčtovanie predfinancovani). Pri využívaní preddavkových platieb Prijímateľ nie je povinný 
predkladať samostatné ŽoP obsahujúce výlučne účtovné doklady, na základe ktorých bude preddavková 
platba uhradená; 

3. nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré sa viažu k preddavkovým platbám, zahrnuté do 
ŽoP (poskytnutie predfinancovania) je SO povinný vyčleniť50;  

4. všeobecne pri výkone finančnej kontroly platí: 

Pri ŽoP (poskytnutie / zúčtovanie predfinancovania), ktorá obsahuje nárokované / deklarované finančné prostriedky 
viažuce sa k preddavkovým platbám, SO postupuje v súlade s časťou 6.4.1 tejto príručky a príslušnými časťami 
SFR. 

V prípade zúčtovania predfinancovania však platí, že SO pozastaví schvaľovanie ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) do času overenia dodania predmetu plnenia, v súlade s podmienkami definovanými SR EŠIF. 
Po overení dodania predmetu plnenia SO ukončí kontrolu ŽoP (zúčtovanie predfinancovania).  

Postup pri identifikovaní preplatku, resp. nedoplatku zo zúčtovania preddavkovej platby 

Prípadný preplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť RO najneskôr spolu 
s predložením formulára Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia (Príloha č. 22). Vysporiadanie 
identifikovaných nezrovnalostí a vratiek z preddavkových platieb nie je týmto odsekom dotknuté. V prípade, ak bola 
ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) znížená o sumu preplatku preddavkovej platby, resp. ak Prijímateľ najneskôr 
s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia nevrátil preplatok iniciatívne, SO 
schvaľuje ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) v zníženej sume o sumu tohto preplatku a zasiela Prijímateľovi 
Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania 
a postupuje v zmysle kapitoly 6.9.3 tejto príručky. 

Prípadný nedoplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby posudzuje SO z hľadiska splnenia podmienok 
oprávnenosti výdavkov a na základe daného posúdenia rozhodne o jeho oprávnenosti alebo neoprávnenosti. 
Ak SO na základe daného posúdenia rozhodne o oprávnenosti vzniknutého nedoplatku, je Prijímateľ oprávnený 
nárokovať si vzniknutý nedoplatok predložením novej ŽoP v zmysle časti 6.3 tejto Príručky. 

                                                        
 
49 Vo vzťahu ku konečnému termínu oprávnenosti výdavkov môže byť táto lehota primerane skrátená s ohľadom na povinnosť ukončenia 

realizácie projektu v súvislosti s ukončením operačného programu 
50 Z dôvodu urýchlenia schvaľovania ŽoP SO odporúča predkladať ŽoP s preddavkovými platbami samostatne. 
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Upozorňujeme Prijímateľa, že nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré sa viažu 
k preddavkovým platbám zahrnuté do ŽoP (poskytnutie predfinancovania) bude SO povinne vyčleňovať na 
samostatný predmet kontroly.  

SO pri využití preddavkových platieb vykoná kontrolu dodania predmetu plnenia formou administratívnej finančnej 
kontroly (ak to povaha kontroly umožňuje, využije sa forma administratívnej finančnej kontroly ŽoP) alebo finančnej 
kontroly na mieste. SO výkonom kontroly musí získať dostatočné uistenie o reálnom dodaní predmetu plnenia. Za 
týmto účelom SO vykoná finančnú kontrolu na mieste v prípadoch, ak z predloženej dokumentácie k zúčtovaniu 
preddavkovej platby môže vzniknúť pochybnosť, že predmet plnenia bol dodaný alebo že bol dodaný v súlade so 
zmluvnými podmienkami, resp. existuje akékoľvek podozrenie, že mohlo dôjsť k neoprávneným výdavkom, zneužitiu 
alebo neúčelnému použitiu preddavkovej platby. 

V rámci kontroly účtovníctva Prijímateľa sa v prípade aplikácie poskytovania preddavkových platieb kontroluje 
najmä správne účtovanie v účtovníctve Prijímateľa (t. j. zaúčtovanie poskytnutého preddavku, prijatie faktúry, 
zúčtovanie rozdielu (preplatok/nedoplatok). 

V rámci kontroly skutočného dodania tovarov, poskytnutých služieb a vykonania stavebných prác s plným súladom 
s požiadavkami a podmienkami stanovenými v zmluve o NFP sa v prípade aplikácie poskytovania preddavkových 
platieb kontroluje skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác deklarovaných na 
faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ SO ako súčasť zúčtovania preddavkovej platby. 

Ďalšie podrobnosti pre preplácanie ŽoP na základe preddavkových platieb upravuje kap. 4.5.7.2 SFR a kap. 3.5.10 
SR EŠIF.  

6.6 Povinnosti Prijímateľa v prípade dodatočných výdavkov 

Dodatočné výdavky (DV) sú výdavky, ktoré neboli predmetom verejného obstarávania a ani neboli zahrnuté do 
pôvodnej zmluvy so zhotoviteľom/dodávateľom, pričom sa myslí aj zmena množstva pôvodnej položky, nie iba 
doplnenie nových položiek do pôvodnej zmluvy. 

Prijímateľ je v prípade dodatočných výdavkov povinný postupovať predovšetkým v súlade s aktuálne platným ZVO 
v súlade s §18 (§ 58i o priamom rokovacom konaní zákona č. 25/2006 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) a zabezpečiť, aby dodatočné výdavky spĺňali podmienky týkajúce sa oprávnenosti 
výdavkov.  

SO posudzuje každý prípad DV individuálne na základe konkrétnych skutočností a okolností uvedených v príslušnej 
dokumentácii: 

 SO posudzuje oprávnenosť DV najmä z hľadiska nevyhnutnosti pre realizáciu aktivít projektu a priamej väzby 
na aktivity projektu, minimalizácie DV pri rešpektovaní cieľov projektu a maximalizácie pomeru medzi vstupom 
a výstupom projektu, 

 SO pri kontrole zmien posúdi, či dodatočné výdavky boli vynaložené účelne a hospodárne, a či spĺňajú všetky 
podmienky oprávnenosti v zmysle kritérií definovaných v PpP, resp. výzve,  

 výdavky, ktoré nebudú spĺňať podmienky oprávnenosti, budú považované zo strany SO za neoprávnené na 
financovanie zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci IROP, 

 v prípade akýchkoľvek pochybností je SO oprávnený vykonať finančnú kontrolu na mieste. 

Upozornenie: 

Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude predchádzať 
predvídateľným dodatočným výdavkom. 

6.7 Účtovné doklady a ich prílohy 

Všetky účtovné doklady a podporná dokumentácia sa vyhotovuje minimálne v jednom originálnom 
vyhotovení/rovnopise, ktorých si ponechá Prijímateľ. Účtové doklady a podporná dokumentácia sa predkladá 
výlučne prostredníctvom ITMS2014+ ako kópia, resp. sken originálneho dokumentu (s výnimkou príloh, pri ktorých 
sa vyžaduje aj predloženie v editovateľnej forme – napr. MS Excel). Každý takýto dokument musí byť prijímateľ 
označený „kópia súhlasí s originálom“ (alebo obdobným spôsobom), pečiatkový a podpísaný štatutárnym orgánom 
alebo splnomocnenou osobou Prijímateľa. 

Faktúra je v zmysle zákona o DPH daňovým dokladom ale nespĺňa náležitosti účtovného dokladu stanovené 
v § 10 zákona o účtovníctve. 
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Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti výdavkov musia spĺňať všeobecné náležitosti účtovného 
dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného dokladu: 

a) Slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 

b) Obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň 
nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, 

c) Peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 

d) Dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 

e) Dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, 

f) Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho 
zaúčtovanie,  

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave 
podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia. 

V prípade, ak je Prijímateľ/dodávateľ aj platiteľom DPH, účtovný doklad musí spĺňať aj náležitosti, ktoré stanovuje 
§ 74 zákona o DPH.  

a) Označenie dodávateľa – názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

b) Označenie príjemcu – sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

c) Poradové číslo faktúry, 

d) Dátum dodania tovaru alebo služby, alebo dátum prijatia platby, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od 

dátumu vyhotovenia faktúry, 

e) Dátum vyhotovenia faktúry, 

f) Množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh služby,  

g) Peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez dane, 

h) Základ dane, 

i) Sadzba dane, 

j) Výška dane spolu, 

k) Podpis dodávateľa. 

Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním 
preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 
ods. 5 zákona o účtovníctve. 

Sumy v účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú s presnosťou na 2 desatinné miesta s matematickým 
zaokrúhlením. Jednotkové ceny a sumy jednotlivých položiek v súpise vykonaných prác sa uvádzajú s presnosťou 
na toľko desatinných miest, koľko je uvedených v elektronickej forme schváleného rozpočtu (výkaz výmer, resp. 
podrobný rozpočet). 

Na každom účtovnom doklade Prijímateľ potvrdí, že bola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona 
o finančnej kontrole s uvedením dátumu vykonania a podpisu zamestnanca, ktorý kontrolu vykonal (ak táto 
povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo zákona o finančnej kontrole). 

V prípade, že faktúra obsahuje zádržné, suma zádržného je neoprávneným výdavkom. Suma zádržného môže byť 
oprávnená len v tom prípade, ak je uhradená pred predložením ŽoP s príznakom záverečná a záverečnej 
monitorovacej správy. 

Ak je na faktúre uvedené, že faktúra je zároveň dodacím listom, SO požaduje predloženie osobitného dodacieho 
listu len v prípade, ak na účtovnom doklade alebo preberacom protokole nie je uvedená dostatočná špecifikácia 
predmetu dodávky. 

Dobropis Prijímateľ predkladá len, ak nebola dodávateľovi uhradená celá fakturovaná suma, prípadne Prijímateľ 
predloží iný dokument, preukazujúci vysporiadanie fakturovanej sumy. 

6.7.1 Doklady o úhrade účtovných dokladov 

Dokladom o úhrade účtovného dokladu je predovšetkým výpis z bankového účtu prijímateľa, resp. v relevantných 
prípadoch výpis z osobitného bankového účtu Prijímateľa alebo v odôvodnených prípadoch potvrdenie banky 
o úhrade účtovného dokladu dodávateľovi. 

Doklad o úhrade, resp. potvrdenie banky o úhrade musí spĺňať tieto náležitosti: 

 musí obsahovať názov a adresu Prijímateľa v súlade so Zmluvou o NFP, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20201001#paragraf-8.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20201001#paragraf-8.odsek-5
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 musí preukázať úhradu celej sumy účtovného dokladu dodávateľovi/zhotoviteľovi a samostatnú úhradu 
každého účtovného dokladu, 

 ak nebola uhradená celá suma faktúry, Prijímateľ predkladá buď dobropis alebo doklad o úhrade neuhradenej 
časti faktúry, 

 variabilný symbol úhrady musí byť zhodný s číslom faktúry alebo variabilným symbolom určeným 
dodávateľom/zhotoviteľom v zmluve alebo priamo na faktúre, prípadne s číslom iného druhu účtovného 
dokladu, 

 bezhotovostná úhrada musí byť realizovaná z bankového účtu Prijímateľa určeného na projekt v zmluve 
o NFP. Ak úhrada spolufinancovania z vlastných zdrojov Prijímateľa, resp. v prípade refundácie a záverečnej 
platby úhrada celej sumy účtovného dokladu prebehla z iného účtu Prijímateľa, Prijímateľ predkladá v rámci 
ostatnej podpornej dokumentácie ŽoP aj overenú kópiu zmluvy o bankovom účte, 

 číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa musí byť zhodné s údajom uvedeným v zmluve 
s dodávateľom/zhotoviteľom a na faktúre, 

 v prípade systému predfinancovania Prijímateľ predkladá neuhradené účtovné doklady ,pričom  Prijímateľ 
môže pristúpiť k úhrade účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi aj pred pripísaním finančných 
prostriedkov na účte prijímateľa za podiel zdroja EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (prijatie NFP 
z poskytnutého predfinancovania), avšak nie skôr ako po predložení ŽoP (poskytnutie predfinancovania)  

 v prípade ŽoP typu refundácia, zúčtovanie predfinancovania/ zúčtovanie zálohovej platby dátum úhrady 
účtovného dokladu musí byť pred dátumom vystavenia ŽoP,  

 potvrdenie banky o úhrade musí obsahovať identifikačné údaje o banke, jednoznačnú identifikáciu úhrady, 
pečiatku a podpis zástupcu banky. 

Osobitnou kategóriou dokladov o úhrade je oblasť hotovostnej úhrady účtovných dokladov. Táto sa deklaruje 
predovšetkým príjmovým pokladničným dokladom, pokladničným blokom a pod.  

Nad rámec vyššie uvedených dokladov zahrnutých do ŽoP predkladá Prijímateľ vo vzťahu k vybraným 
oprávneným výdavkom aj nižšie uvedenú podpornú dokumentáciu.  

Nákup stavieb 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 znalecký posudok, 

 kúpna zmluva, 

 vyrozumenie príslušného katastrálneho odboru Okresného úradu o zapísaní vlastníckeho práva k stavbe do 
katastra nehnuteľnosti,  

 zápis na LV preukazujúci vlastníctvo, ktorý potvrdzuje majetkovo – právny vzťah k nehnuteľnosti, 
(geometrický plán) 

 doklad o tom, že súčasný, či niektorý z predchádzajúcich vlastníkov stavby nezískal pred predložením 
žiadosti o NFP príspevok z verejných zdrojov na nákup danej stavby (čestné vyhlásenie), 

 účtovný doklad, 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu, 

 účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa. 

Nákup pozemkov 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 znalecký posudok, 

 kúpna zmluva, 

 vyrozumenie príslušného katastrálneho odboru Okresného úradu o zapísaní vlastníckeho práva k stavbe do 
katastra nehnuteľnosti,  

 zápis na LV preukazujúci vlastníctvo, ktorý potvrdzuje majetkovo – právny vzťah k nehnuteľnosti, 
(geometrický plán) 

 doklad o tom, že súčasný či niektorý z predchádzajúcich vlastníkov pozemku nezískal pred predložením 
žiadosti o NFP príspevok z verejných zdrojov na nákup pozemku (čestné vyhlásenie), 

 účtovný doklad, 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu, 
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 účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa. 

Stavebné práce 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 zmluva o dielo vrátane dodatkov k uzavretej zmluve o dielo (zmluva, resp. dodatok k zmluve sa predkladá len 
raz v rámci predkladania dokumentácie na finančnú kontrolu verejného obstarávania a to aj elektronicky cez 
ITMS2014+ - modul verejné obstarávanie), 

 stavebný rozpočet/ocenený výkaz výmer po ukončenom verejnom obstarávaní, (v elektronickej podobe aj v MS 
Excel a zároveň aj v prípade ak dôjde k zmene a aktualizácii rozpočtu) 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad, 

 dodacie listy k faktúram podpísané a opečiatkované dodávateľom aj odberateľom, 

 zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach tvorí prílohu faktúry, na ktorom zhotoviteľ 
potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch 
sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky objednávateľa uplatnené v rámci zmluvy o dielo, 

 súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie 
uvedenými požiadavkami: 

 položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom 
rozpočte/ocenenom výkaze výmer, ktoré sú súčasťou zmluvy o dielo (ďalej len ako „ZoD“) 

 súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo vykonávaných prác a tovarov dodaných 
zhotoviteľom v súlade s rozpočtom/oceneným výkazom výmer, v prípade, že došlo k zmene množstiev 
vykonaných prác, alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k ZoD, musia byť „upravené“ práce 
vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k ZoD 

 súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, 

 v prípade, že v rozpočte nie je uvedený stavebný dozor, súpis vykonaných prác odsúhlasí projektant 
alebo odborne spôsobilá osoba, 

 súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so ZoD, 

 krycí list prác/rekapitulácia (ak relevantné), 

 fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodavky, 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu, 

 účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa, 

 kópie stránok stavebného denníka
51

 fakturovaných prác 

 preberací protokol o prevzatí stavby potvrdený podpisom a pečiatkou od dodávateľa/zhotoviteľa, stavebného 
dozoru a štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním splnomocnenej osoby vrátane dátumu prevzatia 
a odovzdania, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie (v prípade ukončenia stavebných prác), najneskôr s prvou NMS 
(ak relevantné, t.j. ak stavba podlieha kolaudačnému konaniu), 

 rozhodnutie o predčasnom, resp. dočasnom užívaní stavby (ak relevantné), 

 protokol o zaradení do majetku a inventárna karta (relevantné v prípade ukončenia stavebných prác), 

 ďalšia dokumentácia v zmysle požiadavky SO. 

Prípravná a projektová dokumentácia 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 písomná zmluva/zmluva o dielo ak hodnota výdavku prekročí hodnotu 15 000 EUR, vrátane dodatkov 
k uzavretej písomnej zmluve, 

 objednávka (ak relevantné)52 - objednávka musí spĺňať náležitosti uvedené v časti „Nákup hmotného 
a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností)“ tejto kapitoly, 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad, 

 dodací list alebo preberací protokol vrátane podpisu osoby Prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum 
prevzatia, 

                                                        
 
51 Stavebný denník musí byť vedený v zmysle platnej legislatívy (napr. autorizácia záznamov v stavebnom denníku zodpovednou osobou).   
52 V súlade so ZVO 
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 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu, 

 účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa. 

Nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľnosti) 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 písomná zmluva (ak je to relevantné), 

 objednávka (ak je to relevantné) - objednávka musí spĺňať minimálne náležitosti písomného zmluvného 
vzťahu. Medzi takéto náležitosti objednávky patrí najmä: dátum jej vyhotovenia, kompletné a správne 
identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t. j. obchodné meno/ názov, IČO, adresu sídla, príp. 
kontaktné miesta), jednoznačnú špecifikáciu predmetu zákazky, dohodnutú cenu (bez DPH, výška DPH 
a cena s DPH), lehotu a miesto plnenia, kód projektu v ITMS2014+ (ak objednávka bola vystavená po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP), ďalšie náležitosti podľa požiadaviek objednávateľa. Na objednávke je 
potrebné zaznamenanie potvrdenia o jej prijatí dodávateľom, resp. musí byť predložená iná relevantná 
dokumentácia preukazujúca prevzatie záväzku dodávateľa dodať tovar, uskutočniť stavebné práce alebo 
poskytnúť službu za podmienok určených v objednávke, 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad, 

 dodací list a/alebo preberací protokol vrátane podpisu osoby Prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum 
prevzatia,  

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu (ak relevantné), 

 protokol o zaradení majetku do užívania a inventárna karta majetku (ak relevantné), 

 protokol o zaškolení (ak relevantné), 

 fotodokumentácia obstaraného majetku (v elektronickej podobe), 

 spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné), 

 kópia Osvedčenia o evidencii v prípade obstarania dopravného prostriedku,  

 účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa, 

 Print screen, resp. iný dôveryhodný spôsob preukázania nákupu softvéru a licencií u Prijímateľa, 

 Poistná zmluva53 alebo dodatok k nej a doklad o zaplatení poistnej sumy (ak relevantné), 

 Ďalšia dokumentácia v zmysle požiadavky SO. 

Upozornenie vo vzťahu k dokladu o zaradení majetku do užívania 

V prípade uhrádzania faktúr dodávateľovi na základe tzv. „priebežného, resp. čiastkového plnenia“ (plnenia 

dodané/poskytnuté/vykonané dodávateľom na základe zmluvy s Prijímateľom, ktoré ešte neboli zaradené do 
majetku Prijímateľa, pričom nebol dodaný/poskytnutý/vykonaný celý predmet plnenia podľa zmluvy, ktorý má byť 
zaradený do majetku) je Prijímateľ oprávnený priebežne si nárokovať výdavky na nákup hmotného 
a nehmotného majetku v predkladaných ŽoP bez toho, aby predložil doklad o zaradení majetku do užívania 
s tým, že doklad o zaradení majetku do užívania predkladá Prijímateľ ako súčasť ŽoP, v ktorej si nárokuje výdavky 
na poslednú časť predmetu plnenia, najneskôr ako súčasť ŽoP s príznakom záverečná. 

Nákup krátkodobého (spotrebného) majetku 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 Písomná zmluva54 vrátane dodatkov k uzavretej písomnej zmluve (ak relevantné), 

 Objednávka55 (ak relevantné) – objednávka musí spĺňať náležitosti uvedené v časti „Nákup hmotného 
a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností)“ tejto kapitoly, 

 Faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad, 

 Dodací list a/alebo preberací protokol vrátane podpisu osoby Prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum 
prevzatia, 

 Doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu,  

 Príjemka, výdajka, 

                                                        
 
53 V prípade, ak Prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu zverejniť. 
54 Za písomnú zmluvu sa považuje aj zmluva uzatvorená podľa osobitného zákona – ZVO (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska). 
55 V súlade so ZVO 
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 Skladová karta, 

 Poistná zmluva a doklad o zaplatení poistnej sumy viažuca sa na zakúpený majetok (ak relevantné), 

 Účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa  

 Ďalšia dokumentácia v zmysle požiadavky SO. 

 Výdavky prevádzkovej spotreby 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 písomná zmluva, ak jej hodnota prekročí 15 000,00 EUR vrátane dodatkov k uzavretej písomnej zmluve,  

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad, 

 spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (elektrická energia, voda, plyn, teplo), ak relevantné, 

 doklad o úhrade. 

Finančné výdavky a poplatky 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 poistná zmluva (v prípade platenia poistného) 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad (v prípade poistného poistná zmluva, v prípade notárskych 
poplatkov, resp. správnych poplatkov doklad ku ktorému sa poplatok vzťahuje), 

 doklad o úhrade poistného, resp. poplatku (napr. úhrada z bankového účtu alebo pokladničný doklad). 

Služby zabezpečené dodávateľským spôsobom (OUTSOURSING) a stavebný dozor 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 písomná zmluva vrátane dodatkov k uzavretej písomnej zmluve, 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad, 

 objednávka (ak relevantné)56- objednávka musí spĺňať náležitosti uvedené v časti „Nákup hmotného 
a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností)“ tejto kapitoly, 

 dodací list/preberací protokol o poskytnutí príslušných služieb vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci 
prevzatie a dátum prevzatia, potvrdenie o vykonaní príslušných aktivít resp. služieb, 

 prezenčná listina, 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu,  

 spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku, 

 Účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve prijímateľa  

 Fotodokumentácia (ak relevantné), 

 Pracovný výkaz (Príloha č. 21) – platí v prípade, ak sú služby obstarané podľa počtu odpracovaných hodín57,  

 výstupy z poskytnutých služieb napr. zápisnica zo školení, 

 ďalšia dokumentácia v zmysle požiadavky SO. 

Nájom priestorov 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 zmluva o nájme priestorov vrátane dodatkov k uzavretej písomnej zmluve, 

 doklad o zaplatení príslušnej splátky/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu splátky, 

 ďalšia podporná dokumentácia, ktorá preukáže účel a hospodárnosť nájmu priestorov, 

 účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa. 

                                                        
 
56 V súlade so ZVO 
57 V tomto prípade Prijímateľ predkladá aj pracovný výkaz zamestnanca dodávateľa služby, pričom ak zamestnanec v rámci príslušného mesiaca 

pracuje aj na iných činnostiach okrem činností vykonávaných pre projekt, za ktorý sa predkladá ŽoP, je povinný túto skutočnosť uviesť 
v Individuálnom pracovnom výkaze a súčasne vyplniť aj Kumulatívny pracovný výkaz 
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Operatívny nájom 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 zmluva o  operatívnom nájme/zmluva o prenájme techniky vrátane dodatkov k uzavretej písomnej zmluve, 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad, 

 splátkový kalendár, 

 doklad o zaplatení príslušnej splátky/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu splátky, 

 výpočet pomernej časti finančného prenájmu, 

 kniha jázd (ak relevantné), 

 ďalšia podporná dokumentácia, ktorá preukáže účel a hospodárnosť operatívneho nájmu, 

 účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa. 

Osobné výdavky 

Oprávnenosť osobných výdavkov zamestnancov vychádza zo splnenia štyroch podmienok (ktorých splnenie musí 
Prijímateľ preukázať prostredníctvom nižšie uvedených dokladov): 

1. kvalifikačné (odborné) predpoklady 
2. existencia pracovno-právneho vzťahu, 
3. mzdová politika zamestnávateľa/Prijímateľa, 
4. objem vykonanej práce  

Kvalifikačné (odborné) predpoklady  

Prijímateľ je povinný predložiť ku každému zamestnancovi, výdavky na ktorého si nárokuje ako oprávnené v ŽoP, 
doklady preukazujúce, že táto osoba spĺňa minimálne požadované kvalifikačné, resp. odborné predpoklady, ktoré 
stanovil SO pre príslušnú pracovnú pozíciu. Tieto kvalifikačné predpoklady sú uvedené v prílohe č. 14 tejto príručky. 

Prijímateľ preukazuje splnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov nasledujúcimi dokladmi: 

 podpísaný životopis zamestnanca (napr. vo formáte Europass) s uvedením dosiahnutého vzdelania, dĺžky 
odbornej praxe a miesta absolvovania praxe, resp. výkonu práce, kde prax získal (identifikácia inštitúcie, resp. 
zamestnávateľa), pričom v rámci životopisu osobitne uvedenie aj stručnú náplň práce pri tých 
pozíciách/zamestnávateľoch, ktorými preukazuje zamestnanec svoju odbornú spôsobilosť v zmysle 
požiadaviek na pracovné miesto, ktoré je financované z projektu, 

 dokladom o dosiahnutom vzdelaní (kópia dokladu), 

 záznam Prijímateľa o výbere zamestnanca, v rámci ktorého odôvodní naplnenie požiadaviek kvalifikačných 
(odborných) predpokladov zamestnanca s odkazom na zdroj informácií podľa ktorého posúdil naplnenie týchto 
predpokladov. Záznam o výbere zamestnanca tvorí prílohu č. 13 tejto príručky. 

V prípadoch, ak Prijímateľ, nebude vedieť posúdiť kvalifikačné predpoklady zamestnanca na základe predloženého 
životopisu, je oprávnený vyzvať zamestnanca na predloženie potvrdení/referencií od predchádzajúcich 
zamestnávateľov (v nevyhnutnom rozsahu). 

Pri výbere nových vedúcich zamestnancov a nových zamestnancov je Prijímateľ povinný postupovať v súlade 
s príslušnou legislatívou (najmä v súlade s § 5 a § 6 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
a zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo inou legislatívou, 
podľa ktorej je prijímateľ povinný postupovať pri tvorbe a obsadzovaní pracovných pozícií). 

Výber zamestnancov, ktorí budú pracovať na základe pracovnej zmluvy by mal podliehať výberovému konaniu, 
resp. zverejneniu voľných pracovných miest, ktoré plánuje KC obsadiť tak, aby bol zabezpečený riadny otvorený 
výber zamestnancov na príslušné pracovné pozície.  

Pri výbere sa zohľadnia požadované kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie. 

Pracovno-právny vzťah 

Prijímateľ preukazuje existenciu pracovno-právneho vzťahu so zamestnancom, v rámci ktorého zamestnanci 
vykonávajú práce súvisiace s projektom. 

Pracovné zmluvy/služobné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sú uzatvorené na 
základe Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, resp. zákona o štátnej službe a obsahujú 
všetky náležitosti pracovnej zmluvy/dohody podľa týchto zákonov. 
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Mzdová politika zamestnávateľa/Prijímateľa 

V prípade osobných výdavkov je rešpektované odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií s ohľadom na 
predchádzajúcu mzdovú politiku zamestnávateľa (Prijímateľa), t.j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy, resp. 
odmeny za vykonávanú prácu iba z dôvodu zapojenia do projektu financovaného z prostriedkov EŠIF58.  

Prijímateľ je povinný preukázať, že odmeňovanie opravených zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách 
je v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa s ohľadom na jeho predchádzajúcu, resp. „štandardnú“ mzdovú 
politiku. Na tieto účely je Prijímateľ povinný: 

- predložiť kópiu internej smernice zamestnávateľa/Prijímateľa ohľadne mzdovej politiky/odmeňovania 
zamestnancov platnú pred predložením ŽoNFP (alternatívne je možné predložiť aj aktuálnu mzdovú politiku 
avšak prípadné rozdiely v odmeňovaní je potrebné odôvodniť objektívnymi skutočnosťami – napr. zmena 
príslušnej legislatívy, zmena sadzieb odvodov, valorizácia mzdy, zohľadnenie náročnosti pracovných činností 
a pod.) alebo 

- časť kolektívnej zmluvy, ktorá obsahuje údaje v zmysle vyššie uvedeného bodu (pokiaľ interná smernica nie 
je osobitne zavedená), alebo 

- uviesť odkaz na zákon, ktorý stanovuje výšku odmeňovanie zamestnancov – napr. podľa zákona 553/2003 
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s uvedením prílohy „tabuľky“, ktorá sa na príslušnú pracovnú pozíciu vzťahuje, alebo 

- predložiť kópiu zmluvy/dohody (vrátane opisu pracovnej náplne) zamestnanca pracujúceho pre 
zamestnávateľa/Prijímateľa na rovnakej/porovnateľnej pracovnej pozícii avšak mimo financovania z projektu. 

Prijímateľ predkladá zmluvy/dohody len v prípade, ak nie je schopný preukázať svoju mzdovú politiku internou 
smernicou/kolektívnou zmluvou alebo odkazom na príslušnú legislatívu upravujúcu výšku odmeňovania. 

Prijímateľ priradí jednotlivé pracovné pozície financované v rámci projektu k príslušným pozíciám definovaným vo 
vyššie uvedenej dokumentácii, aby bola zrejmá mzdová politika pre príslušnú pracovnú pozíciu. 

V prípade určovania hodinovej sadzby zamestnancov pracujúcich na dohodu, a ak táto nie je osobitne upravená 
v internej smernici zamestnávateľa/Prijímateľa, sa použije výpočet založený na podiele celkovej ceny práce 
zamestnanca pracujúceho na TPP na rovnakej/porovnateľnej pracovnej pozícii k 168 bežným pracovným hodinám 
za mesiac. 

Objem vykonanej práce 

Výška oprávnených výdavkov sa odvíja od počtu odpracovaných hodín na projekte za daný mesiac (resp. určité 
obdobie) zaznamenaného v pracovnom výkaze (dochádzke).  

V súlade s vyššie uvedenými podmienkami Prijímateľ predkladá na preukázanie osobných výdavkov najmä 
nasledovnú dokumentáciu: 

a) pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy
59

 

 dokumentácia preukazujúca, že osoba spĺňa minimálne kvalifikačné (odborné) predpoklady60, 

 pracovná zmluva zamestnanca (kópia), pracujúceho na projekte spolu s identifikáciou projektu, do ktorého 
je zamestnanec zapojený a náplňou práce relevantnej pre projekt (resp. opis činnosti štátno-
zamestnaneckého miesta) a platový návrh/platový dekrét, vrátane dodatkov k vyššie uvedeným 
dokumentom

61
, 

 súhlas dotknutej osoby s identifikáciou čísla bankového spojenia (Súhlas o poukazovaní mzdy na osobný 
účet Príloha č. 16), len v prípade, ak číslo bankového účtu nie je totožné s účtom uvedeným na dohode, 
resp. pracovnej zmluve,  

 dokumentácia preukazujúca mzdovú politiku zamestnávateľa/Prijímateľa62, 

 podporný hárok k sumarizačnému hárku63 – trvalý pracovný pomer (Príloha č. 18), v prípade, že ide o iné 
roky ako 2018 (napr. 2016, 2017), je potrebné si zmeniť vzorec pre výpočet odvodu so správnym 
maximálnym vymeriavacím základom, podpísaný v PDF aj v editovateľnej forme – napr. v MS Excel, 

 pracovný výkaz (Príloha č. 21) – v prípade, ak zamestnanec v rámci príslušného mesiaca pracuje aj na 
iných činnostiach okrem činností vykonávaných pre projekt, za ktorý predkladá ŽoP, je povinný túto 

                                                        
 
58

 Ak sa uvádza termín „mzda“, tento termín platí aj pre „plat“ 
59 Vrátane štátnozamestnaneckého pomeru. 
60

 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku 
61 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k pracovnej zmluve. 
62

 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku 
63 Odporúčaný formát. V prípade potreby je Prijímateľ oprávnený tabuľky zmeniť.   
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skutočnosť uviesť v Individuálnom pracovnom výkaze a súčasne vyplniť aj Kumulatívny pracovný výkaz, 
podpísaný v PDF aj v editovateľnej forme – napr. v  MS Excel,. V prípade ak zamestnanec pracuje, pre 
zamestnávateľa na plný pracovný úväzok na projekte, sa pracovný výkaz nevypracováva. Zároveň 
s ohľadom na povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcej verzie tejto príručky je potrebné, aby Prijímateľ 
predložil pracovné výkazy za obdobie do 31.10.2022.  

 dochádzku za celý mesiac,  

 výplatná páska/mzdový list, resp. iný relevantný doklad, 

 výpočet oprávnenej mzdy a odvodov, 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu mzdy s identifikáciou zamestnanca, 

 prehľad (Daňový úrad), 

 prvá strana (minimálne) výkazu do poisťovní (zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa), 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu preddavkov na daň a odvodov do poisťovní 
s identifikáciou platby, 

 účtovný doklad, 

 potvrdenie od lekára o dočasnej pracovnej neschopnosti (v prípade pracovnej neschopnosti v trvaní do 10 
kalendárnych dní). 

b) dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
64

 

 dokumentácia preukazujúca, že osoba spĺňa minimálne kvalifikačné (odborné) predpoklady65, 

 dohoda o vykonaní práce, resp. iná dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v zmysle 
Zákonníka práce, spolu s identifikáciou projektu, do ktorého je osoba pracujúca na dohodu zapojená 

a náplňou práce relevantnej pre projekt, vrátane dodatkov
66

, 

 súhlas dotknutej osoby s identifikáciou čísla bankového spojenia
67

 (Súhlas o poukazovaní mzdy na 

osobný účet Príloha č. 16), len v prípade, ak číslo bankového účtu nie je totožné s účtom uvedeným na 

dohode, resp. pracovnej zmluve, 

 dokumentácia preukazujúca mzdovú politiku zamestnávateľa/Prijímateľa68, 

 podporný hárok k sumarizačnému hárku69 – dohody (Príloha č. 19), v prípade, že ide o iné roky ako 2018 
(napr. 2016, 2017), je potrebné si zmeniť vzorec pre výpočet odvodu so správnym maximálnym 
vymeriavacím základom, podpísaný v PDF aj v editovateľnej forme – napr. v  MS Excel, 

 pracovný výkaz (Príloha č. 21) - v prípade, ak zamestnanec v rámci príslušného mesiaca pracuje aj na 
iných činnostiach okrem činností vykonávaných pre projekt, za ktorý predkladá ŽoP, je povinný túto 
skutočnosť uviesť v Individuálnom pracovnom výkaze a súčasne vyplniť aj Kumulatívny pracovný výkaz, 
podpísaný v PDF aj v editovateľnej forme – napr. v  MS Excel, 

 výplatná páska/mzdový list,  

 výpočet oprávnenej výšky výdavku, 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu odmeny a zodpovedajúcich zákonných 
odvodov zamestnávateľa,  

 dochádzku za celý mesiac,  

 prvá strana (minimálne) výkazu do poisťovní (zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa),  

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu odvodov do poisťovní s identifikáciou platby,  

 účtovný doklad, 

 prehľad (Daňový úrad), 

 potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (v prípade pracovnej neschopnosti v trvaní do 10 
kalendárnych dní). 

Ako „účtovný doklad“ do ITMS2014+ sa nahráva „sumár“ z prílohy č. 18 a 19. Je potrebné ho aj s týmto názvom 
nahrať ako je uvedené v „číslo sumáru“ pod jedným kódom ekonomickej klasifikácie. Kód funkčnej klasifikácie je 

                                                        
 
64 Mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223 až 228 Zákonníka práce (t. j. dohoda o vykonaní práce, 

ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom; dohoda o pracovnej činnosti, resp. dohoda o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú 
činnosť vymedzenú druhom práce). 

65
 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku 

66 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k dohode o vykonaní práce.   
67 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po zmene účtu osoby pracujúcej na dohodu.   
68

 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku 
69 Odporúčaný formát. V prípade potreby je Prijímateľ oprávnený tabuľky zmeniť.   
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0412. V prípade, že zamestnanec pracoval aj na iných projektoch, je potrebné predložiť aj dochádzku za tieto 
projekty. 

Cestovné výdavky 

Oprávnené výdavky sa dokladujú pomocou nižšie uvedených dokladov: 

 Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu/ zahraničnú pracovnú cestu vrátane jeho vyúčtovania, 

 Sumarizačný hárok (príloha č. 20) podpísaný v PDF aj v editovateľnej forme – napr. v  MS Excel, 

 Cestovný lístok
70,

 palubný lístok (ak relevantné),  

 Doklad za ubytovanie (ak relevantné), 

 Písomná správa zo služobnej cesty,  

 Pri využití motorového vozidla organizácie pre služobné účely: žiadanka na prepravu (relevantná žiadanka na 
prepravu týkajúca sa projektu), kniha jázd (relevantné strany knihy jázd) s označenými pracovnými cestami 
súvisiacimi s projektom, faktúra, alebo pokladničný blok ERP z nákupu PHM, kópia technického preukazu, 
spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na pohonné hmoty, 

 pri využití súkromného motorového vozidla pre služobné účely sa pri dokladovaní výdavkov postupuje podľa 
§7 resp. pri zahraničných pracovných cestách podľa § 10 a § 15 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách;  

 doklady o ďalších nevyhnutných výdavkoch (napr. taxi služba vrátane písomného zdôvodnenia použitia taxi 
služby, doklad o zaplatení parkovného, doklad o zakúpení diaľničnej známky, doklad o zaplatení úschovne 
batožiny a pod.); 

 Doklad o úhrade (napr. ubytovania, cestovného, parkovného a pod.), 

 Faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad (ak relevantné), 

 Spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak je relevantná len časť výdavkov pre projekt), 

 Potvrdenie o prevzatí finančných prostriedkov, ak boli vyplatené v hotovosti, 

 Účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Prijímateľa, 

 Dohoda o poskytovaní cestovných náhrad (ak relevantné), 

Ďalšie dokumentácia v zmysle požiadavky SO. 

Daň z pridanej hodnoty – prenesenie daňovej povinnosti 

 

Ak je Prijímateľ (platiteľom DPH pri prijatí stavebných prác, vrátane dodania stavby na základe zmluvy o dielo 
alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo 
montážou, ak inštalácia alebo montáž  patrí do sekcie F osobitného predpisu, od iného platiteľa DPH je tento 
Prijímateľ povinný v nadväznosti na § 69 ods. 16 a § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH platiť DPH z prijatých 
stavebných prác.  

Postup Prijímateľa – platiteľa DPH je zverejnený na webovom sídle: 

- finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/ 
Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2018.01.05_MP_stav_prace.pdf  

- ministerstva financií: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-pripravilo-manual-samospravy-k-
tuzemskemu-samozdaneniu.html  

Príklady č. 1,2,6,7 uvedené v predmetnom materiáli sa vzťahujú na obec, ktorá je platiteľom DPH
71

. 

 

                                                        
 
70 V prípade vlaku bude akceptovaná za oprávnený výdavok cena lístku vo vlaku pre II. Triedu + miestenka. Je možné využiť aj na tuzemské 

pracovné cesty aj leteckú prepravu, pričom za oprávnený výdavok sa bude považovať max. cena vlaku pre II. Triedu + miestenka, t.j. ak letenka 
bude lacnejšia ako cena lístku pre II. Triedu + miestenka, tak sa preplatí cena letenky (v prípade leteniek sa uplatňuje ekonomická trieda, 
uvedené platí aj pre zahraničné  pracovné cesty).  

71
 Prenos daňovej povinnosti môže byť uplatnený len ak sú poskytovateľ stavebných prác a aj príjemca plnenia registrovanými platiteľmi 
DPH. Daň bude prenesená na príjemcu plnenia (prijímateľa), ktorý túto daň na výstupe prizná vo svojom daňovom priznaní a zaplatí ju 
správcovi dane. 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2018.01.05_MP_stav_prace.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2018.01.05_MP_stav_prace.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-pripravilo-manual-samospravy-k-tuzemskemu-samozdaneniu.html
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-pripravilo-manual-samospravy-k-tuzemskemu-samozdaneniu.html
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Dodávateľ je povinný pri prenose daňovej povinnosti uviesť na faktúre slovnú informáciu „prenesenie daňovej 
povinnosti“.  

Úhrada DPH zo zdrojov IROP v rámci prenosu daňovej povinnosti je možná len ak DPH je oprávneným 
výdavkom projektu. Na preukázanie úhrady prenesenej daňovej povinnosti DPH SO okrem účtovných dokladov, 
faktúry, výpisu z bankového účtu, alebo iných dokumentov, ktoré Prijímateľ predkladá ako prílohu k ŽoP, vyžaduje 
aj daňové priznanie za príslušne zdaňovacie obdobie.  

Na preukázanie úhrady prenesenej daňovej povinnosti DPH, ktoré Prijímateľ predkladá ako prílohu k ŽoP  SO 

vyžaduje:  

 Uhradený účtovný doklad  

 Doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP (výpis z bankového účtu, resp. 
vyhlásenie banky o úhrade výdavkov originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho orgánu 
prijímateľa).  

 Registráciu subjektu pre účely DPH (§ 7, zákona 222/2004 Z. z.) 

 Daňové priznanie za príslušne zdaňovacie obdobie 

6.7.2 Systém predkladania sumarizačných hárkov v rámci Žiadostí o platbu  

Sumarizačný hárok (Príloha č. 17) je doklad slúžiaci na deklarovanie výdavkov Prijímateľa za oblasť pracovno-
právnych vzťahov. Prijímateľ je oprávnený využiť systém sumarizačných hárkov len v prípade súhlasného 
stanoviska SO. Súčasťou sumarizačného hárku sú aj prílohy č. 18,  19 a 20, ktoré majú odporúčací charakter. 

Použitie „systému sumarizačných hárkov“ ruší povinnosť Prijímateľa predkladať na SO všetku štandardne 
zasielanú podpornú dokumentáciu (zmluvy, pracovné výkazy, výplatné pásky, doklady o úhrade/výpisy 
z bankového účtu, atď.), za účelom vykonania oprávnenosti výdavkov.  

Upozornenie: 

Prijímateľ má povinnosť spolu s rovnopisom ŽoP uchovávať u seba všetky účtovné doklady a podpornú 
dokumentáciu k uvedeným výdavkom, ktorá musí byť k dispozícií pre výkon finančnej kontroly na mieste 
zo strany SO a oprávnených osôb na výkon finančnej kontroly a auditu.  

Sumarizačný hárok je prepisom informácií z účtovných dokladov, ktoré Prijímateľ uchováva u seba.  

Pravidlá a podmienky dokladovania oprávnených výdavkov systémom sumarizačných hárkov  

ŽoP, ktorá po prvýkrát obsahuje oprávnené osobné výdavky musí obsahovať všetku podpornú dokumentáciu 
(výpisy z bankového účtu, pracovnú zmluvu, náplň práce, rozhodnutie o plate, atď.) vrátane sumarizačných hárkov 
spolu s podkladmi pre ich výpočet (dokumentácia sa vkladá len do ITMS2014+, bez potreby zaslania v písomnej 
podobe), aby bolo možné overiť oprávnenosť nárokovaných výdavkov v rámci administratívnej finančnej kontroly 
ŽoP. Zároveň sa týmto spôsobom Prijímateľ oboznámi so spôsobom kompletizovania dokumentácie pre ŽoP, ktorá 
obsahuje dotknuté výdavky.   

V nasledujúcich ŽoP, ktoré budú opätovne obsahovať osobné výdavky, použije Prijímateľ systém sumarizačných 
hárkov t. j. SO predloží výlučne sumarizačné hárky spolu s podkladmi pre ich výpočet (dokumentácia sa vkladá 
len do ITMS2014+, bez potreby zaslania v písomnej podobe) bez podpornej dokumentácie. Prijímateľ má však 
povinnosť uchovávať túto podpornú dokumentáciu u seba a mať ju k dispozícii pre výkon FKnM. 

Prijímateľ má zároveň povinnosť predložiť poskytovateľovi relevantnú podpornú dokumentáciu k vyššie uvedeným 
výdavkom v prípade, že v procese výkonu AFK ŽoP bude prijímateľ vyzvaný na jej predloženie. 

Ak v priebehu implementácie projektu dôjde napr. k výmene alebo doplneniu osôb pracujúcich na projekte, 
Prijímateľ je povinný podpornú dokumentáciu týkajúcu sa nových osôb predložiť na SO v rámci ŽoP, v ktorej 
prvýkrát deklaruje dotknuté osobné výdavky. Prijímateľ je povinný predkladať podpornú dokumentáciu aj v prípade 
zmien v už predloženej dokumentácii (dodatky k pracovnej zmluve/dohode, zmena náplne práce, nové rozhodnutie 
o plate a iné).  

Sumarizačné hárky sa do ITMS2014+ predkladajú v editovateľnej forme (MS Excel) a tiež ako scan (pdf) 
s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene. 

6.7.3 Účty Prijímateľa 

Všeobecnou povinnosťou Prijímateľa je mať pri podpise Zmluvy o NFP otvorený účet, ktorý slúži na príjem 
prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP 
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(Predmet podpory) a Prijímateľ je povinný udržiavať tento účet otvorený až do finančného ukončenia projektu. 
V prípade zmeny tohto účtu je Prijímateľ povinný postupovať v zmysle čl. 6 Zmluvy o NFP. Účet je vedený v eur. 

Informácie k účtom pri jednotlivých typoch financovania 

Systém refundácie  

Musí existovať len jeden účet, ktorý slúži na príjem NFP. Úhrady oprávnených výdavkov (záväzku dodávateľovi) 
sa môžu realizovať aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na 
príjem NFP a povinnosti oznámiť SO identifikáciu takýchto účtov (prostredníctvom predloženia kópie zmluvy o účte) 
v zmysle podmienok Zmluvy o NFP. Účet môže byť úročený. Úroky vzniknuté na tomto účte sú príjmom Prijímateľa. 

Systém predfinancovania  

Musí existovať len jeden účet, ktorý slúži na príjem NFP a na úhradu záväzku voči dodávateľovi. V prípade, ak je 
účet neúročený, môžu sa z tohto účtu realizovať aj úhrady Prijímateľa, ktoré nesúvisia s projektom. SO odporúča 
zriadiť na predfinancovanie neúročený účet, z dôvodu zjednodušenia financovania aktivít projektu. V prípade, ak je 
účet úročený, Prijímateľ je povinný otvoriť si osobitný účet na projekt, pre ktorý platí, že:  

o slúži na príjem a úhradu prostriedkov NFP.  

o vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu projektu môžu byť uhrádzané z osobitného účtu za podmienky ich 
pripísania na daný účet najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi, resp. môžu byť uhrádzané z iného účtu 
Prijímateľa (Prijímateľ oznámi SO identifikáciu takéhoto účtu prostredníctvom predloženia kópie zmluvy o účte) 
za podmienky predkladania výpisu o ich úhrade. 

o Prijímateľ je povinný výnosy za prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie vzniknuté na osobitnom účte 
odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky jedenkrát ročne (v zmysle kapitoly 
6.9.5 Odvod výnosov tejto Príručky). 

o Odvod výnosov vznikajúcich na osobitnom účte Prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu. 

6.8 Nezrovnalosti 

Nezrovnalosť je akékoľvek porušenie práva EÚ alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania bez 
ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o NFP. Toto porušenie vyplýva z konania alebo 
opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť 
negatívny dopad na rozpočet EÚ zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom.  

Nezrovnalosť vznikne v dôsledku porušenia právnych predpisov EÚ alebo SR, resp. porušením Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré upravujú pravidlá a podmienky pre poskytnutie alebo použitie finančných prostriedkov EÚ a finančných 
prostriedkov ŠR na spolufinancovanie. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujúca. Nezrovnalosti, 
ktoré majú charakter trestných činov (napr. poškodzovania finančných záujmov ES, podvodov, korupcie, prijímania 
úplatku, podplácania atď.) sú nezrovnalosti spôsobené úmyselným konaním alebo z nedbanlivosti. Za nezrovnalosť 
sa považuje aj porušenie právnych prepisov EÚ alebo SR, ktoré vo svojich ustanoveniach chránia finančné záujmy 
EÚ.  

Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť 
rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. 

Z pohľadu legislatívy Slovenskej republiky : 

a) porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom v ustanovení § 31 predmetného zákona 
sú definované jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny. Nezrovnalosť nemusí vždy 
predstavovať porušenie finančnej disciplíny a naopak porušenie finančnej disciplíny nemusí vždy zodpovedať 
nezrovnalosti, 

b) protiprávne konanie ako trestný čin podľa Trestného zákona najmä pre trestné činy poškodzovania 
finančných záujmov EÚ, subvenčný podvod alebo machinácie pri VO a verejnej dražbe, 

c) porušenie pravidiel a postupov VO podľa ZVO a rozhodnutia Komisie č. C(2019)3452 zo dňa 
14. mája 2019 o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv v platnom znení, ktoré má 
Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel 
VO, 

d) porušenie postupov účtovania podľa zákona o účtovníctve a zákona o príspevku z EŠIF,  
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e) porušenie ochrany hospodárskej súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže najmä pre prípady 
kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, koncentrácie alebo obmedzenia 
hospodárskej súťaže 

Schéma 2 Postup riešenia nezrovnalosti

 

 

6.8.1 Zistenie nezrovnalosti 

Nezrovnalosť môžu zistiť najmä nasledovné subjekty:  

 SO (zistí nezrovnalosť primárne na základe vykonanej kontroly SO alebo sekundárne ako orgán zodpovedný 
za riešenie nezrovnalostí na národnej úrovni na základe kontrol iných kontrolných orgánov, ktorých protokoly 
sú doručené SO); 

 CO; 

 platobná jednotka; 

 prijímateľ, resp. užívateľ; 

 kontrolné/auditujúce orgány SR – sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujúce orgány, NKÚ SR, ÚVO 
a pod.; 

 Úrad vlády SR, Protimonopolný úrad, ÚVA, 

 EDA; 

 orgány auditu EK; 

 Európsky úrad pre boj proti podvodom; 

 externé audítorské firmy poverené výkonom auditu EK alebo SR. 

Nezrovnalosť môže byť zistená počas celej implementácie projektu, ako aj po ukončení projektu. Často je 
nezrovnalosť zistená pri administratívnej finančnej kontrole postupov VO, pri výkone finančnej kontroly ŽoP ako 
administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste, pri certifikácii výdavkov a pod.  

Nezrovnalosť môže zistiť samotný Prijímateľ alebo tretí subjekt, ktorý bezodkladne oznámi zistenú nezrovnalosť 
a predloží dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť na SO. 

6.8.2 Povinnosti Prijímateľa a  SO pri riešení nezrovnalostí 

Ak Prijímateľ zistí porušenie právnych predpisov EÚ alebo SR, resp. porušenie zmluvných dokumentov, ktoré 
upravujú pravidlá a podmienky pre poskytnutie a použitie prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu, je 
povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť SO prostredníctvom formulára Oznámenie o nezrovnalosti 
(Príloha č. 15) a spolu s formulárom predložiť všetky dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť na SO.  

Pre naplnenie tejto povinnosti prijímateľ zasiela na SO relevantnú dokumentáciu (napr. rozhodnutia príslušných 
orgánov, žaloby, opravné prostriedky, súdne rozhodnutia a iné podania, ktoré má v súvislosti s predmetným 
konaním k dispozícii).  
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Za riešenie nezrovnalostí v rámci IROP je v podmienkach SR zodpovedný SO, ktorý pri ich riešení postupuje 
v zmysle interných predpisov. Nezrovnalosť sa na národnej úrovni formálne zdokumentuje schválením 
správy o zistenej nezrovnalosti v ITMS2014+. 

6.8.3 Príklady nezrovnalostí 

Podľa typológie nezrovnalostí OLAF sa môže prijímateľ v procese implementácie projektu stretnúť najmä 
s nasledovnými príkladmi nezrovnalostí:  

 nesprávne vedenie účtovníctva; 

 opakovane chýbajúca alebo neúplná požadovaná dokumentácia;  

 chýbajúce, nesprávne alebo neúplné podporné dokumenty; 

 sfalšované podporné dokumenty;  

 neoprávnené výdavky;  

 nesprávna identita/identifikácia;  

 neexistujúci prijímateľ;  

 nedodržanie stanovených termínov;  

 kumulácia nezlučiteľných podpôr; 

 chýbajúca alebo nekompatibilná Zmluva o NFP; 

 porušenie pravidiel týkajúcich sa VO;  

 nedodržanie plnenia zmluvných záväzkov;  

 neukončená aktivita projektu, neukončený projekt;  

 akcia nevykonaná v súlade s pravidlami;  

 neodôvodnené výdavky;  

 porušenia vzhľadom na systém spolufinancovania;  

 korupcia a iné trestné činy. 

V prípade nezrovnalostí, v rámci ktorých bola Prijímateľovi vyčíslená suma NFP na vrátenie, sa postup finančného 
vyrovnania aplikuje v zmysle kapitoly 6.9 tejto príručky (Vysporiadanie finančných vzťahov). 

6.8.4 Pohľadávkový doklad 

Evidencia pohľadávkových dokladov sa na neverejnej časti ITMS2014+ nachádza v module Finančné riadenie → 
Pohľadávkové doklady. Evidencia pohľadávkového dokladu v ITMS2014+ sa spracováva na úrovni deklarovaných 
výdavkov Prijímateľa, v prípade ak sa pohľadávkový doklad vzťahuje k výdavkom, ktoré boli pôvodne Prijímateľom 
deklarované v ŽoP typu refundácia, poskytnutie a zúčtovanie zálohovej platby, poskytnutie a zúčtovanie 
predfinancovania. V prípade, ak sa pohľadávkový doklad vzťahuje k ŽoP typu zálohová platba, evidencia 
pohľadávkového dokladu sa spracováva na úrovni ŽoP  

Typy pohľadávkových dokladov v evidencii v ITMS2014+:  

 žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov;  

 rozhodnutie - v prípade vydaného právoplatného rozhodnutia;  

 vlastná iniciatíva – pohľadávkový doklad typu vlastná iniciatíva je potrebné v systéme ITMS2014+ evidovať 
z dôvodu potreby evidencie pohľadávky v systéme ISUF pred prijatím samotnej úhrady od dlžníka a taktiež za 
účelom vygenerovania variabilného symbolu, ktorý je dlžník následne povinný v zmysle zmluvy o poskytnutí 

                                                        
 

72 Každý list a strana dokumentu má byť opečiatkovaná s uvedením: „kópia je zhodná s originálom“ resp. dokument má byť zviazaný tak, aby sa 
s ním nedalo následne manipulovať a zadnú stranu treba označiť: „kópia zhodná s originálom“, meno, priezvisko, podpis a dátum. 

Upozornenie: 

V prípade, že Prijímateľ predkladá originály dokumentácie týkajúcej sa zákazky alebo projektu na riešenie inému 
orgánu (súd, ÚVO, orgány činné v trestnom konaní a pod.), je povinný vyhotoviť z originálnej dokumentácie 
overenú kópiu

72
, ktorá bude slúžiť pre účely výkonu kontroly/auditu. 
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NFP použiť pri samotnej realizácii úhrady. Prijímateľ - eviduje pohľadávkový doklad typu vlastná iniciatíva na 
verejnej časti ITMS2014+ a následne tento zasiela na neverejnú časť ITMS2014+.  

Typ pohľadávkového dokladu definuje, na základe akého dokumentu pohľadávka voči dlžníkovi vzniká. Komplexný 
popis technicko-funkčných procesov evidencie a spracovania údajov k nezrovnalostiam a pohľadávkovým dokladom 
je uvedený v Manuáli k evidencii nezrovnalostí, pohľadávkových dokladov a vysporiadaní v systéme ITMS2014+ 
v programovom období 2014 – 2020. 

6.9 Vysporiadanie finančných vzťahov 

Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva: 

a) vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo 
jeho časti (s výnimkou štátnej rozpočtovej organizácie); 

b) vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku 
alebo jeho časti (s výnimkou štátnej rozpočtovej organizácie), alebo 

c) vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok. 

V súlade s § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť za podmienok 
a spôsobom uvedeným čl. 10 VZP. Ak suma NFP alebo jeho časť, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne bez úrokov 40 
EUR, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje alebo nevymáha. 

Pri zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania postupuje SO pri vysporiadaní finančných vzťahov 
podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF. 

Ak ide o porušenie finančnej disciplíny, odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní 
s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami EÚ ukladá a vymáha ÚVA, prípadne 
MF SR v súlade s  § 4 ods. 4 a § 3 písm. k) zákona o finančnej kontrole. 

Subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný vysporiadať finančné prostriedky EÚ a finančné prostriedky ŠR 
na spolufinancovanie podľa § 42 ods. 8 a 9 zákona o príspevku z EŠIF, ak ide odvod za porušenie finančnej 
disciplíny, pre ktorý rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť od 1. januára 2015.  

SO spravidla pozastaví proces schvaľovania aktuálnej ŽoP až do momentu vysporiadania finančných vzťahov 
a vrátenia finančných prostriedkov.

73
  

6.9.1 Vzájomné započítanie pohľadávok 

Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia alebo časti týchto pohľadávok voči 
pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak: 

a) so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí SO,   

b) započítavaný príspevok už bol poskytnutý Prijímateľovi platobnou jednotkou a bol schválený certifikačným 
orgánom, 

c) Prijímateľ predložil ŽoP typu priebežná, resp. priebežná s príznakom záverečná74,  

d) Prijímateľ v ŽoP alebo v dodatočnom oznámení navrhol vykonanie vzájomného započítania, alebo vzájomné 
započítanie vykoná jednostranne SO (ak Prijímateľ v stanovenej lehote neodmietne túto možnosť), 

e) vzájomne započítaná suma je nižšia alebo rovná sume schválenej SO v ŽoP (typu priebežná, resp. 
preibežná s príznakom záverečná).   

Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia alebo časti týchto pohľadávok voči 
pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak sú súčasne splnené uvedené 
podmienky  a ak je Prijímateľ povinný vysporiadať: 

a) príjem z projektu (po aktualizácii finančnej analýzy, ak nastala podstatná zmena podmienok pre projekt 
generujúci príjem),  

b) príspevok alebo jeho časť v súlade so Zmluvou o NFP alebo z dôvodu porušenia alebo nesplnenia 
podmienok Zmluvy o NFP,  

                                                        
 
73 Okrem prípadov, keď by bola pozastavením financovania ohrozená realizácia projektu, resp. iných špecifických prípadov. 
74 Vzájomné započítanie nie je možné v rámci žiadostí o platbu typu poskytnutie predfinancovania a zúčtovanie predfinancovania  
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c) príspevok alebo jeho časť, ak porušil povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, alebo  

d) nezrovnalosť.   

SO bezodkladne oznámi Prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávky z príspevku 
alebo pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti. Ak 
Prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku voči pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie 
príspevku alebo jeho časti nesúhlasí, je povinný to oznámiť na SO do troch dní od dňa doručenia oznámenia podľa 
predchádzajúcej vety.  

Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia. 

6.9.2 Vysporiadanie finančných vzťahov uzatvorením dohody o splátkach alebo dohody 

o odklade plnenia 

SO môže uzavrieť s prijímateľom dohodu podľa § 45 a § 60 (§ 60 sa uplatňuje počas mimoriadnej situácie) a 
dohodnúť v nej splátky na dobu najviac päť rokov, splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky 
na dobu najviac dvoch rokov alebo odklad plnenia na dobu najviac troch rokov. 

V prípade, ak prijímateľ vysporiada nezrovnalosť alebo ŽoVFP s vplyvom na rozpočet EÚ a následne je 
preukázané, že neoprávnené výdavky nezrovnalosti alebo ich časť je opätovne oprávnená, prijímateľ má nárok na 
vrátenie tejto sumy. V takomto prípade môžu byť tieto výdavky opätovne zaradené do nasledujúcej ŽoP, resp. 
ďalšej ŽoP s príznakom záverečná. V prípade nesprávne vyčíslenej sumy na vymáhanie/vrátenie a ak k úhrade dlhu 
zo strany prijímateľa ešte nedošlo, tak suma na vymáhanie/ vrátenie bude opravená v príslušnej nezrovnalosti 
a ŽoVFP. 

V prípade ak Prijímateľ finančné prostriedky nevráti ani nedôjde k uzavretiu dohody o splátkach alebo dohody 
o odklade plnenia, SO oznámi porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu (ak ide o porušenie finančnej 
disciplíny) alebo ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO) alebo postupuje podľa §41 ods.5 zákona 
o príspevku z EŠIF alebo ak nie je možné postupovať ani jedným z uvedených spôsobov, postupuje podľa 
osobitného predpisu (napr. civilný sporový poriadok) 

6.9.3 Vrátenie finančných prostriedkov 

Proces vrátenie finančných prostriedkov je nasledovný: 

1. SO zašle Prijímateľovi ŽoVFP
75

 podľa zmluvy o NFP. ŽoVFP zašle elektronicky prostredníctvom ITMS2014+
76

. 
SO oznámi výzvou na úhradu dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku a upozorní ho na následky 
neuhradenia pohľadávky. 

2. V ŽoVFP je uvedené, akú sumu finančných prostriedkov je Prijímateľ povinný vrátiť v členení podľa zdrojov, 
čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný odviesť uvedené prostriedky a lehotu pre vrátenie finančných 
prostriedkov. V prípade, že SO neurčí inak, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú 
v ŽoVFP Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní ani nedôjde k 
uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, SO postupuje v zmysle čl. 10, ods. 4 VZP. 

3. Vrátenie finančných prostriedkov Prijímateľom: 

Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Pri úhrade je potrebné uviesť správny 
variabilný symbol, ktorý automaticky vygeneroval ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+ 
a čísla bankových účtov oznámené SO.  

Pri evidencii pohľadávkového dokladu zo strany Prijímateľa, Prijímateľ požiada SO o pridelenie bankových 
účtov (za jednotlivé zdroje), kam sa má pohľadávkový doklad vysporiadať.  

Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na 
účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoVFP. 

                                                        
 
75 V prípade vrátenia finančných prostriedkov na základe podnetu Prijímateľa, SO žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov Prijímateľovi 

nezasiela. V takom prípade vystavuje pohľadávkový doklad sám Prijímateľ v ITMS2014+ (ten nahradí ŽoVFP). Na tieto účely Prijímateľ požiada 
SO o pridelenie bankových účtov (za jednotlivé zdroje), kam sa má pohľadávkový doklad vysporiadať. Do požiadavky Prijímateľ uvedie kódy 
ŽoP, v ktorých boli deklarované dotknuté výdavky. 

76  Nevyhnutnosť predkladania listinnej podoby schválenej ŽoVFP prijímateľovi bude závislá od podmienok evidencie dokladov vysporiadania 
finančných vzťahov vo verejnej časti ITMS2014+ a neverejnej časti ITMS2014+, pričom prijímateľ bude informovaný o zozname svojich 
pohľadávok na verejnej časti ITMS2014+ na základe jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu (pravidlá pre 
používanie identifikátorov platieb a variabilného symbolu budú určené metodickým usmernením MF SR). 
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4. Ak Prijímateľ/dlžník vráti finančné prostriedky oznamuje tiež túto skutočnosť cez verejnú časť ITMS2014+ SO 
a zároveň aj písomnou formou. 

5. Prijímateľ zasiela na SO OoVFV v troch origináloch do 8 pracovných dní odo dňa uskutočnenia vrátenia 
NFP alebo jeho časti. Formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov a pokynmi na jeho vyplnenie sú 
uvedené v prílohe č. 23 a 24 tejto príručky. Prílohou oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je 
výpis z bankového účtu, resp. ELÚR. 

6. SO skontroluje prijaté OoVFV a v prípade nedostatkov vráti OoVFV Prijímateľovi na dopracovanie. Po prijatí 
doplneného OoVFV vykoná SO opätovne kontrolu.  

Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny 
automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné 
vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.  

6.9.4 Vysporiadanie čistého príjmu z projektu  

Prijímateľ je povinný vypracovať aktualizovanú finančnú analýzu projektu v súlade s pravidlami monitorovania 
projektu, ak nastala zmena podmienok pre projekt generujúci príjem, resp. v prípade poslednej NMS (viď kapitola 7), 
alebo v lehote, ktorú stanoví SO individuálne (najmä s ohľadom na ukončovanie programu).  

Ak sú splnené podmienky tzv. podstatnej zmeny pre projekty generujúce príjem (viď kapitola 7.4), je Prijímateľ 
povinný vysporiadať  zodpovedajúcu časť NFP.  

Prijímateľ je povinný vysporiadať NFP alebo jeho časť vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným 
na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným aktualizáciou finančnej medzery. 

SO na základe aktualizovanej finančnej analýzy predloženej prijímateľom potvrdí, resp. upraví hodnotu NFP, ktorú 
má prijímateľ vrátiť. 

Ak ešte nebol celý NFP vyplatený, SO zašle prijímateľovi návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, v ktorom zníži 
výšku NFP.  

V prípade, ak už bol celý NFP vyplatený, tak sa dodatok nevypracúva. 

Samotné vysporiadanie NFP sa vykoná štandardným spôsobom (podľa kapitoly 6.9.1 až 6.9.3). 

6.9.5 Odvod výnosov 

Prijímateľ je povinný odviesť výnosy77 (za obdobie od 1. januára roku „n“ do 31. decembra roku „n“) 
z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnutých systémom predfinancovania tak, aby v súlade 
s ustanovením § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy odviedol k 31. januáru roku 
„n+1“ do príjmov ŠR skutočný výnos, ktorý mu vznikol z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie, t. j. po 
odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtov, prípadne celý poplatok, ak ich vedie na osobitnom účte.  

V prípade vzniku skutočného výnosu je Prijímateľ povinný vzniknuté skutočné výnosy na účte odviesť na príjmový 
účet platobnej jednotky MIRRI SR. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) 
požiadať SO o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. číslo účtu na ktoré 
majú byť finančné prostriedky vrátené). 

Pre uľahčenie identifikácie platby je potrebné uviesť variabilný symbol v podobe kódu projektu ITMS2014+. 

Prijímateľ je povinný platobnej jednotke zaslať do 25. januára roku „n+1“ nasledovné podklady v závislosti od typu 
osobitného účtu:  

1. Osobitný účet na projekt je úročený - všetky kópie bankových výpisov z osobitného účtu za rok „n“.  

2. Osobitný účet na projekt nie je úročený - potvrdenie z banky, že predmetný osobitný účet nebol v roku „n“ 

úročený a ani neboli úroky pripísané na iný účet vedený Prijímateľom.  

3. Osobitný účet na projekt je úročený, ale úroky a poplatky sú pripisované na iný účet - kópie bankových 
výpisov z obidvoch účtov za rok „n“.  

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách je neodvedenie výnosu 
z verejných prostriedkov – teda aj z prostriedkov EÚ a ŠR porušením finančnej disciplíny. 

                                                        
 
77 Uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom predfinancovania, suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 

EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje. 
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7 Monitorovanie projektu 

Cieľom monitorovania na úrovni projektu je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizácie aktivít 
projektu a plnenia ďalších povinností stanovených Prijímateľovi v Zmluve o NFP, vrátane monitorovania zachovania 
účelu príspevku na projekt, využitím fyzických a finančných ukazovateľov výsledku projektu. Pre SO predstavuje 
nástroj na získanie potrebných údajov s cieľom monitorovania a následného hodnotenia IROP. 

Monitorovanie implementácie IROP na úrovni projektu je realizované v časových úsekoch, a to: 

 počas realizácie aktivít projektu vrátane obdobia po uzavretí Zmluvy o NFP a pred začatím realizácie aktivít 
projektu (ak je to relevantné); 

 pri ukončení realizácie aktivít projektu (záverečná monitorovacia správa); 

 počas obdobia udržateľnosti projektu.  

Monitorovanie projektu začína dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP medzi SO a Prijímateľom a končí dňom 
ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy (t. j. schválením poslednej následnej monitorovacej správy).  

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP pravidelne predkladať na SO monitorovacie správy 
projektu, resp. ďalšie údaje potrebné na monitorovanie projektu, a to: 

 Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP (Príloha č. 25).  

 Výročné monitorovacie správy projektu (Príloha č. 27), Prijímateľ predkladá v pravidelných intervaloch 
počas realizácie aktivít projektu. 

 Záverečnú monitorovaciu správu (Príloha č. 28), Prijímateľ prekladá po ukončení realizácie aktivít projektu.  

 Následné monitorovacie správy (Príloha č. 29), prijímateľ predkladá v pravidelných intervaloch po 

finančnom ukončení projektu počas doby udržateľnosti projektu. 

Pri vypĺňaní doplňujúcich monitorovacích údajov a MS (výročná MS, záverečná MS a následná MS) Prijímateľ 
postupuje v súlade s inštrukciami k vyplňovaniu monitorovacích údajov uvedených priamo v samotných prílohách 
č. 25 až 29. 

 
 

Prijímateľ je taktiež povinný: 

 bezodkladne informovať SO o začatí a ukončení realizácie každej aktivity, 

 bezodkladne informovať SO o kalendárnom dni ukončenia realizácie HAP a kalendárnom dni 
ukončenia aktivít projektu, 

 predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s postavením Prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom 
projektu, aktivitami, vedením účtovníctva a pod. aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov 
k ŽoP, resp. predkladaných MS , 

 v rámci výročnej monitorovacej správy a doplňujúcich monitorovacích údajov uvádzať aj pribežné napĺňanie 
merateľných ukazovateľov 

Udržateľnosť 
projektu 

Schéma foriem monitorovania projektu 

Podpis a účinnosť 
Zmluvy o NFP Finančné ukončenie projektu – 

schválenie záverečnej žiadosti o platbu 

Ukončenie realizácie 
aktivít Ukončenie 

účinnosti Zmluvy 

o NFP 

Fyzická realizácia aktivít 
projektu 

DOPLŇUJÚCE MONITOROVACIE ÚDAJE K ŽIADOSTI O PLATBU 
(priebežne pri predkladaní žiadostí o platbu) 

VÝROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA 
(predkladaná raz ročne počas realizácie aktivít projektu k 31.1. nasledujúceho roku po 

skončení monitorovacieho obdobia) 

NÁSLEDNÉ MONITOROVACIE 
SPRÁVY  

(predkladané raz ročne počas 
5 rokov po finančnom ukončení 

projektu) 
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 bezodkladne písomne informovať SO o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo 
správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, 
o všetkých zisteniach kontrolných orgánov z výkonov kontroly alebo auditu, ako aj iných 
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu alebo na povahu a účel 
projektu (napr. prevádzkovanie KC, tvorba fondu prevádzky a pod.); zároveň bezodkladne písomne 
informovať SO o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. 

Monitorovacia správa na úrovni projektu a doplňujúce monitorovacie údaje sú výstupom Prijímateľa generovaným 
ITMS2014+, ktorými Prijímateľ deklaruje pokrok (stav) realizácie aktivít projektu, stav napĺňania merateľných 
ukazovateľov projektu, udržanie už dosiahnutých výstupov, ako aj plnenie ďalších povinností stanovených v zmluve 
o NFP.  

Monitorovacia správa a doplňujúce monitorovacie údaje sú tvorené údajmi:  

 načítanými automaticky z ITMS2014+;  

 vkladanými Prijímateľom prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+; 

 priloženými Prijímateľom k monitorovacej správe alebo doplňujúcim monitorovacím údajom.  

Údaje týkajúce sa realizácie aktivít projektu a napĺňania merateľných ukazovateľov sú z veľkej časti automaticky 
vypĺňané ITMS2014+, pričom základným zdrojom na automatické vypĺňanie je ŽoNFP a Zmluva o NFP, v rámci 
ktorej sú zadefinované jednotlivé aktivity projektu, vrátane merateľných ukazovateľov, ktoré sa k danej aktivite viažu 
a ich relevancia k horizontálnej priorite.  

Medzi údaje vypĺňané automaticky ITMS2014+ patrí taktiež údaj o plánovanom stave merateľného ukazovateľa 
a o miere plnenia merateľného ukazovateľa, t. j. ako je daný merateľný ukazovateľ naplnený vo vzťahu k tej 
konkrétnej aktivite, pričom stĺpec poskytujúci informáciu o skutočnom stave naplnenia merateľného ukazovateľa vo 
vzťahu k danej aktivite je povinný uviesť Prijímateľ. 

Upozornenie: 

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 
poskytovaných SO, je povinný poskytnúť potrebné údaje a dokumenty a je povinný zabezpečiť potrebnú 
súčinnosť pri kontrole monitorovacej správy, resp. monitorovacích údajov v súlade s podmienkami 
Zmluvy o NFP. 

7.1 Druhy monitorovacích správ a informácií 

Monitorovanie realizačnej fázy projektu zahŕňa obdobie realizácie aktivít projektu. Monitorovanie realizácie aktivít 
projektu sa uskutočňuje prostredníctvom informácii uvedených pri predkladaní žiadostí o platbu, prostredníctvom 
výročných monitorovacích správ a po ukončení aktivít projektu záverečnou monitorovacou správou. Monitorované 
obdobie môže zahŕňa aj obdobie pred uzatvorením zmluvy o NFP, ak realizácia aktivít projektu začala (v súlade 
s podmienkami výzvy) ešte pred uzatvorením zmluvy o NFP. 

Po schválení záverečnej žiadosti o platbu a finančnom ukončení projektu začína plynúť obdobie udržateľnosti 
projektu a začína plynúť tzv. následné monitorovanie projektu, ktoré prebieha nasledujúcich 5 rokov 
prostredníctvom následných monitorovacích správ. 

7.1.1 Doplňujúce monitorovacie údaje k projektu 

Počas realizácie projektu predkladá Prijímateľ spolu so ŽoP aj Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP (Príloha 
č. 25). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na priebežnú platbu a poskytnutie predfinancovania (ďalej „relevantná ŽoP“).  

Prijímateľom poskytnuté informácie o postupe realizácie projektu budú takto viazané priamo na žiadané finančné 
prostriedky a bude tak zabezpečená väčšia prepojenosť medzi finančnou a realizačnou stránkou projektu už počas 
kontroly relevantnej ŽoP. Kontrola doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP prebieha v rámci kontroly správnosti 
ŽoP, nakoľko príloha ŽoP je neoddeliteľnou súčasťou samotnej ŽoP. AFK môže byť doplnená aj kontrolou vo forme 
FKnM. 

V prípade identifikácie problémov, rizík a ďalších informácií v súvislosti s realizáciou projektu je Prijímateľ povinný 
v rámci doplňujúcich monitorovacích údajov uviesť najmä informácie prierezového charakteru, t. j. také informácie, 
ktoré sa týkajú viacerých aktivít projektu, resp. nesúvisia s aktivitami projektu, ale s inými skutočnosťami 
ovplyvňujúcimi projekt. Predmetné informácie slúžia na včasné odhalenie rizík a negatívnych tendencií v súvislosti 
s realizáciou projektu, ktoré by mohli ovplyvniť jeho plynulý priebeh a úspešné ukončenie.  
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7.1.2 Výročná monitorovacia správa projektu  

Prijímateľ predkladá počas realizácie aktivít projektu VMS (Príloha č. 27) za obdobie kalendárneho roka (t. j. od 1.1. 
do 31.12. príslušného roka), a to vždy do 31. januára nasledujúceho po sledovanom období.  

Priebežné monitorovanie počas roka je zabezpečené najmä cez monitorovanie projektu vo vzťahu k žiadosti 
o platbu.  

Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie VMS projektu je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla 
účinnosť Zmluva o NFP. Ak táto zmluva nadobudla účinnosť po 1.1. daného roku, prvá VMS obsahuje údaje za 

obdobie od nadobudnutia účinnosť Zmluvy o NFP do 31.12. daného roku, v ktorom táto zmluva nadobudla účinnosť.  

V prípade, ak časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu zahŕňa aj obdobie pred účinnosťou Zmluvy o NFP, je 
potrebné, aby Prijímateľ v prvej VMS zahrnul aj obdobie od začiatku realizácie hlavných aktivít projektu do okamihu 
účinnosti Zmluvy o NFP. Celkovo tak bude v takejto prvej VMS zahrnuté obdobie od začiatku realizácie hlavných 
aktivít projektu do 31.12. roku, v ktorom zmluva o NFP nadobudla účinnosť (aj v prípade, ak sa tým prekročí 
obdobie kalendárneho roka). 

Počet VMS závisí od dĺžky realizácie konkrétneho projektu.  

Pri vypracovaní VMS je Prijímateľ povinný vykázať hodnoty za čiastočne realizovaný projekty, ak je to možné, t.j. 
najmä: 

a) ak je možné tieto výstupy, zrealizované v určitej etape životného cyklu projektu, zaznamenať v systéme 
ITMS2014+,  

b) ak to umožňuje povaha samotného projektu, vykazovať výstupy v určitej fáze životného cyklu projektu (platí pre 
všetky operácie, vrátane tých, ktoré prebiehajú dlhšie ako jeden rok a ktoré pozostávajú z viacerých aktivít 
a výstupy sa realizujú priebežne ) a  

c) ak to umožňuje definícia samotného merateľného ukazovateľa, vykazovať výstupy, zrealizované v určitej fáze 
životného cyklu projektu. 

Obsahom VMS sú najmä: 

 základné údaje o projekte, jeho príslušnosti k programovej štruktúre;  

 údaje o lokalizácii, informácie o príspevku projektu k horizontálnym princípom;  

 vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu vrátane relevancie merateľných ukazovateľov 
k horizontálnym princípom alebo príznaku rizika, pričom plnenie merateľných ukazovateľov je vykazované aj 
ročne (za monitorované obdobie) aj kumulatívne za dobu realizácie projektu;  

 vzťahy aktivít a finančnej realizácie projektu, pričom sa sleduje rovnako čerpanie na úrovni PJ ako aj na úrovni 
CO; 

 informácia o tom, či došlo k zmene podmienok pre projekt generujúci príjem vrátane predloženia aktualizovanej 
finančnej analýzy (ak došlo k zmene podmienok pre projekt generujúci príjem); 

 údaje o informovaní a komunikácii projektu;  

 informácie o komerčnom využívaní infraštruktúry (osobitne o neprekročení podielu 20%-nej kapacity 
infraštruktúry využívanej na komerčné účely za uplynulý kalendárny rok); 

 verejné obstarávanie;  

 prípadne identifikované problémy a riziká počas doby realizácie projektu alebo iné dáta. 

7.1.3 Záverečná monitorovacia správa projektu 

Monitorovanie realizačnej fázy projektu je ukončené Záverečnou monitorovacou správou projektu (Príloha 
č. 28), ďalej len ako „ZMS“, ktorá je predložená prijímateľom najneskôr do 30 pracovných dní od ukončenia 
realizácie aktivít projektu. 

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od účinnosti Zmluvy o NFP, resp. od začatia realizácie hlavných aktivít 
projektu (ak realizácia hlavných aktivít projektu nastala v súlade s podmienkami výzvy skôr) do momentu ukončenia 
realizácie aktivít projektu. Prijímateľ predkladá za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukončené 
aktivity projektu, iba monitorovaciu správu typu záverečná (monitorovacia správa typu výročná sa nepredkladá). 

ZMS na rozdiel od VMS a doplňujúcich monitorujúcich údajov obsahuje okrem iného: 

 reálne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektu k ukončeniu aktivít projektu; 

 zoznam výstupov jednotlivých hlavných aktivít projektu; 

 ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany SO vo vzťahu k overeniu výsledkov projektu (napr. kolaudačné 
rozhodnutie, zaraďovacie protokoly do majetku). 
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Obsahom ZMS sú najmä: 

 základné údaje o projekte, jeho príslušnosti k programovej štruktúre;  

 údaje o lokalizácii, informácie o príspevku projektu k horizontálnym princípom;  

 vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu vrátane relevancie merateľných ukazovateľov 
k horizontálnym princípom alebo príznaku rizika, pričom plnenie merateľných ukazovateľov je vykazované 
kumulatívne za dobu realizácie projektu;  

 vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu (sleduje sa rovnako čerpanie na úrovni PJ ako aj na úrovni CO);  

 aktualizovaná finančná analýza pre projekt generujúci príjem (príloha č. 30 príručky); 

 údaje o informovaní a komunikácii projektu;  

 informácie o komerčnom využívaní infraštruktúry (osobitne o neprekročení podielu 20%-nej kapacity 
infraštruktúry využívanej na komerčné účely za uplynulý kalendárny rok); 

 prípadne identifikované problémy a riziká počas doby realizácie projektu alebo iné dáta. 

 

V prípade, ak na základe aktualizovanej finančnej analýzy v ZMS bude identifikované, že fond prevádzky KC nie je 
postačujú na financovanie prevádzkových výdavkov fungovania KC v období do predloženia poslednej (piatej) NMS, 
je Prijímateľ povinný tiež predložiť doklad, ktorým preukáže, zabezpečí dofinancovanie prevádzky KC tak, aby 
nebolo ohrozené jeho fungovanie v tomto období.  

Na tieto účely predkladá Prijímateľ, ktorým je obec, mestom alebo VÚC uznesenie zastupiteľstva o tom, že 
v stanovenom období (do predloženia poslednej NMS – 5 rokov ) zabezpečí dofinancovanie prevádzky kreatívneho 
centra. Výška potreby dofinancovania prevádzky vyplýva priamo z aktualizovanej finančnej analýzy. 

7.1.4 Následná monitorovacia správa projektu 

Počas obdobia udržateľnosti predkladá Prijímateľ Následnú monitorovaciu správu (ďalej aj „NMS“), ktorá 
predstavuje nástroj pre SO pre zber informácií o projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie účelu 
poskytnutia NFP ako aj údajov, ktoré agreguje a využíva na programovej úrovni pri vypracovaní výstupov 
monitorovania a hodnotenia programu.  

NMS (Príloha č. 29) predkladá Prijímateľ počas 5 rokov od finančného ukončenia projektu. NMS je Prijímateľ 
povinný predkladať na SO každých 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu, pričom Prijímateľ 
predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia.  

Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia aktivít projektu (t. j. kalendárny deň po 
poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy) do 12 mesiacov odo dňa finančného 
ukončenia projektu. 

Obsahom NMS sú najmä:  

 základné identifikačné údaje o projekte;  

 údaje o príspevku projektu k horizontálnym princípom;  

 údaje o stave certifikovaných výdavkov v čase ukončenia projektu;  

 údaje o zachovaní podmienok udržateľnosti projektu;  

 údaje o fungovaní KC, t.j.: 

o zabezpečení prevádzky KC; 

o využívaní fondu prevádzky KC; 

o udržanie účelu KC; 

o udržanie vlastníctva KC; 

o informácie o komerčnom využívaní infraštruktúry (osobitne o neprekročení podielu 20%-nej kapacity 
infraštruktúry využívanej na komerčné účely za uplynulý kalendárny rok); 

 informácia o tom, či došlo k zmene podmienok pre projekt generujúci príjem vrátane predloženia aktualizovanej 
finančnej analýzy (ak došlo k zmene podmienok pre projekt generujúci príjem); 

 údaje o plnení podmienok informovanosti a komunikácie na úrovni projektu, či o stave plnenia merateľného 
ukazovateľa alebo iných údajov, ktorý nastal až po ukončení realizácie projektu (napr. v prípade ukazovateľov 
dlhodobých výsledkov);  

 v rámci podmienok udržateľnosti projektu sa uvádza popis podstatnej zmeny projektu, ktorá ovplyvňuje účel 
a podmienky realizácie projektu a tiež identifikované problémy/riziká, ktoré by mohli viesť k takejto zmene. 
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Posledná (piata) NMS.  

Odchylne od uvedeného je povinnou prílohou 5. NMS aktualizovaná finančná analýza projektu a to aj v prípade, ak 
nedošlo k zmene podmienok pre projekt generujúci príjem v monitorovanom období, alebo ak už bola zmena 
podmienok pre projekt generujúci príjem zohľadnená v predchádzajúcich MS. 

V prípade, ak na základe aktualizovanej finančnej analýzy v poslednej (piatej) NMS bude identifikované, že fond 
prevádzky KC nie je postačujú na financovanie prevádzkových výdavkov fungovania KC v referenčnom období, 
je Prijímateľ povinný tiež predložiť doklad, ktorým preukáže, že v zostávajúcom období (minimálne na obdobie do 
uplynutia 10 rokov od začatia fungovania KC) zabezpečí dofinancovanie prevádzky KC tak, aby nebolo ohrozené 
jeho fungovanie.  

Na tieto účely predkladá Prijímateľ, ktorým je obec, mestom alebo VÚC uznesenie zastupiteľstva o tom, že 
v zostávajúcom období (do uplynutia 10 rokov od začatia fungovania KC ) zabezpečí dofinancovanie prevádzky 
kreatívneho centra. Výška potreby dofinancovania prevádzky vyplýva priamo z aktualizovanej finančnej analýzy. 

Vrátenie čistého príjmu 

Na základe posúdenia aktualizovanej finančnej analýzy môže SO následne upraviť sumu NFP – požadovať vrátenie 
NFP v hodnote nezohľadneného čistého príjmu vygenerovaného projektom. 

7.1.5 Prílohy monitorovacích správ 

Súčasťou predkladaných MS sú podľa relevantnosti aj jej prílohy. 

Prílohy MS sa povinne nahrávajú do ITMS2014+ (ako sken vo formáte PDF, resp. ako MS Excel v prípade 
aktualizovanej finančnej analýzy).Tieto prílohy nie je Prijímateľ povinný zasielať v písomnej podobe. 

Prílohy VMS: 

1.  

Dokumentácia preukazujúca realizovanie informovania a komunikácie projektu: 

- fotodokumentácia inštalovaného dočasného pútača,  

- printscreen webu prijímateľa s informáciami o realizovanom projekte, 

- a ak je to relevantné kópia článku uverejneného v periodiku, záznam z televízneho alebo rozhlasového 
vysielania a pod. realizované v monitorovanom období monitorovacej správy 

2.  Fotodokumentácia dokladajúca zrealizované aktivity a výstupy. 

3.  Dokumentácia preukazujúca plnenie merateľných ukazovateľov projektu (viď kapitola 7.3). 

4.  Dokumentácia preukazujúca začiatok realizácie aktivít projektu 

5.  
Dokumentácia – projekt generujúci príjem - ak došlo k zmene podmienok pre projekt generujúci príjem, 

predloží prijímateľ aktualizovanú finančnú analýzu v MS Excel 

6.  

Dokumentácia – komerčné využívania infraštruktúry – ak došlo za kalendárny rok, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku predloženia MS ku komerčnému využívaniu infraštruktúry, predloží prijímateľ výpočet 
kapacity infraštruktúry, ktorá bola v predchádzajúcom kalendárnom roku používaná na komerčné účely (viď 
príloha č. 26) 

7.  

Ďalšia dokumentácia vo vzťahu k projektu na základe požiadaviek SO súvisiaca s: 

- charakterom a postavením prijímateľa ako poskytovateľa pomoci,  

- účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu,  

- vedením účtovníctva – tvorba a používanie fondu prevádzky KC,  

- odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenia nedostatkov identifikovaných kontrolou projektu na mieste 
a na odstránenie príčin ich vzniku). 

V prípade požadovania týchto, resp. ďalších povinných príloh bude prijímateľ v dostatočnom časovom predstihu 
informovaný. 

Prílohy ZMS: 

1.  

Dokumentácia preukazujúca realizovanie informovania a komunikácie projektu: 

- fotodokumentácia inštalovaného stáleho pútača,  

- printscreen webu prijímateľa s aktualizovanými informáciami o realizovanom projekte, 

- a ak je to relevantné kópia článku uverejneného v periodiku, záznam z televízneho alebo rozhlasového 
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vysielania a pod. realizované v monitorovanom období monitorovacej správy 

2.  Fotodokumentácia dokladajúca zrealizované aktivity a výstupy. 

3.  Dokumentácia preukazujúca plnenie merateľných ukazovateľov projektu (viď kapitola 7.3). 

4.  Dokumentácia preukazujúca ukončenie realizácie aktivít projektu 

5.  Dokumentácia – projekt generujúci príjem (predkladá Prijímateľ povinne – príloha č. 30 tejto príručky) 

6.  

Dokumentácia – zabezpečenie financovanie prevádzkových výdavkov na obdobie do predloženia poslednej 

NMS (5 rokov) Relevantné, ak fond prevádzky nepostačuje podľa aktualizovanej finančnej analýzy) na pokrytie 
prevádzkových výdavkov v stanovenom období. 

7.  

Dokumentácia k stavebným objektom: 

1. kolaudačné rozhodnutie (ak nie je tak najneskôr pri prvej NMS), resp. rozhodnutie o predbežnom, resp. 
dočasnom užívaní stavby (v prípade ak bolo vydané stavebné povolenie), 

2. protokol o odovzdaní a prevzatí stavby (v prípade ohlásenia stavby), 

3. záverečný preberací protokol, resp. dokument preukazujúci prebratie diela od dodávateľa 

8.  

Dokumentácia – komerčné využívania infraštruktúry – ak došlo za kalendárny rok, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku predloženia MS ku komerčnému využívaniu infraštruktúry, predloží prijímateľ výpočet 
kapacity infraštruktúry, ktorá bola v predchádzajúcom kalendárnom roku používaná na komerčné účely (viď 
príloha č. 26) 

9.  

Ďalšia dokumentácia vo vzťahu k projektu na základe požiadaviek SO súvisiaca s: 

- charakterom a postavením prijímateľa ako poskytovateľa pomoci,  

- účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu,  

- vedením účtovníctva – tvorba a používanie fondu prevádzky KC,  

- odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenia nedostatkov identifikovaných kontrolou projektu na 
mieste a na odstránenie príčin ich vzniku). 

V prípade požadovania týchto, resp. ďalších povinných príloh bude prijímateľ v dostatočnom časovom predstihu 
informovaný. 

Prílohy NMS: 

1.  

Dokumentácia slúžiaca na dodatočné overenie výsledkov projektu, ak z povahy dovtedy dodanej dokumentácie 

taká potreba vyplýva.  

Ide o prípady, kedy SO akceptoval neskoršie predloženie: 

- kolaudačného rozhodnutia (najneskôr pri prvej NMS), alebo 
-  odstránenie vád a nedorobkov pri rozhodnutí o predbežnom, resp. dočasnom užívaní stavby (najneskôr 

pri poslednej (piatej) NMS). 

2.  
Dokumentácia preukazujúca plnenie merateľných ukazovateľov projektu sledovaných v období udržateľnosti (viď 

kapitola 7.3). 

3.  

Dokumentácia – projekt generujúci príjem - ak došlo k zmene podmienok pre projekt generujúci príjem, 

predloží prijímateľ aktualizovanú finančnú analýzu v MS Excel (príloha 30 tejto príručky). 

V prípade poslednej (piatej) NMS 

V prípade 5. NMS predkladá prijímateľ aktualizovanú finančnú analýzu v MS Excel za každých okolností. 

4.  

V prípade poslednej (piatej) NMS 

Dokumentácia – zabezpečenie financovanie prevádzkových výdavkov na obdobie do uplynutia 10 rokov od 

začatia fungovania KC (relevantné, ak fond prevádzky nepostačuje podľa aktualizovanej finančnej analýzy) na 
pokrytie prevádzkových výdavkov v stanovenom období. 

5.  

Dokumentácia – komerčné využívania infraštruktúry – ak došlo za kalendárny rok, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku predloženia MS ku komerčnému využívaniu infraštruktúry, predloží prijímateľ výpočet 
kapacity infraštruktúry, ktorá bola v predchádzajúcom kalendárnom roku používaná na komerčné účely (viď 
príloha č. 26) 

6.  

Ďalšia dokumentácia vo vzťahu k projektu na základe požiadaviek SO súvisiaca s: 

- charakterom a postavením prijímateľa ako poskytovateľa pomoci,  

- účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu,  
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- vedením účtovníctva – tvorba a používanie fondu prevádzky KC,  

- odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenia nedostatkov identifikovaných kontrolou projektu na 
mieste a na odstránenie príčin ich vzniku). 

V prípade požadovania týchto, resp. ďalších povinných príloh bude prijímateľ v dostatočnom časovom predstihu 
informovaný. 

Platí pravidlo, že pokiaľ niektorá z príloh už bola Prijímateľom na SO predložená, nie je potrebné ju predkladať 
druhýkrát. V takom prípade prijímateľ uvedenie v časti 14 MS odkaz na MS alebo ŽoP v rámci ktorej bola príloha 
pôvodne predložená (ak je na to potrebné osobitne upozorniť). 

SO upozorňuje Prijímateľov na riadne dodržiavanie termínov v Príručke pre prijímateľa a v Zmluve o NFP 
v článku 4. 

7.2 Postup pri predkladaní a schvaľovaní monitorovacích správ 

Pre všetky uvedené druhy MS (okrem doplňujúcich monitorovacích údajov, ktoré sú súčasťou ŽoP a sú predkladané 
v súlade s postupmi ŽoP) sa aplikuje identický postup uvedený nižšie, pričom Prijímateľ je pri príprave MS 
oprávnený požiadať o spoluprácu príslušného projektového manažéra SO: 

1. Prijímateľ vyplní formulár MS prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. V rámci prostredia ITMS2014+ tiež 
nahrá všetky prílohy MS. V stanovenej zmluvnej lehote prijímateľ odošle MS prostredníctvom ITMS2014+ ako 
oprávnenou osobou podpísaný a naskenovaný dokument, bez potreby elektronického podpísania 

2. Po odoslaní je daná MS vo verejnej časti ITMS2014+ pre Prijímateľa uzamknutá na úpravy.  

3. SO považuje za deň doručenia MS deň odoslania prostredníctvom ITMS2014+.  

4. Momentom začatia výkonu kontroly MS SO sa rozumie prvý pracovný deň nasledujúci po kalendárnom dni, v 

ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, teda po dni doručenia Monitorovacej správy v systéme 

ITMS2014+.  

5. SO môže vyzvať Prijímateľa na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS projektu v prípade nevyplnenia MS 
v celom rozsahu, nepriloženia požadovaných príloh a/alebo zadania údajov, ktoré sú nejasné, chybné alebo sú 
v rozpore so zmluvou o NFP. Dodatočná komunikácia k monitorovacím správam projektu prebieha 
prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania. 

6. V prípade, ak SO vyzve Prijímateľa na doplnenie MS, resp. jej príloh, formulár MS vo verejnej časti ITMS2014+ 
sa pre Prijímateľa odomkne na úpravy, pričom Prijímateľ upravuje ostatnú verziu formulára MS, tzn. nevytvára 
novú MS. Prijímateľ po doplnení požadovaných údajov alebo dokumentov opätovne zašle formulár MS 
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ v lehote do 10 pracovných dní, resp. v lehote stanovenej SO.  

7. O opravu/úpravu MS môže taktiež požiadať iniciatívne sám Prijímateľ, ktorý požiada o úpravu MS v prípade 
zistenia ním nesprávne vyplnených údajov vo formulári MS. Prijímateľ je oprávnený požiadať o úpravu do 
schválenia MS. Prijímateľ v takomto prípade požiada SO elektronicky o sprístupnenie MS na úpravu vo 
verejnej časti ITMS2014+. 

8. V prípade schválenia MS alebo doplnenej/opravenej MS je Prijímateľ o tejto skutočnosti informovaný 
prostredníctvom ITMS2014+. Po schválení MS zo strany SO už nie je možné meniť akékoľvek údaje v danej 
MS. 

 

7.2.1 Identifikácia pochybení a posúdenie výsledkov monitorovacích správ 

Nesplnenie povinnosti prekladať MS projektu a doplňujúcich monitorovacích údajov, ktorá vyplýva pre Prijímateľa zo 
Zmluvy o NFP (čl. 4 VZP), je porušením tejto zmluvy. SO je oprávnený využiť niektorý zo zabezpečovacích 
prostriedkov upravených v právnom poriadku SR, napr. inštitút zmluvnej pokuty ako sankcie za nedodržanie 
povinnosti predkladať MS v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP.  

SO v prípade identifikácie rozporu údajov uvedených v doplňujúcich monitorovacích údajoch, resp. v MS a reálneho 
pokroku (stavu) v realizácii aktivít projektu, resp. inej povinnosti Prijímateľa vyplývajúcej z podmienok definovaných 
v Zmluve o NFP, vyhodnotí vzniknutý stav a podľa závažnosti identifikovaného rozporu bude postupovať v súlade 
so zmluvou.  

SO na základe posúdenia monitorovaných údajov s podmienkami v Zmluve o NFP môže:  
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 vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním časového rámca realizácie projektu, 
proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejším zmenám rozpočtov 

aktivít;  

 požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia záväzných merateľných ukazovateľov 

projektu definovaných výzvou na predkladanie ŽoNFP a Zmluvou o NFP, alebo vytvorením čistých príjmov 

projektu;  

 odstúpiť od Zmluvy o NFP v prípade podstatných zmien projektu, alebo identifikácie porušení zmluvných 
podmienok týkajúcich sa zabezpečenia prevádzky KC, využívania fondu prevádzky KC, udržania účelu KC, 
alebo zmeny vlastníctva KC v referenčnom období. 

7.3 Merateľné ukazovatele na úrovni projektu 

Prijímateľ je v rámci monitorovania projektu povinný monitorovať merateľné ukazovatele podľa zoznamu 
merateľných ukazovateľov na úrovni projektov, ktoré boli súčasťou výzvy na predkladanie ŽoNFP a predloženej 
ŽoNFP a ktorých hodnoty sa Prijímateľ zaviazal dosiahnuť v prílohe Zmluvy o NFP. 

Prijímateľ sa v Zmluve o NFP zaväzuje, že bude napĺňať plánované hodnoty merateľných ukazovateľov 
dohodnutých v Zmluve o NFP.  

V prípade, že Prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie ukazovateľov, dochádza k porušeniu zákona o rozpočtových 
pravidlách, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné 
vynakladanie verejných prostriedkov. 

Spôsob preukazovania naplnenia merateľných ukazovateľov (prílohy k MS): 

Kód 
merateľného 
ukazovateľa 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

Čas plnenia Spôsob preukázania plnenia ukazovateľa (prílohy) 

P0482 
Počet vybudovaných 
kreatívnych centier 

K dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

1. Dokumentácia preukazujúca zrealizovanie 
projektu – vybudovanie infraštruktúry 

- kolaudačné rozhodnutie, alebo povolenie 
užívania stavby (dočasné, resp. predčasné), 
ak relelvantné,  

- dokumentácia preukazujúca prevzatie diela 
(stavieb, resp. stavebných objektov ak ich je 
viac). 

- dodacie listy technológie/vybavenia KC 

2. Dokumentácia preukazujúca využívanie KC: 

- ponuka služieb verejnosti (napr. na webovom 
sídle KC, v cenníku a pod.), 

- Zoznam užívateľov (v prípadoch ak už sa 
služby poskytujú) 

P0374 
Počet renovovaných 
verejných budov 

K dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

1. Dokumentácia preukazujúca zrealizovanie 
projektu – vybudovanie infraštruktúry 

- kolaudačné rozhodnutie, alebo povolenie 
užívania stavby (dočasné, resp. predčasné), 
ak relelvantné, 

- dokumentácia preukazujúca prevzatie diela 
(stavieb, resp. stavebných objektov). 

P0614 
Podlahová plocha 
renovovaných verejných 
budov 

K dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

1. Dokumentácia preukazujúca zrealizovanie 
projektu – vybudovanie infraštruktúry 

- kolaudačné rozhodnutie, alebo povolenie 
užívania stavby (dočasné, resp. predčasné), 
ak relelvantné,  

- dokumentácia preukazujúca prevzatie diela, 

2. Podlahová plocha sa overí na základe 
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posúdenie súpisu vykonaných prác 
v porovnaní s projektovou dokumentáciou 
stavby, ktoré posúdil SO v rámci administrácie 
ŽoP. 

P0617 

Nové alebo renovované 
verejné alebo obchodné 
budovy na území 
mestského rozvoja/Nové 
alebo renovované 
verejné alebo komerčné 
budovy na území 
mestského rozvoja 

K dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

1. Dokumentácia preukazujúca zrealizovanie 
projektu – vybudovanie infraštruktúry 

- kolaudačné rozhodnutie, alebo povolenie 
užívania stavby (dočasné, resp. predčasné),  

- dokumentácia preukazujúca prevzatie diela 
(stavieb, resp. stavebných objektov). 

2. Adresa umiestnenia stavby/budovy v území 
pokrytom stratégiou UMR overí SO. 

P0700 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo 
verejných budovách 

Po ukončení 
realizácie 
projektu 

1. Energetický certifikát budovy/budov 
vypracovaný: 

- pred realizáciou projektu  

- po realizácii projektu 

alternatívne 

2. Energetické environmentálne 
posúdenie/energetický audit, ktorý posúdi stav 
pred a po realizácii projektu. 

P0103 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

Po ukončení 
realizácie 
projektu 

Energetické environmentálne posúdenie, resp. 
energetický audit 

P0918 
Počet účastníkov služieb 
podporných programov 
kreatívneho centra 

Po ukončení 
realizácie 
projektu 

Zoznam užívateľov 

P0917 

Počet služieb 
poskytovaných 
kreatívnych centrom 
v rámci podporných 
programov  

Po ukončení 
realizácie 
projektu 

Dokumentácia preukazujúca využívanie KC: 

- ponuka služieb verejnosti (napr. na webovom 
sídle KC, v cenníku a pod.), 

- Zoznam užívateľov 

P0439 
Počet účastníkov 
inkubačnej 
a akceleračnej schémy  

K dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Dokumentácia preukazujúca využívanie KC: 

- ponuka služieb inkubačnej a akceleračnej 
schémy s uvedením maximálnej kapacity 
(napr. na webovom sídle KC, v cenníku 
a pod.), 

- Zoznam užívateľov (v prípadoch ak už sa 
služby poskytujú) 

P0091 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných 
podnikoch  

Po ukončení 
realizácie 
projektu 

Zoznam užívateľov 

P0915 
Počet podporených 
nových podnikov  

Po ukončení 
realizácie 
projektu 

Zoznam užívateľov 

P0916 
Počet podnikov, ktoré́ 
dostávajú́ nefinančnú́ 
podporu  

Po ukončení 
realizácie 
projektu 

Zoznam užívateľov 

P0133 
Počet aktivít na podporu 
dopytu 

Po ukončení 
realizácie 
projektu 

Dokumentácia preukazujúca marketingové a PR 
aktivity v prospech KKP 

- Fotodokumentácia, marketingových a PR 
aktivít v rámci služieb KC,  
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- prinrtscreen webov,  

- zverejnené inzercie. 

7.3.1 Zoznam užívateľov 

Prijímateľ je povinný zostaviť a priebežne aktualizovať zoznam užívateľov s údajmi na preukázanie naplnenia 
príslušných merateľných ukazovateľov a preukázanie skutočností, že KC plní svoj účel. Všetky údaje uvedené 
v zozname musia zodpovedať skutočnosti. Najmä by mali vychádzať z údajov uvedených v zmluve uzatvorenej 
medzi Prijímateľom/KC a užívateľom. 

Zoznam užívateľov by mal obsahovať identifikáciu užívateľov, identifikáciu či je užívateľom fyzická osoba – 
nepodnikateľ, alebo podnik, dátum vzniku/založenia podniku (podľa obchodného/živnostenského alebo iného 
obdobného registra), jednoznačnú identifikáciu zmluvy s užívateľom (napr. reg. číslo zmluvy), dátum podpisu 
zmluvy s užívateľom (na základe dátumu podpisu zmluvy s užívateľom a dátumu založenia podniku sa určí, či ide 
o podnik začínajúci, t.j. podnik do 3 rokov od založenia). Zároveň by mal zoznam obsahovať informáciu o náraste 
počtu zamestnancov v podporenom podniku. Tento údaj je v zmysle zmluvy s užívateľom povinný poskytnúť 
samotný užívateľ. 

SO overí správnosť údajov v zozname v rámci administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste 
a to najmä porovnaním údajov v zozname s obsahom zmluvy s užívateľom. 

SO môže postupovať podľa predchádzajúcej vety aj na základe výberu vzorky záznamov v zozname. 

7.3.2 Energetické environmentálne posúdenie/energetický audit 

Energetické́ environmentálne posúdenie musí ́byť vypracované odborne spôsobilou osobou, ktorou je:  

- energetický audítor zapísaný́ v zozname energetických audítorov, alebo 
- osoba podľa § 6 zákona ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení ́niektorých zákonov 

Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou. 

Pre výpočet environmentálnej bilancie sa použije sa odhad podľa celkových emisií skleníkových plynov na jednotku 
neobnoviteľnej výroby energie v príslušnom členskom štáte.  Pritom sa vychádza z predpokladu úspory primárnej 
energie budovy/budov KC. 

7.4 Projekt generujúci príjem 

Prijímateľom realizovaný projekt spĺňa definičné vymedzenie tzv. projektu generujúceho príjem podľa čl. 61 ods. 1 
všeobecného nariadenia. Ide o projekt generujúci príjem, v rámci ktoré bola spracovaná finančná analýza podľa 
čl. 61 ods. 3 písm. b), t.j. bol vopred odhadnutý čistý príjem, ktorý projekt vygeneruje. 

Za účelom monitorovania čistých príjmov z projektu je prijímateľ povinný viesť analyticky, alebo inak vhodne 
oddelené účtovné záznamy na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu 
z projektu. Ide najmä o evidenciu: 

 prevádzkových príjmov KC (aj z hľadiska zdrojov príjmov), 

 prevádzkových výdavkov KC, 

 výdavkov na obnovu zariadení s kratšou dobou životnosti KC, 

 tvorby a používaní fondu prevádzky KC, 

 evidencia majetku KC. 

Prijímateľ je povinný v rámci monitorovania projektu oznámiť SO, že došlo k zmene podmienok pre projekt 
generujúci príjem. Zmena podmienok pre projekt generujúci príjem znamená prípady: 

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo 
nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo 

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike; 
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Tieto zmeny majú vplyv na výsledok finančnej analýzy a teda môžu ovplyvniť výšku finančnej medzery a teda aj 
hodnotu NFP. Z tohto dôvodu je vznik takejto zmeny spojený s potrebou vykonať aktualizovaný výpočet finančnej 
medzery – aktualizovať finančnú analýzu. 

Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli 
zohľadnené pri predložení ŽoNFP. Pri aktualizácii finančnej analýzy postupuje prijímateľ v súlade s metodikou, ktorá 
je prílohou č. 30 tejto príručky. 

Aktualizovanú finančnú analýzu predkladá Prijímateľ spolu s oznámením vzniku zmeny podmienok pre projekt 
generujúci príjem SO, t.j. ako súčasť VMS, ZMS, alebo niektorej z NMS (v závislosti od toho, kedy Prijímateľ 
identifikoval zmenu projektu generujúceho príjem). 

V prípade, ak počas monitorovacieho obdobia nedošlo k zmene podmienok pre projekt generujúci príjem, 
aktualizovaná finančná analýza sa predkladá vždy pri ZMS aj pri poslednej (piatej) NMS. 

Podstatná zmena podmienok pre projekt generujúci príjem 

SO stanovil v zmluve o NFP podstatnú zmenu podmienok pre projekty generujúce príjem. Ide o zmenu v údajoch 
vstupujúcich do finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) miery finančnej medzery o 10 p.b. a viac (v tomto 
prípade nie je podstatné, či uvedené spôsobí vznik nových príjmov, alebo zmena v tarifnej politike).  

Pokles miery finančnej medzery predstavuje zápornú hodnotu rozdielu aktualizovanej miery finančnej medzery 
a miery finančnej medzery vypočítanej ex-ante pri predkladaní ŽoNFP. 

Len v prípadoch, ak dôjde k podstatnej zmene projektu generujúceho príjem, je uvedené spojené s potrebou 
vrátenia čistého príjmu projektu (v alikvotnej časti v závislosti od spolufinancovania finančnej medzery 
z vlastných zdrojov prijímateľa). 

Hodnota vratky čistého príjmu sa vypočíta ako rozdiel NFP, ktorý mal byť vyplatený po zohľadnení aktualizácie 
finančnej analýzy, t.j. po zohľadnení aktualizovanej miery finančnej medzery a už vyplateného NFP.  

V prípade, ak projekt ešte nebol ukončený, resp. NFP nebol celkom vyplatený, použijú sa najaktuálnejšie hodnoty 
zohľadňujúc stav realizácie projektu (zohľadní sa reálne čerpanie, resp. nedočerpanie jednotlivých položiek 
rozpočtu, korekcie za VO a pod.). 

7.5 Plnenie podmienok poskytnutia príspevku po nadobudnutí účinnosti 

zmluvy o NFP 

Podľa článku 2 bodu 2.5 zmluvy o NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej 
Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 
poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 
vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom 
nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“.  

V nadväznosti na uvedené je v tejto kapitole príručky (ako v právnom dokumente vydanom Poskytovateľom 
v zmysle predchádzajúceho odseku) bližšie špecifikované, ktoré podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo 
výzve musia byť splnené (v akom rozsahu a počas akého obdobia) počas účinnosti zmluvy o NFP. 

1. Právna forma 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 sú subjekty verejnej správy78, a to: 

 subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy 

 subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy 

 subjekty územnej samosprávy 

Uvedená podmienka musí byť splnená počas celého obdobia platnosti a účinnosti zmluvy. 

V prípade, ak počas obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP dôjde k zmene osoby oprávnenej konať 
v mene žiadateľa (štatutárneho orgánu alebo splnomocnenej osoby), Prijímateľ je povinný SO bezodkladne 
informovať v súlade s kapitolou 3.4.1 tejto príručky. 

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom 
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  Subjekty podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré sú zapísané v registri organizácií 
vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu v ústrednej správe a územnej samospráve 
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Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako 
40 EUR (nesmie mať daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku v sume vyššej 
ako 40 EUR. 

Uvedená podmienka musí byť splnená do momentu finančného ukončenia projektu, t.j. do vyplatenia NFP. SO 
môže kedykoľvek do finančného ukončenia projektu overiť, či je splnená a v prípade identifikácie nedoplatkov 
prevyšujúcich 40 EUR, vyzve Prijímateľa na ich vyrovnanie, v opačnom prípade pozastaví vyplatenie NFP. 

3. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej 
verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vyššej ako 100 EUR

79
 vo vzťahu ku každej jednej 

zdravotnej poisťovni samostatne. 

Uvedená podmienka musí byť splnená do momentu finančného ukončenia projektu, t.j. do vyplatenia NFP. SO 
môže kedykoľvek do finančného ukončenia projektu overiť, či je splnená a v prípade identifikácie nedoplatkov 
prevyšujúcich 100 EUR, vyzve Prijímateľa na ich vyrovnanie, v opačnom prípade pozastaví vyplatenie NFP. 

4. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
80

) 
v sume vyššej ako 40 EUR. 

Uvedená podmienka musí byť splnená do momentu finančného ukončenia projektu, t.j. do vyplatenia NFP. SO 
môže kedykoľvek do finančného ukončenia projektu overiť, či je splnená a v prípade identifikácie nedoplatkov 
prevyšujúcich 40 EUR, vyzve Prijímateľa na ich vyrovnanie, v opačnom prípade pozastaví vyplatenie NFP. 

5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je 
v konkurze alebo v reštrukturalizácií 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo 
v reštrukturalizácii. 

Podmienka sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorými sú subjekty podľa § 2 zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii
81

. 

Uvedená podmienka sa vzťahuje výlučne na exekúcie, ktoré majú vplyv na realizáciu projektu, resp. udržanie 
jeho výsledkov, vrátane poskytovanie služieb KC do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP. Prijímateľ 
je v zmysle čl. 4 ods. 7 VZP povinný bezodkladne písomne informovať SO (okrem iného) o začatí a ukončení 
akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, ako aj o iných skutočnostiach, 
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. V prípade 
zistenia porušenia tejto podmienky SO vyzve Prijímateľa na nápravu v primeranej lehote a v prípade, že 
Prijímateľ nedostatok neodstráni a porušenie podmienky naďalej pretrváva, SO postupuje podľa kapitoly 3.6 
tejto príručky ako pri podstatnom porušení zmluvy o NFP.  

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

Voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia82. 

Podmienka poskytnutia príspevku sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov 
žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa. 

Podmienka sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), 
ostatné ústredné orgány štátnej správy (iné než ministerstvá) a štátne rozpočtové organizácie. 

Uvedená podmienka musí byť splnená do momentu ukončenia obdobia udržateľnosti projektu, t.j. do uplynutia 
5 rokov od finančného ukončenia projektu. V prípade zistenia porušenia tejto podmienky SO vyzve Prijímateľa 
na nápravu v primeranej lehote a v prípade, že Prijímateľ nedostatok neodstráni a porušenie podmienky 
naďalej pretrváva, SO postupuje podľa kapitoly 3.6 tejto príručky ako pri podstatnom porušení zmluvy o NFP. 

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 
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 V zmysle definície dlžníka uvedenej v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

80
 V súlade o zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
81

 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

82
 Výkonom rozhodnutia sa na účely tejto podmienky poskytnutia príspevku rozumie najmä výkon rozhodnutia, ktorý je upravený 

zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
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Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach. 

Žiadateľmi nemôžu byť, v súlade s čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia o EFRR83 podniky v ťažkostiach „ako sú 
vymedzené v právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci“. 

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), 
ostatné ústredné orgány štátnej správy (iné než ministerstvá) a štátne rozpočtové organizácie. 

Splnenie tejto podmienky sa počas obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP nesleduje.  

8. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na 
spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne na 
spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. 

Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu a žiadaným NFP. 

Podmienka sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), ostatné 
ústredné orgány štátnej správy (iné než ministerstvá), štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové 
organizácie. 

SO môže v priebehu realizácie projektu (do predloženia ŽoP s príznakom záverečná) overiť, či prijímateľ má 
zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania aktivít projektu  
a preukázaním splnenia tejto podmienky podmieniť vyplatenie ŽoP v zmysle čl. 5 ods. 5.2 písm. d) bod i. 
zmluvy o NFP. 

9. Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu 
v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 alebo § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja

84
 

Žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC, musí mať schválený program rozvoja obce/VÚC, resp. spoločný program 
rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 (v prípade VÚC), 
alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce), resp. § 8a ods. 4 (v prípade spoločného programu rozvoja obcí) zákona 
o podpore regionálneho rozvoja. 

Splnenie tejto podmienky sa počas obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP nesleduje. 

10. Podmienka, že žiadny člen štatutárneho orgánu žiadateľa, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný 
čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie 
pri VO a verejnej dražbe 

Žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní 
o ŽoNFP nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich trestných činov: 

a) trestný čin korupcie (§ 328 - § 336 Trestného zákona85), 

b) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 261 - § 263 Trestného zákona), 
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona),  
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 296 Trestného zákona), 
e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona). 

SO overuje splnenie tejto podmienky počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o NFP a v prípade, že 
k trestnému konaniu za niektorý z trestných činov došlo v súvislosti s projektom, zaeviduje podozrenie 
z nezrovnalosti s možnosťou vrátenia, resp. nevyplatenia celého NFP. 

11. Podmienka, že žiadateľ nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest 
zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu

86
 

                                                        
 
83

 Nariadenie o EFRR. 
84

 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Program rozvoja obce bol v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. účinným do 
1.1.2015 uvádzaný pod zákonným názvom ako plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 

85
 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

86
 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu 
účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 5 ods. 1 zákona o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb. 

SO overuje splnenie tejto podmienky do finančného ukončenia projektu. 

12. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

Podpora v rámci tejto výzvy je zameraná na nasledujúce typy aktivít špecifického cieľa 3.1 IROP: 

A. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií 
s použitím informačných technológií, a to prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu: 

4. Budovanie kreatívneho centra (ďalej aj „KC“) 

Táto aktivita zahŕňa vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry KC (rekonštrukcia 
a modernizácia budov pre potreby zriadenia KC a obstaranie technológie pre činnosť KC), t.j. 
investícií do fyzickej infraštruktúry KC. 

Ide o povinnú aktivitu. 

5. Poskytovanie špecifických služieb KC 

Táto aktivita zahŕňa jednotlivé služby (v rámci programov podpory KKP) poskytované kreatívnym 
centrom (počas obdobia realizácie projektu). 

Ide o povinnú aktivitu. Bližšie informácie o minimálnom rozsahu tejto hlavnej aktivity sú uvedené 
v prílohe 2 výzvy Príručka pre žiadateľa. 

B. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej 
aktivity projektu: 

6. Emerging talents 

Táto aktivita je zameraná na zviditeľnenie produktov a služieb KKP prostredníctvom rôznych druhov 
propagačných aktivít ako sú napr. výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru, 
zvyšovanie povedomia o KKP (konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod.). 

Ide o nepovinnú aktivitu. 

Uzavretý zoznam typov programov a služieb, z ktorého si KC vyberá jednotlivé programy/služby, je uvedený 
v Príručke pre žiadateľa. Rámcový model poskytovania centralizovanej podpory prostredníctvom KC s bližším 
popisom jednotlivých služieb je popísaný v prílohe č. 7 výzvy Model centralizovanej podpory, kapitola 3.4. 

SO overuje splnenie tejto podmienky počas realizácie aktivít projektu do finančného ukončenia projektu. 
Následne (do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy) overuje, či prijímateľ udržal výsledky projektu, a či KC 
plní účel (vrátane napĺňania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov s príznakom),, na ktorý bolo 
vybudované.  

13. Podmienka že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu pred 
predložením ŽoNFP 

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením 
ŽoNFP na SO. 

SO overuje splnenie tejto podmienky do finančného ukončenia projektu. 

14. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené  

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z IROP, to znamená, že sú v súlade 
s podmienkami oprávnenosti výdavkov, definovanými v dokumente Podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý 
tvorí prílohu č. 4 výzvy. 

SO overuje splnenie tejto podmienky počas realizácie aktivít projektu do finančného ukončenia projektu. 

15. Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

Projekty oprávnené na spolufinancovanie v rámci tejto výzvy sú projektmi, ktoré vytvárajú príjem podľa článku 
61 všeobecného nariadenia a majú potenciál vytvárať tzv. čistý príjem. 
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Pri projektoch, ktoré vytvárajú príjem, je potrebné znížiť celkové oprávnené výdavky o čisté príjmy, aby bola 
zabezpečená primeraná výška pomoci, t.j. aby nedošlo k neadekvátnemu poskytovaniu finančných 
prostriedkov z IROP nad rámec skutočnej potreby projektu. 

Vzhľadom na uvedené je žiadateľ povinný vopred znížiť celkovú výšku oprávnených výdavkov o čistý príjem 
vytvorený projektom prostredníctvom výpočtu finančnej medzery vo finančnej analýze projektu v súlade s čl. 61 
ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia.  

Žiadateľ je povinný vytvoriť Fond budúcej prevádzky KC pre zabezpečenie udržateľnosti poskytovania služieb 
a programov KC v referenčnom období.  

SO overuje splnenie tejto podmienky počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o NFP. 

16. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území  

Oprávneným územím v rámci tejto výzvy sú katastrálne územia obcí vymenovaných v prílohe č. 8 výzvy. 
Zmena (presun) miesta realizácie projektu mimo oprávnené územie je považovaná za podstatné porušenie 
zmluvy o NFP v zmysle čl. 6 ods. 7 VZP. Zmenu miesta realizácie projektu v rámci oprávneného územia je 
možné vykonať výlučne po predchádzajúcom súhlase SO v súlade s čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy o NFP. 

SO overuje splnenie tejto podmienky do finančného ukončenia projektu. 

17. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

Žiadateľ musí splniť kritériá pre výber projektov. Kritériá pre výber projektov schválené monitorovacím výborom 
pre IROP tvoria prílohu č. 6 výzvy „Kritéria pre výber projektov – hodnotiace a výberové kritériá“. 

Kritériá pre výber projektov pozostávajú z hodnotiacich kritérií a tzv. rozlišovacích kritérií. 

Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia ŽoNFP. 

Prostredníctvom hodnotiacich kritérií posudzuje RO kvalitatívnu úroveň projektu predloženého prostredníctvom 
ŽoNFP. 

Rozlišovacie kritériá aplikuje SO iba v prípade, keď z disponibilnej alokácie určenej na výzvu nie je možné 
podporiť všetky ŽoNFP, ktoré splnili kritériá odborného hodnotenia. Rozlišovacími kritériami sa určí konečné 
poradie ŽoNFP podľa ktorého sa určí, ktoré ŽoNFP sa nachádzajú nad úrovňou disponibilnej alokácie výzvy 
a ktoré pod ňou. 

Plnenie týchto podmienok ako celku sa počas obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP nesleduje.  

18. Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia 

Uvedené nie je podmienkou poskytnutia príspevku v pravom zmysle. Spôsob i forma financovania sú 
zakotvené v zmluve o NFP.  

19. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis 

Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou nie sú poskytovaním štátnej pomoci prijímateľovi. 
Poskytovanie služieb v rámci KC podnikateľským subjektom v kultúrnom a kreatívnom priemysle bude 
prebiehať v súlade s uplatniteľnými predpismi pre poskytovanie štátnej, resp. minimálnej pomoci87. Ak 
žiadateľ/prijímateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter svojho projektu v súlade 
s podmienkami tejto výzvy, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením 
pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 

Ak bude podporená infraštruktúra využívaná aj komerčne, je podmienkou, aby žiadateľ zabezpečil otvorený 
prístup k využívaniu vybudovanej, resp. zhodnotenej infraštruktúry pre relevantných používateľov infraštruktúry 
na transparentnom a nediskriminačnom základe za štandardných trhových podmienok v súlade s účelom, na 
ktorý je táto infraštruktúra určená.  

Podmienky pre hospodárske využitie infraštruktúry, ktorá prioritne slúži na nehospodárske účely sú uvedené 
v prílohe č. 26 Podmienky doplnkového využitia infraštruktúry Kreatívneho centra. 

Plnenie tejto podmienky môže SO overiť počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, najmä z pohľadu 
dodržiavania podmienok vyplývajúcich zo schémy DM a či prijímateľ neposkytuje podnikom nepriamu pomoc 
mimo podmienok vyplývajúcich zo schémy DM. 
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 napr. nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de 
minimis 



 

114   

20. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za 
obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny počas obdobia 
5 rokov predchádzajúcich predloženiu ŽoNFP. 

Plnenie tejto podmienky sa počas obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP nesleduje. SO však (v súlade 
s čl. 10 ods. 1 písm. f) VZP)môže overiť, či nedošlo k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle 
§ 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF. 

21. Podmienka zabezpečenia prevádzkovania infraštruktúry 

Infraštruktúra KC môže byť prevádzkovaná žiadateľom/prijímateľom alebo prostredníctvom tretieho subjektu. 

V prípade, ak Prijímateľ prevádzkuje infraštruktúru KC prostredníctvom tretieho subjektu, je povinný zabezpečiť 
toto prevádzkovanie plne v súlade s podmienkami definovanými v Príručke pre žiadateľa, kapitola 2.8.1 
„Podmienka zabezpečenia prevádzkovania infraštruktúry“. 

SO môže overiť plnenie tejto podmienky počas celého obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP. V prípade 
zistenia porušenia tejto podmienky, SO vyzve Prijímateľa na nápravu v primeranej lehote a v prípade, že 
Prijímateľ nedostatok neodstráni a porušenie podmienky naďalej pretrváva, SO postupuje podľa kapitoly 3.6 
tejto príručky ako pri podstatnom porušení zmluvy o NFP. 

22. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu 

Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov: 

Žiadateľ musí preukázať, že má vypriadané majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam, na ktorých bude 
projekt realizovaný, tie musia byť vo výlučnom vlastníctve subjektu verejnej správy alebo v jeho správe88. 

Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu: 

Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným 
povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou 
právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak 
relevantné). 

Žiadateľ je povinný preukázať splnenie podmienky mať povolenia na realizáciu aktivít projektu, najneskôr pred 
podpísaním zmluvy o NFP. 

Žiadateľ predkladá príslušnú projektovú dokumentáciu, ktorá je/bude predmetom povoľovacieho konania 
k ŽoNFP. 

SO môže overiť, či prijímateľ má povolenia na realizáciu projektu do finančného ukončenia projektu 
a vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov počas celého obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP. 

23. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie 

Žiadosť o NFP musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania 
vplyvov navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov89. V prípade, ak v rámci navrhovanej 
činnosti došlo k zmene, zmena navrhovanej činnosti musí byť rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti 
posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov. Závery uvedené 
v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (ak navrhovaná činnosť alebo jej 
zmena podlieha povinnému hodnoteniu alebo ak z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa 
navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov) musia byť 
zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia (t.j. uvedené platí rovnako aj 
v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu).  

V prípade, ak SO počas obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP zistí, že projekt sa realizuje alebo 
zrealizoval v rozpore so závermi s posudzovania vplyvov na životné prostredie a uvedený nedostatok je možné 
odstrániť, poskytne primeranú lehotu na jeho odstránenie. V prípade, že Prijímateľ nedostatok neodstráni a 
porušenie podmienky naďalej pretrváva, SO postupuje podľa kapitoly 3.6 tejto príručky ako pri podstatnom 
porušení zmluvy o NFP 
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 Správou majetku sa rozumie: správa majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov, správa majetku obcí podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a správa majetku VÚC 
podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

89
 zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 



 

115   

Splnenie uvedenej podmienky SO po uzavretí zmluvy o NFP overuje aj (v rámci posudzovania zmeny v zmluve 
o NFP, resp. projektu v súlade s čl. 6 ods. 6.2 zmluvy o NFP) v prípade takej zmeny v projekte, ktorá by mala 
za následok potrebu zmeny v už vydanom povolení alebo by viedla k potrebné nového povolenia.   

24. Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, rovnosť 
mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 
všeobecného nariadenia a v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa. 
Žiadateľ po ukončení realizácie aktivít projektu informuje SO, či boli voči nemu uplatnené ekonomické alebo 
fiškálne nástroje, najmä pokuty a poplatky resp. iné sankčné mechanizmy podľa uplatňovania zásady 
„znečisťovateľ platí“. 

Žiadateľ uvedie vo formulári ŽoNFP v časti „12. Verejné obstarávanie“ oblasti uplatnenia zeleného verejného 
obstarávania90. V prípade použitia zeleného VO na nákup grafického a kopírovacieho papiera, kancelárskych 
a zobrazovacích zariadení, žiadateľ vyberie predmetné iné údaje z prílohy č. 3 výzvy.  

SO môže overiť plnenie tejto podmienky počas celého obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP. 

25. Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu 

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu musia byť kvantifikované 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v prílohe č. 3 výzvy - Merateľné ukazovatele na 
projektovej úrovni.  

Plnenie tejto podmienky sa počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP neoveruje, SO však môže overiť, či sú 
období udržateľnosti projektu udržané jeho výsledky a dosahované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov 
s príznakom. 

26. Podmienka zamedzenia duplicitného financovania 

Žiadateľ na oprávnené výdavky uvedené v projekte nemôže súčasne žiadať ich financovanie z iných verejných 
zdrojov. Zároveň musí byť splnená podmienka, že na oprávnené výdavky, ktoré sú predmetom ŽoNFP 
v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu. 

SO môže overiť plnenie tejto podmienky počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o NFP osobitne však do 
finančného ukončenia projektu. V prípade, ak SO zistí porušenia tejto podmienky (duplicitne deklarované 
výdavky, na ktoré získal prijímateľ príspevok aj z iných zdrojov), vyzve Prijímateľa na nápravu (vrátene 
príspevku poskytovateľovi odlišnému od SO a preukázanie, že finančné prostriedky Prijímateľ vrátil) v 
primeranej lehote a v prípade, že Prijímateľ nedostatok neodstráni a porušenie podmienky naďalej pretrváva, 
SO postupuje podľa kapitoly 3.6 tejto príručky ako pri podstatnom porušení zmluvy o NFP. 

27. Maximálna a minimálna výška príspevku 

Minimálna výška NFP: 1 mil. EUR  

Maximálna výška NFP: 18 mil. EUR 

Plnenie tejto podmienky sa počas obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP neoveruje. Pokles výšky NFP 
pod minimálnu úroveň definovanú výzvou nemá vplyv na vrátenie NFP (už vyplateného), resp. vyplatenie 
nárokovaného NFP pod podmienkou, že sú splnené podmienky vyplývajúce zo zmluvy o NFP. Výška NFP 
uvedená v rozhodnutí o schválení nemôže byť počas obdobia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP navýšená 
a teda nemôže dôjsť k prekročeniu výšky NFP nad maximálnu úroveň vyplývajúcu z výzvy. 
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Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 
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8 Sankčný mechanizmus 

Sankčný mechanizmus sa uplatňuje iba na nasledovné merateľné ukazovatele projektu, relevantné pre uplatnenie 

sankčného mechanizmu: 

Hlavná aktivita 
projektu 

Kód 
merateľného 
ukazovateľa 

Názov merateľného ukazovateľa Príznak rizika Čas plnenia 

A1 Budovanie 
kreatívneho centra 

P0482 Počet vybudovaných kreatívnych 
centier 

Bez príznaku 
rizika 

K dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

A2 Poskytovanie 
špecifických služieb 
kreatívneho centra  

P0918 Počet účastníkov služieb podporných 
programov kreatívneho centra 

S príznakom 
rizika 

Po ukončení 
realizácie projektu 

A2 Poskytovanie 
špecifických služieb 
kreatívneho centra  

P0917 Počet služieb poskytovaných 
kreatívnych centrom v rámci 
podporných programov  

S príznakom 
rizika 

Po ukončení 
realizácie projektu 

A2 Poskytovanie 
špecifických služieb 
kreatívneho centra  

P0439 Počet účastníkov inkubačnej 
a akceleračnej schémy  

S príznakom 
rizika 

K dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

A2 Poskytovanie 
špecifických služieb 
kreatívneho centra  

P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných 
podnikoch  

S príznakom 
rizika 

Po ukončení 
realizácie projektu 

A2 Poskytovanie 
špecifických služieb 
kreatívneho centra  

P0915 Počet podporených nových podnikov  S príznakom 
rizika 

Po ukončení 
realizácie projektu 

A2 Poskytovanie 
špecifických služieb 
kreatívneho centra  

P0916 Počet podnikov, ktoré́ dostávajú́ 
nefinančnú́ podporu  

S príznakom 
rizika 

Po ukončení 
realizácie projektu 

B3 Emerging talents P0133 Počet aktivít na podporu dopytu S príznakom 
rizika 

Po ukončení 
realizácie projektu 

Špecifiká ukazovateľov v nadväznosti na čas plnenia 

Ukazovatele s časom plnenia „K dátumu ukončenia realizácie projektu“ vykazuje Prijímateľ priebežne počas 
realizácie projektu, pričom plánovaná hodnota týchto ukazovateľov musí byť naplnená ku dňu ukončenia 
realizácie aktivít projektu a je deklarovaná v rámci ZMS. S ohľadom na uvedené je možné aplikovať sankčný 
mechanizmus najskôr pri schvaľovaní hodnôt týchto merateľných ukazovateľov v rámci finančnej kontroly ZMS. 
Monitorovanie týchto ukazovateľov pokračuje vo fáze udržateľnosti projektu prostredníctvom NMS, kedy sa sleduje, 
či je hodnota stále naplnená. Z podstaty týchto ukazovateľov musí byť hodnota vždy naplnená, lebo už bola raz 
dosiahnutá a tento výstup nemožno objektívne stratiť (s ohľadom na uvedené sa táto skutočnosť už preto ďalej 
v príručke nerozvádza). 

Ukazovatele s časom plnenia „Po ukončení realizácie projektu“ vykazuje Prijímateľ priebežne v rámci všetkých 
NMS, pričom plánovaná hodnota týchto ukazovateľov musí byť naplnená k poslednému dňu monitorovaného 
obdobia v rámci poslednej (piatej) NMS. Očakáva sa však priebežné napĺňanie týchto hodnôt (priebežný nárast 
hodnoty tak, aby na konci obdobia udržateľnosti boli ukazovatele dosiahnuté). S ohľadom na uvedené je možné 
aplikovať sankčný mechanizmus najskôr pri schvaľovaní hodnôt týchto merateľných ukazovateľov v rámci finančnej 
kontroly poslednej NMS. 

Odchýlne od uvedeného platí, že pokiaľ SO v rámci prvej až štvrtej NMS identifikuje, že hodnoty sú nulové (najmä 
vo vzťahu k ukazovateľu Počet služieb poskytovaných kreatívnych centrom v rámci podporných programov) alebo 
medziročne nevykazujú rast, resp. udržanie už skôr deklarovaných hodnôt, na základe čoho bude identifikované, že 
účel KC nie je napĺňaný (neposkytujú sa služby, resp. nenarastá počet užívateľov) predstavuje uvedené podstatné 
porušenie zmluvy o NFP a toto oprávňuje SO odstúpiť od zmluvy o NFP. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prevádzku 
KC minimálne po dobu 10 rokov od začiatku fungovania KC (uzavretia prvej zmluvy s Uchádzačom). 

Základné pravidlá aplikácie sankčného mechanizmu 

Sankčný mechanizmus sa uplatňuje na základe posúdenia skutočne dosiahnutých hodnôt uvedených 
v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a posledná „následná“ vo vzťahu k plánovaným hodnotám 
uvedeným Zmluve o NFP v čase jej uzatvorenia. 
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V prípade, že Prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie merateľných ukazovateľov, dochádza k porušenia zákona 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne 
ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných 
prostriedkov. 

SO uplatní sankčný mechanizmus pre prípady: 

1. nenapĺňania zmluvne stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dosiahnutých bezprostredne po 
ukončení realizácie projektu (ZMS) a/alebo 

2. nenaplnenia zmluvne stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté na konci 
obdobia udržateľnosti (posledná NMS). 

Sankčný mechanizmus môže byť teda aplikovaný aj viackrát (dvakrát) a v rôznych obdobiach. 

Špecifiká ukazovateľov v nadväznosti na príznak rizika 

V prípade merateľných ukazovateľov projektu sa posudzujú zmeny v merateľných ukazovateľoch s príznakom 
a v merateľných ukazovateľoch bez príznaku zohľadňujúc špecifické podmienky (ne)akceptácie určitej miery 
odchýlky z hľadiska objektívne (ne)možnosti aktívne ovplyvniť plnenie merateľného ukazovateľa. 

Sankčný mechanizmus v prípade nenaplnenia merateľných ukazovateľov s príznakom 

Nedosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov s príznakom môže byť spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 
objektívne nemohol ovplyvniť. V prípade merateľného ukazovateľa s príznakom SO posudzuje zdôvodnenie 
nedosiahnutia merateľného ukazovateľa z hľadiska: 

 rizík, ktoré boli predmetom analýzy pre predkladaní ŽoNFP; 

 predložených dokumentov preukazujúce existenciu faktorov, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. 

Zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená 
v schválenej ŽoNFP, predstavuje podstatnú zmenu projektu, v dôsledku čoho je SO oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy o NFP 91 v dôsledku čoho by bol Prijímateľ povinný vrátiť poskytnuté NFP v celej výške (v prípade 
podstatnej zmeny projektu sa na objektívnu nemožnosť plnenia neprihliada). 

Zníženie hodnoty jednotlivého MU s príznakom o 5% avšak nie viac ako 50 % oproti jeho výške, ktorá bola 
schválená v ŽoNFP, predstavuje významnejšiu zmenu Zmluvy o NFP. SO je oprávnený v jednotlivom prípade 
tohto druhu MU schváliť/tolerovať zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch. SO posúdi dôvody 
takejto odchýlky a v nadväznosti na charakter, závažnosť zmeny a jej dopad na plnenie cieľov projektu, buď 
odchýlku schváli alebo aplikuje sankčný mechanizmus. 

Sankčný mechanizmus v prípade nenaplnenia merateľných ukazovateľov bez príznaku 

Zníženie hodnoty jednotlivého MU bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola schválená 
v ŽoNFP, predstavuje podstatnú zmenu projektu, v dôsledku čoho je SO oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
o NFP

92
 v dôsledku čoho by bol Prijímateľ povinný vrátiť poskytnuté NFP v celej výške. 

Zníženie hodnoty jednotlivého MU bez príznaku o 5% alebo menej ako 5% oproti jeho výške, ktorá bola 
schválená v ŽoNFP predstavuje menej významnú zmenu Zmluvy o NFP a predstavuje tolerovateľnú odchýlku, 
v rámci ktorej SO nepristupuje k vyčísleniu korekcie za nedosiahnutie plánovanej hodnoty MU. 
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 SO bude uplatňovať právo odstúpenia od zmluvy, nakoľko ide o podstatnú zmenu projektu, ktorá by aj v prípade, ak by 
nedošlo k odstúpeniu od zmluvy bola spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo 
výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. S ohľadom 
na definičné vymedzenie ukazovateľov, ktoré podliehajú sankčnému mechanizmu by bola táto korekcia rovná celej hodnote 
oprávnených výdavkov projektu/NFP a teda by bol výsledok totožný s účinkami odstúpenia od zmluvy o NFP. Ukazovatele sú totiž 
povinne naplnené k ukončeniu realizácie projektu (pričom počas obdobia udržateľnosti sa nemôžu „stratiť“) alebo k ukončeniu obdobia 
udržateľnosti (na samom konci) a teda obdobie podstatnej zmeny projektu by platilo na celé obdobie projektu (pomerné krátenie 
úmerné obdobiu) nie je možné aplikovať. 

92
 SO bude uplatňovať právo odstúpenia od zmluvy, nakoľko ide o podstatnú zmenu projektu, ktorá by aj v prípade, ak by 
nedošlo k odstúpeniu od zmluvy bola spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo 
výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. S ohľadom 
na definičné vymedzenie ukazovateľov, ktoré podliehajú sankčnému mechanizmu by bola táto korekcia rovná celej hodnote 
oprávnených výdavkov projektu/NFP a teda by bol výsledok totožný s účinkami odstúpenia od zmluvy o NFP. Ukazovatele sú totiž 
povinne naplnené k ukončeniu realizácie projektu (pričom počas obdobia udržateľnosti sa nemôžu „stratiť“) alebo k ukončeniu obdobia 
udržateľnosti (na samom konci) a teda obdobie podstatnej zmeny projektu by platilo na celé obdobie projektu (pomerné krátenie 
úmerné obdobiu) nie je možné aplikovať. 
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Zníženie hodnoty jednotlivého MU bez príznaku o viac ako 5% avšak nie viac ako 20% oproti jeho výške 
ktorá bola schválená v ŽoNFP predstavuje významnejšiu zmenu Zmluvy o NFP. Bez ohľadu na dôvody je takáto 
odchýlka spojená s aplikáciou sankčného mechanizmu. 

Spoločné ustanovenia pri sankčnom mechanizme  

V prípade, ak sa na jednu aktivitu vzťahuje viac merateľných ukazovateľov, výška korekcie za nedosiahnutie 
plánovanej hodnoty MU za príslušnú aktivitu sa určí ako súčet výšky korekcií uplatnených na oprávnené výdavky 
v EUR prislúchajúce k danej aktivite za jednotlivé MU. Výška korekcie za všetky HAP sa určí sčítaním výšky korekcií 
uplatnených na oprávnené výdavky relevantných aktivít v EUR. Výška korekcie za podporné aktivity sa určí ako 
súčin pomeru medzi výškou korekcií za jednotlivé HAP v EUR k hodnote oprávnených výdavkov HAP v EUR 
a hodnotou oprávnených výdavkov za podporné aktivity v EUR. 

Výška korekcie za príslušnú aktivitu nesmie byť vyššia, než je hodnota oprávnených výdavkov príslušnej aktivity. Pri 
určení korekcie v čase ukončenia realizácie HAP, SO vychádza zo skutočne čerpaných oprávnených výdavkov, 
resp. NFP. 

V prípade žiadosti o zmenu, ktorú podáva Prijímateľ pred ukončením realizácie HAP, sa korekcia vypočíta 
z výdavkov uvedených v Zmluve o NFP. 

Pri korekcii zohľadňuje SO skutočnosť, či ide o odchýlku merateľného ukazovateľa s príznakom alebo bez príznaku. 
Pri merateľnom ukazovateli s príznakom sa SO zameria na zhodnotenie, či je možné akceptovať odôvodnenie 
Prijímateľa o nedosiahnutí merateľného ukazovateľa s príznakom. 

SO pri vysporiadaní stanovenej sankcie použije primárne vzájomné započítanie za predpokladu, že pohľadávka 
Prijímateľa zo záverečnej ŽoP je vyššia ako finančné prostriedky vyplývajúce z krátenia NFP. V opačnom prípade 
bude SO postupovať v súlade s kapitolou 6.8 Nezrovnalosti tejto Príručky.  

V prípadoch, kedy je možné určiť výšku skutočne dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov pred schválením 
ŽoP, je SO oprávnený schváliť ŽoP zníženú o sumu neoprávnených výdavkov tak, aby jej uhradením nedošlo 
k prekročeniu maximálnej výšky NFP, ktorú možno uznať za oprávnenú (NFPmax).  

Výška NFP v súvislosti s naplnením merateľného ukazovateľa 

% naplnenia merateľných 
ukazovateľov 

Výška poskytnutého NFP 

od 95 do 100 % možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100 %  

od 80 do 95 % * 

od 50 do 95 % **  

krátenie všetkých výdavkov podľa rozpočtu percentom krátenia rozpočtu 
vypočítaným ako rozdiel medzi 100 % a percentom napĺňania merateľných 
ukazovateľov, pričom krátená položka (podpoložka) bude matematický 
zaokrúhlená  

do 80 % * 

do 50 % ** 
návrh na odstúpenie od Zmluvy o NFP 

* merateľný ukazovateľ bez príznaku 
** merateľný ukazovateľ s príznakom 
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Pravidlá určenia sankcie uvádza nasledovná matica: 

  

Negatívna odchýlka 

 ≤ 5% 5 - 20% > 20 ≤ 50% >50% 
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externých faktorov) zo strany SO 

akceptovaná = bez sankcie 
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uplatnenie sankčného mechanizmu 

ak je odchýlka (v dôsledku vplyvu 
externých faktorov) zo strany SO 

neakceptovaná= 
Podstatná zmena projektu 
= odstúpenie od zmluvy  

aplikuje sa na celý oprávnený 
výdavok projektu, ak  je odchýlka 
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Podstatná zmena projektu 
= odstúpenie od zmluvy 

aplikuje sa na celý oprávnený výdavok projektu 

 

Príklad:  

Projekt má dve hlavné aktivity a podpornú aktivitu. Hodnota oprávnených výdavkov (schválených CO a očistených o prípadné 
korekcie z VO a iné nezrovnalosti) je 5 175 000,- EUR. Miera plnenia MU za hlavnú aktivitu 1 je: MU A = 92%, MU B = 97,78%, 
miera plnenia MU za hlavnú aktivitu 2 je: MU B = 84%, MU C = 42%. Priemerná miera plnenia MU za podporné aktivity je 72,08 
(podiel výšky korekcie za HAP zo stĺpca 13/výška oprávnených výdavkov HAP stĺpec 2)% 

Výpočet: Výpočet sankcie za neplnenie MU sa vypočíta podľa nasledovnej tabuľky. 
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Výška 

korekcie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=6/5)
(8=(5 - 6) 

/ 5)
(9) (10)

(11 = 8) / 

(11 = 0%)           
(12) (13 = 2 x 11)

A áno 100 92 92,00% 8,00% 5% 50% 8,00% nie 12 000,00

B nie 45 44 97,78% 2,22% 5% 20% 0,00% nie 0,00

B nie 25 21 84,00% 16,00% 5% 20% 16,00% nie 800 000,00

C nie 50 21 42,00% 58,00% 5% 20% 58,00% áno 2 900 000,00

PA 25 000,00 20,50% 5 125,00

OV spolu 5 175 000,00 3 717 125,00Sankcia spolu

HA 1 150 000,00

HA 2 5 000 000,00

x

 

Vzhľadom na to, že dosiahnutá hodnota MU C je pod akceptovateľnou mierou zníženia hodnoty MU, čo zakladá 
vznik podstatnej zmeny projektu, SO v tomto prípade neuplatní sankciu vo výške 3 717 125,- EUR, ale vypracuje 
návrh na odstúpenie od Zmluvy o NFP z dôvodu nenaplnenia cieľov projektu. S odstúpením od Zmluvy sa spája 
povinnosť vrátenia NFP vyčerpaného do termínu odstúpenia od Zmluvy. 

                                                        
 
93 V prípade merateľných ukazovateľov s príznakom môže byť dosiahnutie ich cieľovej hodnoty objektívne ovplyvniteľné externými faktormi. 
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9 Kontrola projektu 

Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností SO a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok 
poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o NFP, súlad deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo 
strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít 
a výstupov projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o NFP.  

Kontrolovanou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole vždy Prijímateľ. Kontrola ostatných osôb 
podieľajúcich sa na implementácii projektu sa vykonáva vždy cez kontrolu Prijímateľa, t.j. napr. kontrola partnera94, 
užívateľa alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k Prijímateľovi alebo partnerovi vzťah dodávateľa 
výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej právnickej alebo fyzickej osoby, 
ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly projektu (ďalej len „tretia 
osoba“).  

Kontrola projektu na úrovni ŽoP môže byť vykonávaná formou administratívnej finančnej kontroly a finančnej 
kontroly na mieste, pričom sa súbežne vykonáva aj základná finančná kontrola. Právnym titulom na výkon 
kontroly projektu je účinná Zmluva o NFP, legislatíva EÚ a SR ako aj zákon o finančnej kontrole.  

Kontrola projektu na úrovni MS môže byť vykonávaná formou kontroly údajov uvedených v týchto dokumentoch. 
V prípade zistenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly monitorovacej správy je SO povinný vykonať FKnM.  

Cieľom kontroly projektu je najmä zabezpečenie hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného poskytnutia NFP 
pri dodržiavaní legislatívy EÚ a SR a podmienok poskytnutia NFP stanovených Zmluvou o NFP, predchádzanie 
podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie, náprava a s nimi súvisiace nápravné opatrenia, primerané riadenie 
rizík súvisiacich so zákonnosťou, oprávnenosťou a správnosťou finančných operácií, spoľahlivosť výkazníctva, 
ochrana majetku a informácií.  

SO je oprávnený vykonať kontrolu projektu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o NFP. Zároveň je SO oprávnený 
určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti od požiadaviek, ktoré vzniknú 
počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností SO získa primerané informácie o objektívnom stave 
a priebehu realizovaného projektu, vykonaných kontrolách v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, 
ktoré majú alebo by mohli mať na realizáciu projektu zásadný vplyv. 

Z hľadiska časovej možnosti vykonania kontroly projektu môže SO kontrolu vykonať nasledovne: 

a) Výkon kontroly projektu od účinnosti Zmluvy o NFP do momentu ukončenia realizácie projektu (tzv. 
obdobie realizácie projektu). V súvislosti s realizáciou projektu výkon tejto kontroly možno rozdeliť 
nasledovne:  

 základná finančná kontrola v rámci orgánu verejnej správy v zmysle § 7 zákona o finančnej kontrole;  

 administratívna finančná kontrola - tento typ kontroly sa vykonáva vo vzťahu ku kontrole verejného 
obstarávania a kontrole žiadosti o platbu;  

 finančná kontrola na mieste;  

 kontrola projektu na úrovni MS.  

b) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti Zmluvy o NFP (tzv. obdobie 
udržateľnosti). V období udržateľnosti sa vykonáva:  

 administratívna finančná kontrola;  

 finančná kontrola na mieste;  

 kontrola projektu na úrovni MS.  

(analogicky ako kontrola počas obdobia od momentu účinnosti Zmluvy o NFP po ukončenie realizácie 
projektu). 

                                                        
 
94 Osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy 

o NFP alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom 
podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom (v texte aj „podľa zmluvy“). Partner, ktorý je účastníkom 
zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, má z hľadiska práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP rovnocenné 
povinnosti a práva ako prijímateľ. V prípade, ak je partnerom štátna rozpočtová organizácia a prijímateľom nie je štátna rozpočtová organizácia, 
odporúčame partnera zahrnúť aj do zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, a to z dôvodu uhrádzania žiadosti o platbu 
rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov. 
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Ak projekt podlieha čl. 71 všeobecného nariadenia, SO je povinný overiť súlad s predmetným článkom 
minimálne jednou finančnou kontrolou na mieste aj po ukončení realizácie projektu (t. j. po fyzickom aj 
finančnom ukončení projektu).  

V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je SO pri vykonávaní kontroly formou administratívnej finančnej 
kontroly a finančnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Prijímateľa alebo od osoby, ktorá je 
vo vzťahu k finančnej operácií alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek 
inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich 
poskytnutiu nebráni osobitný predpis95 (ďalej aj „tretia osoba“):  

 vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, 
záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, 
informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou 
kontrolou na mieste,  

 vyžadovať od Prijímateľa alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona o finančnej 
kontrole,  

 vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku, ak SO odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú 
účinné, a vyžadovať predloženie nového písomného zoznamu opatrení v lehote určenej SO,  

 osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených 
v osobitných predpisoch96 okrem oprávnení uvedených v 1 až 3 odrážke vstupovať do objektu, zariadenia, 
prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok Prijímateľa alebo tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak 
sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti, 

 vyžadovať od Prijímateľa vytvorenie podmienok na výkon finančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania, 
ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh, 

 oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na 
priestory v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste. 

V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je SO pri vykonávaní kontroly formou administratívnej finančnej 
kontroly a finančnej kontroly na mieste povinný: 

 potvrdiť Prijímateľovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií 
dokladov97, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 
výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou 
kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, 
poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak SO žiada o poskytnutie podkladov nad rámec 
definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci Poskytovateľ vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, 
ak nie sú potrebné na konanie podľa Trestného poriadku, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov98, 

 oboznámiť Prijímateľa s návrhom čiastkovej správy/návrhom správy z kontroly jeho doručením, ak boli zistené 
nedostatky a vyžiadať od neho v lehote určenej SO  písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženého písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu čiastkovej 
správy/návrhu správy z kontroly, 

 preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam 
a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly 
a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť Prijímateľovi v čiastkovej 
správe/správe z kontroly, 

 zaslať čiastkovú správu/správu z kontroly Prijímateľovi, 

                                                        
 
95 Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 

predpisov, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z. 

96 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
 Zákon č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov,  
 Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
97 Náklady vyžadovaných úradne osvedčených kópií znáša ich žiadateľ, preto je potrebné zvážiť hospodárnosť a nevyhnutnosť takejto 

požiadavky. 
98 Napríklad Civilný sporový poriadok, správny poriadok , zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupoch v znení neskorších 

predpisov. 
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 oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného právneho deliktu 
orgánom príslušným podľa trestného poriadku, alebo podľa osobitných predpisov pričom tieto podozrenia sa 
v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, čiastkovej správe alebo v správe z kontroly neuvádzajú. 

Výstupy z kontroly projektu a ukončenie kontroly projektu 

Výstupom z každej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste je návrh čiastkovej 
správy/návrh správy z kontroly (v prípade zistených nedostatkov) a čiastková správa/správa z kontroly (po 
odstránení nedostatkov alebo v prípade, ak je kontrola bez nedostatkov). Čiastková správa z kontroly sa môže 
vypracovať v prípadoch podľa §22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole. 

AFK a FKnM je možné ukončiť aj vyhotovením záznamu o zastavení finančnej kontroly. Záznamom možno finančnú 
kontrolu ukončiť v prípade, ak finančná kontrola bola pozastavená z dôvodov hodných osobitného zreteľa (t.j. 
v prípade prekážky, ktorá znemožňuje výkon finančnej kontroly, napr. späťvzatím dokumentácie predloženú na 
výkon AFK zo strany Prijímateľa). 

V prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, SO vypracuje návrh čiastkovej správy/návrh správy 
z kontroly a doručí ho Prijímateľovi, v zmysle  Návrh čiastkovej správy/ návrh správy z kontroly sa považuje za 
doručený aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia. Ďalšie podrobnosti ohľadom 
doručovania sú upravené v kapitole 3.3. Spôsob komunikácie medzi Prijímateľom a SO počas implementácie 
projektov a 6.3.4. Kontrola a schválenie Žiadosti o platbu. 

V prípade, ak Prijímateľ namieta skutočnosti uvedené v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, je 
povinný doručiť námietky Poskytovateľovi písomne minimálne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 
čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, pričom presná lehota na doručenie námietok bude stanovená 
v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly. 

SO preverí opodstatnenosť písomných námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v návrhu čiastkovej 
správy/návrhu správy z kontroly.  

V prípade, ak SO neakceptuje  námietky podané Prijímateľom, resp. Prijímateľ v stanovenej lehote nedoručí 
námietky, resp. ak Prijímateľ doručí oznámenie, že nemá námietky k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy 
z kontroly, Poskytovateľ vypracuje a zašle čiastkovú správu/správu z kontroly Prijímateľovi.  

Uvedeným nie je dotknutý riadny postup určenia a schválenia ex-ante finančnej opravy za nedostatky pri VO.  

Ak SO úplne alebo sčasti akceptuje námietky podané Prijímateľom, zohľadní opodstatnenosť týchto námietok 
v čiastkovej správe/správe z kontroly a zašle túto správu Prijímateľovi.  

Za moment ukončenia kontroly je považovaný moment odoslania správy z kontroly Prijímateľovi. Zaslaním 
čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly 
týka.  

V prípade, ak v rámci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje SO čiastkovú správu/správu z kontroly 
a zašle ju Prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly Prijímateľovi. Zaslaním 
čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly 
týka.  

Ak SO z vlastného podnetu alebo z podnetu ďalších osôb po zaslaní čiastkovej správy/správy z kontroly zistí, že 
skutočnosti uvedené v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly nie sú správne, vykoná kontrolu v zmysle 
zákona o finančnej kontrole.  

Ak sú po skončení administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste zistené chyby v písaní, 
počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, čiastková správa alebo správa sa opraví a časť čiastkovej správy alebo 
správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle Prijímateľovi a všetkým, ktorým bola pôvodná čiastková správa alebo správa 
zaslaná.  

V prípade kontroly monitorovacej správy je výstupom kontroly kontrolný zoznam k monitorovacej správe alebo 
čiastková správa z FKnM / správa z FKnM. V prípade zistenia nedostatkov, ktoré majú vplyv na oprávnené výdavky 
v nadväznosti na kontrolu monitorovacej správy je SO povinný vykonať FKnM. Výstupom z FKnM je čiastková 
správa z kontroly/správa z kontroly. 

Odporúčania pre Prijímateľa:  

- Prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP účtuje o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít projektu, ktoré sú 
predmetom projektu na analytických účtoch a v analytickej evidencii v prípade podvojného účtovníctva, 
alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch v prípade 
jednoduchého účtovníctva;  

- Prijímateľ v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP poistil alebo zabezpečil poistenie majetku prostredníctvom 
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dodávateľa pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd na majetku, ktorý 
zhodnotil alebo nadobudol úplne alebo sčasti z NFP;  

- Prijímateľ preukazuje v predkladanej dokumentácii údaje o vzniknutých príjmoch a výdavkoch z realizácie 
projektu;  

- Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ŽoP. 

9.1 Administratívna finančná kontrola 

Výkon AFK prebieha podľa ustanovenia § 8 zákona o finančnej kontrole. Na úrovni projektu sa za výkon 
administratívnej finančnú kontroly Prijímateľa považuje najmä:  

 finančná kontrola VO99;  

 AFK ŽoP, a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP Prijímateľa bez výnimky. 

9.1.1 Kontrola/finančná kontrola verejného obstarávania 

SO kontroluje dodržiavanie pravidiel a princípov VO vyplývajúcich zo zmluvy o EÚ definovaných príslušnými 
právnymi aktmi EÚ a zo ZVO.  

Činnosťou SO nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa ustanovenia § 8 ZVO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR a EÚ, základných princípov VO a Zmluvy o NFP a ďalších metodických dokumentov. 
Rovnako činnosťou SO nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie aj v prípade, 
ak tento nie je pri obstarávaní povinný postupovať podľa ZVO. 

Samotný výkon kontroly/finančnej kontroly VO je špecifikovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k 
procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania vydanej CKO.100. 

  

9.1.2 Administratívna finančná kontrola žiadosti o platbu 

Postup AFK ŽoP je uvedený v kapitole 6.3. Postupy pri žiadostiach o platbu/platby tejto Príručky. 

9.2 Finančná kontrola na mieste 

Výkon finančnej kontroly na mieste (ďalej aj ako „FKnM“) prebieha podľa § 9 a ustanovení § 20 až 27 zákona 
o finančnej kontrole.  

Predmetom a hlavným cieľom FKnM je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb 
a vykonania prác v rámci projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii 
k projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, 
k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve o NFP ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu 
a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP (napr. účtovníctvo Prijímateľa, archivácia 
dokumentácie, súlad s HP), v závislosti od predmetu kontroly. Cieľom FKnM môže byť aj reálne overenie 
skutočností, ktoré boli Prijímateľom deklarované v rámci iných kontrol. 

Predmetom FKnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením podmienok 
vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP, napríklad: 

 Kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na faktúrach 
a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil Prijímateľ na SO ako podpornú dokumentáciu k deklarovaným 
výdavkom uvedeným v ŽoP (ďalej aj „skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie prác“). 
V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu 
sústredenej u SO. Pri sumarizačných hárkoch sú to účtovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizačných 
hárkov, resp. zoznamov výdavkov. Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, 
identifikačné číslo tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy. Pri dodávke mobilných zariadení kontrola platného 
technického preukazu vydaného pre Prijímateľa. 

                                                        
 
99 Administratívna finančná kontrola VO a finančná kontrola na mieste VO. 
100

 Zverejnené na stránke CKO https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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 Kontrola realizácie aktivít v zmysle Zmluvy o NFP. 

 Kontrola súladu realizácie projektu so Zmluvou o NFP (výstupmi projektu vyjadrenými merateľnými 
ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. kontrola plnenia ďalších 
podmienok uvedených v Zmluve o NFP. 

 Kontrola, či Prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu a plnenia si 
ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP. 

 Kontrola, či sú v účtovnom systéme Prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu a sú 
predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď na analytických účtoch v členení podľa 
jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých 
projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave 
podvojného účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných 
zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ide o Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou. 
V prípade, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 
týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich 
v súlade s § 39 zákona o príspevku z EŠIF. 

 Kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania a vrátenia čistých príjmov. 

 Kontrola dokumentácie VO (pozn. nejde o finančnú kontrolu VO, ale napr. o overenie súladu dokumentácie 
predloženej na SO dokumentáciou archivovanou Prijímateľom). 

 Kontrola dodržiavania pravidiel v oblasti informovania a komunikácie. 

 Kontrola povinnosti Prijímateľa poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP 
v súlade so Zmluvou o NFP. 

 Kontrola súladu s HP. 

 Kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia štátnej pomoci/ pomoci de minimis. 

 Kontrola splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným pri výkone kontroly (AFK, FKnM, resp. spoločnej 
administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste) 

 Kontrola, či Prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení v súlade 
s lehotami uvedenými vo všeobecnom nariadení (ďalej aj „archivácia dokumentov súvisiacich s projektom“) 

 Kontrola neprekrývania sa výdavkov.  

 Kontrola udržateľnosti projektu.  

 Konflikt záujmov v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF.  

 Kontrola skutočného dodania tovarov alebo poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach a iných 
relevantných dokladoch, ktoré predložil Prijímateľ ako súčasť zúčtovania preddavkovej platby101.  

 Kontrola účtovníctva Prijímateľa v súvislosti s využívaním poskytovania preddavkových platieb a ich správneho 
účtovania v účtovníctve Prijímateľa (t.j. zaúčtovanie poskytnutého preddavku, prijatie faktúry, zúčtovanie 
rozdielu - preplatok/nedoplatok) 

Pokiaľ SO nevie získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov na základe minimálne stanovenej 
jednej FKnM, vykoná viacero FKnM.  

SO oznámi Prijímateľovi a tretej osobe predmet a termín začatia fyzického výkonu FKnM vopred, najneskôr pri 
vstupe do objektu, zariadenia, na pozemok prijímateľa alebo tretej osoby, do obydlia, ak sa používa aj na 
podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti. Prijímateľovi zasiela SO oznámenie o vykonaní FKnM, 
ktoré obsahuje termín začatia a cieľ výkonu FKnM, pokiaľ zákon o finančnej kontrole neustanovuje inak.  

V oznámení SO informuje Prijímateľa o predmete, termíne, pravdepodobnom začiatku a pravdepodobnej dĺžke 
trvania FKNM, ako aj o povinnosti Prijímateľa zabezpečiť relevantnú dokumentáciu a účasť relevantných osôb. 

V prípade, ak by oznámením o vykonaní FKnM vopred mohlo dôjsť k zmareniu účelu FKnM, je SO oprávnený 
vykonať FKnM zameranú na zistenie reálnosti aktivít projektu bez predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti 
Prijímateľovi. V tomto prípade vedúci kontrolnej skupiny odovzdá oznámenie o termíne vykonania FKnM priamo na 
mieste. 

FKnM sú oprávnení vykonávať manažéri SO a prizvané osoby len na základe písomného poverenia na vykonanie 
FKnM podpísaného vedúcim zamestnancom SO.  

Na vykonanie FKnM môže Poskytovateľ prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných 
právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou FKnM. Účasť 
prizvaných osôb na FKnM sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.  

                                                        
 
101 Relevantné v prípade možnosti uplatnenia systému preddavkových platieb zo strany Poskytovateľa. 
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Zároveň sú zamestnanci SO oprávnení vyžadovať od Prijímateľa v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov 
alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 
techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov a iné podklady súvisiace 
s výkonom FKnM a odoberať ich mimo priestorov Prijímateľa. V takomto prípade sú zamestnanci SO povinní vydať 
Prijímateľovi potvrdenie o odobratí originálov dokladov alebo overených kópií, písomností a iných materiálov mimo 
priestorov Prijímateľa v prípade, ak je toto odobratie nevyhnutné na výkon finančnej kontroly. Zamestnanci SO majú 
tiež povinnosť zabezpečiť riadnu ochranu odobratých originálov dokladov, písomností a iných materiálov pred 
stratou, zničením, poškodením a zneužitím a vrátiť ich Prijímateľovi, ak už nie sú potrebné na ďalší výkon FKnM 
a vrátiť ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa Trestného poriadku, alebo 
na iné konanie podľa osobitných predpisov102.  

Zamestnanci SO sú pri vykonávaní kontroly formou FKnM oprávnení vyžadovať od Prijímateľa splnenie opatrení na 
nápravu nedostatkov zistených FKnM a odstránenie príčin ich vzniku, odoberať od tretej osoby originály alebo 
overené kópie dokladov, podkladov a vyžadovať poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s FKnM, ak je to 
nevyhnutné na overenie finančnej operácie alebo jej časti, vyžadovať od Prijímateľa poskytnutie súčinnosti pri 
výkone kontroly. 

Povinnosti Prijímateľa pri výkone finančnej kontroly na mieste  

Práva a povinnosti SO ako Poskytovateľa a Prijímateľa pri výkone kontroly upravuje Zmluva o NFP a zákon 
o finančnej kontrole.  

Prijímateľ (kontrolovaná osoba a jej zamestnanci) ako povinná osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 a 4 
zákona o finančnej kontrole povinný najmä: 

 vytvoriť podmienky na vykonanie FKnM a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny 
priebeh,  

 oboznámiť pri začatí FKnM členov kontrolnej skupiny a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva FKnM,  

 umožniť členom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na 
pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej 
činnosti,  

 predložiť členom kontrolnej skupiny na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi, 
ktoré súvisia s FKnM,  

 predložiť v lehote určenej členmi kontrolnej skupiny vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie 
dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 
výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s FKnM a vydať mu na jeho vyžiadanie 
písomné potvrdenie o ich úplnosti,  

 poskytnúť súčinnosť členom kontrolnej skupiny,  

 prijať v lehote určenej SO opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe 
a odstrániť príčiny ich vzniku,  

 predložiť na SO v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,  

 prepracovať a predložiť v lehote určenej SO písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v čiastkovej správe alebo v správe, ak SO vyžadoval ich 
prepracovanie a predloženie písomného zoznamu prepracovaných opatrení. 

Pre potreby výkonu FKnM z hľadiska účtovníctva je Prijímateľ povinný zabezpečiť nasledovné doklady:  

 účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu pre daný projekt s jasnou identifikáciou analytických účtov pre 
projekt (číslo účtu a názov),  

 kniha došlých faktúr s vyznačením jednotlivých faktúr v rámci projektu,  

 saldo konto dodávateľov účtu 321 xxx pre daný projekt,  

 účtovné zápisy v denníku preukazujúce zaúčtovanie príslušnej faktúry, jej úhrady a zaradenia do majetku 
(v prípade obstarania majetku) v účtovníctve Prijímateľa,  

                                                        
 
102 Napríklad Civilný sporový poriadok, správny poriadok zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane hospodárskej súťaže, 
zákon č. 153/ 2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 
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 účtovné zápisy v hlavnej knihe (príslušné analytické účty pre projekt podľa účtového rozvrhu) preukazujúce 
zaúčtovanie príslušnej faktúry, jej úhrady a zaradenia do majetku (v prípade obstarania majetku) v účtovníctve 
Prijímateľa.  

Zároveň je Prijímateľ povinný dodržiavať ustanovenia čl. 12 Kontrola/audit VZP. 

Odporúčania pre Prijímateľa:  

- Prijímateľ realizuje zdravé finančné riadenie tak, aby boli uskutočnené práce, resp. dodané tovary 
v zmysle predložených faktúr;  

- Prijímateľ archivuje originály dokumentov v zmysle ustanovení Zmluvy o NFP.  

- Prijímateľ je povinný pri finančnej kontrole na mieste preukázať funkčnosť zariadení a ich uvedenie do 
prevádzky 

Za nesplnenie povinnosti uvedených v § 21 ods. 3, 4 a 6 alebo § 23 zákona o finančnej kontrole pri výkone FKnM, je 
RO/SO oprávnený uložiť: 

 povinnej osoby alebo tretej osobe pokutu do 100 000 Eur, 

 zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3000 eur. 

Výška pokuty závisí od povahy, závažnosti, času trvania a následkov porušenia povinností. Pokuta môže byť 
uložená napr. za neposkytnutie súčinnosti, nepredloženie písomného zoznamu prijatých opatrení, nevytvorenie 
podmienok na vykonanie FKnM a pod. 

Za nesplnenie povinnosti uvedených v §21 ods. 3, 4 a 6 alebo §23 zákona o finančnej kontrole pri výkone FKnM, je 
RO/SO oprávnený uložiť: 

 povinnej osoby alebo tretej osobe pokutu do 100 000 Eur, 

 zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3 000 eur. 

Výška pokuty závisí od povahy, závažnosti, času trvania a následkov porušenia povinností. Pokuta môže byť 
uložená napr. za neposkytnutie súčinnosti, nepredloženie písomného zoznamu prijatých opatrení, nevytvorenie 
podmienok na vykonanie FKnM a pod. 

9.2.1 Závery finančnej kontroly na mieste 

SO písomne (doporučene poštou) alebo elektronicky (prostredníctvom evidencie Komunikácie v ITMS2014+ a 
mailom  oboznámi Prijímateľa s výsledkami FKNM do 10 pracovných dní (v prípade širšieho rozsahu predmetu 
kontroly možno lehotu predĺžiť do 20 pracovných dní) od ukončenia fyzického výkonu FKNM zaslaním 1 
rovnopisu správy z FKNM/ čiastkovej správy z FKNM (ak nie sú pri FKnM zistené nedostatky), resp. návrhu 
správy z FKNM/ návrhu čiastkovej správy z FKNM (v prípade zistenia nedostatkov) alebo prípadne osobným 
odovzdaním tohto rovnopisu proti podpisu osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa alebo doručením správy z 
kontroly/návrhu správy z kontroly do podateľne v sídle prijímateľa s výnimkou zastavenia kontroly z  dôvodov 
osobitného zreteľa Legislatívnym rámcom pre ich vypracovanie je § 22 zákona o finančnej kontrole.  
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10 Informovanie a komunikácia 

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe 
Zmluvy o NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie 
a viditeľnosti podpory z fondov. V prípade, že požiadavky v tejto oblasti nebudú splnené, môže dôjsť zo strany SO 
k odstúpeniu od zmluvy a k odobratiu finančných prostriedkov. 

V zmysle platného Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP 2014-2020 ver.1.4 je prijímateľ povinný: 

I. počas realizácie projektu zabezpečiť informovanie verejnosti a tých, ktorí sa zúčastňujú na projekte (t.j. 
najmä užívateľov) o zdrojoch financovania projektu tým, že:  

 uverejní na webovom sídle prijímateľa, ak takéto webové sídlo existuje, krátky opis projektu 
zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov a zdôrazní finančnú podporu z EÚ;  

 umiestni dočasný (veľkoplošný) pútač s informáciami o projekte na mieste ľahko viditeľnom 

verejnosťou. Dočasný pútač má byť umiestnený v mieste realizácie aktivít projektu. 

II. najneskôr tri mesiace po ukončení realizácie projektu IROP postaviť na mieste ľahko viditeľnom 
verejnosťou stálu tabuľu. Stála tabuľa nahrádza dočasný (veľkoplošný) pútač. 

Webové sídlo prijímateľa 

Prijímateľ je povinný od začatia realizácie aktivít projektu, resp. bezodkladne od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o NFP (pokiaľ zmluva o NFP nadobudla účinnosť neskôr ako začala realizácia aktivít projektu) a počas celej doby 
realizácie aktivít projektu zabezpečiť zverejnenie a priebežnú aktualizáciu údajov o projekte na svojom webovom 
sídle (ak existuje). 

Prijímateľ uvedie najmä názov projektu, krátky opis projektu zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov 
a výsledkov a zdôrazní finančnú podporu z EÚ – uvedie logo EÚ a logo IROP. Súčasťou môže byť 
fotodokumentácia, resp. galéria fotiek priebehu realizácie projektu, resp. dosiahnutých priebežných 
výstupov/výsledkov. 

Dočasný pútač 

Prijímateľ je povinný od začatia realizácie aktivít projektu, resp. bezodkladne od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o NFP (pokiaľ zmluva o NFP nadobudla účinnosť neskôr ako začala realizácia aktivít projektu) a počas celej doby 
realizácie aktivít projektu zabezpečiť osadenie dočasného pútača na mieste realizácie aktivít projektu.  

V prípade, ak KC tvoria viaceré budovy a tieto sa zároveň nachádzajú v jednom areály, umiestení prijímateľ 
dočasný pútač len jedenkrát a to na miesto ľahko viditeľnom verejnosťou – napr. do vstupných priestorov areálu.  

V prípade, ak KC tvoria viaceré budovy a tieto sa nachádzajú na rôznych adresách mimo jedného areálu, umiestení 
prijímateľ dočasný pútač ku každej budove na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou – napr. do vstupných priestorov 
budov. 

Technické a obsahové informácie dočasného pútača 

Minimálne rozmery dočasného pútača: 2000 x 1500 mm.  

Na dočasnom pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25 % 
plochy tohto pútača:  

 názov projektu 

 popis cieľa projektu  

 logo EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“ a „Európsky fond regionálneho rozvoja“). 

Dočasný pútač musí ďalej obsahovať: 

 logo IROP 

 logo MIRRI SR 

 názov prijímateľa 

 nenávratný finančný príspevok 

 logo MK SR  

Dočasný pútač môže obsahovať ďalšie logo, resp. logá (napr. logo prijímateľa), pričom žiadne logo nesmie byť 
väčšie ako logo EÚ (pokiaľ ide o výšku alebo šírku). 
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V súlade s riadiacou dokumentáciou (Zmluva o NFP, Manuál  pre informovanie a komunikáciu, Systém riadenia 
EŠIF) Prijímateľ predkladá doklad o uskutočnení publicity pri predložení prvej monitorovacej správy 
projektu. 

Fyzická kontrola dodržiavania publicity bude realizovaná počas FKnM. 

Vzor dočasného pútača spolu s povinnými náležitosťami je prílohou č. 31 tejto Príručky.  

Stála tabuľa 

Prijímateľ je povinný najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu a počas celej doby 
udržateľnosti projektu zabezpečiť inštaláciu stálej tabule na mieste realizácie aktivít projektu a to na mieste ľahko 
viditeľnom verejnosťou (na novopostavených, alebo zrekonštruovaných objektoch). Stála tabuľa musí byť 
vyhotovená z trvanlivého – hodnotnejšieho materiálu, ktorým je napr. leštený kameň, sklo, bronz alebo iný kov, plast 
a pod. Inštalácia stálej tabuľke bude vykonaná tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu s ohľadom predovšetkým 
na historické a stavebné prvky. 

Technické a obsahové informácie stálej tabule  

Minimálne rozmery stálej tabule sú: 400 x 300 mm.  

Na stálej tabuli musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25 % plochy 
tejto tabule: 

 názov projektu 

 popis cieľa projektu  

 logo EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“ a „Európsky fond regionálneho rozvoja“). 

Stála tabuľa musí ďalej obsahovať: 

 logo IROP 

 logo MIRRI SR 

 názov prijímateľa 

 nenávratný finančný príspevok 

 výšku finančnej podpory z EÚ 

 logo MK SR  

Stála tabuľa môže obsahovať ďalšie logo, resp. logá (napr. logo prijímateľa), pričom žiadne logo nesmie byť väčšie 
ako logo EÚ (pokiaľ ide o výšku alebo šírku). 

V súlade s riadiacou dokumentáciou (Zmluva o NFP, Manuál  pre informovanie a komunikáciu, Systém riadenia 
EŠIF) Prijímateľ predkladá doklad o uskutočnení publicity pri predložení prvej monitorovacej správy 
projektu. 

Fyzická kontrola dodržiavania publicity bude realizovaná počas FKnM. 

Vzor stálej tabule spolu s povinnými náležitosťami je prílohou č. 32 tejto Príručky.  

Značenie majetku a spotrebného materiálu 

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty (formát 
A3), štítky, samolepky, prípadne pečiatky. 

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom. 

Značenie dlhodobého majetku 

1. Rozmerovo väčšie druhy dlhodobého majetku (napr. prevádzkové stroje, dopravné prostriedky a pod.) 
musia byť označené: 

 logom EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“ a „Európsky fond regionálneho rozvoja“) 

 logom IROP 

2. Rozmerovo menšie druhy dlhodobého majetku (napr. výpočtová technika a pod.) musia byť označené: 

 skráteným variantom loga EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“) 

 logom IROP 

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. na strojoch v oblasti, kde je stroj ovládaný 
pracovníkmi).  
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Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku, t. j. 
pri rozmerovo väčších druhoch majetku sa odporúča použiť plagát (A3), príp. iná forma označenia obsahujúca 
všetky definované povinné náležitosti a pri rozmerovo menších druhoch majetku postačí na zabezpečenie publicity 
samolepka, štítok, resp. pečiatka. 

Pokiaľ ide o majetok, pri ktorom je jeho označenie vzhľadom na jeho vlastnosti komplikované (napr. nehnuteľný 
majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných objektívnych dôvodov), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, 
možného spôsobu označenia, t. j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej 
dosky, stálej tabule alebo plagátu) v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste. 

Značenie spotrebného materiálu 

Za spotrebný materiál sa považuje najmä materiál, ktorý je uvedený v rámci vymedzenia oprávnených výdavkov pod 
účtovnou skupinou 112 – zásoby. V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku, štítok resp. 
pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ. 

Spotrebný materiál musí byť označený: 

 skráteným variantom loga EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“) 

 logom IROP 

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste. 

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku. 

Pokiaľ ide o predmety, pri ktorých je ich označenie vzhľadom na vlastnosti predmetu komplikované (napr. veľmi 
malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných objektívnych dôvodov), prijímateľ zabezpečí aplikáciu 
iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku v blízkosti 
predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.  

V prípade využitia prostriedkov EÚ na nákup kancelárskych potrieb bežnej dennej potreby, ako napr. 
kancelárske spinky, gumy, pásky, a pod., pričom tieto nebudú plniť úlohy v oblasti informovania a komunikácie 
o projekte, nie je potrebné tieto predmety žiadnym spôsobom označovať.  

Výstupy projektu určené verejnosti a užívateľom  

Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch projektu, ktoré sa týkajú realizácie 
aktivít projektu a sú určené pre verejnosť alebo užívateľov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov 
potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách projektu informácie v rozsahu pravidiel označovanie dlhodobého 
majetku a spotrebného materiálu (v závislosti od rozmerov dokumentov/výstupov).  

Propagačné materiály 

V prípade drobných propagačných predmetov (napr. pero, USB kľúč) sa povinnosť uviesť odkaz na fond 
neuplatňuje (použije sa len logo EÚ a logo IROP). Ak nie je možné použiť logo EÚ aj logo IROP (predmet je príliš 
malý) použije sa len logo EÚ. 

Zoznam projektov, ktoré boli spolufinancované z EŠIF 

Prijatím finančných prostriedkov prijímateľ súčasne vyjadruje súhlas so začlenením do zoznamu prijímateľov pre 
účely informovania a komunikácie. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledovných informácií v zozname 
prijímateľov:  

 názov a sídlo prijímateľa; 

 názov, ciele a stručný opis projektu;  

 miesto realizácie projektu; 

 časový rámec realizácie projektu; 

 predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu; celkové oprávnené výdavky na projekt;  

 výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku;  

 ukazovatele projektu; 

 dodávatelia projektu; 

 fotografie a audiovizuálne záznamy z miesta realizácie aktivít projektu. 

Prijímateľ súhlasí so zverejnením a šírením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, a to na základe rozhodnutia SO. 
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Zoznam projektov spolufinancovaných z EŠIF je zverejnený na https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/projekty? 
ff=UEanh_LsbIVdhyG5kQTbiSQP-qzxzLthSoHq.  

Dizajn manuál (grafické predlohy, logá) ktoré majú byť použité v rámci informovania a komunikácie sú súčasťou 
Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP 2014-2020 ver.1.4, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-6/1142-67-1142-16989/. 

https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/projekty?ff=UEanh_LsbIVdhyG5kQTbiSQP-qzxzLthSoHq
https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/projekty?ff=UEanh_LsbIVdhyG5kQTbiSQP-qzxzLthSoHq
https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-6/1142-67-1142-16989/
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11 Povinnosti Prijímateľa pri ukončovaní pomoci z IROP 

Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci z IROP v programovom období 2014 - 2020 povinný najmä: 

 ukončiť finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o NFP; 

 predložiť na SO ŽoP s príznakom záverečná, posledné zúčtovanie predfinancovania, resp. posledné 
zúčtovanie zálohy vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov vrátane 
požadovanej dokumentácie v lehote stanovenej SO v tejto príručke; 

 vrátiť finančné prostriedky v zmysle kap. 6.8 Vysporiadanie finančných vzťahov; 

 vygenerovať z ITMS2014+ Hlásenie o realizácii aktivít projektu v súlade s touto príručkou; 

 vypracovať a predložiť záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu v súlade 
s určenými zmluvnými podmienkami; 

 vypracovať a predložiť následné monitorovacie správy po finančnom ukončení projektu v súlade s určenými 
zmluvnými podmienkami v súvislosti s monitorovaním príjmu z projektu; 

 zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s určenými 
zmluvnými podmienkami a národnými predpismi; 

 zabezpečiť dodržanie zmluvných podmienok v súvislosti so zabezpečením procesu ukončenia pomoci 
programového obdobia 2014 – 2020; 

 poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením procesu 
ukončenia pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020. 
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12 Povinnosti Prijímateľa po ukončení realizácie 

projektu 

12.1 Udržateľnosť projektu 

Obdobie udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý nasleduje bezprostredne po kalendárnom dni, 
v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu. Počas obdobia udržateľnosti je prijímateľ povinný plniť všetky 
podmienky, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o NFP.  

V období udržateľnosti SO sleduje najmä plnenie podmienok udržateľnosti projektu v rozsahu: 

a) vzniku podmienok preukazujúcich vznik podstatnej zmeny projektu podľa čl. 71 všeobecného nariadenia; 

b) udržania (zachovania) už dosiahnutých výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom 
hodnôt merateľných ukazovateľov projektu; 

c) dosiahnutia a následného udržania (zachovania) plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov projektu, 
ktoré majú byť naplnené až v období udržateľnosti; 

d) zabezpečenia fungovania KC v referenčnom období: 

a. zabezpečení prevádzky KC; 
b. využívaní fondu prevádzky KC; 
c. udržanie účelu KC; 
d. udržanie vlastníctva KC; 

e) tvorby čistých príjmov na základe aktualizácie finančnej medzery s prípadnou povinnosťou vrátenia čistého 
príjmu, 

f) neporušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré je Prijímateľ v zmysle čl. 2.5 Zmluvy o NFP povinný 
spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

Ak v období udržateľnosti projektu nastanú zmeny projektu, prijímateľ postupuje v závislosti od typu zmeny 
analogicky podľa postupov uvedených v podkapitole 4.4 tejto príručky (Zmeny zmluvy o NFP).  

Podrobné pravidlá pre stanovenie obdobia a podmienok udržateľnosti v závislosti od typu projektu, ako aj postup 
SO v prípade neplnenia povinností Prijímateľa spojených so zachovaním účelu a podmienok realizácie projektu 
upravuje Zmluva o NFP a metodický pokyn CKO k udržateľnosti projektu. 

12.2 Monitorovanie po ukončení realizácie projektu 

Monitorovanie obdobia udržateľnosti projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je Prijímateľ, ktorý úspešne 
naplnil ciele projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na základe ktorých bol 
prijímateľovi poskytnutý príspevok. Ide najmä o udržanie výsledkov projektu počas stanoveného obdobia, ako aj 
o dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia vrátane zamedzenia výskytu 
podstatnej zmeny projektu špecifikovanej v podkapitole 4.4 tejto príručky. 

Prijímateľ vykonáva monitorovanie udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o NFP.  

Monitorovanie udržateľnosti projektu sa vykonáva predovšetkým pomocou následných monitorovacích správ 
a končí sa dňom ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy medzi SO a Prijímateľom, tzn. schválením poslednej 
následnej monitorovacej správy. 

Prijímateľ predkladá následné monitorovacie správy (Príloha č. 29) a postupom uvedeným v častiach 7.1.5 a 7.1.6 
a v podkapitole 7.2 tejto príručky. 

Vyčíslovanie a monitorovanie čistých príjmov sa riadi príslušnými ustanoveniami Zmluvy o NFP, dokumentom SO 
týkajúcim sa oprávnenosti výdavkov a metodickým pokynom CKO č. 7 k vypracovaniu finančnej analýzy 
projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 
2014 – 2020.  

12.3 Informovanie a komunikácia po ukončení realizácie projektu 

Podrobný popis povinností Prijímateľa v oblasti informovania a komunikácie po ukončení realizácie projektu 
obsahuje kapitola 10 Informovanie a komunikácia a Zmluva o NFP v článku 5 VZP. 
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12.4 Uchovávanie dokumentácie po ukončení realizácie projektu 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k projektu v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR a v súlade s čl. 19 
VZP k Zmluve o NFP v spojitosti s čl. 7 ods. 7.2 Zmluvy o NFP. Prijímateľ uchováva dokumenty ako originály alebo 
ako úradne overené kópie originálov.  

Dokumenty, z ktorých boli vytvorené fotokópie, mikrofiše alebo elektronické verzie dokumentov, prijímateľ uchováva 
ako originály pôvodných dokumentov.    

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe, prijímateľ uchováva v súlade so zákonom o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu je prijímateľ povinný uchovávať a ochraňovať v súlade so zákonom 
o účtovníctve, pri zachovaní lehoty uvedenej v Zmluve o NFP (čl. 19 VZP). 

Pre účely kontroly/auditu je prijímateľ povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k projektu do uplynutia doby 
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, t. j. do schválenia poslednej následnej monitorovacej správy projektu, minimálne 
však do lehoty 10 rokov od začatia fungovania KC prípadne aj do lehoty po tomto dátume, ak nedošlo 
k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi SO a prijímateľom na základe Zmluvy o NFP k ukončeniu 10-teho roku 
od začatia fungovania KC. 

Vyššie uvedené lehoty uchovávania dokumentácie môžu byť automaticky predĺžené (t. j. bez potreby vyhotovovania 
osobitného dodatku k Zmluve o NFP len na základe oznámenia SO prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti 
uvedené v čl. 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. 

Pre zefektívnenie monitorovania a kontroly projektu zo strany príslušných orgánov je Prijímateľ povinný: 

a) skontrolovať evidenciu dokumentov, ktorá zaručí po celú dobu uchovávania rovnakú hodnovernosť (označenie 
dokumentov, trvanlivosť CD nosičov a pod.);  

b) zabezpečiť, aby dokumentácia spĺňala stanovené náležitosti (podpis štatutárneho orgánu, resp. poverenej 
osoby podľa predloženého vzorového podpisu, pečiatku, číslo zmluvy a pod.);  

c) v prípade, ak nie sú zaradené v archivovanej dokumentácii originály dokumentov (napr. mzdové výkazy, 
faktúry), Prijímateľ je povinný na vyžiadanie oprávnených osôb predložiť originál dokumentácie;  

d) vykonať kontrolu analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencie 
v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa 
jednotlivých projektov a ich súladu s preplatenými ŽoP, účtovnými dokladmi a vykázanými príjmami, uchovať 
výpisy z analytického účtovania;  

e) urobiť inventarizáciu majetku nadobudnutého z implementovaného projektu a pripravený súpis majetku priložiť 
k uchovávanej dokumentácii. Na súpise majetku musí byť jasne identifikovaný kód ITMS projektu, názov 
projektu a umiestnenie v rámci príslušnej organizácie;  

f) uchovávať všetky materiály a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci informovania a publicity (letáky, 
publikácie, CD a iné);  

g) pripojiť k uchovávanej dokumentácii korešpondenciu so všetkými relevantnými subjektmi, ktorá je pre kontrolu 
ukončeného projektu podstatná;  

h) po dobu udržateľnosti projektu zachovať výstupy projektu vhodným spôsobom podľa typu výstupu;  

i) ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas realizácie aktivít projektu uverejniť na svojom 
webovom sídle krátky opis projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov projektu. Následne je povinný 
archivovať všetky zverejnené materiály a dokumenty súvisiace s projektom v súlade s čl. 19 VZP;  

j) v prípade, ak Prijímateľ zriadil webové sídlo, je povinný udržať ho počas celej doby udržateľnosti;  

v súvislosti s povinnosťou prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom, 
overiť úplnosť dokumentov vzťahujúcich sa k plneniu opatrení (záznam, zápis a pod.) a priložiť k uchovávanej 
dokumentácii.  
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13 Povinnosti prijímateľa pri ukončovaní pomoci z IROP 

v súvislosti s ukončením programov v PO 2014 - 

2020103 

Prijímateľ v súvislosti s ukončením programov v PO 2014 – 2020 postupuje v súlade najmä so Zmluvou o NFP, 
Príručkou pre prijímateľa a usmerneniami RO, CO a SO.  

Obdobie pre oprávnenosť výdavkov pre PO 2014 – 2020 je stanovené vo výzve na predkladanie ŽoNFP 
a v Príručke pre žiadateľa. Výdavky na projekty sú oprávnené do 31. decembra 2023. Všetky výdavky realizované 
Prijímateľom musia byť do tohto termínu uhradené, po tomto termíne ich nemožno považovať za oprávnené 
a Prijímateľ si ich nemôže nárokovať. 

13.1 Nefungujúce projekty 

V procese ukončenia v PO 2014 – 2020 sa môžu vyskytnúť prípady projektov, ktoré z rôznych dôvodov nie je 
možné považovať za finančne alebo vecne zrealizované (nie sú hotové a v prevádzke).  

V súlade s podmienkami definovanými v Usmernení Certifikačného orgánu, Ministerstva financií SR, č. 2/2021-U, 
k ukončeniu programov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 je možné do záverečnej priebežnej ŽoP na EK za 
posledný účtovný rok zahrnúť aj výdavky nefungujúcich projektov, ktoré k 31. júlu 2024 nie sú hotové 
a v prevádzke. Bližšie podmienky a termíny sú stanovené CKO a RO pre IROP. 

Ak Prijímatelia neuhradia všetky oprávnené výdavky v zmysle Zmluvy o NFP do 31. decembra 2023: 

a) môžu po dohode s  SO dofinancovať a sfunkčniť projekt z vlastných zdrojov Prijímateľa najneskôr 
do predloženia Účtov za posledný účtovný rok104,  

b) SO môže vyhodnotiť projekt ako neoprávnený a posúdiť konanie Prijímateľa spojené s nezabezpečením 
funkčnosti projektu ako porušenie Zmluvy o NFP s následkom odstúpenia od zmluvy, resp. dohody 
s Prijímateľom na ukončení Zmluvy o  NFP. V takom prípade musí Prijímateľ finančné prostriedky vrátiť.  

S cieľom zabezpečenia spracovania Účtov za posledný účtovný rok vrátane nefunkčných projektov podľa písm. a) je 
Prijímateľ povinný zabezpečiť sfunkčnenie nefungujúceho projektu najneskôr do 31. júla 2024 a predložiť SO 
informáciu o jeho sfunkčnení najneskôr do 31. augusta 2024.  

V prípade, ak Prijímatelia nedofinancujú a nesfunkčnia projekty, ktorých celkové výdavky projektu (oprávnené aj 
neoprávnené výdavky) prevyšujú 1 mil. eur, do predloženia Účtov za posledný účtovný rok Európskej komisii (t. j. 
do 15. februára 2025), resp. ak sa neuplatní postup podľa ods. a.) alebo b.) môžu byť uplatnené nasledovné 
možnosti: 

 Sfunkčniť projekt do 15. februára 2027 

Vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch môžu Prijímatelia po dohode s SO dofinancovať a sfunkčniť 
projekt z vlastných zdrojov najneskôr do jedného roka od termínu predloženia Účtov za posledný účtovný rok na EK, 
t. j. do 15. februára 2027 (bez možnosti ďalšieho predĺženia lehoty). Príspevok z fondov na financovanie 
nefungujúcich projektov nemôže byť viac ako 20 % z celkovej alokácie za všetky zdroje pre IROP.  

 Rozdeliť projekt na fázy a pristúpiť k financovaniu jeho časti v PO 2021 – 2027 

Podmienky pre uplatnenie fázovania projektov stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/1060 pre programové obdobie 2021 – 2027  v čl. 118 a CKO. 

                                                        
 
103

 V zmysle Usmernenia Certifikačného orgánu Ministerstva financií SR č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré je 
zverejnené na webovej stránke https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-
2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2021/novy-
podadresar/novy-podadresar.html  
104

 V súlade s čl. 137 a 138 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 certifikačný orgán vypracuje a predkladá za 
každý program Európskej komisii Účty za účtovný rok najneskôr do 15. februára  finančného roka, ktorý nasleduje po danom účtovnom 
roku. Na základe oznámenia členského štátu môže Európska komisia tento termín výnimočne predĺžiť do 1. marca nasledujúceho po 
skončení účtovného roku. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2021/novy-podadresar/novy-podadresar.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2021/novy-podadresar/novy-podadresar.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2021/novy-podadresar/novy-podadresar.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2021/novy-podadresar/novy-podadresar.html
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SO pri rozhodovaní o využití možností dofinancovania a sfunkčnenia projektu bude zohľadňovať aj dodržanie 
podmienok poskytnutia príspevku vo vzťahu k časovej oprávnenosti aktivít, ak je to relevantné.  

13.2 Pravidlá vzťahujúce sa na projekty využívajúce preddavkové platby  

V súlade s podmienkami definovanými v SFR a SR EŠIF vo vzťahu k uplatneniu inštitútu preddavkových platieb 
môže SO pristúpiť v procese spracovania ŽoP Prijímateľov v poslednom účtovnom roku (od 1. apríla 2023 do 31. 
marca 2024) k uplatneniu nasledovného postupu: 

1. Prijímateľ v prípade uplatnenia preddavkových platieb predkladá ŽoP s výdavkami za preddavkové platby 
samostatne, 

2. Prijímateľ predkladá ŽoP SO spolu s účtovnými dokladmi, na základe ktorých je uhrádzaná preddavková 
platba Prijímateľom dodávateľovi, 

3. SO vykoná kontrolu dodania predmetu plnenia najneskôr do 31. augusta 2024. V prípade, ak Prijímateľ 
poskytne preddavkové platby dodávateľovi/zhotoviteľovi neskôr ako 30. septembra 2023, dochádza 
k skráteniu lehoty stanovenej SR EŠIF na kontrolu predmetu plnenia, V prípade nedodania predmetu plnenia je 
SO povinný zaevidovať nezrovnalosť a vystaviť žiadosť o vrátenie v ITMS2014+ v termínoch v zmysle 
Usmernenia č. 2/2015-U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych 
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020. 

4. bližší postup pre preddavkové platby je uvedený v kap. 6.5 Preddavkové platby. 

13.3 Hraničné termíny pre predkladanie ŽoP 

Na základe skúseností z praxe SO stanovil termíny pre spracovanie ŽoP od Prijímateľa s ohľadom na fakt, že 
žiadosť o platbu / súhrnná ŽoP môže byť po overení CO zamietnutá a nevznikne dostatočný časový priestor na 
odstránenie zistení a jej opakované predloženie. 

 

Termíny predkladania ŽoP 

Systém financovania Hraničný termín predloženia ŽoP  

poskytnute predfiancovania 31. októbra 2023105 

zúčtovanie predfinancovania 15. januára 2024 

refundácia 15. januára 2024 

poskytnutie zálohovej platby 31. októbra 2023 

zúčtovanie zálohovej platby 15. januára 2024 
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 SO upozorňuje Prijímateľa, že v prípade ak predloží ŹoP (poskytnutie predfinancovania) po 31.10.2023, je SO oprávnený túto ŽoP 
zamietnuť z dôvodu dodržania lehôt platných pre SO na administratívnu finančnú kontrolu ŽoP (poskytnutie predfiancovania) a finančnú 
kontrolu na mieste (ak relevantné), dodržania lehoty stanovenej platobnou jednotkou na predloženie ŽoP v roku 2023 ako aj z dôvodu, že 
žiadosť o platbu/súhrnná žiadosť o platbu môže byť po overení certifikačným orgánom zamietnutá a nevznikne dostatočný časový priestor 
na odstránenie zistení a jej opakované predloženie certifikačnému orgánu v stanovenom termíne na predloženie poslednej súhrnnej ŽoP 
na CO (tzn. v druhom marcovom termíne v roku 2024). Zamietnutie ŽoP v tomto prípade znamená, že ak Prijímateľ má naďalej 
záujem o preplatenie týchto výdavkov z IROP, je povinný najneskôr do 31.12.2023 tieto výdavky v celom rozsahu uhradiť 
dodávateľovi/zhotoviteľovi najprv z vlastných zdrojov a následne ich v termíne do 15.01.2024 predložiť SO v ŽoP (refundácia). 
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Termíny určené pre subjekty zapojené do finančného riadenia v súvislosti s ukončením 
programov v programovom období 2014 – 2020 v súlade so SFR 

Etapa zúčtovania predfinancovania 

Predložená kým – 
konkretizácia 

zodpovedného 
subjektu 

Predložená komu – 
konkretizácia 

subjektu 
Termín – najneskôr do 

Prevod finančných prostriedkov/úhrada 
nezaplatených účtovných dokladov z 
poskytnutého predfinancovania/drobné 
hotovostné úhrady/úhrada DPH 
daňovému úradu v prípade prenesenej 
daňovej povinnosti   

prijímateľ dodávateľ/zhotoviteľ 31. decembra 2023 

Predloženie žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania)  

prijímateľ SO  15.januára 2024 

Etapa refundácie 

Predložená kým – 
konkretizácia 

zodpovedného 
subjektu 

Predložená komu – 
konkretizácia 

subjektu 
Termín – najneskôr do 

Prevod finančných prostriedkov/úhrada 
nezaplatených účtovných dokladov  

prijímateľ dodávateľ/zhotoviteľ 31. decembra 2023 

Predloženie žiadosti o  platbu (priebežná 
platba) 

prijímateľ SO  15. januára 2024 

Prevod schválených finančných 
prostriedkov  

PJ prijímateľovi 
termín podľa Systému finančného 

riadenia 

Etapa zúčtovania zálohovej platby 

Predložená kým – 
konkretizácia 

zodpovedného 
subjektu 

Predložená komu – 
konkretizácia 

subjektu 
Termín – najneskôr do 

Prevod finančných prostriedkov/úhrada 
nezaplatených účtovných dokladov zo 
zálohovej platby 

prijímateľ dodávateľ/zhotoviteľ 31. decembra 2023 

Predloženie žiadosti o platbu (zúčtovanie 
zálohovej platby)  

prijímateľ SO  15. januára 2024 
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14 Prílohy 

Číslo prílohy Názov prílohy 

1 Oznámenie o zmene projektu 

2 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP 

 
3 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

4 Podpisový vzor (osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa) 

5 Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

6 Plnomocenstvo (k úkonom súvisiacich s implementáciou projektu)  

7 Vzor výzvy na predkladanie prihlášok  

8 Minimálne obsahové náležitosti prihlášky  

9 Čestné vyhlásenie uchádzača (minimálne obsahové náležitosti) 

10 Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP 

11 neuplatňuje sa 

12 Záznam o začatí fungovania KC 

13 Záznam o výbere zamestnanca (splnenie kvalifikačných/odborných) predpokladov 

14 
Limity oprávnených výdavkov a kvalifikačné požiadavky na pracovné pozície oprávnených 
zamestnancov 

15 Oznámenie o nezrovnalosti 

16 Súhlas o poukazovaní mzdy na osobný účet 

17 Sumarizačný hárok – osobné výdavky 

18 Podporný hárok k sumarizačnému hárku – trvalý pracovný pomer 

19 Podporný hárok k sumarizačnému hárku – (dohody) 

 
20 Podporný hárok k sumarizačnému hárku - náhrady pri pracovnej ceste 

21 Pracovný výkaz 

22 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia 

23 Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov 

24 Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov 

25 Doplňujúce monitorovacie údaje (k ŽoP) vrátane inštrukcie k vyplneniu 

26 Podmienky doplnkového využitia infraštruktúry Kreatívneho centra 

27 Výročná monitorovacia správa projektu vrátane inštrukcie k vyplneniu 

28 Záverečná monitorovacia správa vrátane inštrukcie k vyplneniu 

29 Následná monitorovacia správa vrátane inštrukcie k vyplneniu  

30 Metodika na vypracovanie finančnej analýzy 

31 

 
 
 
 

Vzor dočasného pútača 
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32 Vzor stálej tabule 

33 KZ na overenie úplnosti výzvy na predkladanie prihlášok 

34 KZ na overenie splnenia podmienok výzvy 

35 Zoznam príloh podľa jednotlivých typov ŽoP 

 


