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Úvod 

Táto súhrnná správa je vypracovaná na základe článku 3 ods. 3.13 zmluvy č. MK-146/2023/M o 

poskytnutí príspevku prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky na roky 2023 – 2027 (ďalej ako „zmluva“) zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. 

Hodnotená je výlučne časť projektu realizovaná z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky poskytovaná z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky. 

Nositeľom titulu Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2026 v Slovenskej republike je 

mesto Trenčín1. Počas rokov trvania projektu (2022-2027) má preto domácemu 

i medzinárodnému publiku postupne predstaviť bohatý kultúrny program, ktorý je zameraný na 

podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu vo víťaznom meste Trenčín, 

Trenčianskom samosprávnom kraji a širšom regióne. Kultúrny program sa má od roka 2022 do 

roka 2026 zintenzívňovať. Do tvorby programu majú byť zapojení mladí ľudia, dobrovoľníci, 

znevýhodnené skupiny, široká verejnosť, minority aj rôzne generácie obyvateľstva. Tradičné 

formy umenia by sa mali spájať s modernými a inovatívnymi formami. Rok 2027 je rokom 

udržateľnosti projektu.  

Za účelom realizácie aktivít projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 (ďalej len 

„projekt EHMK“) založili mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj neziskovú organizáciu 

Kreatívny inštitút Trenčín (ďalej len „CIT“)2, ktorý zabezpečuje organizáciu programovej časti, 

prípravu alebo koordináciu jednotlivých projektov.  

Víťazná prihláška mesta Trenčín (tzv. bid-book)3, na základe ktorej sú realizované programové 

aktivity, bola v procese výberu európskeho hlavného mesta kultúry medzinárodnou skupinou 

odborníkov vyhodnotená ako koncepčne silná, veľmi dobre štruktúrovaná a dobre zakotvená v 

potrebách mesta, regiónu a obyvateľov4. Projekty, na ktoré poskytuje finančné prostriedky 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) sú formálne 

                                                      
1 Na základe splnenia kritérií uvedených v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 

2014, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa 

zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ES. 
2 Vykonávateľ projektu podľa zákona č. 196/2023 Z. z. o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 

299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov. 
3 Bid-book dostupný na odkaze: https://www.trencin2026.sk/bidbook.  
4 Správa skupiny odborníkov - Výber Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) 2026 na Slovensku, 2021. Európska 

komisia, 2021, s.15. Dostupné na webovom sídle: https://www.culture.gov.sk/wp-

content/uploads/2022/02/SK_ECOC26_selection_report_for_publication-_SVK-Version-verzia-do-PDF.pdf.  

https://www.trencin2026.sk/bidbook
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2022/02/SK_ECOC26_selection_report_for_publication-_SVK-Version-verzia-do-PDF.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2022/02/SK_ECOC26_selection_report_for_publication-_SVK-Version-verzia-do-PDF.pdf
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schvaľované, no zohľadňujú koncepciu víťazného bid-booku v súlade s pravidlami tejto 

európskej iniciatívy.  

Správa o stave projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 je vypracovávaná za 

účelom priebežne informovať verejnosť o činnosti ministerstva kultúry v súvislosti 

s podporou tohto projektu, keďže príspevok predstavuje verejné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. Za záväznú sa pritom považuje minimálne šesťdesiatpercentná 

úspešnosť realizácie projektov predložených v projektových plánoch od roku 2024. 
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Definície základných pojmov  

Bid-book – prihláška; žiadosť o udelenie titulu v zmysle zákona č. 196/2023 Z. z. o Európskom 

hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o EHMK“); kniha, ktorá popisuje plány na organizáciu, riadenie, propagáciu projektu EHMK, 

predstavuje hlavné myšlienky, ktoré chce žiadateľ o titul dosiahnuť, ako aj program kultúrnej 

akcie EÚ - Európske hlavné mestá kultúry. 

Priamy realizátor - tretia osoba, najmä právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v žiadosti 

o udelenie titulu ako subjekt zapojený do tvorby a realizácie programu v súlade so zákonom 

o EHMK. 

Príspevok - prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytované v rozpočtových 

rokoch 2023 - 2027 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky na podporu projektu EHMK. 

Projekt EHMK (projekt) – medzinárodný projekt zameraný na ochranu, rozvoj a podporu 

európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, podporu európskeho kultúrneho dedičstva a 

posilnenie konkurencie schopnosti európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov. Projekt EHMK 

sa skladá z viacerých projektov, ktoré sa zameriavajú na rôzne generácie, cieľové skupiny, druhy 

umenia a pod.   

Projektový plán - písomný dokument vypracovaný CIT v súlade so zmluvou obsahujúci 

predbežný popis plánovaných aktivít projektu EHMK na príslušný kalendárny rok, predbežný 

rámcový rozpočet plánovaných aktivít projektu EHMK a predbežný rozpis celkových 

oprávnených výdavkov, na ktoré má byť finančný príspevok v danom roku alokovaný. 

Skupina odborníkov – skupina nezávislých odborníkov zriadená v súlade s Rozhodnutím 

Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje akcia 

Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie č. 1622/2006/ES, ktorá vykonáva postupy výberu a monitorovania európskych 

hlavných miest kultúry. Pozostáva z desiatich odborníkov vymenovaných inštitúciami a orgánmi 

EÚ. Nárok vymenovať najviac dvoch členov má aj príslušný členský štát.  

Správa k zhodnoteniu projektového plánu - písomný dokument vypracovaný vykonávateľom v 

súlade so zmluvou obsahujúci rozpis a zhodnotenie zrealizovaných aktivít projektu EHMK  
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uvedených v projektovom pláne spolu s uvedením dôvodov vzniku prípadných rozdielov oproti 

plánovaným aktivitám  a reálny rozpočet výdavkov aktivít projektu EHMK oproti plánovanému 

rozpočtu uvedenému v projektovom pláne.  
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Legislatívny rámec 

Platný právny rámec v súčasnosti predstavuje zákon o EHMK. Príspevok tvoria verejné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a na hospodárenie s nimi sa vzťahujú 

pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 523/2004 Z. z.“), zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov ako aj ďalšie platné právne predpisy5.  

Financovanie a realizácia projektu EHMK boli posúdené z hľadiska pravidiel štátnej pomoci 

v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a na základe zákona č. 358/2015 Z. z. 

o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). V súlade s uvedeným Protimonopolný úrad 

Slovenskej republiky (koordinátor pomoci) v zmysle § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 

4. októbra 2023 vydal záväzné stanovisko k Schéme štátnej pomoci na podporu projektu 

Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike (ďalej ako „schéma“ alebo „schéma 

štátnej pomoci“). Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 

2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 

108 zmluvy v platnom znení. 

K projektu EHMK sa v súčasnosti vzťahujú štyri uznesenia vlády Slovenskej republiky, a to: 

uznesenie vlády SR č. 705 z 12. decembra 2023 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti, 

uznesenie vlády SR č. 587 z 28. septembra 2022 k návrhu na finančné zabezpečenie podujatia 

EHMK – Trenčín 2026 (ďalej ako „uznesenie vlády SR č. 587/2022“), uznesenie vlády SR č. 741 

z 8. decembra 2021 k Informácii o projekte Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 

2026 , uznesenie vlády SR č. 602 z 11. decembra 2019 k návrhu rámcového zabezpečenia účasti 

SR na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026. 

                                                      
5 Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákon č. 213/1997 Z. z. o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov; zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov. 
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Financovanie projektu Európske hlavné mesto kultúry  

Na financovaní projektu EHMK sa podieľajú Slovenská republika (štátny rozpočet), mesto 

Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), Európska únia (EÚ) a sponzori. Predpokladané 

financovanie zo strany vyššie uvedených subjektov podľa bid-booku je uvedené v Tabuľke 1. 

Financovanie projektu EHMK jednotlivými subjektmi sa môže počas rokov realizácie projektu 

meniť v závislosti od objektívnych potrieb projektu a reálneho stavu získavaných zdrojov (EÚ a 

sponzori). 

Zdroj 

príjmu/rok 

2023 (eur) 2024 (eur) 2025 (eur) 2026 (eur) 2027 (eur) Spolu 

EÚ6 150 000 475 000 1 000 000 1 200 000 150 000 2 975 000 

Štátny 

rozpočet 

800 000 1 900 000 4 015 000 8 185 000 100 000 15 000 000 

Mesto Trenčín 600 000 800 000 860 000 1 500 000 350 000 4 110 000 

TSK 600 000 800 000 860 000 1 500 000 350 000 4 110 000 

Sponzori 238 444 347 452 450 584 869 664 71 800 1 977 944 

Spolu 2 388 444 4 322 452 7 185 584 13 254 664 1 021 800 28 172 944 

Tabuľka 1: Plánované financovanie projektu (2023-2027); zdroj: Bid-book, Pestovanie zvedavosti, 2021. 

Typografia plus, s.r.o., 2021. Dostupné na: https://www.trencin2026.sk/bidbook  

Slovenská republika finančne podporuje projekt EHMK príspevkom zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry čiastkou najviac 15 miliónov eur počas 

rokov 2023 až 2027 v súlade s uznesením vlády SR č. 587/2022. Podmienky poskytovania 

príspevku a podmienky použitia príspevku sú uvedené v zákone o EHMK, zmluve, schéme 

štátnej pomoci a interných riadiacich aktoch ministerstva kultúry.  

Najväčší predpokladaný podiel z príspevku je vyčlenený na financovanie aktivít projektu EHMK, 

t. j. programovú časť s prínosom pre obyvateľov mesta, regiónu, Slovenskej republiky 

a zahraničných návštevníkov (najmenej 85% z celkovej sumy príspevku). Vykonávateľ (CIT) je 

oprávnený použiť časť príspevku na vlastnú prevádzku (najviac 15% z celkovej sumy príspevku). 

Najvyššiu finančnú podporu poskytne ministerstvo kultúry v roku 2026, a teda v roku titulu 

EHMK, predpokladajúc najväčší počet zrealizovaných aktivít a kultúrnych podujatí. 

Pred poskytnutím finančných prostriedkov na podporu projektu EHMK ministerstvo kultúry 

formálne schvaľuje projektový plán na konkrétny rok, a teda kontroluje nadväznosť projektov 

na bid-book, oprávnenosť výdavkov, podmienky plnenia schémy (ak projektový plán 

                                                      
6 Pozn.: Bez ceny Meliny Mercouri; 

https://www.trencin2026.sk/bidbook
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predpokladá poskytovanie pomoci), rozpočet projektu a správnosť uvedených údajov. Projektové 

plány sú predkladané dvakrát ročne, a to nasledovne: 

1. Projektový plán predkladaný pred poskytnutím príspevku na daný rok (plánovaná 

činnosť), 

2. Správu k zhodnoteniu projektového plánu predkladanú s finančným 

vyúčtovaním príspevku (hodnotenie plnenia plánovanej činnosti). 

Percentuálny rozdiel medzi predloženými projektovými plánmi a správami a zhodnoteniami 

projektových plánov na jednotlivé roky má byť v zmysle zmluvy minimálny. Za záväznú sa 

pritom považuje minimálne šesťdesiatpercentná úspešnosť realizácie projektov predložených 

v projektových plánoch od roku 2024. 

Úspešnosť sa vyhodnocuje ako pomer zrealizovaných projektov na konci roka (správa 

k zhodnoteniu projektového plánu) ku všetkým plánovaným projektom predloženým v 

projektovom pláne na začiatku roka (projektový plán). Keďže projektové plány sú predkladané 

každoročne, ministerstvo kultúry má možnosť sledovať zmeny v projektových plánoch počas 

rokov a informovať verejnosť o priebežnom stave poskytovania príspevku v súvislosti s plnením 

projektových cieľov.  

Pracovné stretnutia v roku 2023 

Nastavenie systému financovania programovej časti projektu sprevádzalo v roku 2023 celkovo 

17 pracovných stretnutí za účasti zástupcov CIT, z toho 14 pracovných stretnutí zrealizovaných 

v priestoroch ministerstva kultúry a 3 pracovné stretnutia zrealizované na pôde iných ústredných 

orgánov štátnej správy. Za účelom nastavenia mechanizmov financovania projektu bolo 

zrealizovaných ďalších 12 pracovných stretnutí bez účasti CIT - väčšinou v pracovných 

skupinách ministerstva kultúry. Pätnásť pracovných stretnutí sa uskutočnilo prezenčne za účasti 

zainteresovaných strán alebo vecných odborov, trinásť pracovných stretnutí online formou 

a jedno pracovné stretnutie zmiešanou formou.  

Najviac pracovných stretnutí (13) bolo zameraných na nastavenie zmluvného mechanizmu 

a prijatie schémy štátnej pomoci. Pracovné stretnutia sa ďalej tematicky zameriavali na 

nastavenie systému financovania a projektovej činnosti (6), prijatia zákona o EHMK (4) a iné 

súvisiace témy (4). Dve pracovné stretnutia boli oficiálnymi prijatiami ministeriek kultúry za 

účelom podpisu zmluvy (09/2023) a predstavením projektu EHMK (11/2023).  
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Celkovo sa tak v roku 2023 uskutočnilo 29 pracovných stretnutí, ktorých výsledkom bolo prijatie 

zákona o EHMK (05/2023), prijatie schémy štátnej pomoci (10/2023), uzatvorenie zmluvných 

vzťahov (10/2023) a prvého dodatku k zmluve (12/2023), menovanie zástupkyne ministerstva 

kultúry za členku dozornej rady CIT (12/2023) a vo výsledku začiatok poskytovania príspevku na 

realizáciu projektu EHMK (12/2023).  

Príspevok na rok 2023 

Ministerstvo kultúry poskytlo v roku 2023 na bežné výdavky projektu EHMK prvú časť 

príspevku v celkovej sume 800 000 eur. Príspevok bol poskytnutý vykonávateľovi projektu (CIT) 

podľa § 2 zákona o EHMK v súlade s čl. 3 ods. 3.1 písm. a) zmluvy  po splnení podmienok 

uvedených v čl. 3 ods. 3.6 zmluvy.  

V roku 2023 nedošlo k realizácii projektov financovaných z príspevku zo štátneho rozpočtu, a to 

vzhľadom na vykonávanie procesných úkonov smerujúcich k naplneniu zmluvných podmienok 

a s tým súvisiacim termínom poskytnutia prvej časti príspevku. Projektový zámer na rok 2023 

bude čiastočne realizovaný počas roka 2024. Zmeny v realizácii konkrétnych projektov sú bližšie 

uvedené v časti Zmeny v projektových plánoch - plánovaná činnosť na rok 2024.   

Poskytovanie štátnej pomoci v roku 2023 

Platná a účinná schéma štátnej pomoci bola v súlade s jej podmienkami zverejnená dňa 

3. októbra 2023 na webovom sídle ministerstva kultúry v časti EHMK 20267 a dňa 

3. októbra 2023 na webovom sídle Trenčín 2026 v časti Zverejňovanie dokumentov8. 

Mechanizmus poskytovania pomoci upravuje článok N schémy, na základe ktorého je žiadateľ 

(CIT alebo priamy realizátor) povinný požiadať o poskytnutie štátnej pomoci na konkrétny 

projekt súvisiaci s projektom EHMK. Projekty sú schvaľované v predstihu formou projektových 

plánov na konkrétne roky trvania projektu. Žiadosť o poskytnutie pomoci môže byť predložená 

ministerstvu kultúry alebo CIT, a to v závislosti od oprávneného žiadateľa. Po posúdení 

a schválení žiadosti o pomoc dochádza k sprostredkovaniu pomoci na základe samostatnej 

zmluvy. V roku 2023 nedošlo k poskytovaniu štátnej pomoci, keďže nebola predložená ani 

jedna žiadosť o čerpanie štátnej pomoci. Zámer čerpať pomoc na rok 2023 nebol 

                                                      
7Dostupné na webovom odkaze: https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-

spolupraca/europske-hlavne-mesto-kultury-2026/  
8 Dostupné na webovom odkaze: https://www.trencin2026.sk/documenty  

https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europske-hlavne-mesto-kultury-2026/
https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europske-hlavne-mesto-kultury-2026/
https://www.trencin2026.sk/documenty
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v projektovom pláne prejavený. Poskytovanie štátnej pomoci na projekt EHMK za rok 2023 je 

uvedené v Tabuľke 2.    

Príjemca pomoci Počet predložených žiadostí Výška poskytnutej pomoci 

(eur)  
CIT 0 0 
Priami realizátori 0 0 
Tabuľka 2: Poskytovanie štátnej pomoci na projekt EHMK za rok 2023  

Na rok 2024 CIT nepredložil ministerstvu kultúry žiadosť o čerpanie pomoci a použitie 

finančných prostriedkov na štátnu pomoc nepredpokladá ani v projektovom pláne. Na základe 

uvedeného je možné uviesť, že k čerpaniu štátnej pomoci pravdepodobne nedôjde ani 

v prebiehajúcom kalendárnom roku. V prípade predloženia žiadostí o pomoc, budú tieto 

zverejnené na webových sídlach ministerstva kultúry a Trenčín 2026. Nečerpanie štátnej pomoci 

pritom neobmedzuje celkovú realizáciu aktivít projektu a súčasne neznamená menší počet 

zrealizovaných podujatí. CIT tak bude z príspevku vykonávať alebo sprostredkovať finančné 

prostriedky na nehospodársku činnosť. 

Súčasný stav poskytovania príspevku  

Finančná podpora projektu EHMK zo štátneho rozpočtu pokračuje aj v roku 2024. Po splnení 

podmienok uvedených v čl. 3 ods. 3.7 zmluvy ministerstvo kultúry poskytlo v súlade s čl. 3 ods. 

3.1 písm. b) zmluvy druhú časť príspevku na aktivity projektu EHMK v celkovej sume 

1 900 000 eur. Počas roka 2024 dôjde k realizácii prvých projektov a kultúrnych podujatí 

s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu, avšak s tým rozdielom, že CIT je do konca 

kalendárneho roka povinný úspešne naplniť aspoň 60% projektov predložených ministerstvu 

kultúry v projektovom pláne. Harmonogram poskytovania príspevku zo štátneho rozpočtu SR je 

uvedený v Tabuľke 3.  

Rok Poskytnuté celkom (eur) Plánované čerpanie celkom 

(eur) 

Poskytnuté v mesiaci 

(mesiac/rok) 

2023 800 000   12/2023 

2024 1 900 000   02/2024 

2025  4 015 000 - 

2026  8 185 000 - 

2027  100 000 - 

Spolu 2 700 000  12 300 000  
Tabuľka 3: Harmonogram poskytovania príspevku zo štátneho rozpočtu SR 

Zoznam schválených projektov, ktoré budú realizované od roku 2024 je uvedený v časti Zmeny 

v projektových plánoch - plánovaná činnosť na rok 2024. 
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Pestovanie zvedavosti a realizácia projektových plánov 

Kultúrny program projektu EHMK nesie názov „Pestovanie zvedavosti“ a zahŕňa viac ako 

50 projektov v troch hlavných vláknach: (1) Spoločná pôda - zameranie na prírodné a historické 

dedičstvo, (2) Hracie pole – zameranie na rozšírenie kultúrnej ponuky a kreatívny priemysel, 

(3) Nová zem - zameranie na budúcnosť a spoločenské témy. Každý programový okruh sa delí na 

dva bloky zamerané na šesť nosných tém: (1) #NaPrírodeZáleží, (2) #NaMesteZáleží, 

(3) #NaĽuďochZáleží, (4) #NaKultúreZáleží, (5) #NaKomuniteZáleží a 

(6) #NaEurópeZáleží. V nadväznosti na tieto témy sú vytvorené programové bloky, ktoré priamo 

súvisia s napĺňaním cieľov projektu. Tieto sú graficky znázornené v schéme kultúrneho programu 

Pestovania zvedavosti na Obrázku 1. 

 

Obrázok 1: Kultúrny program Pestovania zvedavosti, zdroj: Bid-book, Pestovanie zvedavosti, 2021. Typografia 

plus, s.r.o., 2021. Dostupné na: https://www.trencin2026.sk/bidbook  

V rámci programových blokov budú realizované podprojekty a kultúrne podujatia, ktoré taktiež 

úzko súvisia s napĺňaním projektu ako celku. Podrobný popis jednotlivých projektov je uvedený 

v bid-booku, ktorý je v slovenskom aj v anglickom jazyku zverejnený na webovom sídle Trenčín 

2026 (viď odkaz pod obrázkom 1). Projekty, ktoré sú organizované v rámci programových 

blokov sú znázornené na Obrázku 2. 

https://www.trencin2026.sk/bidbook


 

13 

 

 

Obrázok 2: Podprojekty realizované počas rokov trvania projektu EHMK, zdroj: Bid-book, Pestovanie 

zvedavosti, 2021. Typografia plus, s.r.o., 2021. Dostupné na: https://www.trencin2026.sk/bidbook  

Pri zatriedení projektov môže návštevníkovi pomôcť kreatívny farebný semafor, ktorý funguje 

nasledovne: názvy projektov uvedené na zelených čiarach na obrázku 2, napr. Sila zvuku, Aqua 

Vitae, Zelená línia, patria pod zelenú nosnú tému: #NaPrírodeZáleží. Projekty budú preto 

zamerané na prírodné dedičstvo. V prípade záujmu o komunitné projekty bude návštevník 

sledovať dianie projektov uvedených na oranžových čiarach, a teda s oranžovou nosnou témou: 

#NaKomuniteZáleží. Takto je možné postupovať pri všetkých šiestich farbách, ktorými sú 

jednotlivé projekty znázornené.   

Projektový plán na rok 2023 

CIT v roku 2023 v projektovom pláne predložil zámer realizovať z príspevku 16 samostatných 

projektov, z toho 7 pod vlastným vedením, 3 v spolupráci s priamym realizátorom 

a 6 realizovaných priamymi realizátormi.  

V dôsledku prijatia zákona o EHMK v polovici roka 2023 začal proces prípravy mechanizmu 

poskytovania príspevku. Z hľadiska časového manažmentu vznikol predpoklad vyplatenia 

príspevku koncom kalendárneho roka 2023. Zmluvné podmienky boli nastavené tak, aby nedošlo 

k znemožneniu realizácie projektu EHMK. Z rovnakého dôvodu ministerstvo kultúry nehodnotí 

úspešnosť projektového plánu za rok 2023, a teda realizáciu projektov a aktivít predložených 

v rámci projektového plánu na rok 2023. Tieto sú uvedené v Tabuľka 4: Zoznam schválených 

projektov na rok 2023 aj s doplnením cieľových skupín a programových blokov a vlákien 

https://www.trencin2026.sk/bidbook
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(zobrazené na obrázkoch 1 a 2 - k zatriedeniu možno opäť využiť farebný semafor). Podrobný 

popis jednotlivých projektov je možné nájsť v bid-booku a na webovom sídle Trenčín 2026 

(uvedené prebiehajúce projekty).  

Názov projektu Programový blok Programové 

vlákno 

Cieľová skupina 

RUNWAY, Kultúrni 

profesionáli 

- - Kultúrni profesionáli 

RUNWAY, Mladí 

festivaloví producenti 

- - Mládež 

RUNWAY, Kultúrni 

ambasádori 

- - Kultúrni profesionáli 

Garáž Pole pôsobnosti Hracie pole Odborná a široká 

verejnosť 
Mesto pretvorené Znovuobjavené 

dedičstvo 

Spoločná pôda Odborná a široká 

verejnosť 
Čo je v meste, to sa 

počíta 

Pohodové 

spolunažívanie 

Nová zem Široká verejnosť 

Laboratórium 

udržateľnej módy 

a Design Bedrock9 

Pole pôsobnosti Hracie pole Odborná a široká 

verejnosť 

Zelené intervencie Korene v prírode Spoločná pôda Odborná a široká 

verejnosť 
Moderna 2.0 Znovuobjavené 

dedičstvo 

Spoločná pôda Odborná a široká 

verejnosť 
Sila zvuku Korene v prírode Spoločná pôda Odborná a široká 

verejnosť 
Nová generácia 

kreatívnych lídrov 

Pole pôsobnosti Hracie pole Mládež a odborná 

verejnosť 
Protitlak Znovuobjavené 

dedičstvo 

Spoločná pôda Odborná a široká 

verejnosť 
Destinácia All Inclusive Mysle doširoka 

otvorené 

Nová zem Široká verejnosť 

Stretnutia kultúrnej 

komunity 

- - Odborná verejnosť 

Dobrovoľnícky program - - Odborná a široká 

verejnosť 
Deň Európy - - Odborná a široká 

verejnosť 
Tabuľka 4: Zoznam schválených projektov na rok 2023 

V roku 2024 dochádza k zlúčeniu projektov, zmene financovania projektov (z iných zdrojov) 

alebo pozastaveniu niektorých projektov. Zmeny v plánoch projektu a realizácii podujatí sú 

umožnené pravidlami iniciatívy Európskych hlavných miest kultúry. Kvôli prehľadnosti avšak 

zmeny uvádzame v samostatnej časti Zmeny v projektových plánoch – plánovaná činnosť na rok 

2024.  

                                                      
9 Pozn.: dva projekty z bid-booku zlúčené do jedného 
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Zmeny v projektových plánoch - plánovaná činnosť na rok 2024 

Ako už bolo uvedené, v roku 2024 dochádza k zmenám v projektovom pláne, a teda 8 projektov 

nebude financovaných z príspevku a naopak 10 projektov pribudne k tomuto financovaniu. Dva 

projekty, Protitlak a Nový mier boli zlúčené do jedného projektu, ktorý bude pokračovať aj v 

roku 2024. Celkovo 8 projektov z projektového plánu na rok 2023 pokračuje v roku 202410.  

Ministerstvo kultúry tak v roku 2024 finančne podporí realizáciu 18 projektov a s nimi 

súvisiacich kultúrnych podujatí. Zoznam projektov, ktoré boli vylúčené z projektového plánu na 

rok 2024 sú uvedené v Tabuľke 5.  

Názov projektu so zmenou vo financovaní Dôvod zmeny 

RUNWAY, Kultúrni profesionáli Bude financovaný z iných zdrojov 
RUNWAY, Mladí festivaloví producenti Pozastavenie realizácie projektu 
RUNWAY, Kultúrni ambasádori Bude financovaný z iných zdrojov 

Laboratórium udržateľnej módy a Design Bedrock11 Bude financovaný z iných zdrojov 

Nová generácia kreatívnych lídrov Bude financovaný z iných zdrojov 
Stretnutia kultúrnej komunity Bude financovaný z iných zdrojov 
Dobrovoľnícky program Bude financovaný z iných zdrojov 
Deň Európy Pozastavenie realizácie projektu 
Tabuľka 5: Zmeny financovania projektov na rok 2024 

Do projektového plánu na rok 2024 bolo naopak pridané financovanie celkovo 10 projektov 

uvedených v Tabuľke 6. 

Názov projektu Programový blok Programové vlákno Cieľová skupina 

Aqua Vitae Korene v prírode Spoločná pôda Odborná a široká verejnosť 

Festival ilúzií Rozkvitnuté mesto Hracie pole Odborná a široká verejnosť 

Filmový festival 

inklúzie 

Pohodové spolunažívanie Nová zem Žiaci a študenti, 

pedagógovia 
Generácie spolu Pohodové spolunažívanie Nová zem Široká verejnosť 

Globálna rovnosť 

a pohostinnosť 

Mysle doširoka otvorené Nová zem Široká verejnosť 

Ladenie mesta Rozkvitnuté mesto Hracie pole Odborná a široká verejnosť 

Na počkanie Mysle doširoka otvorené Nová zem Široká verejnosť 
Trenčín žije 

divadlom 

Rozkvitnuté mesto Hracie pole Odborná a široká verejnosť 

Úniky v priestore Rozkvitnuté mesto Hracie pole Odborná a široká verejnosť 

Zelená línia Korene v prírode Spoločná pôda Odborná a široká verejnosť 

Tabuľka 6: Nové projekty financované v roku 2024 

                                                      
10 Projekty: 1. Garáž, 2. Mesto pretvorené, 3. Čo je v meste, to sa počíta, 4. Zelené intervencie, 5. Moderna 2.0, 6. Sila 

zvuku, 7. Protitlak, 8. Destinácia All Inclusive. 

11 Pozn.: zlúčené do jedného projektu. 
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Väčšina projektov presahuje dobu jedného roka a z menších podujatí tak budú do roka 2026 rásť 

veľké podujatia, ktoré sa budú snažiť zaujať čo možno najširšie publikum nie len doma, ale aj v 

zahraničí. V roku 2024 sa súčasne zväčšuje podiel projektov realizovaných priamymi 

realizátormi. CIT postupne prechádza z roly organizátora do roly koordinátora dohliadajúceho na 

realizáciu veľkého počtu projektov a podujatí realizovaných v rámci projektu EHMK.   

Kultúrny program na rok 2024 je pravidelne aktualizovaný na webovom sídle Trenčín 2026: 

https://www.trencin2026.sk/. K najvýraznejším projektom a aktivitám patria:  

Podujatie Korzo Palackého (21. - 22. jún 2024, Trenčín, https://www.trencin2026.sk/korzo), 

realizované v rámci projektu Mesto pretvorené. Korzo Palackého je moderným mestským 

festivalom s mestským trhom, koncertmi, programom pre celú rodinu, no aj projektom, ktorý rieši 

cez kultúru problém verejného priestoru na ulici Palackého v Trenčíne. Zároveň je podujatím 

s medzinárodnou účasťou. Zámerom podujatia je ukázať taktický urbanizmus a prvý 

„placemakingový“ zásah v Trenčíne. Na Palackého ulici pred Galériou M. A. Bazovského tak na 

letné obdobie pribúda dočasná intervencia - prvý trenčiansky parklet12, ktorý mení parkovacie 

miesto na verejný priestor na trávenie voľného času. Súčasťou podujatia je aj séria workshopov 

pre odbornú verejnosť. 

Projekt Garáž, v rámci ktorého bola realizovaná otvorená výzva pre slovenské hudobné skupiny, 

sólové hudobníčky, dídžejov aj hudobných producentov bez obmedzenia veku a žánru (vítaní boli 

aj producenti elektronickej hudby, dídžeji, či iné menšinové žánre). Základnou podmienkou bola 

vlastná hudobná tvorba. Víťazi boli vyhlásení dňa  23. mája 2024 a ich zoznam je dostupný na: 

https://www.trencin2026.sk/post/predstavujeme-vitazne-kapely-garaze. V termínoch 17. augusta, 

24. augusta a 31. augusta 2024 sa budú konať tri kultúrne podujatia pre širokú aj odbornú 

verejnosť, kde víťazné hudobné projekty predstavia svoju tvorbu. Bližšie informácie o programe 

budú čoskoro aktualizované na https://www.trencin2026.sk/garaz. 

Manuál reklamy, ktorého primárnym účelom je pomôcť prevádzkam lepšie komunikovať svoje 

produkty a služby bez nadbytočného vizuálneho smogu. Manuál reklamy je realizovaný v rámci 

projektu Mesto pretvorené a dostupný online na: https://www.trencin2026.sk/manualreklamy. 

 

                                                      
12 Pozn.: verejný priestor resp. rozšírenie chodníka, na ktorom sa pôvodne nachádzali parkovacie miesta, no bol 

vyčlenený na posedenie a pre mestskú zeleň. 

https://www.trencin2026.sk/
https://www.trencin2026.sk/korzo
https://www.trencin2026.sk/post/predstavujeme-vitazne-kapely-garaze.
https://www.trencin2026.sk/garaz
https://www.trencin2026.sk/manualreklamy
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Projektové aktivity pod názvom Živé susedstvá realizované v rámci projektu Čo je v meste, to 

sa počíta sú zamerané na obyvateľov konkrétnych mestských susedstiev v Trenčíne. V prvej 

polovici roka boli zrealizované štyri podujatia v štyroch susedstvách, a to konkrétne dňa 9. apríla, 

11. apríla, 16. apríla a 18. apríla 2024. V prípravnej fáze sú ďalšie štyri komunitné kultúrne 

podujatia menšieho rozsahu. Bližšie informácie budú aktualizované na 

https://www.trencin2026.sk/co-je-v-meste-to-sa-pocita. 

 

Ďalšie projekty uvedené v projektovom pláne na rok 2024 sú aktuálne v prípravnej fáze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trencin2026.sk/co-je-v-meste-to-sa-pocita
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Záver 

Ministerstvo kultúry finančne podporuje projekt EHMK počas rokov 2023 až 2027. V roku 2024 

je väčšina projektov a podujatí v prípravnej fáze, pričom počet má vzrastať až do roku 2026 – rok 

titulu má byť rokom s najväčším počtom samostatných projektov a podujatí. Prípravu podujatí 

zastrešuje CIT. Zároveň zodpovedá za program a jeho úspešnú realizáciu. 

Ministerstvo kultúry a CIT priebežne udržiavajú pracovnú komunikáciu a informujú sa o stave 

projektu EHMK. Obdive strany plnia podmienky a termíny určené v zmluve. Ministerstvo kultúry 

má svoju zástupkyňu v kontrolnom orgáne vykonávateľa, t. j. v dozornej rade CIT v zmysle § 2 

ods. 3 zákona o EHMK.  

Svoju priebežnú činnosť bude mesto Trenčín a tím CIT hodnotiť aj zástupcom skupiny 

odborníkov a Európskej komisii na druhom monitorovacom stretnutí dňa 2. júla 2024. Výsledky 

hodnotenia a odporúčania budú zhrnuté v druhej monitorovacej správe, ktorá je zverejňovaná na 

stránkach Európskej komisie.  

Program Európskeho hlavného mesta kultúry je pravidelne zverejňovaný okrem webovej stránky 

EHMK - Trenčín 2026 (https://www.trencin2026.sk/) a sociálnych sietí 

(https://www.facebook.com/trencin2026, https://www.instagram.com/trencin2026/) aj 

prostredníctvom informačného bulletinu, na ktorého odber je možné prihlásiť sa na nasledujúcom 

webovom odkaze: https://www.trencin2026.sk/#newsletter. 

Letné podujatia pre verejnosť na rok 2024 začali programom projektu Korzo Palackého 

(22. jún 2024) a budú pokračovať troma podujatiami v rámci projektu Garáž organizovanými v 

Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v Trenčíne v termínoch 17. augusta, 24. augusta a 

31. augusta 2024.  

V súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov z príspevku zatiaľ nie je možné hodnotiť 

programovú časť a jej úspešnosť, a to primárne na základe dohodnutých zmluvných podmienok. 

Prvé hodnotenie úspešnosti programovej časti ukáže súhrnná správa o stave projektu v roku 2025, 

pričom hodnoteným obdobím bude rok 2024.  

 

 

https://www.trencin2026.sk/
https://www.facebook.com/trencin2026
https://www.instagram.com/trencin2026/
https://www.trencin2026.sk/#newsletter

