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Vymedzenie základných pojmov 
 
Opatrenia revízie výdavkov pripravuje Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ÚHP“) 
v rámci projektu Hodnota za peniaze. Hlavným cieľom projektu je prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme, ktoré 
významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Jedným z nástrojov projektu je kompletná revízia 
verejných výdavkov na rezortoch v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). 
 
Revízie výdavkov 

- hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze  
z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/ alebo presun financií na 
priority vlády; 

- navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom za účelom efektívne vynaložených verejných financií z dlhodobej perspektívy 
udržateľných verejných financií v rezorte. 
 
Implementácia opatrení definovaných v revíziách výdavkov je druhou fázou. 
Úlohou implementačnej jednotky Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „implementačná jednotka“) je vypracovať 
implementačné plány plnenia opatrení z revízie výdavkov rezortu a vyhodnotiť ich v pravidelných ročných intervaloch formou 
odpočtov v súhrnných implementačných správach. 
 
Implementačný plán: 

- obsahuje správne nastavenie merateľných ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej hodnoty; 
- obsahuje podrobne špecifikované kroky, ktoré implementujú opatrenia revízie výdavkov rýchlejšie, flexibilnejšie 

a transparentne; 
- stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre jednotlivé rezorty stanovením cieľov, implementačných 

krokov a merateľných ukazovateľov. 
 
Implementačné plány za obdobie rokov 2018 - 2020 sú dostupné na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej 
len „ÚV SR“): https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa//. 
 
Implementačná správa 

- predkladá sa v nasledujúcom roku po dobu plnenia opatrení, v ktorom bola predložená revízia výdavkov; 
- obsahuje hodnotenie plnenia opatrení revízie výdavkov formou odpočtov podľa jednotlivých oblastí a výsledkov plnenia 

merateľných ukazovateľov navrhnutých v implementačnom pláne; 
- navrhuje odporúčania pre ďalšie plnenie smerom k úspešnej implementácii opatrení a efektívnemu vynaloženiu verejných 

výdavkov z dlhodobej perspektívy. 
 
 

  

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/revizia-vydavkov.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/
https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/
https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/
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Spôsob riadenia a monitoring implementačného plánu 
 
Spôsob riadenia  
Efektívna koordinácia všetkých zainteresovaných strán a ich pravidelná komunikácia predstavuje kľúčový faktor pre 
úspešné napĺňanie implementačného plánu. Pri odpočte opatrení implementačná jednotka komunikuje s ÚHP 
a  s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“). Pre validáciu údajov a zber dát oslovuje aj iné rezortné 
a mimorezortné inštitúcie. 

 
Monitoring výstupov a výsledkov  
V rámci spolupráce, pri plnení opatrení Implementačného plánu poskytne MK SR implementačnej jednotke súčinnosť, 
relevantné dáta a informácie pre monitoring a vyhodnotenie plnenia jednotlivých opatrení k nižšie definovanému termínu. 
Na základe ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. sa ukladá povinnosť predkladať hodnotenie plnenia opatrení 
navrhnutých v revízií výdavkov súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy, pričom lehota na predloženie návrhu rozpočtu 
verejnej správy je do 15. októbra bežného roka, ak Národná rada Slovenskej republiky nerozhodne inak. Hodnotenie plnenia 
opatrení sa predkladá formou Súhrnnej implementačnej správy. 

 
Termíny na predkladanie podkladov pre vypracovanie Súhrnnej implementačnej správy na dané obdobie:  

Zber dát a kalkulácia odpočtov revízie sa predkladá každoročne, najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny 
rok. 
Ostatné podklady k hodnoteniu - každoročne najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny 
rok. 

 
V prípade zistenia akýchkoľvek dátových alebo metodologických chýb vrátane doplňujúcich informácií bude implementačná 
jednotka po dohode s MK SR realizovať nápravu v reportingu a zdrojoch až do obdobia finalizácie dokumentu Súhrnná 
implementačná správa. 

 
Implementačná jednotka v spolupráci s MK SR a ÚHP pripraví odpočet plnenia opatrení. 
 
Implementačné plány sú predmetom riadneho pripomienkového konania a schvaľuje ich vláda Slovenskej republiky. 
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Priority v sektore kultúry 
 

Materiál Záverečná správa revízie výdavkov na kultúru 2021 – 2025 vznikol v spolupráci analytických útvarov Ministerstva 
financií Slovenskej republiky, ÚHP a Inštitútu kultúrnych politík Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „IKP“). 

 

Pre úspešnú implementáciu opatrení Revízie výdavkov na kultúru je nevyhnutné: 

o Jasne definovať ciele v implementačnom pláne a jeho indikátory plnenia opatrení. Pri definovaní opatrení je potrebné 
rozlišovať medzi želaným výsledkom (cieľ) a spôsobmi na jeho dosiahnutie (nástroj). 

o Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu s rezortom. 
o Na úrovni rezortu vytvoriť podmienky pre plnenie opatrení definovaním zodpovedných osôb a nasmerovaním 

dostatočných kapacít na plnenie opatrení. 
o Zapracovať opatrenia z revízie do dlhodobej vízie a stratégie rezortu. 
o Aktívne komunikovať najmä úsporné opatrenia, zabezpečiť súčinnosť rezortu pri hodnotení efektívnosti a účinnosti 

verejných výdavkov vyplýva z § 9 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. a na vyzvanie implementačnej jednotky predkladať 
stanoviská o skutočnom stave plnenia opatrení. Realizácia opatrení revízie výdavkov na kultúru bola schválená úlohou 
B.1. uznesenia vlády SR č. 472/2020 z 15. júla 2020. Povinnosť vypracovať odpočet plnenia opatrení bola delimitovaná 
na ÚV SR. 

o Dostupné finančné zdroje alokovať primárne na plnenie hodnotových opatrení. 
o Na úrovni koordinácie analytických jednotiek Inštitútu pre stratégie a analýzy ÚV SR, ÚHP a IKP pokračovať  

v budovaní jednotnej a kvalitnej údajovej základne vrátane konzistentných medzinárodných dátových porovnávaní. 

 

Medzi hlavné priority sektory kultúry patria: 

Priorita 1: Ciele a merateľné ukazovatele kultúrnych politík a Stratégia kultúry. 

Priorita 2: Zlepšenie kvality dát a ich dostupnosť. 

1. Opatrenie 22. Formulovať odporúčania na zvyšovanie participácie na základe prieskumov potrieb, správania a 
spokojnosti návštevníkov kultúrnych inštitúcií a podujatí, rozšíriť systematický zber dát o ich štruktúre a správaní. 

2. Opatrenie 24: Zrevidovať kritériá na vymedzenie spravodajských jednotiek a obsahové časti štatistických výkazov, 
upraviť metodické poznámky k vypĺňaniu, zvýšiť validitu dát úpravou elektronického dotazníka s doplnením logických 
kontrol na vypĺňanie dát. 

3. Opatrenie 28: Zaviesť v dotačných systémoch v kultúre zber dát o realizovaných projektoch v elektronickom, strojovo 
spracovateľnom formáte a sprístupňovať dáta a ich hodnotenie. 

Priorita 3: Úsporné opatrenie: Udržať úroveň úspor dosiahnutých na údržbu digitalizačných pracovísk v celkovej hodnote 
10,6 mil. eur ročne. 

Priorita 4: Návrat návštevnosti na predpandemickú úroveň.  

Priorita 5: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, prostredníctvom znižovania pamiatkového investičného dlhu 
a systematizovania práce s kultúrnym dedičstvom. 

 

Posuny termínov v aktualizovanom implementačnom pláne 

o Predkladaný implementačný plán reflektuje zreálnenie nábehov plnenia opatrení a cieľových stavov ich indikátorov, ku 
ktorým došlo po vypracovaní Revízie (2020). 

o Na aktualizácii termínov sa dohodli ÚHP, implementačná jednotka a MK SR. 
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o Pri viacerých opatreniach došlo k úprave termínov – prevažne z dôvodu zavedených protipandemických opatrení a 
ich previazanosti na plnenie iných meškajúcich opatrení. 

o 4 opatrenia sa MK SR podarilo medzičasom splniť: vypracovanie analýzy vhodného predajného a rezervačného systému 
vstupeniek v zriadených organizáciách (podopatrenie č. 3.1), vypracovanie analýzy o efektivite zriadenia centrálnej 
projektovej kancelárie (opatrenie č. 16), predloženie vypracovaného legislatívneho materiálu o znížení počtu povinných 
výtlačkov na rokovanie vlády (opatrenie č. 35) a vypracovanie metodiky na zapisovanie informácií do databázy 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (podopatrenie č. 43.1). 

o 2 opatrenia medzičasom stratili na aktuálnosti: opatrenie č. 2 v dôsledku zmeny zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a 
televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a opatrenie č. 13 z dôvodu 
rozpustenia rozpočtu na prioritné projekty do kontraktov rozpočtových a príspevkových organizácií (ďalej len „ROPO“). 

 
Okrem plnenia jednotlivých opatrení bude implementačná jednotka hodnotiť taktiež vybrané výsledkové ukazovatele, 
ktorých plnenie bude charakterizovať celkový vývoj v rámci sektora. 
 
Tabuľka 1: Výsledkové ukazovatele Revízie výdavkov na kultúru 

Oblasť KPI Východiskový 
stav Cieľ 2025 

Kultúrne inštitúcie 
Návštevnosť divadelných a hudobných podujatí  

(celkový počet návštevníkov v tis.) 2835 Zvyšovať 
návštevnosť 

Návštevnosť múzeí a galérií  
(celkový počet návštevníkov v tis.) 4503 Zvyšovať 

návštevnosť 

Knižnice Podiel registrovaných užívateľov vo verejných 
knižniciach na celkovej populácii 8,3 % Zvyšovať 

počet užívateľov 

Riadiace prierezové Podiel ROPO, ktoré nepresiahli rozpočet o viac 
ako 16 % (v porovnaní s plánovaným rozpočtom) 17 % 100 % 

Digitalizácia Podiel sprístupnených zdigitalizovaných 
predmetov 18 % 50 % 

 

Autori ďakujú ÚHP za konzultácie a cenné pripomienky.
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Aktualizovaný implementačný plán 
Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín Súčasný stav Budúci stav Indikátor Stav 2019 Cieľ 2023 Cieľ 2024 Cieľ 2025 

Znížiť náklady 
na údržbu 
hardvéru 
a softvéru 
digitalizačných 
pracovísk 

1. Realizovať 
úspory 
v nákladoch na 
údržbu hardvéru 
a softvéru 
digitalizačných 
pracovísk 

 IKP SPPS 31.12.2021 

Vysoké finančné 
nároky na 
rutinnú 
a štandardnú 
údržbu 
digitalizačných 
pracovísk 

Lepší nákup 
služieb podpory pre 
digitalizačné 
pracoviská 

Ročná výška 
úspor (v mil. eur) 
v nákladoch na 
údržbu HW a SW 
digitalizačných 
pracovísk 

0  10,6 10,6 10,6 

Zabezpečiť 
stabilné 
a efektívne 
financovanie 
RTVS 

2. Zvýšiť 
efektívnosť 
výberu úhrady 
za služby 
verejnosti 

 IKP SMAAP, RTVS neaktuálne 

Vysoké výpadky 
príjmov RTVS 
v dôsledku 
nízkeho výberu 
úhrad za služby 
verejnosti 

Zabezpečené 
stabilné a efektívne 
financovanie RTVS 

Dodatočné príjmy   
(v mil. eur) 0    

Úspešnosť výberu 94,7 %    

Využívať 
nákladovo 
efektívnejší 
rezervačno-
predajný systém 
zriadených 
organizácií 

3. Optimalizovať 
systém na 
predaj 
a rezerváciu 
vstupeniek 
v zriadených 
organizáciách 

Vypracovať 
analýzu IKP SPPS, ROPO splnené 

Prevádzkovanie 
vlastného 
systému OReS 
na predaj a 
rezerváciu 
vstupeniek 
v zriadených 
organizáciách   
MK SR 

Predaj a rezervácia 
vstupeniek 
v zriadených 
organizáciách    
MK SR realizovaná 
zakúpeným 
licencovaným 
riešením 

Vypracovanie 
analýzy vhodného 
predajného a 
rezervačného 
systému 
vstupeniek 

    

Zaviesť / 
optimalizovať 
systém na 
predaj a  
rezerváciu 

IKP SPPS, ROPO 31.12.2023 

Ročná výška 
úspor 
z prevádzkových 
výdavkov systému 
na predaj 
a rezerváciu 
vstupeniek               
(v mil. eur) 

0 0,15 0,15 0,15 

Zvýšiť príjmovú 
sebestačnosť 
zriadených 
organizácií 

4. Postupne 
zvyšovať vlastné 
príjmy 
zriadených  
organizácií MK 
SR 

Identifikovať 
opatrenia na 
zvyšovanie 
vlastných 
príjmov pre 
ROPO 

IKP 
SUK, SKD, 
SMAAP, ROPO, 
SE 

31.12.2024  
Nízka miera 
príjmovej 
sebestačnosti 
ROPO MK SR 

Zvýšenie príjmovej 
sebestačnosti 
ROPO MK SR 

Vypracovanie 
zoznamu opatrení 
na zvyšovanie 
vlastných príjmov 
ROPO 

  
Zoznam opatrení 
na zvyšovanie 
vlastných 
príjmov ROPO 

 

Implementovať 
navrhnuté 
opatrenia 

ROPO 
SUK, SKD, 
SMAAP, ROPO, 
SE 

31.12.2025 
Zvýšenie 
vlastných príjmov 
(mil. eur) 

0   6 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín Súčasný stav Budúci stav Indikátor Stav 2019 Cieľ 2023 Cieľ 2024 Cieľ 2025 

Podiel vlastných 
príjmov na 
príjmoch ROPO 

12 %   15 % 

Počet ROPO, 
ktoré zvýšili 
vlastné príjmy 
aspoň o 10 % 

0   Všetky 

Zvýšiť efektivitu 
rozpočtových 
a príspevkových 
organizácií 

5. Na základe 
aktualizácie 
procesného 
auditu zriadiť 
centrálnu 
servisnú 
organizáciu 

Vypracovať / 
aktualizovať 
audit 

IKP 
SE, SKD, SUK, 
SMAAP, OÚ, 
ROPO 

31.12.2024 

Absencia 
vypracovania 
(aktualizácie) 
auditu 

Optimalizovaná 
štruktúra 
a fungovanie úradu 
MK SR 
a zriadených 
organizácií 

Vykonanie auditu   Audit  

Implementovať 
výsledky auditu ROPO 

GTSU, OÚ, SE, 
SKD, SUK, 
SMAAP, IKP 

30.06.2025 

Zriadenie 
Centrálnej 
servisnej 
organizácie 

   Implementácia 
výsledkov auditu 

Úspora 
vyplývajúca 
z výsledkov auditu 

   Úspora 

Zlepšiť stav 
ochrannej 
funkcie múzeí a 
galérií 

6. Zlepšiť stav 
existujúcich 
depozitárov na 
vyhovujúci 

 SKD, SUK 
IKP, MPRV SR, 
MŠVVŠ SR, MO 
SR, MV  SR 

31.12.2025 
Stav veľkej časti 
štátnych 
depozitárov je 
nevyhovujúci 

Zvýšená ochrana a 
bezpečnosť 
zbierkových 
predmetov 

Podiel štátnych 
depozitárov 
v technicky zlom 
stave (%) 

65 %   Spresní sa 

Optimalizovať 
činnosť siete 
verejných 
knižníc 

7. Navýšiť 
alokáciu štátnej 
podpory 
akvizície  
knižničného 
fondu 

 SKD FPU, IKP, SE 31.12.2025 

Nízke finančné 
prostriedky na 
nákup 
knižničného 
fondu, 
neefektívne 
veľká hustota 
knižničnej siete  

Vyššia kvalita 
poskytovaných 
knižničných služieb 

Výdavky na nákup 
knižničných 
jednotiek v nosnej 
knižničnej sieti (% 
rozpočtu) 

7,1 %   20 % 

Podiel knižníc 
s aspoň 7 % 
podielom 
výdavkov na 
nákup nových 
kníh 

51 %   70 % 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín Súčasný stav Budúci stav Indikátor Stav 2019 Cieľ 2023 Cieľ 2024 Cieľ 2025 

Navýšenie štátnej 
podpory na 
akvizície 
knižničného fondu  
(v mil. eur) 

1,5 mil. 

eur 
  3,7mil. eur 

Získať 
pravidelný 
prehľad 
o výkonnosti 
a úspešnosti 
kultúrnych politík 

8. Zadefinovať a 
sledovať ciele 
a merateľné 
ukazovatele 
kultúrnych politík 

Zadefinovať a 
sledovať ciele 
a merateľné 
ukazovatele 
kultúrnych politík 

IKP 
SUK, SKD, 
SMAAP, SE, 
odborná 
verejnosť 

31.01.2021 

Absencia 
systému cieľov 
kultúrnych politík 
a ich 
merateľných 
ukazovateľov 

Sledovanie 
výsledkov systému 
cieľov kultúrnych 
politík 

Vypracovanie 
cieľov a 
merateľných 
ukazovateľov 
kultúrnych politík 

    

31.12.2025 

Počet vybraných 
kultúrnych politík 
so sledovanými 
cieľmi 
a merateľnými 
ukazovateľmi  

 6 12 Všetky 

Pripraviť 
stratégiu kultúry 
do konca roka 
2030 

ŠT1 
IKP, SUK, SKD, 
SMAAP, SE, 
odborná 
verejnosť 

31.12.2022 

Vypracovanie 
dokumentu 
Stratégia kultúry a 
kreatívneho 
priemyslu 
Slovenskej 
republiky 2030 

 Napĺňanie cieľov 
Stratégie 

Napĺňanie cieľov 
Stratégie 

Napĺňanie cieľov 
Stratégie 

Posilniť 
orientáciu na 
výsledok a 
vecné 
sledovanie 
výdavkov 

9. Posilniť vecné 
sledovanie 
výdavkov 
zmenou 
štruktúry 
programov a 
stanoviť 
výsledkové 
ukazovatele 

 IKP, SE SUK, SKD, 
SMAAP, MF SR 

30.06.2022 

 

Zvýšená 
zrozumiteľnosť a 
posilnenie 
sledovania 
výdavkov podľa 
vecného určenia 

Nová programová 
štruktúra 
výdavkov 

    

31.12.2024 
Technická 
implementácia 
štruktúry do CES 

  Implementácia 
štruktúry do CES  
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín Súčasný stav Budúci stav Indikátor Stav 2019 Cieľ 2023 Cieľ 2024 Cieľ 2025 

Zvýšiť 
transparentnosť, 
nezávislosť a 
efektívnosť 
fungovania 
zriadených 
rozpočtových a 
príspevkových 
organizácií 

10. Sformulovať 
a zverejniť 
strategický 
dokument na 6 – 
9 rokov v každej 
rozpočtovej a 
príspevkovej 
organizácií MK 
SR  

 ŠT 1 
ROPO, IKP, 
SKD, SUK, 
SMAAP 

31.12.2025 
Absencia 
strategického 
plánovania 
ROPO 

Zlepšenie 
výsledkov a rozvoja 
ROPO 

Počet ROPO s 
hotovou stratégiou 0   Všetky 

11. Zaviesť 
povinné verejné 
výberové 
konanie na 
riaditeľov 
konaných 
prostredníctvom 
výberovej 
komisie, zaviesť 
päťročné 
funkčné obdobie 
a jasné 
podmienky na 
odvolanie 
riaditeľa 

Zaviesť povinné 
verejné 
výberové 
konanie na 
riaditeľov 
konaných 
prostredníctvom 
výberovej 
komisie  

SUK, SKD, 
SMAAP  OÚ, IKP  31.01.2024 

Existencia 
značných 
rozdielov v 
pravidlách 
výberu či 
odvolávania 
riadiacich 
pracovníkov 

Transparentný 
a odborný proces 
verejného 
výberového 
konania na riaditeľa 
ROPO s päťročným 
funkčným obdobím, 
eliminovanie 
politických zásahov 
do chodu 
organizácie 
v dôsledku jasne 
definovaných 
podmienok na jeho 
odvolanie  

Počet ROPO so 
zavedeným 
povinným 
verejným 
výberovým 
konaním na 
riaditeľa konaným 
prostredníctvom 
výberovej komisie 

  Všetky Všetky 

Zaviesť päťročné 
funkčné obdobie 
a jasné 
podmienky na 
odvolanie 
riaditeľa  

SUK, SKD, 
SMAAP  OÚ, SE, IKP  31.12.2024  

Počet ROPO so 
zavedeným 
päťročným 
funkčným 
obdobím riaditeľa 
a jasnými 
podmienkami na 
jeho odvolanie 

  Všetky Všetky 

12. Vypracovať a 
zverejniť 
analýzu, ktorá 
posúdi výhody a 
nevýhody 
možných 
právnych foriem 
pre kultúrne 
inštitúcie  

 OLP  SE, IKP, SKD, 
SMAAP, SUK  31.12.2024   

Odstránenie bariér 
rozvoja kultúrnych 
inštitúcií 

Vypracovanie 
a zverejnenie 
analýzy 
posudzujúcej 
výhody a 
nevýhody 
možných 
právnych foriem 
pre kultúrne 
inštitúcie 

  

Analýza výhod a 
nevýhod 
možných 
právnych foriem 
ROPO 

Uplatnenie 
výsledkov 
analýzy 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín Súčasný stav Budúci stav Indikátor Stav 2019 Cieľ 2023 Cieľ 2024 Cieľ 2025 

13. Zaviesť 
prerozdeľovanie 
prioritných 
projektov na MK 
SR v čase 
formulovania 
kontraktov 

 SKD, SUK, 
SMAAP  IKP, SE   neaktuálne    

Zavedenie zásad 
na prideľovanie 
prioritných 
projektov u ROPO 

    

Optimalizovať 
prípravu a výber 
investičných 
projektov 

14. Pripraviť a 
predložiť na 
rokovanie vlády 
SR dlhodobý 
investičný plán 
pre národné 
kultúrne 
pamiatky a 
investičný plán 
pre všetok 
nehnuteľný 
majetok vo 
vlastníctve MK 
SR a jeho 
podriadených 
organizácií  

 IKP, SKD, SUK, 
SMAAP  

OVOSM, SE, 
ROPO   30.06.2022   

Vytvorený 
dlhodobý plán 
systematických 
investícií do 
obnovy kultúrnych 
pamiatok 

Vytvorenie 
dlhodobého plánu 
systematických 
investícií do 
obnovy kultúrnych 
pamiatok 

    

15. Dopracovať 
metodiky na 
prípravu štúdie 
uskutočniteľnosti 
a ekonomickej 
analýzy v kultúre  

 IKP SE, OVOSM, 
ÚHP, SPPS  30.06.2022  

Lepší výber 
investičných 
projektov 

Vypracovanie 
metodiky na 
prípravu štúdie 
uskutočniteľnosti 
a ekonomickej 
analýzy v kultúre 

 Overenie 
využitia metodiky 

Overenie 
využitia metodiky 

Overenie 
využitia metodiky 

16. Zhodnotiť 
nákladovú 
efektivitu 
zriadenia 
centrálnej 
projektovej 
kancelárie 

 IKP SKD, PÚ SR, 
OÚ, SE, GTSÚ splnené  

Zlepšenie 
nákladovej 
efektivity prípravy 
investičných 
projektov 

Vypracovanie 
analýzy o 
efektivite 
zriadenia 
centrálnej 
projektovej 
kancelárie 

 Následná 
kontrola 

Následná 
kontrola 

Následná 
kontrola 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín Súčasný stav Budúci stav Indikátor Stav 2019 Cieľ 2023 Cieľ 2024 Cieľ 2025 

Zvýšiť kvalitu 
údajov o 
nákladoch a 
výkonnosti  

17. 
Implementovať 
rozpočtovanie 
podľa 
metodického 
pokynu 0EK vo 
všetkých 
rozpočtových a 
príspevkových 
organizáciách 
MK SR  

 SE IKP, SPSS, 
ROPO  31.12.2022  

Zabezpečenie 
údajov o nákladoch 
a výkonnosti 
informačných 
systémov 

Rozpočtovanie 
podľa 
metodického 
pokynu 0EK vo 
všetkých ROPO 
MK SR 

 
Rozpočtovanie 
podľa 
metodického 
pokynu 0EK 

Rozpočtovanie 
podľa 
metodického 
pokynu 0EK 

Rozpočtovanie 
podľa 
metodického 
pokynu 0EK 

18. Do MetaIS 
pravidelne 
nahrávať údaje o 
nákladoch a 
používaní 
jednotlivých IS  

 SPPS ROPO 31.12.2023  

Zabezpečenie 
údajov o nákladoch 
a výkonnosti 
informačných 
systémov 

Počet ROPO s 
údajmi o IS v 
MetaIS 

0 Všetky 
relevantné 

Všetky 
relevantné 

Všetky 
relevantné 

Znížiť náklady 
na prevádzku a 
rozvoj 
informačných 
systémov 
rezortného IT  

19. Zanalyzovať 
ekonomickú 
efektívnosť 
preberania 
externých IT 
služieb do 
internej správy a 
vytvoriť časový 
harmonogram 
implementácie 

Zanalyzovať 
ekonomickú 
efektívnosť 
preberania 
externých IT 
služieb do 
internej správy  

IKP SPRI 31.12.2024 

 

Nižšie náklady na 
prevádzku a rozvoj 
informačných 
systémov 
rezortného IT 

Vypracovanie 
analýzy externých 
IT služieb na MK 
SR 

  
Analýza 
externých IT 
služieb na MK 
SR 

 

Vytvoriť časový 
harmonogram 
implementácie  

IKP SPRI 31.12.2025 
Implementácia 
analýzy externých 
IT služieb na MK 
SR 

   
Implementácia 
výsledkov 
analýzy 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín Súčasný stav Budúci stav Indikátor Stav 2019 Cieľ 2023 Cieľ 2024 Cieľ 2025 

Zvýšiť efektivitu 
servisných IT 
služieb 

20. Spracovať 
štúdiu 
uskutočniteľnosti 
na 
identifikovanie 
najefektívnejšieh
o spôsobu 
zabezpečenia IT 
servisných 
služieb po 
vypršaní každej 
existujúcej 
zmluvy  

 IKP SPPS 31.12.2023  
Efektívnejšie 
zabezpečenie IT 
servisných služieb 

Zabezpečiť 
úsporu pre IT 
servisné služby 
(SLA) po vypršaní 
existujúcej zmluvy 
* 

* Toto opatrenie 
sa mení 
z riadiaceho na 
úsporné 

1,6 mil. eur 0,32 mil. eur  0,32 mil. eur  0,32 mil. eur 

21. Pred 
čerpaním služieb 
nad rámec 
paušálu 
preukázať 
ekonomickú 
návratnosť 
objednávaných 
služieb 

Prijať interný 
predpis 
zavádzajúci 
povinnosť 
preukázať 
ekonomickú 
návratnosť 
služieb 
objednávaných 
nad rámec 
paušálu  

IKP SPRI  31.12.2024  

Zníženie nákladov 
vyžadovaním 
preukázania 
ekonomickej 
návratnosti služieb 
čerpaných nad 
rámec paušálu 

Prijatie interného 
predpisu 
zavádzajúceho 
povinnosť 
preukazovať 
ekonomickú 
návratnosť IT 
služieb 
objednávaných 
nad rámec 
paušálu 

   

Zníženie 
nákladov 
vyžadovaním 
preukázania 
ekonomickej 
návratnosti 
služieb 
čerpaných nad 
rámec paušálu  

Zvýšiť kultúrnu 
participáciu  

22. Formulovať 
odporúčania na 
zvyšovanie 
participácie na 
základe 
prieskumov 
potrieb, 
správania a 
spokojnosti 
návštevníkov 
kultúrnych 
inštitúcií a 
podujatí, rozšíriť 
systematický 
zber dát o ich 

Realizovať 
prieskum potrieb 
a správania 
návštevníkov 
kultúrnych 
inštitúcií a 
podujatí  

IKP 
SUK, SKD, 
SMAAP, SKAMI, 
ROPO 

30.06.2022 

 Zvýšenie kultúrnej 
participácie 

Realizácia 
prieskumu potrieb 
a správania 
návštevníkov 
kultúrnych 
inštitúcií a 
podujatí 

 

Prieskum 
návštevníkov 
kultúrnych 
inštitúcií a 
podujatí 

Prieskum 
návštevníkov 
kultúrnych 
inštitúcií a 
podujatí 

Prieskum 
návštevníkov 
kultúrnych 
inštitúcií a 
podujatí 

Zbierať dáta o 
návštevníkoch 
pri predaji 
vstupeniek a o 
ich 
návštevníckom 
správaní  

IKP 
SUK, SKD, 
SMAAP, SKAMI, 
ROPO 

 

 

31.12.2024 

Počet ROPO so 
zavedeným 
zberom údajov 

0  26 26 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín Súčasný stav Budúci stav Indikátor Stav 2019 Cieľ 2023 Cieľ 2024 Cieľ 2025 

štruktúre a 
správaní Zabezpečiť 

štandardizovaný 
zber dát o 
spokojnosti 
návštevníkov  

IKP 
SUK, SKD, 
SMAAP, SKAMI, 
ROPO 

31.12.2024 
Počet ROPO so 
štandardizovaným 
zberom údajov 

0  26 26 

Stimulovať 
súkromné zdroje 
v kultúre 
prostredníctvom 
sponzorstva  

 

 

23. Vypracovať 
analýzu 
možného 
nastavenia 
daňového 
zvýhodnenia 
sponzorského v 
kultúre  

 SMAAP 
IKP, SKAMI, 
SMAAP, SUK, 
SKD, MF SR, 
SE 

 31.12.2023  

Stimulovanie 
súkromných 
zdrojov v kultúre 
prostredníctvom 
sponzorstva 

Vypracovanie 
analýzy možného 
nastavenia 
daňového 
zvýhodnenia 
sponzorského v 
kultúre 

 Analýza    

Získať validné a 
spoľahlivé dáta o 
výkone aktérov 
jednotlivých 
kultúrnych politík  

 

24. Zrevidovať 
kritériá na 
vymedzenie 
spravodajských 
jednotiek a 
obsahové časti 
štatistických 
výkazov, upraviť 
metodické 
poznámky k 
vypĺňaniu, zvýšiť 
validitu dát 
úpravou 
elektronického 
dotazníka s 
doplnením 
logických kontrol 
na vypĺňanie dát  

Upraviť 
štatistické 
výkazy (zber dát, 
obsah)  

IKP 
SKD, SUK, 
SMAAP, NOC, 
SPPS 

 31.12.2023 

 
Vyššia validita 
a spoľahlivosť 
štatistických dát  

Obsahová úprava 
štatistických 
výkazov 

 
Úprava obsahu 
štatistických 
výkazov  

Upravený obsah 
štatistických 
výkazov 

Upravený obsah 
štatistických 
výkazov 

Upraviť 
elektronický 
dotazník a pridať 
systém logických 
kontrol na 
vypĺňanie dát 
(forma)  

IKP 
SUK, SKD, 
SMAAP, ŠÚ SR, 
SPPS 

31.12.2024 
Formálna úprava 
štatistických 
výkazov 

  
Úprava formy 
štatistických 
výkazov  

Upravená forma 
štatistických 
výkazov 

Zefektívniť 
podpornú 
činnosť pre 
umelcov revíziou 
zákona o 
umeleckých 
fondoch jednou 
z troch alternatív  

25. Vypracovať a 
predložiť na 
rokovanie vlády 
SR novelu 
zákona o 
umeleckých 
fondoch 

 SUK ŠT1, OLP, IKP 30.12.2025  Vyššia podpora 
umelcov 

Predloženie 
vypracovanej 
novelizácie 
zákona č. 13/1993 
Z. z. o 
umeleckých 
fondoch na 
rokovanie vlády 
SR 

   

Novelizácia 
zákona č. 
13/1993 Z. z. o 
umeleckých 
fondoch  
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Zvýšiť kvalitu 
vedecko-
výskumnej 
činnosti  

 

26. Zaviesť 
povinnosť 
evidovať 
publikácie v 
centrálnom 
registri ako 
podmienku 
financovania 
výskumnej 
činnosti z 
rozpočtu MK SR  

 SKD IKP 31.12.2024  

Vyššia kvalita 
výstupov vedecko-
výskumnej činnosti 
zriadených 
organizácií MK SR 

Zavedenie 
povinnosti 
evidovať 
publikácie v 
centrálnom registri 
ako podmienky 
financovania 
výskumnej 
činnosti z 
rozpočtu MK SR 

  

Vyššia kvalita 
výstupov 
vedecko-
výskumnej 
činnosti 
zriadených 
organizácií MK 
SR 

Vyššia kvalita 
výstupov 
vedecko-
výskumnej 
činnosti 
zriadených 
organizácií MK 
SR 

27. Zaviesť 
povinnosť získať 
osvedčenie o 
spôsobilosti na 
výskum a vývoj 
ako podmienku 
financovania 
výskumnej 
činnosti z 
rozpočtu MK SR 

 SKD IKP, SE 31.12.2024  

Vyššia kvalita 
výstupov vedecko-
výskumnej činnosti 
zriadených 
organizácií MK SR 

Zavedenie 
povinnosti získať 
osvedčenie o 
spôsobilosti na 
výskum a vývoj 
ako podmienky 
financovania 
výskumnej 
činnosti z 
rozpočtu MK SR 

  

Vyššia kvalita 
výstupov 
vedecko-
výskumnej 
činnosti 
zriadených 
organizácií MK 
SR 

Vyššia kvalita 
výstupov 
vedecko-
výskumnej 
činnosti 
zriadených 
organizácií MK 
SR 

Zvýšiť 
efektívnosť 
vynaložených 
finančných 
prostriedkov na 
dotačnú činnosť  

 

28. Zaviesť v 
dotačných 
systémoch v 
kultúre zber dát 
o realizovaných 
projektoch v 
elektronickom, 
strojovo 
spracovateľnom 
formáte a 
sprístupňovať 
dáta a ich 
hodnotenie 

Zapracovať 
modul 
sledovania 
výsledkov do 
registračných 
systémov (FPU, 
AVF, KULT 
MINOR, MK SR 
dotácie), zber 
týchto dát a 
hodnotenie 
výstupov 
projektov  

IKP 
FPU, AVF, 
KULT MINOR, 
SE, SKD, SUK, 
SMAAP 

31.12.2024  
Lepšia 
informovanosť 
o projektoch 

Zapracovanie 
modulu 
sledovania 
výsledkov, zberu 
dát a hodnotenia 
výstupov 
projektov do 
registračných 
systémov (MK 
SR, AVF, FPU či 
KULT MINOR) 

  
Zber dát o 
realizovaných 
projektoch  

Zabezpečená 
lepšia 
informovanosť o 
projektoch 

Zefektívniť 
nástroj na 
zvyšovanie 
kultúrnej 
participácia 
žiakov a 
študentov  

29. Zabezpečiť 
monitorovanie a 
vyhodnocovanie 
cieľov programu 
Kultúrne 
poukazy, znížiť 
prevádzkové 

Zníženie 
prevádzkových 
nákladov 
programu  

 

IKP SE, SPPS neaktuálne 

Privysoké 
prevádzkové 
náklady 
programu, 
absencia 
elektronickej 
formy programu,  

Zabezpečené 
adresnejšie 
a efektívnejšie 
fungovanie 
dotačného 
programu Kultúrne 
poukazy 

Podiel 
prevádzkových 
nákladov k 
celkovým 
nákladom v 
programe 
Kultúrne poukazy 

 

7 % 
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náklady 
a byrokratickú 
záťaž 

Analýza efektivity 
programu 
Kultúrne poukazy  

IKP SE, SPPS  31.12.2022 

byrokratická 
záťaž pre školy 

Vypracovanie 
analýzy efektivity 
programu 
Kultúrne poukazy 

    

Znížiť 
administratívnu 
záťaž zrušením 
povinnosti 
opätovnej 
registrácie škôl 

IKP SE, SPPS  31.12.2022 
Podiel 
zaregistrovaných 
škôl 

 Sledovať Sledovať Sledovať 

Zvýšiť kvalitu 
činností múzeí a 
galérií  

 

30. Zaviesť 
štandardy múzeí 
a galérií so 
systémom 
akreditácie na 
Slovensku, 
ktorému má 
predchádzať 
analýza siete 
múzeí a galérií 
vzhľadom na 
geograficko-
tematické 
skupiny 

Vypracovať 
analýzu siete 
múzeí a galérií 
vzhľadom na 
geograficko-
tematické 
skupiny  

IKP 

SKD, 
organizácie 
zapísané v 
Registri múzeí a 
galérií 

31.12.2024 

 Zlepšenie kvality 
múzeí a galérií 

Vypracovanie 
analýzy siete 
múzeí a galérií 
podľa 
geograficko-
tematických 
skupín 

  Analýza siete 
múzeí a galérií  

Schváliť 
štandardy múzeí 
a galérií 

SKD 
IKP, SNM, SNG, 
OMS, ZMS, 
RGS, MGR, 
ICOM SR 

31.12.2024 

Schválenie a 
zavedenie 
štandardov múzeí 
a galérií a 
spôsobu kontroly 
ich plnenia 

  Štandardy múzeí 
a galérií  

Overenie 
kontroly plnenia 
štandardov 

Novelizovať 
zákon o 
múzeách a 
galériách  

SKD IKP 31.12.2024 

Novelizácia 
zákona / nový 
zákon č. 206/2009 
Z. z. o múzeách a 
galériách a o 
ochrane 
predmetov 
kultúrnej hodnoty 

 

Novelizácia 
zákona / nový 
zákon č. 
206/2009 Z. z.   
o múzeách a 
galériách 
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Zlepšiť stav 
ochrannej 
funkcie múzeí a 
galérií  

 

31. Vypracovať 
analýzu 
nákladov a 
prínosov na 
zlepšenie stavu 
depozitárov 
štátnych múzeí a 
galérií, na 
základe 
pasportizácie 
súčasného stavu 
a zlepšenej 
kvality údajov o 
stave predmetov 
v CEMUZ a 
CEDVU  

Zrealizovať 
pasportizáciu 
depozitárov 
múzeí a galérií  

SKD IKP 31.3.2024 

 
Zabezpečená 
ochrana zbierok     
v múzeách a 
galériách 

Podiel 
zaevidovaných 
depozitárov 

0 % 100 % 100 % 100 % 

Prijať opatrenia 
na vyššiu kvalitu 
dát v CEMUZ 
a CEDVU 

SKD 
IKP, SPPS, 
SNM, SNG,    
MF SR 

 31.12.2023 

Podiel vyplnených 
dát v CEMUZ 27 % 100 % 100 % 100 % 

Podiel vyplnených 
dát v CEDVU 74 % 100 % 100 % 100 % 

Vypracovať 
analýzu 
nákladov a 
prínosov 
investície do 
zlepšenia stavu 
depozitárov 
štátnych múzeí 

SKD IKP  31.12.2025 

Vypracovanie 
analýzy nákladov 
a prínosov 
investície do 
zlepšenia stavu 
depozitárov 
štátnych múzeí 

   

Analýza 
investície do 
zlepšenia stavu 
depozitárov 
štátnych múzeí 

Optimalizovať 
činnosť siete 
verejných 
knižníc  

 

32. Zrevidovať 
štandardy MK 
SR pre verejné 
knižnice 

 SKD IKP  31.12.2024  
Sprehľadnenie 
a spresnenie 
benchmarkovania 
verejných knižníc 

Vypracovanie 
revízie 
metodického 
usmernenia MK 
SR č. MK – 
4315/2020-
110/11107 z 21. 
júla 2020 na 
určenie 
štandardov pre 
verejné knižnice 

  
Nové štandardy 
pre verejné 
knižnice  

Kontrola 
vyhodnocovania  

33. Zadefinovať 
nosnú knižničnú 
sieť a pravidelne 
ju na základe 
kritérií efektivity 
a dostupnosti 
revidovať  

Definovať nosnú 
knižničnú sieť a 
pravidelne jej 
nastavenie 
prehodnocovať  

SKD IKP 31.12.2025  
Efektívna 
a dostupná 
knižničná sieť 

Vytvorenie 
zoznamu nosnej 
knižničnej siete 

   Zoznam nosnej 
knižničnej siete 

34. Zvýšiť počet 
verejných 
knižníc, ktoré sú 

 SKD IKP, SE, SPPS, 
NOC 31.12.2024  

Prístup 
k rozsiahlejšiemu 
knižničnému fondu 

Podiel 
medziknižničných 
výpožičiek 

0,06 %  0,24 % 0,24 % 
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zapojené v 
jednotnom 
knižnično-
informačnom 
systéme  

Podiel verejných 
knižníc veľkostnej 
kategórie 7 – 11, 
zapojených do 
knižničného 
informačného 
systému 

18 %  100 % 100 % 

35. Pripraviť a 
predložiť na 
rokovanie vlády 
SR legislatívny 
materiál o 
znížení počtu 
povinných 
výtlačkov 

Pripraviť a 
predložiť na 
rokovanie vlády 
SR legislatívny 
materiál o 
znížení počtu 
povinných 
výtlačkov  

SMAAP SKD, IKP splnené 
4 – 11 ks 

výtlačkov 

Úspory na 
nákladoch 
vydavateľov 
periodických 
a neperiodických 
publikácií 

 

Počet povinných 
výtlačkov 

 

4 – 11 ks 

výtlačkov 
   

Zvýšiť adresnosť 
štátnej podpory 
obnovy pamiatok  

36. Vykonať 
analýzu 
vhodnosti 
nástrojov 
podpory ochrany 
pamiatok pre 
súkromné osoby 

 IKP SE, SKD,       
MF SR 31.12.2023  

Vypracovaná 
analýza vhodnosti 
nástrojov podpory 
ochrany pamiatok 
pre súkromné 
osoby 

 Vypracovanie 
analýzy 
o vhodnosti 
nástrojov podpory 
ochrany pamiatok 
pre súkromné 
osoby 

 

Analýza 
vhodnosti 
nástrojov 
podpory ochrany 
pamiatok pre 
súkromné osoby 

  

37. Zvýšiť 
spoluúčasť 
žiadateľov o 
podporu cez 
OSSD a umožniť 
viacročnú 
podporu  

 SKD SE, IKP, MF SR 31.12.2025  
Zvýšenie kvality 
podporených 
projektov 

Miera 
spolufinancovania 
a umožnenie 
viacročnej 
podpory pre 
žiadateľov o 
podporu z 
programu OSSD 

   

Spolufinancovani
e a umožnená 
viacročná 
podpora pre 
žiadateľov z 
programu OSSD 

Zlepšiť 
stavebno-
technický stav 
pamiatkového 
fondu  

38. Zabezpečiť 
čerpanie 
eurofondov na 
rekonštrukciu 
pamiatok aj na 
pamiatky vo 
vlastníctve štátu  

 SSO IROP PO3 SKD 31.12.2022  
Lepšia ochrana 
pamiatkového 
fondu vo 
vlastníctve štátu 

Začlenenie 
financovania 
obnovy národných 
kultúrnych 
pamiatok vo 
vlastníctve štátu 
do Partnerskej 
dohody SR na 
roky 2021 – 2027 

  

Čerpanie 
eurofondov na 
rekonštrukciu 
pamiatok aj na 
pamiatky vo 
vlastníctve štátu 

Čerpanie 
eurofondov na 
rekonštrukciu 
pamiatok aj na 
pamiatky vo 
vlastníctve štátu 
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39. Rozšíriť 
projekt obnovy 
pamiatok 
nezamestnanými  

 SKD  IKP, SE, 
MPSVaR  31.12.2022  Obnova torzálnych 

pamiatok 

Predĺženie 
projektu obnovy 
hradov pomocou 
nezamestnaných 

 
Obnova 
torzálnych 
pamiatok 

Obnova 
torzálnych 
pamiatok 

Obnova 
torzálnych 
pamiatok 

40. Prepájať 
vlastníkov 
nevyužitých 
pamiatok so 
záujemcami o  
priestory  

Vytvoriť zoznam 
nevyužívaných 
pamiatok 

SKD  IKP, PÚ SR  30.06.2025  

 
Lepšia ochrana 
národných 
kultúrnych 
pamiatok 

Vypracovanie 
zoznamu 
nevyužívaných 
národných 
kultúrnych 
pamiatok 

   
Zoznam 
nevyužívaných 
pamiatok 

Aktívne prepájať 
záujemcov o 
priestory s 
vlastníkmi 
nevyužívaných 
pamiatok  

SKD  IKP  31.12.2025 
Podiel znovu 
využívaných 
pamiatok zo 
zoznamu  

0 

 
  

10 % 

 

41. Zaviesť 
systematickú 
kontrolu 
stavebno-
technického 
stavu 
pamiatkového 
fondu  

 SKD PÚ SR, OKI-PI, 
IKP  31.12.2025  

Vyhodnocovanie 
stavebno-
technického stavu 
reprezentatívnej 
vzorky 
pamiatkového 
fondu 

Vykonávanie 
kontrol stavebno-
technického stavu 
pamiatkového 
fondu 

   

Kontrolovanie 
stavebno-
technického 
stavu 
pamiatkového 
fondu 

Zvýšiť efektivitu 
a 
transparentnosť 
činnosti PÚ SR  

 

42. Vytvoriť a 
zverejniť 
metodiky o 
princípoch 
rozhodovania 
prípadoch 
stavebno-
technického 
zásahu, ktoré by 
znižovali 
subjektívny 
aspekt 
rozhodnutí PÚ 
SR  

 SKD  PÚ SR, OKI-PI, 
IKP  31.12.2023  

Transparentnejší 
a akceptovateľnejší 
proces 
rozhodovania PÚ 
SR 

Vypracovanie 
metodík PÚ SR o 
princípoch jeho 
rozhodovania v 
prípadoch 
stavebno-
technického 
zásahu do 
pamiatky 

 

Metodiky PÚ SR 
o rozhodovaní v 
prípadoch 
stavebno-
technického 
zásahu do 
pamiatky 

Napĺňanie 
metodiky 

Napĺňanie 
metodiky 
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43. Viesť 
kompletnú 
databázu PÚ SR 
o obnove NKP a 
ich financovaní  

 

Vytvoriť 
metodiku na 
zapisovanie 
informácií do 
databázy PÚ SR  

SKD IKP, PÚ SR splnené 

 

Kvalitnejšia 
databáza PÚ SR o 
investíciách do 
pamiatkového 
fondu 

Vypracovanie 
metodiky na 
zapisovanie 
informácií do 
databázy PÚ SR 

    

Evidovať všetky 
projekty 
podporené z 
programu OSSD  

SKD IKP, PÚ SR 31.12.2023 

Záznamy 
všetkých projektov 
podporených z 
programu OSSD v 
databáze PÚ SR 

 
Evidovanie 
projektov 
podporených z 
programu OSSD 

Evidovanie 
projektov 
podporených z 
programu OSSD 

Evidovanie 
projektov 
podporených 
z programu  
OSSD 

44. Zaviesť do 
registra NKP 
kategorizáciu 
pamiatkového 
fondu podľa 
stupňa kultúrnej 
významnosti 

Definovať kritéria 
na stupeň 
ochrany a 
zásady ochrany  

SKD IKP, PÚ SR 31.12.2025 

 

Zjednodušenie 
priorizácie pri 
financovaní 
pamiatok v štátnom 
vlastníctve 

Zavedenie 
kategorizácie 
pamiatkového 
fondu do registra 
NKP podľa priority 
ochrany a obnovy 

   

Zavedenie 
kategorizácie 
pamiatkového 
fondu do registra 
NKP 

Zapracovanie 
kategorizácie do 
pamiatkového 
zákona  

SKD IKP, PÚ SR  31.12.2025 

Novelizácia 
zákona č. 49/2002 
Z. z. o ochrane 
pamiatkového 
fondu o zavedenú 
kategorizáciu 

   

Novelizácia 
zákona č. 
49/2002 Z. z. o 
ochrane 
pamiatkového 
fondu 

 

 

 

 

 

Zvýšiť 
prezentáciu a 
využívanie 
zdigitalizovaných 
pamiatkových 
objektov  

 

45. Pripraviť, 
zverejniť a 
realizovať 
stratégie pre 
všetky 
digitalizačné 
pracoviská s 
nadefinovanými 
merateľnými 
ukazovateľmi  

 
SPPS 

 

IKP, SE, SKD, 
SUK, SMAAP, 
OI 

 

31.12.2023  
Uchovanie 
kultúrneho 
dedičstva a jeho 
lepšia prezentácia 

Vypracovanie 
stratégie 
digitalizácie 
pamiatkových 
objektov 

 
Stratégia 
digitalizácie 
pamiatkových 
objektov 

Napĺňanie 
stratégie 

Napĺňanie 
stratégie 

46. Vytvorenie 
online platformy 
na sprístupnenie 
obchodne 
nedostupných 
diel  

Vytvorenie 
platformy  SKD IKP, SPPS, SNK 31.12.2022  

Sprístupnenie 
obchodne 
nedostupných diel 
verejnosti 

Vytvorenie online 
platformy na 
sprístupnenie 
zdigitalizovaných 
obchodne 
nedostupných diel 
verejnosti 
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Sledovať počet 
používateľov  SKD IKP 31.12.2022 

Počet výpožičiek 
(od vzniku 
platformy) 

0 Sledovať Sledovať 

 

Sledovať 

 

Zvýšiť 
návštevnosť 
predstavení a 
nákladovú 
efektivitu 
organizácií 
scénického 
umenia  

47. Zaradiť do 
kontraktov medzi 
merateľné 
ukazovatele 
cieľov 
návštevnosť, 
obsadenosť a 
tržby zo 
vstupného s 
cieľom ich 
postupného 
zvyšovania  

 SUK, SKD, 
SMAAP SE, IKP 31.12.2021  

Zvýšenie kultúrnej 
participácie 
a príjmovej 
sebestačnosti 
v organizáciách 
scénického umenia 

Vykazovanie 
návštevnosti, 
obsadenosti a 
tržieb zo 
vstupného v 
kontraktoch medzi 
merateľnými 
ukazovateľmi v 
organizáciách 
scénického 
umenia 

 

Vykazovanie 
návštevnosti, 
obsadenosti a 
tržieb zo 
vstupného 

Vykazovanie 
návštevnosti, 
obsadenosti a 
tržieb zo 
vstupného 

Vykazovanie 
návštevnosti, 
obsadenosti a 
tržieb zo 
vstupného 

48. Pravidelne 
vyčíslovať 
celkové náklady 
jednotlivých 
umeleckých 
súborov pre 
viacsúborové 
divadlá 
pripravením 
metodiky a 
úpravou 
analytického 
účtovníctva  

Pripraviť 
metodiku na 
vyčíslovanie 
nákladov  

 

IKP SUK, SE  31.12.2024 

 

Porovnávanie a 
benchmarkovanie 
nákladov na 
jednotlivé 
divadelné žánre 
podľa jednotlivých 
súborov  

Vypracovanie 
metodiky na 
vyčíslovanie 
nákladov 
jednotlivých 
divadelných 
žánrov podľa 
jednotlivých 
súborov 

  
Metodika na 
vyčíslovanie 
nákladov 

 

Upraviť 
účtovanie 
nákladov podľa 
prijatej metodiky  

IKP SUK, SND, ŠD 
KE, SE 31.12.2024 

Vykazovanie 
analytického 
účtovníctva podľa 
zavedenia prijatej 
metodiky 

  
Vykazovanie 
účtovníctva 
podľa metodiky 

Vykazovanie 
účtovníctva 
podľa metodiky 

Zvýšiť kvalitu 
umeleckého 
vzdelávania 

49. Prijať a 
každoročne 
vyhodnocovať 
štandardy 
umeleckého 
vzdelávania na 
konzervatóriách  

Prijať štandardy 
umeleckého 
vzdelávania  

SUK 

Sektorová rada 
pre kultúru a 
vydavateľstvo, 
OU, HC, 
MŠVVaŠ SR, 
odborná 
verejnosť 

31.12.2022  

Prijaté 
a každoročne 
vyhodnocované 
štandardy 
umeleckého 
vzdelávania na 
konzervatóriách 

Vypracovanie 
štandardov 
umeleckého 
vzdelávania na 
konzervatóriách 
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Vyhodnocovať 
štandardy 
umeleckého 
vzdelávania 

SUK 

Sektorová rada 
pre kultúru a 
vydavateľstvo, 
OU, HC, 
MŠVVaŠ SR, 
odborná 
verejnosť 

31.12.2025 
Vyhodnocovanie 
prijatých 
štandardov na 
ročnej báze 

   
Vyhodnocovanie 
prijatých 
štandardov 

Zabezpečiť 
stabilné a 
efektívne 
financovanie 
RTVS  

50. Navrhnúť a 
implementovať 
udržateľný 
model 
financovania 
RTVS  

 SMAAP IKP, RTVS, SE 
31.12.2023 

 

Výpadky príjmov 
z úhrad za 
dôchodcovské 
domácnosti, 
dofinancovanie 
RTVS ad hoc 
transfermi 

Vytvorený 
a implementovaný 
model financovania 
RTVS so stabilným 
a kontinuálnym 
financovaním 

Implementovanie 
nového modelu 
RTVS 

 
Model 
financovania 
RTVS 

  

51. Vytvoriť 
systém 
hodnotenia 
verejnoprávnosti 
a kvality RTVS s 
merateľnými 
ukazovateľmi a 
ich pravidelné 
monitorovanie  

 SMAAP IKP, RTVS 31.12.2024 

Absencia 
systému kritérií 
verejnoprávnosti 
a hodnotenia 
kvality RTVS 

Verejnoprávna 
a kvalitná RTVS 

Vypracovanie 
systému 
hodnotenia 
verejnoprávnosti a 
kvality RTVS a ich 
pravidelné 
monitorovanie 

  
Systém 
hodnotenia 
verejnoprávnosti 
a kvality RTVS 
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Zoznam použitých skratiek 
 

AVF  Audiovizuálny fond  
FPU  Fond na podporu umenia  
HC  Hudobné centrum  
ICOM SR  International Council of Museum Slovenská republika  
IKP  Inštitút kultúrnej politiky  
GTSÚ  Generálny tajomník služobného úradu  
KULT MINOR  Fond na podporu kultúry národnostných menšín  
MF SR  Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
MGR  Múzejná a galerijná rada  
MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
MO SR  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
MPSVaR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
MŠVVaŠ  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
NOC  Národné osvetové centrum  
OI  Odbor informatiky  
OKI-PI  Odbor kontroly a inšpekcie – Pamiatková inšpekcia  
OLP  Odbor legislatívy a práva  
OMS  Odbor medzinárodnej spolupráce  
OU  Odbor umenia  
OÚ  Osobný úrad  
OVOSM  Odbor verejného obstarávania a správy majetku  
PÚ SR  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  
RGS  Rada galérií Slovenska  
ROPO  rozpočtové a príspevkové organizácie  
RTVS  Rozhlas a televízia Slovenska  
SE  Sekcia ekonomiky  
SKAMI  Sekcia kancelária ministerky  
SKD  Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín  
SMAAP  Sekcia médií, audiovízie a autorského práva  
SND  Slovenské národné divadlo  
SNG  Slovenská národná galéria  
SNK  Slovenská národná knižnica  
SNM Slovenské národné múzeum 
SPPS  Sekcia podporných programov a služieb  
SPRI Sekcia projektového riadenia a informatiky 
SSO IROP PO3  Sekcia SO pre IROP PO3  
SUK  Sekcia umenia a kreativity  
ŠD KE  Štátne divadlo Košice  
ŠT 1  Štátny tajomník 1  
ŠÚ SR  Štatistický úrad SR  
ÚHP  Útvar hodnoty za peniaze  
ZMS  Zväz múzeí na Slovensku  
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