



## USMERNENIE č. 4

Sprostredkovateľského orgánu  
pre Integrovaný regionálny operačný program

<b>Vec</b>	Usmernenie SO pre IROP MK SR č. 4 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre projekty centralizovanej výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49
<b>Určené pre:</b>	Prijímateľov centralizovanej výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49
<b>Vydáva:</b>	Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
<b>Dátum platnosti:</b>	09.02.2023
<b>Dátum účinnosti:</b>	<b>13.02.2023</b>
<b>Schválil:</b>	Jana Minarovičová generálna riaditeľka sekcie SO pre IROP PO3 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

## 1. Úvod

1. Dňa 07.06.2022 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). Úpravy jednotlivých ustanovení zákona o príspevku z EŠIF sú reflexiou zvýšenej záťaže na verejné prostriedky z dôvodu riešenia dôsledkov pandémie COVID-19, ako aj dôsledkov vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine a potreby reagovať na tieto krízové situácie.
2. Ustanovenie § 25a v spojení s § 3 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku z EŠIF zavádza možnosť poskytovania **dodatočného príspevku** k nenávratnému finančnému príspevku (ďalej len „NFP“) pri dopytovo-orientovaných projektoch. Zákon o príspevku z EŠIF rozširuje v § 3 ods. 1 písm. a) definíciu príspevku o dodatočný príspevok, ktorý sa poskytuje k NFP na realizáciu projektu na základe zmeny zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva“) pri splnení podmienok osobitných ustanovení k poskytovaniu dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku z EŠIF.
3. Podmienky uplatnenia dodatočného príspevku vyplývajú okrem zákona o príspevku z EŠIF aj zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, z Usmernenia Ministerstva financií SR č. 1/2022-U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku, z Metodického výkladu CKO č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o VO“).

## 2. Pravidlá poskytovania dodatočného príspevku

1. Príspevkom sa v zmysle zákona o príspevku z EŠIF rozumie aj dodatočný príspevok, ktorý sa poskytuje k NFP na realizáciu projektu na základe zmeny Zmluvy pri splnení podmienok osobitných ustanovení k poskytovaniu dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku z EŠIF.
2. Dodatočný príspevok tvoria finančné prostriedky členského štátu získané uplatnením čl. 25a ods. 1 a 1a všeobecného nariadenia. V zmysle tohto ustanovenia SR pri vybraných prioritných osiach IROP využíva 100 % financovanie z prostriedkov EÚ v rámci 7. a 8. účtovného roka. Využitím tohto mechanizmu vzniká prebytok prostriedkov EÚ, keďže EK prepláca ŽoP aj za prostriedky štátneho rozpočtu a vlastné zdroje prijímateľov (ďalej len „prebytok“). Použitie dodatočného príspevku je podmienené rozhodnutím RO o znížení celkovej alokácie IROP na národnej úrovni o výšku prebytku.
3. Dodatočný príspevok je komplementárny k už zazmluvnenému NFP. Finančné prostriedky v zmysle odseku 1 nepredstavujú NFP ani príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k prostriedkom z rozpočtu EÚ.
4. Aby bolo možné v rámci realizácie projektu poskytnúť dodatočný príspevok, musia byť splnené zákonné požiadavky uvedené v § 25a zákona o príspevku z EŠIF. Týmto zákonnými požiadavkami sú:
  - a) **SO disponuje finančnými prostriedkami** určenými na poskytnutie dodatočného príspevku,
  - b) **zvýšia sa celkové oprávnené výdavky** projektu, týkajúce sa hlavných aktivít projektu a **bez úhrady ktorých by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu** podľa Zmluvy,
  - c) **sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu<sup>1</sup>.**
5. Konkrétny mechanizmus a ďalšie podmienky poskytnutia dodatočného príspevku na úrovni výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 nastavuje SO v rámci tohto usmernenia, ktoré predstavuje tzv. Právny dokument podľa Zmluvy, pričom musia byť striktné dodržané princípy podľa § 2 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF.

<sup>1</sup> Napríklad § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6. Ak zvýšenie dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodávateľom v projekte vyplýva z dohody zmluvných strán podľa zmeny zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom (napr. v Zmluve o dielo), ktorá je výsledkom verejného obstarávania/obstarávania, takáto dohoda môže predstavovať splnenie predpokladu uvedeného v § 25a ods. 1 písm. b) zákona o príspevku z EŠIF týkajúceho sa zvýšenia celkových oprávnených výdavkov projektu od nadobudnutia účinnosti takejto zmeny zmluvy.
7. Na základe preskúmania možností a potreby dodatočného príspevku možno dodatočný príspevok poskytnúť iba vo vzťahu k tým projektom, u ktorých v čase poskytnutia dodatočného príspevku neexistujú pochybnosti o tom, že dosiahnu cieľ, pre ktorý boli schválené, realizujú sa riadne a nevykazujú žiadne známky fyzickej alebo funkčnej zmeny alebo inej okolnosti, ktoré by bránili v dosiahnutí cieľa projektu podľa Zmluvy.
8. Dodatočný príspevok sa musí vzťahovať na nárast výšky výdavkov na hlavné aktivity projektu tak, ako sú uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy (predmet podpory) a nesmie pokrývať podporné aktivity projektu.
9. Podmienky oprávnenosti pre dodatočný príspevok musia byť z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP podľa príslušnej Zmluvy.
10. Dodatočným príspevkom je možné pokryť iba finančný nárast výšky vecne oprávneného výdavku. Dodatočným príspevkom nie je možné rozširovať rozsah výdavkov ani dopĺňať nové aktivity nad rámec Zmluvy.
11. Poskytnutie dodatočného príspevku sa musí riadiť princípmi hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného nakladania s verejnými prostriedkami. Konečná výška poskytnutého dodatočného príspevku musí zohľadňovať vykonané úspory na jednotlivých položkách existujúceho rozpočtu projektu, prípadné prehodnotenie rozpočtu projektu z hľadiska efektívnosti a účelnosti a v súlade s princípom hospodárnosti musí pokrývať skutočné zvýšenie výdavkov projektu zohľadňujúc vstupy od dodávateľov projektu, zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. vo vzťahu k zvýšeniu minimálnej mzdy) a iné objektívne existujúce skutočnosti.
12. V prípade, ak má prijímateľ povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť doplnená zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt, tzn. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa preplácajú v rámci projektu na dodatočný príspevok v rovnakom pomere, ako je stanovené v Zmluve.
13. Dodatočný príspevok sa poskytuje na základe zmeny Zmluvy podľa príslušných ustanovení o zmene Zmluvy v existujúcej Zmluve (ide o významnejšiu zmenu, ktorá spočíva v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Právnom dokumente). Mechanizmus posudzovania výšky dodatočného príspevku sa realizuje v rámci zmenovej procedúry existujúcej Zmluvy na základe tohto usmernenia. Výsledkom zmenovej procedúry je písomný dodatok k Zmluve. Minimálne náležitosti písomného dodatku k Zmluve vo vzťahu k poskytnutiu a používaniu dodatočného príspevku a s tým súvisiacim právam a povinnosťami poskytovateľa a prijímateľa sú predmetom Prílohy č. 1 tohto usmernenia.
14. Možnosť zmeny Zmluvy podľa bodu 13 bude posudzovaná SO<sup>2</sup> na základe analýzy cien vybraných komodít a stavebných materiálov, a zároveň so zohľadnením analýzy vypracovanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky za sledované obdobie rokov 2005 – 2022 vo vzťahu k mimoriadnym okolnostiam, ktoré nastali alebo môžu nastať, a ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú dosiahnutie cieľov projektu tak, ako boli definované v zmluve.
15. Poskytnutie dodatočného príspevku musí v plnej miere rešpektovať osobitné predpisy, najmä konkrétne obmedzenia a podmienky týkajúce sa možnosti zmeny zmluvy o dodávateľsko – odberateľských vzťahoch vo vzťahu k zvýšeniu ceny diela, ceny plnenia a podobne vyplývajúce zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), ako aj dodržanie ostatných zákonov a usmernení.
16. Právny nárok na poskytnutie dodatočného príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve.

<sup>2</sup> V prípade potreby bude zmena posúdená prostredníctvom externého subjektu, t.j. osobou vecne spôsobilou na posudzovanie reálnosti výšky požadovaných navýšení cien za jednotlivé komodity a stavebné materiály.

### 3. Postup pre poskytnutie dodatočného príspevku

#### 3.1. Určenie kritérií pre poskytnutie dodatočného príspevku

- SO na základe analýzy vývoja implementácie PO3 IROP, vývoja plnenia ukazovateľov a analýzy stavu finančných prostriedkov, ktoré bude možné použiť na poskytnutie dodatočného príspevku, stanovil na úrovni PO3 IROP kritériá pre výber zazmluvnených projektov, v ktorých sa bude môcť uplatniť dodatočný príspevok. Uvedené kritériá pre poskytnutie dodatočného príspevku boli vypracované a určené z dôvodu obmedzenej alokácie prostriedkov v rámci PO3 IROP na podporu kompenzácie nárastu cien, pričom nie je možné podporiť všetky projekty, ktorých sa krízový stav dotkol.
- Podpora sa zameriava na projekty, ktoré spĺňajú nižšie uvedené kritériá:**
  - projekty sú realizované v rámci centralizovanej výzvy PO3-SC31-2019-49,
  - projekty sú v riadnej realizácii, pričom začiatok realizácie hlavnej aktivity 1 nastal najneskôr do 31.12.2022<sup>3</sup>
  - VO na stavebné práce bolo vyhlásené po 01.03.2022<sup>4</sup>, t.j. v čase zvýšenia cien vybraných komodít a stavebných materiálov,
  - maximálna miera navýšenia rozpočtu hlavných aktivít projektu je 10 % výšky COV uvedeného v právoplatnom Rozhodnutí o schválení ŽoNFP, pričom nesmie ísť o navýšenie podporných aktivít projektu ani o rozšírenie rozsahu výdavkov alebo doplnenie nových aktivít nad rámec Zmluvy a súčasne musí byť dodržaná požiadavka uvedená v § 25a ods. 1 písm. a) zákona o príspevku z EŠIF.

#### 3.2. Mechanizmus posudzovania možnosti poskytnúť dodatočný príspevok

- Ak dochádza k zvýšeniu dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodávateľom v projekte a v rámci projektu existujú usporené (voľné) finančné prostriedky, ktoré je možné využiť na financovanie vzniknutých nepredvídaných výdavkov bez toho, aby bola navýšená celková výška COV uvedená v právoplatnom Rozhodnutí o schválení ŽoNFP, prijímateľ je povinný dofinancovať hlavné aktivity projektu z týchto zdrojov.
- Ak dohodnutá suma plnenia poskytovaného dodávateľom v projekte prevyšuje sumu COV uvedenú v právoplatnom Rozhodnutí o schválení NFP, prijímateľ je oprávnený požiadať o dodatočný príspevok.

#### **Príklad:**

Rozhodnutie o NFP:	1 000 000 EUR (COV)
Zmluva o NFP:	1 000 000 EUR (COV)
Dodatok k Zmluve o NFP	750 000 EUR (COV) (v priebehu implementácie bola dodatkom k Zmluve suma NFP znížená)
<b>Nárast cien:</b>	<b>+ 400 000 EUR (COV)</b>

Prijímateľ je oprávnený požiadať o navýšenie do výšky právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (t.j. 250 000 EUR COV) a zároveň požiadať o poskytnutie dodatočného príspevku na hlavné aktivity projektu vo výške 10% z COV, čo predstavuje sumu 100 000 EUR COV.

**Maximálna možná pomoc predstavuje 350 000 EUR** (suma 250 000 EUR do výšky Rozhodnutia o NFP + 100 000 EUR dodatočný príspevok do 10% z COV). Vlastné zdroje prijímateľa pre dodatočný príspevok sú zarátané v dodatočnom príspevku a vypočítajú sa zo sumy 100 000 EUR, podľa výšky percenta spolufinancovania uvedené v existujúcej Zmluve.

**Rozdiel nad rámec limitu pre dodatočný príspevok vo výške 50 000 EUR (400 000 EUR - 350 000 EUR) si bude prijímateľ hradiť z vlastných zdrojov mimo projektu.**

<sup>3</sup> Rok 2023 je posledným rokom realizácie intervencií programového obdobia 2014-2020, preto deliaca línia je stanovená do 31.12.2022, t.j. tak, aby bol dostatočný časový priestor na realizáciu hlavnej aktivity 2 a 3 v zmysle podmienok stanovených vo výzve č. IROP-PO3-SC31-2019-49 a zároveň v Zmluvách o NFP s jednotlivými prijímateľmi.

<sup>4</sup> Deliaca línia je stanovená tak, aby reflektovala na všetky negatívne vplyvy na vývoj cien vybraných komodít a stavebných materiálov a to 1.) COVID-19, 2.) negatívny vývoj cien v oblasti energetiky, začínajúca inflácia a zhoršovanie ekonomík v celej EÚ od konca roka 2021 a 3.) konflikt na Ukrajine od 24.02.2022.

3. V súvislosti s kap. 2 bod 15 tohto usmernenia **prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu, v ktorej preukáže, akým spôsobom zabezpečil hospodárnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov** (minimálny rozsah požadovanej dokumentácie je uvedený v kap. 3.3 tohto usmernenia).
4. Všetky zmluvy o dielo / dodatky k zmluve o dielo, na základe ktorých bude prijímateľ žiadať o poskytnutie dodatočného príspevku, budú predmetom finančnej kontroly verejného obstarávania.

### 3.3. Postup zmeny zmluvy v súvislosti s poskytnutím dodatočného príspevku

1. Prijímateľ je oprávnený podať súbežne dve Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy formou poskytnutia dodatočného príspevku (Príloha č. 2 Usmernenia).
2. V zmysle bodu č. 1 môžu nastať alternatívy:

- a) Ak dohodnutá suma plnenia poskytovaného dodávateľom v projekte **prevyšuje** sumu COV uvedenú v právoplatnom Rozhodnutí o schválení NFP, **prijímateľ predloží dve samostatné žiadosti**, jednu samostatnú Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy na navýšenie do výšky právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a druhú samostatnú Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy na dodatočný príspevok (sur+).
- b) Ak dohodnutá suma plnenia poskytovaného dodávateľom v projekte **neprevyšuje** sumu COV uvedenú v právoplatnom Rozhodnutí o schválení NFP, **prijímateľ predloží len jednu Žiadosť** o povolenie vykonania zmeny Zmluvy na navýšenie do výšky právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

**Súčasťou každej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy je dodatok k zmluve o dielo, resp. zmluva o dielo**, na základe ktorej sa zvyšuje dohodnutá suma plnenia poskytovaného dodávateľom.

3. Zo strany prijímateľa je potrebné odlišiť položky, pri ktorých sa ceny skokovo zvýšili a uviesť sumu, ktorá predstavuje skokový nárast týchto položiek, ktorá bude dofinancovaná z poskytnutia dodatočného príspevku tzn. že prostriedky NFP pokrývajú len pôvodne dohodnutý rozpočet a navýšenie týchto položiek bude hražené dodatočným príspevkom bez pokrytia vlastných zdrojov prijímateľa. Uvedené je prijímateľ povinný rozdeliť v rozpočte projektu, ktorý bude súčasťou povinnej predloženej prílohy Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy.
4. SO na základe predloženej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy formou poskytnutia dodatočného príspevku posúdi navrhované zmeny ako **významnejšie zmeny**. Posúdenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy vykoná SO v lehote 20 pracovných dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie k Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy. V prípade, ak SO vyzve prijímateľa na doplnenie, resp. opravu predloženej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve, lehota na ukončenie zmenového konania je pozastavená do dňa doručenia vysvetlenia, resp. doplnenia dokumentácie. Nasledujúci pracovný deň po dni doručenia vysvetlenia, resp. doplnenia dokumentácie na SO pokračuje plynutie lehoty na ukončenie zmenového konania. V prípade, ak súčasťou Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy je aj dodatok k zmluve o dielo, resp. zmluva o dielo, ktoré neboli predmetom finančnej kontroly verejného obstarávania (ďalej len ako „FKVO“) zo strany SO, lehota zmenového konania sa pozastavuje do ukončenia FKVO dodatku k zmluve o dielo, resp. zmluvy o dielo. Postup kontroly dodatkov je uvedený v kap. č. 4 tohto usmernenia. Mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku SO uplatňuje výlučne v zmluvnom režime, ako zmluvná strana, nie ako správny orgán, v dôsledku čoho sa neuplatňujú ustanovenia zákona o príspevku z EŠIF, týkajúce sa konania o poskytnutí príspevku (s výnimkou § 16 ods. 5 až 7 zákona o príspevku z EŠIF).
5. Súčasťou dokumentácie k zmenovému konaniu sú aj nasledovné dokumenty uvedené v odseku a), b) a c).
  - a) **V prípade dodatku uzatvoreného podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO z dôvodu nepredvídateľných okolností** zdôvodnenie nárastu cien vychádza aj z:
    - Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania“ <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce>,



- komplexných informačných systémov pre plnohodnotné a profesionálne oceňovanie stavieb, ktoré obsahujú dlhodobé údaje o vývoji cien stavebných materiálov a surovín,
- znaleckého posudku,
- a ďalších zdrojov informácií, ktoré sú na zvážení prijímateľa.

**b) V prípade dodatku de-minimis uzatvoreného podľa § 18 ods. 3 ZVO** zdôvodnenie nárastu cien vychádza aj z:

- metodického pokynu CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov,
- ďalších analýz, ktorými prijímateľ zdôvodni skokový nárast cien a spôsob, akým je dodržaná hospodárnosť a efektívnosť výdavkov v predmetnom dodatku.

Upozorňujeme prijímateľov, že pri zmene zmluvy podľa § 18 ods.1 písm. c.) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní je potrebné postupovať aj podľa všeobecných metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie ďalej len „ÚVO“ a ide o tieto usmernenia:

- Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov<sup>5</sup>,
- Všeobecné metodické usmernenie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania č. 10/2019<sup>6</sup>,

a zároveň

- v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania<sup>7</sup>

**c) V prípade uzatvorenia Zmluvy o dielo, na základe uskutočneného verejného obstarávania na stavebné práce , ktoré bolo vyhlásené po 01.03.2022** prijímateľ postupuje podľa:

- ZVO a
- Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania<sup>8</sup>

6. Každá predložená analýza bude predmetom individuálneho posúdenia zo strany SO a musí obsahovať náležité zdôvodnenie nepredvídateľnosti nárastu cien tak, ako to vyžaduje ZVO a Všeobecné metodické usmernenie ÚVO.
7. SO je oprávnený si vyžiadať aj ďalšie dokumenty pre posúdenie predloženej zmeny Zmluvy. Prijímateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.
8. Položky nárastu cien stavebných materiálov uvedené v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 27/2022, môžu byť SO doplnené o ďalšie položky, a to formou doplnenia príloh tohto usmernenia a následne môžu byť použité na odôvodnenie skokového nárastu cien.

<sup>5</sup> <https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/metodicke-usbmerenia-a-vykladove-stantoviska/vseobecne-metodicke-usbmerenia-k-zakonu-c-343-2015-zz/detail/158?cislo=&datum=&ext=0&limit=20&page=1&poznanka=&problematika=&sort=&sort-dir=ASC&text=&ustanovenie=&year=0&cHash=b0a785bd5ec086f074a8912a67e3cc93>

<sup>6</sup> <https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/metodicke-usbmerenia-a-vykladove-stantoviska/vseobecne-metodicke-usbmerenia-k-zakonu-c-343-2015-zz/detail/104?cislo=&datum=&ext=0&limit=20&page=1&poznanka=&problematika=&sort=&sort-dir=ASC&text=%C2%A7%2018&ustanovenie=&year=0&cHash=d25bdd7f495fb8c5f3593530a7e374af>

<sup>7</sup> <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce>,

<sup>8</sup>Príručka je zverejnená na webovom sídle: <https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/>

9. SO zabezpečí pri procese posudzovania zmien, aby podmienky oprávnenosti pre dodatočný príspevok boli z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP. SO zároveň v rámci zmenového konania posúdi, či sú splnené podmienky podľa § 25a zákona o príspevku z EŠIF vrátane toho, či by bez poskytnutia dodatočného príspevku nebolo možné dosiahnuť cieľ projektu.
10. Každá platba musí byť doplnená zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt, tzn. prostriedky na spolufinancovanie sa v rámci projektu preplácajú na dodatočný príspevok s rovnakou mierou spolufinancovania zo strany prijímateľa, ako je stanovené v existujúcej Zmluve.
11. Výsledkom procesu zmenového konania je písomný dodatok k Zmluve podľa prílohy č. 1 tohto usmernenia.
12. V rámci dodatočného príspevku je možné využiť financovanie projektu systémom predfinancovania a systémom refundácie.
13. Poskytnutie dodatočného príspevku bude zo strany SO overený administratívnou finančnou kontrolou, ktorej predmetom kontroly bude súlad finančnej operácie alebo jej časti len so skutočnosťami určenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.

## 4. Kontrola dodatkov k zmluve o dielo

1. ZVO umožňuje prijímateľovi zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky<sup>9</sup>. Lehota na výkon kontroly dodatkov k zmluve o dielo je uvedená v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

### 4.1 Uzatváranie dodatkov de minimis

1. V zmysle § 18 ods. 3 ZVO je možné zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak absolútna hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky a zároveň je hodnota zmeny nižšia ako:
  - a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
  - b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby.
2. Dodatkom de minimis sa nesmie meniť charakter pôvodnej zmluvy. Prijímateľ je povinný v prípade uskutočnenia zmeny de minimis:
  - a) preukázať existenciu relevantných a objektívnych dôvodov pre jej uskutočnenie,
  - b) riadne odôvodniť potrebu uzatvorenia dodatku podľa § 18 ods. 3 ZVO.
3. SO bude každý dodatok k zmluve o dielo vyhodnocovať individuálne vo väzbe na obsah konkrétnej zmluvy o dielo, ako aj ostatné okolnosti prípadu. Dôkazné bremeno preukazovania oprávnenosti danej zmeny zmluvy o dielo nesie prijímateľ.
4. SO odporúča pri uzatváraní dodatkov de minimis postupovať v zmysle Všeobecného metodického usmernenia k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania č. 10/2019.

### 4.2 Zmena zmluvy v dôsledku nepredvídateľných okolností podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

1. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO je možné zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré prijímateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
2. Ako vyplýva z § 18 ods. 1 písm. c) v spojení so Všeobecným metodickým usmernením ÚVO č. 6/2022, podmienky aplikácie zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO sú nasledovné:

<sup>9</sup> V zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- a) potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré prijímateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať;
  - b) zmenou sa nemení charakter zmluvy;
  - c) zmenou nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
3. SO bude každý dodatok k zmluve o dielo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO vyhodnocovať individuálne s ohľadom na skutkové okolnosti. Dôkazné bremeno preukazovania oprávnenosti danej zmeny a naplnenia zákonných podmienok zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO znáša prijímateľ.

#### 4.3 Riziká spojené so zmenami zmluvy podľa § 18 ZVO

1. V nadväznosti na znenie Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania<sup>10</sup> a pravidiel nastavených Rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 14.05.2019 č. C(2019) 3452 - „Commission Decision laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for noncompliance with the applicable rules on public procurement“ SO upozorňuje, že v prípade, ak pri finančnej kontrole zmeny zmluvy **bude zistené, že neboli splnené podmienky** vyplývajúce zo znenia § 18 ZVO a / alebo Jednotnej príručky pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole verejného obstarávania, **SO udelí finančnú opravu vo výške 25 % z ceny pôvodnej zmluvy a zároveň 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.**

## 5. Prílohy

- 1. Vzor - Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP (poskytnutie dodatočného príspevku)
- 2. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia dodatočného príspevku

<sup>10</sup> Metodický pokyn CKO č. 5 je zverejnený na webovom sídle (<https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/>)