. E M.INISTERSTVO‘ E MINISTERSTVO
PODOHOSPODARSTVA 7
KULTURY
5] A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKE) REPUBLIKY

B SLOVENSKE) REPUBLIKY
Integrovany regionalny - -
operaény program EUROPSKA UNIA

Integrovany regiondlny operacny program 2014-2020
je spolufinancovany z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja

Prirucka pre prijimatela

Integrovany regiondlny operacny program
2014 - 2020
Prioritna os 3: Mobilizacia kreativheho potencialu v regionoch
decentralizovana podpora

Verzia: 1.1
Datum platnosti a Ucinnosti:
Schvalil:

Mgr. Marek Madaric¢
minister kultdry SR



Obsah

1 Zoznam pouzitych skratiek a vybranych pojmov a legislativny ramec...................... 5
I S 14 5
1.2  Definicie vybranych zakladnych pojmov.............ccccccuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 7
1.3 LegislatiVNy FAMEC ......coieiiiii e 13

2 VSe0DbeCne€ INfOrMACIE ..........uuiiiiiiiiiii e 17
220 N O =Y o 1 (U o 4 VP 17
2.2 Platnost @ uCinnost priruCKY........coooeeeeeeiii 18

3 Realizacia ProjEKIU ......uuu i 19
3.1  Zmluvné zabezpecenie realizacie projeKtu...........ccccovvveiiiiiiiiiieeiieeeieee e 19
3.2 Realizacia aktivit projektu...........coouuuiiiiiiiiii 22

3.2.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu ..........cccccccvviiiiiiiiiiiiiiiiininnnn. 23
3.2.2 Pozastavenie realizacie hlavnej aktivity projektu ...........ccccoovvviiiiiiiiiinnnnnnn. 23
3.2.3  Ukonc€enie Projektu ... 25
3.3  Zmeny zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku................... 26
3.3.1 Postup pri zmenach, ktoré si nevyzaduju zmenu zmluvy.........ccccccevvveeennn. 30
3.3.2 Postup pri zmenach, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy...........cccceeeeeevinnnnnnn. 30
3.3.3 Posudzovanie Ziadosti o zmenu zmluvy zo strany SO pre IROP PO3....... 31
3.3.4 Vynimky z postupu v pripade vyznamnejSich zmien projektu.................... 33
3.4 Uzatvaranie dodatkov Ku zmluve............cccciiiiiiiiie 34
3.5  Zabezpeclenie pohladavky SO ..........ccccoiiiiiiiiiii 35
3.6 UKONCeNI® ZMIUVY ...ccooiiiiiiiiiiiii e 36

4 FIN@NCNE MAadENIC ........cccoiiiieeeeeeeeeee e 38
4.1  Vedenie UCIOVNICIVA ........coeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 38
VN N O o] - 1Y/ 01T o [0 1S G4 o F= 1Y (o A 38

4.2.1 Pravidla opravnenosti pre najCastejSie sa vyskytujuce vydavky ................ 39
4.2.2 Podmienky pre Ghradu prostriedkov EU @ SR........c.ccoovovviievieieeececee, 44
4.3  Postupy pri ziadostiach 0 plathy............oouviiiiiiii i 45

Kapitola: Zoznam pouzitych skratiek a vybranych pojmov a legislativny ramec

N



4.3.1 Systémy finanCoVania .............coiiiiiiiiiie e 45

4.3.2 Realizacia platieb.........coooviiiiii 48
4.3.3 Predkladanie Ziadosti 0 platbu.............covviiiiiiiiiiic 49
4.3.4 Dokumentacia k prelozeniu ziadosti o platbu.............ccccoovviiiiiiiiiiiiiii. 50
4.3.5 Kontrola a schvalenie Ziadosti o platbu.............ccccoooi i 56
I = 4 (01 1= [0 L | PP PPPPPPPPPP 57
4.4.1  ZiSteni€ NEZIOVNAIOST ........ceiiiiiiiiiiiiiiiieie e 58
4.4.2 Povinnosti prijimatela a SO pri rieSeni nezrovnalosti...........ccccceuvvviinnennnn. 59
4.5 Vysporiadanie finan€nych vztahov...........cccoooiiiiiiiiiiiiii e, 60
4.5.1 Proces vysporiadania finanénych vztahov ...........cccccccovviiiiiiiiiiiiiiiiininnnn. 61
4.5.2 Vysporiadanie Cistého prijmu z projektu a odvod vynosu ............cccceeeeee.. 61
Finan€na kontrola Na MIeSte .............uuuiiiiiiiiiiiiiiiii e 63
5.1  Oznamenie o termine vykonania finanénej kontroly na mieste ...................... 63
5.2  Vykon finan€nej kontroly na mieste..........ccccovviiiiii 64
5.3  Zavery finan€nej kontroly na mieste.............cceeiiiiiiiiiiiii 66
MONITOrOVANIE PrOJEKIU ... 67
6.1  Druhy monitorovacich sprav a informacii ..............c.ooiiiiiiiii e, 68
6.1.1 Dopliiujuce monitorovacie udaje k projektu ............ccccoeeeeiiii 69
6.1.2 VyroCna monitorovacia sprava projektu........c.cccooooviiiiiiiii, 69
6.1.3 Zaverecna monitorovacia sprava projektu ...........ccccevveriviiiiniieeeeeeeeiinn 70
6.1.4 Nasledna monitorovacia sprava projektu ...........cccoeeiiiiiiiiiiiiiiiceeiii, 70
6.2  Postup pri predkladani a schvalovani monitorovacich sprav .............ccc.......... 71
6.2.1 Identifikacia pochybeni a posudenie vysledkov monitorovacich sprav ...... 72
6.3  Meratelné ukazovatele na Urovni projektu...........ccooeeeiiii 72
Informovanie a KOMUNIKACIA.............uuuiuiiiiiiiiiiiiiiii e 74
Povinnosti prijimatela po ukon&eni realizacie aktivit projektu ...........cccccoeeveeiinnnnnn. 76
8.1  Udrzatelnost projektu........ccccciiiiiiiiiiiii 76
8.2  Monitorovanie po ukonceni realizacie projektu .........cccccccceeeiiiieiiiiiiiciee e, 76

Kapitola: Zoznam pouzitych skratiek a vybranych pojmov a legislativny ramec

w



9

10 KOMUNIKACIA ..o,

8.3 Informovanie a komunikacia po ukonc&eni realizacie projektu .........................

8.4  Uchovavanie dokumentacie po ukonceni realizacie projektu............ccccceeeee...

Povinnosti prijimatela pri ukon€ovani pomoci z IROP

Kapitola: Zoznam pouzitych skratiek a vybranych pojmov a legislativny ramec

N



AFK
CBA
CKO
CLLD
co
coo
CPV
CRZ
DIC
DOP
DOS
DPH
DV
EDA
EFRR
EIA
EK
ELUR
EPFRV
ESD
ESF
ESIF
EUR
EU
EUS
FAQ
FKNM
HP
ICO
IMP
IPC
IROP
IS
ISUF
ITMS2014+
KS

Zoznam pouzitych skratiek a vybranych pojmov

a legislativny ramec

administrativna finan¢na kontrola

analyza néakladov a vynosov (cost benefit analysis)
Centralny koordinancny organ

miestny rozvoj vedeny komunitou

Certifikacny organ

Centralna obstardvacia organizacia

Spolo¢ny slovnik obstardvania

Centralny register zmluv

danové identifikacné Cislo

dopytovo-orientovany project

dohoda o splatkach

dan z pridanej hodnoty

dodatocny vydavok

Eurdpsky dvor auditorov

Eurdpsky fond regiondineho rozvoja
posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie (environmental impact assessment)
Eurdpska komisia

evidenc¢ny list Uprav rozpoctu

Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
Eurdpsky sudny dvor

Eurdpsky socialny fond

Eurdpske Strukturalne a investicné fondy

euro

Eurdpska Unia

Eurdpska Uzemna spolupraca

Casto kladené otazky

finan¢na kontrola na mieste

horizontalne principy

identifikacné Cislo organizacie

interny manual procedur
informacno-poradenské centra

Integrovany regionalny operacny program
informacny systém

informacny systém uctovnictva fondov
informacény monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020

kontrolna skupina
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Kz
MAS
MF SR
MK SR

kontrolny zoznam
miestna akéna skupina
Ministerstvo financii Slovenskej republiky

Ministerstvo kultury Slovenskej republiky

MPRV SR Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MS
MV
MV pre IROP
NFP
NKU
NMS
OLAF
OoVFV
oP

OR
ovz
PHZ

RO
RO pre IROP
RO/SO

SFR

SO
SO pre IROP

SR ESIF
SZoP
SR
TP
uvo
VMS
VO
S
vuc
VWO
vzp

monitorovacia sprava

monitorovaci vybor

Monitorovaci vybor pre Integrovany regionalny operacny program

nenavratny finanény prispevok

Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky

nasledna monitorovacia sprdva

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom

oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov

operacny program

Obchodny register

okolnost vyluc€ujica zodpovednost

predpokladana hodnota zakazky

platobna jednotka

priru¢ka pre prijimatela

prirucka pre Ziadatela

projektovy zdmer

riadiaci organ

Riadiaci organ pre Integrovany regionalny operacny program

Riadiaci organ pre IROP / Sprostredkovatelsky organ pre IROP. Oznaduje zodpovednost
za dany proces vyplyvajlcu z vyzvy na predkladanie ZoNFP resp. zo Zmluvy o NFP.
Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (Systém finan¢ného riadenia)
sprostredkovatelsky organ

sprostredkovatelsky organ/sprostredkovatelské organy pre Integrovany regionalny
operacny program

Systém riadenia eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov (Systém riadenia)
suhrnna ziadost o platbu

Statny rozpocet

technicka pomoc

Urad pre verejné obstaravanie

vyro¢na monitorovacia sprava

verejné obstaravanie

verejna sprava

vyssi Uzemny celok

Vestnik verejného obstaravania

vseobecné zmluvné podmienky (priloha ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP)
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Z.z Zbierka zdkonov (zdkony prijaté od roku 1993)

Zb. Zbierka zakonov (zakony prijaté do roku 1993)
ZFEU Zmluva o fungovani Eurépskej Unie

ZMS zaverec¢na monitorovacia sprava

ZVO zakon o verejnom obstaravani

YA, zjednodusené vykazovanie vydavkov

ZoNFP Ziadost o nenavratny financny prispevok

ZoP iadost o platbu

ZoVFP Ziadost o vratenie finan¢nych prostriedkov

Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati,
ak sa v konkrétnom ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia SO pre IROP PO3, ktorym bola
schvalena ZoNFP, a ktoré predstavuji vecny aj finanény ramec, z ktorého v dosledku skutoéne vynaloZzenych vydavkov v
suvislosti s projektom na realizaciu aktivit projektu vzniknd opravnené vydavky;

Centralny koordinacny organ alebo CKO — Ustredny organ Statnej spravy uréeny v Partnerskej dohode SR na roky 2014 —
2020 (dalej aj ,Partnerskd dohoda“) zodpovedny za efektivhu a ucinnd koordinaciu riadenia poskytovania prispevku z
eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov v ramci Partnerskej dohody. V podmienkach Slovenskej republiky plni
ulohy centralneho koordinaéného organu Urad podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov vo vztahu k systému riadenia a
kontroly pri realizacii prispevku zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho
fondu;

Certifikacny organ alebo CO — v podmienkach SR pini tlohy CO Ministerstvo financii SR, ako organu zodpovedného za
koordinaciu a usmerniovanie subjektov zapojenych do systému finanéného riadenia, vypracovanie Uctov, certifikdciu
vykazov vydavkov a ZoP prijimatefov pred zaslanim EK, vypracovanie ZoP a ich predkladanie EK, prijem platieb z EK,
vysporiadanie financ¢nych vztahov (najma z titulu nezrovnalosti a finanénych oprédv) s EK a na narodnej urovni ako aj
realizaciu platieb pre jednotlivé programy;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pdsobnosti ¢ldnku 61 vieobecného nariadenia Rady (EU) ¢ 1303/2013)
zvysenymi o pripadnu zostatkovld hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami projektu v rdmci celého referencného
obdobia. Stéastou prevadzkovych vydavkov mdZzu byt vydavky vzniknuté pocas Realizacie projektu ako aj dal3ie vydavky
vzniknuté pocas prevadzkovej fazy projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou Zivotnostou, mimoriadna Gdrzba);

Den — diiom sa rozumie pracovny den, ak nie je vyslovne uvedené, Ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces Upravy buducich hodn6t prijmov a vydavkov (prevadzkovych a/alebo investi¢nych) na stcasné
hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finan¢nej analyzy je pouZivana tzv. redlna diskontnd sadzba
doporucend Eurépskou komisiou;

Dokumentadcia - akakolvek informacia alebo subor informdcii zachytené na hmotnom substrate, vratane elektronickych
dokumentov vo formate pocitacového suboru tykajlce sa a/alebo suvisiace s projektom;

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecuje pre prijimatela dodavku tovarov, uskutocnenie prac alebo poskytnutie sluzieb
ako sucast realizacie aktivit projektu na zaklade vysledkov verejného obstaravania alebo iného druhu obstardvania, ktoré
bolo v ramci projektu vykonané v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP;
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Eurdpske Strukturalne a investiéné fondy alebo ESIF — spolo¢né oznacenie pre Eurdpsky fond regionalneho rozvoja,
Eurdpsky socidlny fond, Kohézny fond, Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurdpsky ndmorny a
rybarsky fond;

Eurdépsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — institlucia EK, ktorej hlavnym poslanim je ochrana finan¢nych
zaujmov Eurdpskej tnie, boj proti podvodom, korupcii a akymkolvek inym nezakonnym aktivitam;

Finanéna medzera - rozdiel medzi sucasnou hodnotou investicnych nakladov na projekt a sic¢asnou hodnotou Eistého
prijmu (zvySeného o stc¢asni hodnotu zostatkovej hodnoty investicie). Vyjadruje ¢ast investi¢nych nékladov na projekt,
ktoré nemozu byt financované samotnym projektom, a preto mézu byt financované formou prispevku;

Financné ukoncenie projektu - zodpoveda pojmu ,ukoncenie realizdcie projektu”, ako tento pojem pouZiva Systém
riadenia ESIF a stcasne v zmysle Systému finanéného riadenia sa projekt po ukonéeni realizicie projektu oznacuje ako
»ukoncéend operdcia“ — nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realizacie aktivit projektu doslo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vietkym svojim dodéavatelom, voci ktorym mal pravne zavaznu povinnost
Uhrady vydavkov a tieto su premietnuté do uctovnictva prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a
podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zG¢tovany zodpovedajici NFP.

Implementacné nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykondvacie nariadenia alebo delegované nariadenia,
ktorymi sa stanovuju podrobnejsie pravidlda a podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti Upravy podla
vSeobecného nariadenia;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ - informacny systém, ktory zahfna Standardizované procesy
programového a projektového riadenia. Obsahuje Udaje, ktoré su potrebné na transparentné a efektivne riadenie,
finan¢né riadenie a kontrolu poskytovania prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju udaje s
udajmi v informacnych systémoch Eurdpskej komisie uréenych pre spravu eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych
fondov a s inymi vnutrostatnymi informacnymi systémami vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v ramci
integraéného rozhrania;

Konflikt zaujmov - je vo vieobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o prispevku ESIF ako skutoc¢nost, ked' z finan¢nych,
osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dovodov je naruseny alebo ohrozeny nestranny, transparentny,
nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa
vztahuje aj na pripady konfliktu zaujmov medzi obstardvateflom a zainteresovanou osobu alebo medzi
uchadzacom/zdujemcom a zainteresovanou osobou. Problematiky konfliktu zaujmov sa ¢iasto¢ne dotykaju § 40, § 100, §
111d (8) ZVO, najma v spojeni s vyli¢enim zaujatosti a konfliktu zaujmov ¢lenov komisie na vyhodnotenie ponuk alebo
¢lenov rady UVO;

Lehota - lehoty uréené podla dni zadinaju plynut prvym pracovnym driom nasledujidcim po kalendarnom dni, v ktorom
doslo ku skutocnosti ur€ujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla tyZzdfiov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim
toho kalendarneho dnia, ktory sa svojim oznacenim zhoduje s diiom, ked' doslo k skutoc¢nosti urcujucej zaciatok lehoty. Ak
taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa kon¢i poslednym diiom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu,
nedelu alebo na den pracovného pokoja, je poslednym diiom lehoty nasledujlci pracovny den;

Meratelné ukazovatele projektu — zdvazna kvantifikicia vystupov a cielov, ktoré majui byt dosiahnuté realizéciou
hlavnych aktivit projektu, ich sledovanie na Urovni projektu je déleZité z pohladu riadenia projektu a sledovania jeho
vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci dosahovanie ciefov na urovni OP. Meratelné ukazovatele odzrkadluju skutocné
dosahovanie pokroku na urovni projektu, priradzuju sa k hlavnym aktivitam projektu a v zasade zodpovedaju vystupu
projektu;

Meratelny ukazovatel projektu bez priznaku — meratelny ukazovatel projektu, ktorého dosiahnutie je zavdzné z hladiska
dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom akceptovatelnd miera odchylky, ktord nebude mat za nasledok vznik
finan¢nej zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 6 zmluvy;

Meratelny ukazovatel' projektu s priznakom — meratelny ukazovatel projektu, ktorého dosiahnutie je objektivne
ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je plne v kompetencii prijimatela. Nedosiahnutie planovanej
hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu s priznakom v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukazani daného
externého vplyvu nemusi byt spojené s financnou sankciou vo vztahu k prijimatelovi;
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Miera finan¢nej medzery - predstavuje podiel finanénej medzery na diskontovanych investi¢nych vydavkoch;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim orgdnom, ktory skima vsetky otazky ovplyviujice vykonnost programu
vratane zdverov z preskimania vykonnosti, poskytuje konzultdcie. Monitorovaci vybor skima a schvaluje vSetky navrhy
riadiaceho organu na zmenu programu;

Nenavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnutd prijimatelovi na realizaciu aktivit
projektu, vychadzajlc zo schvalenej ZoNFP, podla podmienok zmluvy o poskytnuti NFP z verejnych prostriedkov v sulade
s platnou pravnou dpravou (najma zakonom o prispevku z ESIF, zdkonom o finanénej kontrole a vnitornom audite a
zakonom o rozpoctovych pravidlach).

Neopravnené vydavky — vydavky projektu, ktoré nie st opravnenymi vydavkami v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP alebo
podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP;

Nezrovnalost - akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho préva tykajlceho sa jeho uplatriovania bez ohladu
na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospoddrskeho subjektu zucastiujuceho sa na vykondavani eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov,
dosledkom ¢oho je alebo méze byt negativny dopad na rozpodet EU zatazenim vieobecného rozpodtu neopravnenym
vydavkom;

Obstaravatel je urceny v zmysle § 9 ZVO. Podla ZVO ak verejny obstaravatel poskytne verejnému obstaravatelovi alebo
obstaravatelovi finan¢né prostriedky na dodanie tovaru, na uskuto¢novanie stavebnych prac a na poskytnutie sluzieb, je
verejny obstaravatel alebo obstaravatel povinny postupovat ako tento verejny obstaravatel;

Okolnost vylu€ujlca zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od véle, konania alebo opomenutia
zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by zmluvnd strana tuto
prekdzku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vylucujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st tieto Gcinky spojené. V
zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spifiat vietky nasledovné podmienky:

(i) docasny charakter prekazky, ktory brani zmluvnej strane plnit si povinnosti zo zavazku po urcitd dobu, ktoré inak je
mozné splnit a ktory je zakladnym rozliSovacim znakom od dodatoénej objektivhej nemoznosti plnenia, kedy povinnost
dlznika zanikne, s ohfadom na to, Ze dodato¢na nemoznost plnenia ma trvaly, nie do¢asny charakter,

(i) objektivna povaha, v désledku ¢oho OVZ musi byt nezavisld od vble zmluvnej strany, ktora vznik takejto udalosti nevie
ovplyvnit,

(iii) musi mat takd povahu, ze brani zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu na to, ¢i ide o pravne
prekazky, prirodné udalosti a dalSie okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, ze zmluvna strana by mohla tito prekazku
odvrétit alebo prekonat, alebo odvrétit alebo prekonat jej nasledky v ramci lehoty, po ktord OVZ trva,

(v) nepredvidatelnost, ktori mozno povazovat za preukdzanu, ak zmluvna strana nemohla pri uzavreti zmluvy o
poskytnuti NFP predpokladat, Ze k takejto prekazke déjde, priom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajice zo
véeobecne-zaviaznych pravnych predpisov SR alebo priamo uéinnych pravnych aktov EU st alebo maju byt kaidému
zname,

(vi) zmluvna strana nie je uz v ¢ase vzniku prekazky v omeskani s plnenim povinnosti, ktorej tato prekazka brani.

Za OVZ sa povaiuje uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaju z
pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené prijimatefom pri realizacii aktivit projektu v
suvislosti s projektom, v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, najma v sulade s pravidlami opravnenosti vydavkov uvedenych
v ¢lanku 14 VZP. S ohladom na definiciu celkovych opravnenych vydavkov, vyska opravnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizsia ako vyska celkovych opravnenych vydavkov a sucasne rovna alebo vysSia ako vyska schvalenych
opravnenych vydavkov;
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Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt verejnej spravy, ktory je funkéne
nezdvisly od riadiaceho organu a certifikacného orgdnu. V podmienkach Slovenskej republiky pIni Ulohy organu auditu
Ministerstvo financii SR, okrem organu auditu urc¢eného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vritane finanéného riadenia — je, v sulade so vieobecnym
nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vlady SR, jeden alebo viacero z nasledovnych
organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

¢) Centralny koordinacny organ,

d) Certifika¢ny orgén,

f) monitorovaci vybor,

g) Orgén auditu,

h) Organ zabezpetujtci ochranu finanénych zaujmov EU,

i) gestori horizontdlnych principov,

j) riadiaci organ,

k) sprostredkovatelsky organ;

Platba — financ¢ny prevod prispevku alebo jeho Casti;
Postupy vo verejnom obstaravani su:

a) verejna sutaz,

b) uZsia sutaz,

c) rokovacie konanie,

d) sutazny dialdg;

Pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmena alebo tiez pravny dokument
- predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akykolvek iny pravny dokument bez ohladu na jeho nazov, pravnu
formu a proceduru (postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek orgdnom zapojenym do
riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zdklade a v suvislosti so
véeobecnym nariadenim alebo nariadeniami k jednotlivym ESIF; to vietko vidy za podmienky, Ze bol zverejneny;

Predmet projektu — hmotne zachytitelna podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie
alebo iné aktivity opisané v projekte boli spolufinancované z NFP. MéZe ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu,
inl vec, majetkov hodnotu alebo préavo, pri¢om jeden projekt mdZe zahfriat aj viacero predmetov projektu;

Priame rokovacie konanie je mozné pouZit iba v pripade, ak je splnend aspori jedna z podmienok na jej poufZitie podla §
58 alebo § 88 ZVO a ak nie je mozné uzavriet ramcovu dohodu;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktord sa skladd zo skupiny navzajom suvisiacich operacii (aktivit) s
konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi;

Projekt generujuci prijmy — kazdy projekt zahriujuci investiciu do infrastruktury, ktorej pouZivanie je spoplatnené a
priamo hradené uzivatelmi, alebo kazdy projekt zahrriujuci predaj alebo prendjom pozemkov alebo stavieb, alebo kazdé
poskytovanie sluzieb za poplatok;

Ramcova dohoda je pisomna dohoda medzi jednym alebo viacerymi verejnymi obstaravatelmi alebo jednym alebo
viacerymi obstaravatelmi na jednej strane a jednym alebo viacerymi uchadza¢mi na strane druhej. Ramcovd dohoda
urcuje podmienky zadavania zdkaziek pocas jej platnosti, najma ¢o sa tyka ceny a predpokladaného mnoZstva predmetu
zakazky;
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Riadiaci organ alebo RO — organ Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy povereny Slovenskou republikou, ktory je
uréeny na realizdciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade so zdsadou riadneho finanéného
hospodarenia podla ¢lanku 125 vSseobecného nariadenia. Riadiaci organ je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v
stlade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé riadiace organy vldda SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené
inak. Ak je to Ucelné, riadiaci organ moze konat na zaklade zmluvy aj prostrednictvom sprostredkovatelského organu;

Riadne — uskutocnenie (pravneho) tkonu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU, Priru¢kou pre Ziadatela v ramci vyzvy a jej priloh, priru¢kou pre prijimatela, SFR, SR ESIF a pravnymi
dokumentmi;

Rokovacie konania - postupy v ramci, ktorych verejny obstaravatel/obstardvatel rokuje s vybratym uchadzacom alebo
vybratymi uchadzaémi o podmienkach zékazky. Rokovacie konanie méze byt so zverejnenim alebo priame rokovacie
konanie;

Rokovacie konanie so zverejnenim sa vyhlasuje pre neobmedzeny pocet zaujemcov. Prijimatel mdze obmedzit pocet
zdujemcov, ktorych vyzve na predloZenie ponuky a na rokovani je mozné pouZit iba v pripade, ak je splnena aspon jedna
z podmienok na jej pouZitie podla § 55 ZVO;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zdklade opatreni Ministerstva financii SR, ktorymi sa
ustanovuju podrobnosti o postupoch uctovania. Skupiny oprdvnenych vydavkov su definované prostrednictvom ciselnika
opravnenych vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 — 2020 ¢. 4 k
¢iselniku oprdvnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument vyplneny riadiacim organom, sprostredkovatelskym orgdnom, platobnou
jednotkou, Certifikacnym organom, Orgdnom auditu a jeho spolupracujicom orgdnom alebo Uzemne prislusnou spravou
financnej kontroly, na ktorého zdklade je oficidlne zdokumentované podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie
nezrovnalosti;

Sprostredkovatel'sky organ alebo SO - ministerstvo, ostatny Ustredny organ Statnej spravy, samospravny kraj, obec alebo
ind pravnickd osoba, ktord plni urcité ulohy riadiaceho organu na zaklade zmluvy o vykonavani Casti Uloh riadiaceho
organu sprostredkovatelskym orgdnom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO
opraviujuceho SO na konanie voci tretim osobam. Zmluva o vykonavani casti uloh riadiaceho organu
sprostredkovatel'skym organom v Centralnom registri zmluv;

Sutainy dialég - postup vyberu zmluvného partnera, ktory sa vyhlasuje pre neobmedzeny pocet zdujemcov. Verejny
obstardvatel méZe obmedzit pocet zdujemcov, s ktorymi vedie dialdg, s cielom vypracovat jedno alebo viac vhodnych
rieSeni splfiajucich poZiadavky verejného obstardvatela, na ktorych zaklade s vybrati zdujemcovia vyzvani na
predloZenie ponuky;

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktorého Ucelom je definovat §tandardné procesy a postupy riadenia ESIF,
ktoré su zavazné pre vSetky zucastnené subjekty. Pre Gcely zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vzdy aktualna zverejnena
verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO;

Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu
na programové obdobie 2014 — 2020 - dokument vydany CO, ktory predstavuje suhrn pravidiel, postupov a ¢innosti
financovania prispevku. Zahfia finan¢né planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku finanénych prostriedkov,
uétovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie finanénych vztahov voéi SR a vodi
EU. Pre Gcely zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vidy aktudlna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom
sidle CO;

Uctovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni zakona ¢. 198/2007 Z. z.
Na Ucely predkladania ZoP sa vyZaduje splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a) az f) predmetného zékona,
pricom za dostatocné splnenie naleZitosti podia pism. f) sa povaZuje vyhldsenie prijimatela v ZoP v asti estné
vyhldsenie v zneni podla prilohy ¢. 1a) Systému financného riadenia;

Udrzatelnost projektu - udrzanie (zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych prostrednictvom
meratelnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z
¢l. 71 vSeobecného nariadenia. Trvanie obdobia udrzatelnosti projektu uvadza zmluva o poskytnuti NFP a zacina sa v
kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonéeniu projektu;
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Uchadzac - fyzickd osoba, pravnickd osoba alebo skupina takychto os6b, ktora na trhu dodava tovar, uskutoénuje
stavebné préce alebo poskytuje sluzbu a predlozila ponuku;

UZSia sutaz - postup vyberu zmluvného partnera, ktory sa vyhlasuje pre neobmedzeny pocet zaujemcov. Prijimatel moze
obmedzit pocdet zaujemcov, ktorych vyzve na predloZenie ponuky;

Urad pre verejné obstaravanie (dalej aj ,UVO“) - Gstredny organ $tatnej spravy pre VO, ktory okrem iného vykonava
$tatnu spravu v oblasti VO a dohlad nad VO, vydava v elektronickej podobe Vestnik verejného obstaravania, metodicky
usmernuje ucastnikov procesu VO, vedie a spristupfiuje na svojom webovom sidle www.uvo.gov.sk vzory elektronickych
dokumentov a iné potrebné ndlezitosti potrebné na zabezpeclenie elektronickej komunikacie, zverejriuje rozhodujice
dokumenty z oblasti VO (ako napriklad rozhodnutia uradu, metodické usmernenia tradu apod.);

Verejna sutai - postup vyberu zmluvného partnera, ktory sa vyhlasuje pre neobmedzeny pocet zaujemcov;

Verejné obstaravanie (dalej aj ,,VO”) - pravidla a postupy, ktorymi sa zadavaju zakazky na dodanie tovaru, zakazky na
uskutoénenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzieb a sdtaz navrhov. Pre Gcely tejto prirucky sa verejny
obstaravanim bude oznadovat aj obstardvanie v zmysle ZVO, ako aj postupy zadavania zédkazky, pre ktoré sa ustanovenia
ZVO neuplatiuje;

Verejny obstaravatel je uréeny v zmysle § 7 ZVO;

Zacatie verejného obstaravania/obstaravania alebo zaéatie VO - predloZenie dokumentacie k VO na vykon ex-ante
kontroly, ak je takato kontrola vzhladom na charakter zakazky povinna, resp. pri verejnych obstaravaniach, kde nie je
povinne vykonavana ex-ante kontrola sa za zacatie verejného obstaravania povaZuje odoslanie oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania, ozndmenia pouzitého ako vyzva na sutaZ alebo vyzva na predkladanie ponuk na zverejnenie,
alebo spustenie procesu zaddvania zdkazky v rdmci elektronického trhoviska;

Zakazka je zmluva s pefazinym plnenim uzavretda medzi jednym alebo viacerymi verejnymi obstardvatelmi alebo
obstaravatelmi na jednej strane a jednym alebo viacerymi Uspesnymi uchadza¢mi na strane druhej, ktorej predmetom je
dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby;

Zakazka na dodanie tovaru je zdkazka, ktorej predmetom je kupa, lizing, kipa tovaru na splatky alebo prenajom tovaru s
moznostou alebo bez moznosti odkupenia, pricom moze zahfnat aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou tovaru;

Zakazka na poskytnutie sluzby je zakazka, ktorej predmetom je poskytnutie sluzieb, okrem zakazky uvedenej v odsekoch
2 a3 ZVO. Zakazka, ktorej predmetom je poskytnutie sluzby a ktord zahfria ako vedlajsiu ¢innost stavebné prace uvedené
v oddiele 45 slovnika obstaravania, sa povaZuje za zakazku na poskytnutie sluzby. Zakazka, ktorej predmetom je dodanie
tovaru aj poskytnutie sluzby, sa povaZzuje za zakazku na poskytnutie sluzby, ak predpokladand hodnota sluzby prevysuje
predpokladanu hodnotu tovaru;

Zakazka na uskutocnenie stavebnych prac je zdkazka, ktorej predmetom je uskutocnenie stavebnych prac alebo
vypracovanie projektovej dokumentdcie a uskuto¢nenie stavebnych prac suvisiacich s niektorou z ¢innosti uvedenych v
oddiele 45 Spolo¢ného slovnika obstaravanial (dalej len "slovnik obstaravania"), alebo uskutocnenie stavby. Stavba na
Ggely tohto zékona je vysledok stavebnych prac ako celku, ktory spifia ekonomickd funkciu alebo technickd funkciu, a
uskutocnenie stavby zodpoveda poziadavkam verejného obstaravatela alebo obstaravatela;

Zaujemca - fyzickda osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto oséb, ktord na trhu doddva tovar, uskutocnuje
stavebné préce alebo poskytuje sluzbu a ma zaujem o Ucast vo verejnom obstaravani;

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukolvek pravnemu dokumentu, ktorym je prijimatel viazany podla zmluvy o
poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle orgdnu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane
finanéného riadenia alebo akékolvek iné zverejnenie tak, aby prijimatel mal moZnost sa s takymto pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaji alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti, oboznamit a zosuladit s jeho
obsahom svoje ¢innosti a postavenie. SO pre IROP nie je povinny prijimatela na takéto pravne dokumenty osobitne a
jednotlivo upozorriovat.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na zaklade ktorého je
prijimatelovi uhrddzany prispevok, t. j. prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie v prislunom pomere.
Ziadost o platbu prijimatel eviduje v ITMS2014+;
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Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoVFP— doklad, ktory pozostdva z formuldru Ziadosti o vratenie
financnych prostriedkov a priloh, na ktorych zédklade ma prijimatel povinnost vratit finanéné prostriedky v prislusnom
pomere na stanovené bankové ucty.

Pravne predpisy EU

- Zmluva o EU a Zmluva o fungovani Eurépskej Unie (dalej len ,ZFEU“);

- Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢&. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje viacro¢ny finanény
ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie o viacrocnom finanénom ramci“);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuju
spolocné ustanovenia o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurédpskom socidlnom fonde, Kohéznom
fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom fonde a
ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurédpskom socidlnom
fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybdrskom fonde a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES)
¢. 1083/2006 (dalej len ,vSeobecné nariadenie”);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1305/2013 zo 17. 12. 2013 o podpore rozvoja vidieka
prostrednictvom Eurdpskeho polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrusSeni nariadenia
Rady (ES) ¢. 1698/2005 (dalej len ,,nariadenie o EPFRV*);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 232/2014 z 11. marca 2014, ktorym sa ustanovuje Nastroj
eurodpskeho susedstva (dalej len ,nariadenie o eurépskom susedstve”);

- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlucitelné s
vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy (dalej len ,,nariadenie o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci
zlucitelné s vnatornym trhom*);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde eurdpskej pomoci pre
najodkazanejsie osoby (dalej len ,nariadenie o fonde eurdépskej pomoci“);

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1059/2003 z 26. maja 2003 o zostaveni spolo¢nej
nomenklatury tzemnych jednotiek pre Statistické Gcely (NUTS) (dalej len ,,nariadenie o NUTS");

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 966/2012 o rozpoctovych pravidlach, ktoré sa
vztahuju na véeobecny rozpodet EU a zru$eni nariadenia Rady (ES, Euratom) ¢.1065/2002 v platnom zneni (dalej
len ,nariadenie o rozpoctovych pravidlach”);

- Nariadenie rady (ES) ¢. 2185/1996 o kontrolach a inSpekcidch na mieste vykonavanych Eurdpskou komisiou s
ciefom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev pred spreneverou a inymi podvodmi (dalej len
»nariadenie o kontrolach a in$pekciach na mieste vykonavanych EK“);

- Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze vyliéenych
subjektov (dalej len ,nariadenie o centralnej databaze vylicenych subjektov”);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 883/2013 z 11. septembra 2013 o vySetrovaniach
vykondvanych Eurépskym uradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym sa zrusuje nariadenie Euréopskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) ¢. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie o

vysetrovaniach OLAF“);
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Nariadenie Komisie ¢. 360/2012 z 25. aprila 2012 o uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani EU na
pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujicich sluzby vseobecného hospodarskeho zaujmu (dalej len
,nariadenie o uplatriovani ¢.107 a 108 ZFEU na pomoc de minimis v prospech podnikov*);

Nariadenie Komisie (EU) ¢. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy na pomoc
de minimis (dalej len ,,nariadenie o uplatfiovani ¢.107 a 108 ZFEU na pomoc de minimis“);

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovani vplyvov urcitych verejnych a sikromnych
projektov na zZivotné prostredie (dalej len ,,smernica EIA“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti, a
ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006 (dalej len ,nariadenie o EFRR");

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitnych
ustanoveniach na podporu ciela Eurépska uzemna spolupraca z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja (dalej
len ,nariadenie o EUS“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 508/2014 z 15. méaja 2014 o Eurépskom ndmornom a
rybdrskom fonde, ktorym sa zrusuju nariadenia Rady (ES) €. 2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a
(ES) &. 791/2007 a nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1255/2011 (dalej len ,nariadenie o
ENRF“);

Nariadenie Rady (ES) ¢. 659/1999, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatriovanie ¢lanku 108 Zmluvy
o fungovani Eurdpskej Unie;

Nariadenie ¢. 1336/2013, ktorym sa menia a doplfiaju smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES,
2004/18/ES a 2009/81/ES, pokial ide o uplatriovanie prahovych hodnét v oblasti postupov zadavania zékaziek;
Nariadenie Komisie (EU) ¢. 842/2011, ktorym sa ustanovuju $tandardné formuldre na uverejfiovanie oznameni v
oblasti verejného obstaravania a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) €. 1564/2005;

Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢. 240/2014 zo 7. janudra 2014 o eurépskom kdédexe spravania pre
partnerstvo v ramci eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych fondov (dalej len ,delegované nariadenie o
eurdopskom kddexe spravania pre partnerstvo”);

Dohovor vypracovany na zaklade ¢lanku K.3 Zmluvy o EU o ochrane finanénych zdujmov Eurdpskych
spolocenstiev vratane jeho protokolov (dalej len ,,Dohovor®);

Smernica 2014/25/EU2011 o obstaravani vykondvanom subjektmi posobiacimi v odvetviach vodného
hospodarstva, energetiky, dopravy a postovych sluzieb a o zruseni smernice 2004/17/ES;

Smernica 2014/24/EU2011 o verejnom obstaravani a o zrudeni smernice 2004/18/ES;

Smernica 2014/23/EU2011 o udelovani koncesif;

Smernica (ES) ¢. 81/2009 o koordinacii postupov pre zaddvanie urcitych zédkaziek na prace, zakaziek na dodavku
tovaru a zdkaziek na sluzby verejnymi obstaravatelmi alebo obstaravatelmi v oblastiach obrany a bezpecnosti a
o zmene a doplneni smernic 2004/17/ES a 2004/18/ES;

Smernica (ES) ¢. 66/2007, ktorou sa menia a doplfiaji smernice Rady 89/665/EHS o koordinacii zakonov, inych
pravnych predpisov a spravnych opatreni tykajucich sa uplatiovania postupov preskimavania v ramci
verejného obstardvania tovarov a prac;

Smernica Rady 89/665/EHS o koordinécii zakonov, inych pravnych predpisov a spravnych opatreni tykajucich sa

uplatriovania postupov preskimavania v rdmci verejného obstaravania tovarov a prac;
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Rozhodnutie Komisie o vykonavacich pravidlach postupu stanoveného v ¢lanku 30 smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady ¢. 17/2004/17 o koordinacii postupov pri obstardvani subjektmi p6sobiacimi v odvetviach

vodného hospodarstva, energetiky, dopravy a postovych sluzieb.

Pravne predpisy SR

Zékon ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov v zneni zékona ¢. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej ako “ZV0O“);

Zikon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov a o
zmene a doplnenf niektorych zakonov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF*);

Zékon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov(dalej len ,,zakon
o financ¢nej kontrole®);

Zékon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni;

Zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni (dalej len, ,Obchodny zakonnik”);

Zékon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len, ,zakon o rozpoctovych pravidlach®);

Zékon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o slobodnom pristupe k informaciam®);

Zékon ¢. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy poriadok (dalej len ,,Civilny sporovy poriadok*);

Zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni (dalej len ,,Zakonnik prace”);

Zéakon ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Trestny zakon“);

Zakon €. 400/2009 Z. z. o statnej sluzbe a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zakon o Statnej sluzbe”);

Zakon ¢. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakon o
vykone prace vo verejnom zaujme”);

Zakon ¢. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Trestny poriadok”);

Zékon ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy“);

Zikon ¢. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach Gzemnej samospravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o rozpocétovych pravidlach izemnej samospravy”);
Zékon €. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o G¢tovnictve”);

Zakon €. 231/1999 Z. z. o $tatnej pomoci v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o $tatnej pomoci®);
Zakon €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona Slovenskej narodnej rady
¢. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych Ustrednych orgdnov statnej spravy Slovenskej republiky
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sutaze”);

Zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon o konkurze a restrukturalizacii®);

Zakon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,spravny
poriadok“);

Zakon ¢. 10/1996 Z. z. o kontrole v Statnej sprave v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o kontrole v

Statnej sprave”);
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Zakon €. 39/1993 Z. z. o Najvyssom kontrolnom urade Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zédkon o NKU“);

Zékon €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o obecnom zriadeni®);
Zikon €. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych celkov (zakon o samospravnych krajoch) v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,zdkon o samosprdvnych krajoch”);

Zikon €. 539/2008 Z. z. o podpore regionalneho rozvoja v zneni zdkona ¢. 309/2014 Z.z. (dalej len ,zékon o
podpore regionalneho rozvoja“);

Zakon & 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zadkon o Statnej pokladnici“);

Zékon €. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
»danovy poriadok“);

Zakon ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o dani z prijmov*);

Zékon €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni zakona ¢. 289/2012 Z. z. (dalej len ,,zdkon o staznostiach®);

Zakon €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,antidiskriminacny zakon“);

Zakon ¢. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o cestovnych
nahradach”);

Zakon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,,zdkon o obmedzeni platieb v hotovosti“);
Zdkon ¢. 212/1997 Z. z. o povinnych vytlackoch periodickych publikacii, neperiodickych publikacii a
rozmnozenin audiovizualnych diel v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o povinnych vytlackoch
publikacii a diel”);

Zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o $tatnej pomoci“).

Zavazné predpisy a pokyny na narodnej urovni

Nariadenie vlady SR ¢. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejtiovani zmldv v Centrédlnom
registri zmlav a néleZitosti informacie o uzatvoreni zmluvy;

Uznesenie vlady SR €. 586/2014, ktorym bol schvéleny Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a
investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020;

Vyhlagka Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 171/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o ozndmeniach
pouzivanych vo verejnom obstardvani a o ich obsahu;

Metodicky pokyn CKO €. 5 k urcovaniu finan¢nych oprév, ktoré ma riadiaci organ uplatriovat pri nedodrzani
pravidiel a postupov verejného obstaravania (dalej ako ,metodicky pokyn CKO ¢. 5);

Metodicky pokyn CKO ¢. 12 k zadavaniu zakaziek nespadajucich pod zakon o verejnom obstaravani (dalej ako
»,metodicky pokyn CKO ¢. 12);

Metodicky pokyn CKO ¢. 13 k posudzovaniu konfliktu zdujmov v procese verejného obstardvania (dalej ako
»,metodicky pokyn CKO ¢. 13“);

Metodicky pokyn CKO ¢. 14 k zadavaniu zékaziek v hodnote nad 5 000 EUR (dalej ako ,metodicky pokyn CKO ¢.
14°);

Metodicky pokyn CKO ¢. 18 k overovaniu hospodarnosti vydavkov (dalej ako ,metodicky pokyn CKO ¢. 18“).
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2 \VSeobecné informacie

Prirucka pre prijimatela nendvratného financného prispevku v ramci Integrovaného regionalneho opera¢ného programu
(dalej aj ako ,,prirucka” alebo ,Prirucka pre prijimatela IROP“) predstavuje metodicky dokument Sprostredkovatelského
organu pre Integrovany regionalny operacny program (dalej aj ako ,SO pre IROP“), ktorého cielom je poskytnut
prijimatelovi navod na plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP“) ako aj zo zavaznych riadiacich dokumentov, ktoré upravuji implementaciu
projektov spolufinancovanych z fondov EU a $tatneho rozpoctu po podpise a nadobudnuti Gcinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

Ustanovenia tejto prirucky su pre prijimatela zavazné, pokial niektora ¢ast prirucky nestanovuje inak.

Prirucka nenahradza Ziadne ustanovenia dohodnuté medzi SO pre IROP a prijimatelom v zmluve o poskytnuti NFP, len ich
dopifia, pripadne vysvetluje. Zarover nenahradza iné zavazné dokumenty stvisiace s pripravou a realizaciou projektov
IROP ako je napr. prirucka pre Ziadatela, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov (dalej len ,,SR
ESIF“), Systém finanéného riadenia (dalej len ,SFR“) a Zmluva o poskytnuti NFP, ale je metodickym néstrojom uréenym

k zlepSeniu kvality realizacie projektov a sluzi k zefektivneniu vzadjomnej spoluprace.

Okrem postupov uvedenych v Prirucke pre prijimatela je pre prijimatela pocas implementacie projektu zavazné
reSpektovat podmienky, postupy a pravidla, ktoré st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

- zmluva o poskytnuti NFP uzavretd medzi prijimatelom a SO pre IROP PO3,

- schvélena Ziadost o nenavratny finanény prispevok (dalej aj ako ,ZoNFP“) v zneni rozhodnutia o schvaleni
ZONFP,

- prirucka pre Ziadatela o poskytnutie NFP — decentralizovana pomoc,
- prirucka k verejnému obstaravaniu — decentralizovana pomoc,

- usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

- usmernenia SO pre IROP,

- metodické pokyny CKO, na ktoré sa prirucka odvolava,

- usmernenia MF SR, na ktoré sa prirucka odvolava,

- dalSie zavazné riadiace dokumenty.

Obsahovo je prirucka ¢lenena na kapitoly, ktoré zahfnaju jednotlivé fazy procesu implementdcie projektov, ako je
zmluvné zabezpecenie realizacie projektu vratane postupov pri zaciatku realizacie aktivit projektu, pri ukoncovani
realizacie aktivit projektu a pri pripadnych zmenach v projektoch, dalej oblast finan¢ného riadenia projektu (t. j. postupy
pri predkladani Ziadosti o platbu, Gétovnictvo), oblast nezrovnalosti, monitorovania projektu, informovania, komunikéacie
a kontroly na mieste vratane suvisiacich priloh. St¢astou prirucky su aj povinnosti prijimatela po ukonceni realizécie
projektu.

Prirucka sa vztahuje na implementaciu projektov v ramci vyzvy s kddom: IROP-PO3-SC31-2016-5 v rdmci prioritnej osi ¢. 3
Mobilizacia kreativneho potencialu v regiénoch.

Aktudlna verzia priru¢ky je zverejnend na webovom sidle SO pre IROP PO3: http://www.culture.gov.sk/podpora-

projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativheho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
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Datum platnosti a ucinnosti a Cislo verzie Prirucky pre prijimatela je uvedeny na prvej strane tohto dokumentu.

SO pre IROP PO3 si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat,
a to najma z dovodu aktualizacie SR ESIF, SFR, riadiacej dokumentacie RO/SO pre IROP alebo v nadviznosti na auditné

a kontrolné zistenia a skisenosti z implementacného procesu.

O aktualizécii prirucky bude SO pre IROP PO3 informovat prijimatelov na svojom webovom sidle
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--
2f0.html

V pripade potreby opravy formélnych chyb/nedostatkov v platnej verzii prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené
v prirucke, si SO pre IROP PO3 vyhradzuje pravo na ich opravu bez potreby informovat prijimatelov o vykonanych

opravach.
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3 Realizacia projektu

Zakladny pravny rdmec pre poskytovanie prispevku prijimatefom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva o
poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorsieho podpisu zmluvnych strdn a Ucinnost v sulade s § 47a ods. 2
Obcianskeho zakonnika driom nasledujucim po dni jej zverejnenia SO pre IROP PO3 ako poskytovatela v CRZ. SO pre IROP
o datume zverejnenia zmluvy o poskytnuti NFP informuje prijimatela prostrednictvom e-mailu. Ustanovenia
o nadobudnuti platnosti a Uc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP sa rovnako vztahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Aby sa prijimatel vyhol nespravnej realizacii projektu odpori¢ame prijimatelovi podrobne so obozndmit nielen so znenim
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale aj so vsetkymi relevantnymi priru¢kami a usmerneniami vydanymi SO a zavaznymi
pravnymi predpismi, ktorych zakladny zoznam je uvedeny v Casti 1.3 tejto prirucky.

0Od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP sa Ziadatel stava prijimatelom a zavazuje sa dodrZiavat ustanovenia
zmluvy o poskytnuti NFP.

Neoddelitelnou stéastou zmluvy o poskytnuti NFP su nasledujlce prilohy:

1. vSeobecné zmluvné podmienky,

2. predmet podpory NFP,

3. hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu (vzor formulara),

4. rozpocet projektu,

5. finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania,

6. podpisové vzory.

Prijimatel sa zmluvou o poskytnuti NFP okrem iného zavazuje:

- prijat poskytnuty NFP a pouzit ho v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve o poskytnuti NFP,

- realizovat vsetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty Gcéel zmluvy o poskytnuti NFP a ciel projektu,

- realizovat hlavné aktivity projektu riadne a v€as, a to najneskdr do uplynutia doby realizacie hlavnych aktivit
projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu ,realizacia hlavnych aktivit projektu” v ¢l. 1 ods. 3 VSeobecnych
zmluvnych podmienok (dalej aj ,,VZP“),

- realizovat potrebné podporné aktivity, ktoré vecne suvisia s hlavnymi aktivitami a podporuju ich realizaciu,

- udelit alebo zabezpedit udelenie potrebnych sthlasov na preukazanie plnenia ciela projektu v pripade, ak sa
plnenie meratelnych ukazovatelov preukazuje spésobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje (napr. suhlas s
poskytovanim udajov z informacného systému).

Prava a povinnosti prijimatela poCas a po ukonceni realizacie projektu su podrobne definované v jednotlivych

ustanoveniach zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven vysvetlené v tejto prirucke, resp. v prirucke pre Ziadatela.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitu, pricom jej platnost a G¢innost konéi schvélenim poslednej naslednej
monitorovacej spravy, s vynimkou povinnosti stvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon
kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovdvania dokumentov uvedenych v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP,
ktorych platnost a G¢innost kondi 31. decembra 2028 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov
medzi SO pre IROP ako poskytovatefom a prijimatefom na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo kich
vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

Riadenie projektu je z administrativneho aj ¢asového hladiska narocné. Délezitu ulohu zohrava projektovy tim, ktori ho
bude riadit. Odpori¢ame v Uvode projektu stanovit projektovy a finanény plan projektu, teda urcit akym postupom sa
budd jednotlivé aktivity realizovat a spdsob akym sa zabezpedi plynulé financovanie aktivit projektu.
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Prostriedky poskytnuté z Eurdpskej unie a Statneho rozpoétu SR musia byt vynalozené efektivne, hospodarne, Gcelne
a ucinne. Vsetky tovary, sluzby a zdkazky na uskutocnenie stavebnych prac, ktoré prijimatel zadava inému subjektu je
potrebné obstarat podla Prirucky k verejnému obstaravaniu — decentralizovana pomoc a ostatnymi zavaznymi pravnymi
predpismi. Prijimatel zaroven postupuje podla platného Planu verejnych obstardvani.

Od zadiatku realizacie aktivit projektu odpord¢ame prijimatelom priebezne vyhotovovat fotodokumentdciu a zachytavat
priebeh aktivit. Fotodokumentécia je nutnd najma pri stavebnych pracach, ale aj pri inych aktivitdich ako dékaz
o ich redlnom vykonani/dodani. Zarover je povinnostou prijimatefov od zacliatku realizacie projektu uchovévat a
archivovat vsetky dokumenty stvisiace s projektom vratane kore$pondencie medzi prijimatelom a SO.
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Realizacia projektu financovaného z ESIF v sebe zahffia viaceré &innosti, ktoré musia byt vykonané aby bol projekt tispe$ne ukonéeny. Nasledujtica schéma struéne popisuje jednotlivé
¢innosti od podpisu a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP az po jej ukoncenie:

Zjednodusena schéma realizacie projektu

Verejné
obstaravanie
(priprava / -
dokoncenie)
R/
N
a

Fyzicka realizacia aktivit projektu

REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU
podrobné planovanie a realizacia aktivit projektu, ak potrebné predlozenie a schvalenie
Ziadosti o zmenu projektu a pod.

FINANCNE RIADENIE
priprava a predkladanie Ziadosti o platbu, vedenie analytického Gctovnictva pre projekt,
zabezpecenie spolufinancovania projektu

MONITOROVANIE PROJEKTU

AN

Udrzatelnost projektu

vypracovanie vyroénych monitorovacich sprav, zavereénej a naslednych monitorovacich sprav, doplfiujicich informacii k Ziadostiam o platbu,
sledovanie naplnenia stanovenia meratelnych ukazovatelov a cielov projektu

RIADENIE PROJEKTU ( koordin&cia projektového timu, komunikécia so SO, dodavatelmi, sledovanie &erpania rozpoétu, riadenie rizik projektu ..)
PULICITA PROJEKTU (zabezpeéenie informovanosti o ziskanej pomoci podla pravidiel)
ADMINISTRACIA PROJEKTU (komunikacia so SO, archivacia kompletnej dokumentacie ...)

Podpis zmluv s dodavatelmi

zadatie realizacie AKTIVIT PROJEKTU

Podpis a ucinnost
Zmluvy o NFP

l}

Ukongenie realizacie PRVOJEKTU
(Uhrada zaverec¢nej ZoP)

Ukongenie realizacie AKTIViT PROJEKTU
(predlozenie zaverecnej ZoP a MS)

Ukonc¢enie uginnosti
Zmluvy o NFP



Prijimatel realizuje projekt prostrednictvom aktivit projektu. Aktivity projektu sa clenia na hlavné aktivity projektu
a podporné aktivity projektu. Zmluva o poskytnuti NFP definuje pojmy spojené s realizaciou projektu nasledovne:

Aktivita — suhrn cinnosti realizovanych prijimatelom v ramci projektu na to vy¢lenenymi finanénymi zdrojmi pocas
opravneného obdobia stanoveného vo vyzve na predkladanie ZoNFP, ktoré prispievaju k dosiahnutiu konkrétneho
vysledku a maju definovany vystup, ktory predstavuje pridand hodnotu pre prijimatela a/alebo cielovd
skupinu/uzivatefov vysledkov projektu nezavisle na realizacii ostatnych aktivit. Aktivity sa Clenia na hlavné aktivity a
podporné aktivity. Ak sa osobitne neuvddza inak, vseobecny pojem aktivita bez privlastku , hlavna“ alebo ,podporna“,
zahrna hlavné aj podporné aktivity.

Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom a musi byt realizovana v rdmci doby realizacie hlavnych aktivit projektu, zarover je
vymedzend vecne a finanéne. Dosiahnutie stanovenej hodnoty realizovanej hlavnej
aktivity je kvantifikované prostrednictvom relevantného meratelného ukazovatela projektu.

Podporna aktivita musi vecne suvisiet s hlavnymi aktivitami a podporovat ich realizaciu v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP a zéroveri moze byt vymedzena aj financne.

Realizaciou aktivit projektu sa rozumie realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych aktivit projektu v
sulade so zmluvou o poskytnuti NFP - uvedena definicia sa pouZiva vtedy, ak je potrebné vyjadrit vecnu
stranku realizacie aktivit projektu bez ohladu na ¢asovy faktor.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého
prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu do ukoncenia
realizdcie hlavnych aktivit projektu. Maximdlna doba realizacie hlavnych aktivit projektu zodpovedd opravnenému
obdobiu stanovenému v ¢l. 1 ods. 3 VZP, resp. v bode 2.4 zmluvy o poskytnuti NFP, pricom za ziadnych okolnosti nesmie
prekrocit termin 31.12.2023.

Realizaciou projektu sa rozumie - obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po finan¢né
ukoncenie projektu.

Opravnené aktivity v ramci decentralizovanej pomoci:

Obstaranie hmotného a
nehmotného majetku ...

- .\\!

Umoznenie pristupu ( i |
k hmotnym Vydavky na rekonstrukcie,
a nehmotnym aktivam tpravu a obnovu budov ...
| Konkrétne
msp 'fk""t"r o opravnené aktivity
a kreativhom sektore Podpora marketingovych aktivit v ramci hlavnej
pre ucely aktivity projektu

—— tvorby pracovnych = -
z z . . . Prenajm riestorov a
Opra‘_u'r_\ene miest (decentralizovand technol[’)giji p\:epl]ﬁely vyroby...
aktivity | podpora)

Podpora kreativnej tvorby ...

S

Priprava Ziadosti o NFP

Konkrétne aktivity
spadajtice pod
podpornt aktivitu

Riadenie projektu

Podpornad aktivita
projektu Verejné obstardvanie

Informovanie a komunikdcia




3.2.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu

Zacatie realizacie aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doslo k zacatiu realizdcie prvej aktivity projektu
spadajucej pod hlavnu aktivitu uvedent v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, a to kalendarnym driom:

a) zacatia stavebnych prac alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy uzavretej
s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zacatia poskytovania sluZieb na zaklade platného zmluvného vztahu resp. objednavky alebo

d) zacatia realizacie inej prvej aktivity v rdmci hlavnej aktivity, ktori nemozno zaradit pod body (a) aZ (c) a ktord je
ako hlavna aktivita uvedena v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujlice pre urcenie obdobia pre vznik opravnenych vydavkov, s
vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizécii

hlavnych aktivit projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny zaslat na SO hldsenie o zadati realizacie hlavnej aktivity projektu (priloha Zmluvy o poskytnuti
NFP) do 20 pracovnych dni od zacatia prvej cinnosti (aktivity) spadajucej pod hlavnu aktivitu projektu. V hlaseni
prijimatel’ vyznaci skutoény den zacatia realizacie hlavnej aktivity projektu a uvedie presny nazov hlavnej aktivity,
ktorou projekt zaéal realizovat.

Ak prijimatel zacal s realizaciou hlavnych aktivit projektu pred Ucinnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat na
SO pre IROP PO3 hldsenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.

Upozornenie:

Za zaciatok realizdcie hlavnej aktivity projektu nie je mozZné povaZovat ukony spojené s realizdciou verejného

obstardvania (jeho priprava a finalizdacia).

Ak prijimatel nezacne s realizdciou hlavnej aktivity projektu do 3 mesiacov od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, je
povinny poZiadat SO o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP spésobom uvedenym v podkapitole Zmeny zmluvy o
poskytnuti nendvratného financného prispevku. V pripade, Ze prijimatel ani po uplynuti 3 mesiacov od podpisu
Zmluvy o poskytnuti NFP bezodkladne nepoziada o predfZenie terminu zacatia realizdcie aktivit projektu, SO md

pradvo odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP.

3.2.2 Pozastavenie realizacie hlavnej aktivity projektu

Prijimatel je opravneny pozastavit realizaciu hlavnej aktivity projektu v nasledujucich pripadoch:

a) ak realizacii hlavnej aktivity brani okolnost vylu€ujica zodpovednost (dalej len ,,0VZ“), a to po dobu trvania
prekazky OVZ.

Prijimatel’ bezodkladne (najneskor do 7 pracovnych dni) po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o vzniku OVZ
dozvedel, pisomne oznami SO pozastavenie realizacie hlavnej aktivity projektu spolu s uvedenim dévodov
pozastavenia. Prijimatel v ozndmeni uvedie aj dovody, ktoré viedli k vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a prislusnu
dokumentaciu preukazujicu OVZ. Pozastavenie realizacie hlavnej aktivity projektu je uc¢inné driom dorucenia
oznamenia SO, okrem pripadov vymenovanych v ¢l. 8, ods. 5 pism. a) aZ c) Vseobecnych zmluvnych podmienok

Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je prijimatel povinny jednoznaéne preukazat a oznamit SO
prostrednictvom oznamenia o pominuti OVZ. SO nasledne zabezpedi Upravu harmonogramu uvedeného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP pricom c¢as trvania OVZ sa nezapocditava do doby realizadcie hlavnej

aktivity projektu.
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c)

ak sa SO dostane do omeskania s vykonanim uUkonu alebo postupu, ktory realizuje podla Zmluvy o poskytnuti
NFP sam alebo ho realizuje iny opravneny subjekt, a to po dobu omeskania SO (uvedené neplati, ak bolo
omeskanie zapricinené prijimatefom) — diiom, kedy sa prijimatel dozvedel o tom, Zze SO vykonal predmetny
ukon alebo postup, je povinny pokracovat v realizdcii hlavnej aktivity projektu.

ak sa SO dostane do omeskania s vykonom administrativnej finan¢nej kontroly verejného obstaradvania, a to po
dobu omeskania SO (uvedené neplati, ak bolo omeskanie zapric¢inené prijimatelom).

Doba realizacie hlavnej aktivity projektu sa v pripadoch uvedenych v pism. b) a pism. c) prediZi o ¢as omeskania SO.

Realizdcia hlavnej aktivity projektu vSak musi byt ukon¢ena najneskor 31.12.2023.

Vydavky realizované prijimatelom pocas obdobia pozastavenia realizicie hlavnej aktivity projektu sa nebudud pokladat

za opravnené vydavky, a to ani vydavky na podporné aktivity vecne suvisiace s realizaciou hlavnej aktivity projektu.

V pripade, Ze SO prijimatelovi pisomne oznami, Ze OVZ z dovodov uvedenych v oznameni neakceptuje, k pozastaveniu

realizacie hlavnej aktivity projektu nedoslo.

SO je opravneny pozastavit realizaciu hlavnej aktivity projektu v nasledujdcich pripadoch:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP prijimatefom, a to aZ do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP prijimateflom, ak SO neodstupil od Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to aZz do doby odstranenia tohto porusenia zo strany prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane prijimatela, a to aZ do doby zaniku tejto okolnosti; toto pism.
c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom Ziadosti o platbu vydavok vztahujuci sa na aktivitu alebo jej ¢ast
vykonanu pred tym, ako doslo k u¢inkom pozastavenia projektu,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zadvazkov voci poskytovatelovi suvisiacich s realizaciou hlavnej
aktivity projektu,

v pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s realizaciou aktivit projektu alebo s konanim o Ziadosti
alebo v pripade vznesenia obvinenia voci prijimatelovi, osobdm konajucim v mene prijimatela alebo inym
osobam v priamej suvislosti s projektom,

v pripade, ak vznikne nezrovnalost alebo podozrenie znezrovnalosti na drovni konkrétnej vyzvy na
predkladanie ZoNFP bez ohladu na poru$enie pravnej povinnosti prijimatefom; ak k odstraneniu nezrovnalosti
nedéjde, poskytovatel je opravneny odstipit od Zmluvy o poskytnuti NFP pre podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo vykonat finanénud opravu ¢asti NFP,

v pripade, ak je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly na Urovni poskytovatela a zistenia pocas
prebiehajiceho auditu/kontroly predbeine obsahuju zistenia, ktoré vyZaduju docCasne pozastavenie
poskytovania NFP bez ohladu na porusenie pravnej povinnosti prijimatelom,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnatornym trhom alebo
neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢l. 108 zmluvy o fungovani EU, najmi konania tykajuceho sa
neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla ¢l. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) ¢. 659/1999 alebo v pripade, ak
Eurdépska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému $tatu pozastavit akukolvek protipravnu
pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o zlucitefnosti pomoci so spolo¢nym trhom.

V pripadoch uvedenych v pism. a) az v pism. h) SO oznami prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP. Dorucenim

tohto ozndmenia prijimatelovi nastavaju ucinky pozastavenia poskytovania NFP.
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3.2.3 Ukoncenie projektu

Ukoncéenie projektu sa sleduje na nasledovnych tdrovniach:
- ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu,
- financ¢né ukoncenie projektu.

1. Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukondenie tzv. fyzickej realizacie projektu. Realizacia
hlavnych aktivit projektu sa povaZzuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne splni nizsie uvedené
podmienky:

a) fyzicky boli zrealizované hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a, ak to vyplyva z charakteru
plnenia, uviedol ho do uZivania, ¢o sa preukazuje najma:

- predlozenim kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na funkénost,
ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia je prijimatel povinny preukazat SO
pre IROP bezodkladne (do 7 pracovnych dni) po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do predlozZenia
zaverecnej monitorovacej spravy,

- preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom bez vad a nedorobkov , ktoré su podpisané, ak je
predmetom projektu zariadenie, dokumentacia, ind hnutelnd vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom z
dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie predmetu projektu
prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohladom na predmet projektu relevantné),

- inym obdobnym dokumentom, z ktorého vyplyva, Ze predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol
so suhlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa to predpokladalo v schvélenej ZoNFP.

2. Finan¢né ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukoncenie realizacie projektu” a nastane driom, kedy po zrealizovani
vietkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom a tieto su premietnuté do uUctovnictva
prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/ziétovany zodpovedajuci NFP.

Prijimatel zasiela na SO pre IROP PO3 hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu (priloha ¢. 4) bezodkladne po
ukondéeni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskor vsak so zavereénou ziadostou o platbu.

Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finan¢nému ukonéeniu projektu, zacina
obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky realizovaného
projektu definované prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného 3 ro¢ného obdobia v
pripade MSP alebo v obdobi stanovenom v pravidlach o Statnej pomoci.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny:
- ukonéit fyzicka a finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP,
- vrétit finan¢né prostriedky v pripadoch stanovenych v ¢&l. 10 VZP,
- predloZit zavereénu Ziadost o platbu do 60 dni od ukonéenia realizacie projektu,
- predlozit do 30 pracovnych dni od ukoncenia vietkych aktivit projektu:
a) zavere¢nu monitorovaciu spravu projektu,
b) hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu (priloha €. 4).
- predkladat na SO pre IROP nasledné monitorovacie spravy projektu poéas 3 rokov v pripade MSP alebo v
obdobi stanovenom v pravidlach o Statnej pomoci od finanéného ukoncenia projektu,
- zabezpedit uchovanie UcCtovnej a inej podpornej dokumentdcie slvisiacej s projektom v sulade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi,
- poskytovat stéinnost vietkym relevantnym zainteresovanym subjektom v stvislosti so zabezpecenim procesu
ukonéenia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia 2014 — 2020,
- zabezpedit informovanie a komunikaciu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP.
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Prijimatel realizuje projekt podla planovanych aktivit. Ak sa pocas realizicie projektu vyskytne potreba akejkolvek
zmeny, ktora ma vplyv na plnenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo na dosiahnutie/udrianie ciela projektu je povinny
oznamit SO tdito zmenu. Oznamovaciu povinnost ma prijimatel aj v pripade ak ma pochybnost o dodrzani svojich
zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel je povinny SO ozndmit tito zmenu bezodkladne (do 7
pracovnych dni) potom, ako sa dozvedel, Ze doslo k vzniku zmeny alebo uvedenych skutoénosti.

V programovom obdobi 2014 — 2020 sa zmeny ¢lenia podla typov zmien uvedenych v tabulke nizsie. Od typu zmeny sa
odvija sposob vykonania tejto zmeny.
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Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Zmena zmluvy
z dovodu jej

Vymedzenie zmeny

Zosuladenie zmluvy s plathym znenim vSeobecného nariadenia,
implementacnych nariadeni, nariadeni pre jednotlivé ESIF,

Spoésob vykonania zmeny

AKO? Vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

KTO? Zmenu vykonava SO.

aktualizacie pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR
Zmena VZP z Zosuladenie prilohy €. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP (VSeobecnych | Po vykonani zmien vo VZP len v rozsahu vyplyvajucom z uvedenych dokumentov
dévodu ich zmluvnych podmienok) s platnym znenim vSeobecného sa vykona:
aktualizacie navrladen!a, |mplement-acnych narla’denl, narladenl’pre jedrvlotllve 1. AKO? Vo forme pisomného a ogislovaného dodatku k Zmluve
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF .
0 poskytnuti NFP.
a SFR
KTO? Zmenu vykona SO.
alebo
2. AKO? Oznamenim, zaslanom elektronicky spolu s odkazom na €islo,
pod ktorym su aktualizované v Centralnom registri zmluv, doru¢enim
dochadza k zmene zmluvy.
KTO? Zmenu vykona SO.
Formalna Formalne zmeny sa tykaju tychto pripadov: AKO? Bez zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmena sa premietne do zmluvy pri
Zmena a) zmena v udajoch tykajucich sa zmluvnych stran (obchodné najblizsom pisomnom dodatku.
meno/nazov, sidlo, Statutarny zastupca, zmena v KTO? Prijimatel alebo SO pisomnym oznamenim druhej strane.
kontaktnych u,daJOCh’ zmen,a C',Sla uctu‘ D (2 e Prijimatel zasiela bezodkladne (do 7 pracovnych dni) na SO oznamenie vratane
NFP alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k zmluve o . , , ., . ,
kvtnuti NEP iba deklaratérny Géinok) aleb su dokladov, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z OR, rozhodnutie prijimatela,
poskytnut 2R ETE S el ) Elfcla odkaz na prisludny pravny predpis a pod.) podla podkapitoly 4.3.1 tejto prirucky.
b) zmena v subjekte SO, ku ktorej déjde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu,
c) chyby v pisani, pocitani a iné zrejmé nespravnosti.
Menej Zmeny projektu, ktoré zasadnym spdsobom neovplyviuju AKO? Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa vykona pri najblizSom pisomnom
vyznamna charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok dodatku, dodatok sa nevyhotovuje v pripade, ak akceptovana menej vyznamna




zmena projektu

stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a vyzve na
predkladanie ZoNFP, najma:

a)

b)

c)

d)

e)

omeskanie prijimatela so za¢atim realizacie hlavnych aktivit
projektu o menej ako 3 mesiace,

znizenie hodnoty meratelného ukazovatela projektu o0 menej
ako 5% oproti schvalenej vyske ukazovatela,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie
vztahujucej sa k projektu, ktora nema vplyv na rozpoc€et
projektu, hodnotu meratelnych ukazovatelov ani dodrzanie
podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena
vykresovej dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena
Studii a podobne),

ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov
neprekroci 15 % kumulativne na tuto skupinu vydavkov za
celu dobu realizacie projektu - tato odchylka nesmie mat za
nasledok zvySenie vydavkov ur¢enych na podporné aktivity
projektu,

odchylky v rozpocte projektu tykajucej sa opravnenych
vydavkov vylu€ne v pripade, ak ide o znizenie vysky
opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na
dosiahnutie ciefa projektu.

zmena nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade
bodov d) a e) sa uzatvori forma pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP.

KTO? Prijimatel bezodkladne (do 7 pracovnych dni) pisomne zaSle na SO
oznamenie o zmene projektu s informaciou, ze takato zmena nestala, avSak nie
je povinny poziadat o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel postupuje
podla podkapitoly 4.3.1 tejto prirucky. V pripade bodov d) a e) vykona SO formou
pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP SO.

Ak SO neakceptuje oznamenie o zmene projektu, oznami prijimatelovi svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej lehote po doru€eni oznamenia
0 zmene projektu.

V tomto pripade mdZze prijimatel postupovat’ len ako v pripade vyznamnejSich
zmien projektu Specifikovanych dalej v tejto prirucke.

VyznamnejSia
zmena projektu

Za vyznamnejSie zmeny su povazované iné zmeny Zmluvy o
poskytnuti NFP ako zmeny uvedené v tejto tabulke vyssie.

VyznamnejSie zmeny su bliZSie Specifikované v Casti 4.3.2 tejto
prirucky.

AKO? VyznamnejSie zmeny je mozné vykonat len na zaklade vzajomnej dohody
oboch zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

KTO? Prijimatel je povinny podat na SO ziadost 0 zmenu zmluvy na formulari
uvedenom v prilohe €. 3 tejto prirucky.

Prijimatel podava ziadost 0 zmenu zmluvy pred vykonanim, resp. po vykonani
samotnej zmeny v zmysle postupov uvedenych v Casti 4.3.2 tejto prirucky.

Podstatna
zmena projektu

Podstatna zmena projektu, ktorého sucastou je aj investicia do
infrastruktury alebo investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi

AKO? Vznik podstatnej zmeny projektu je vzdy spojeny s povinnostou prijimatela
vratit prispevok alebo jeho ¢ast vo vyske, ktora je Umerna obdobiu, pocas
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od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu do uplynutia
piatich rokov od finanéného ukonéenia projektu, déjde v projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujucich skuto€nosti:

a) skondceniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo
opravnené miesto realizacie projektu, t. j. dojde
k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku spocivajucej
v opravnenosti miesta realizacie projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktiry, ktora poskytuje
prijimatelovi alebo tretej osobe neopravnené zvyhodnenie,
bez ohladu na to, €i ide o sukromnopravny subjekt alebo
organ verejnej moci,

Cc) podstatnej zmene projektu, ktora ovplyviuje povahu alebo
ciele projektu alebo podmienky jeho realizacie, v porovnani
so stavom, v akom bol projekt schvaleny,

d) ak v obdobi 10 rokov od finanéného ukon&enia projektu
dojde k presunu vyrobnej ¢innosti, ktora bola sucastou
projektu, mimo EU (ak sa NFP poskytuje vo forme $tatnej
pomoci, obdobie 10 rokov nahradi doba platna na zéklade
pravidiel o statnej pomoci),

e) ak nastane zmena v Udajoch zadavanych do financnej
analyzy, ktora spésobi pokles miery finan¢nej medzery
0 10 % a viac oproti planovanej hodnote miery financnej
medzery (relevantné v pripade projektov generujucich
prijem).

ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny
projektu.

KTO? Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne listom oznamit SO podstatnu
zmenu projektu.
Ak v ramci realizacie projektu nastala podstatna zmena v zmysle definicie

uvedenej v tejto tabulke, ide o dosledok podstatného porusenia povinnosti
prijimatelom a takito zmenu neméze SO schvalit'.

Pri vypocte korekcie postupuje SO v sulade Metodickym pokynom CKO k
postupom zmenového konania a monitorovaniu dodrzania podmienok
udrzatelnosti projektu.
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Odporucanie:

Ak md prijimatel’ pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnd, resp. formdlnu zmenu projektu, prip.
pochybnosti o inych skutocnostiach tykajtcich sa predmetnej zmeny projektu, odportucame, aby bezodkladne kontaktoval
prideleného projektového manaZéra SO (e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval dalsi postup.

Zmenu moze iniciovat prijimatel alebo SO pre IROP PO3. V pripade, Ze zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vznikd na podnet
SO, je prijimatel o tejto skuto¢nosti informovany spésobom v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP a v pripade relevantnosti
SO zasiela aj navrh dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

3.3.1 Postup pri zmenach, ktoré si nevyzaduju zmenu zmluvy

V pripade formalnych zmien a menej vyznamnych zmien v projekte, ktoré nemajd vplyv na zmenu zmluvy, ale ich
vykonanie je potrebné na zabezpecenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
oznami zmeny pisomne SO pre IRPO PO3.

Prijimatel predkladd oznamenie o zmene na SO na formulari ozndmenie o zmene projektu (priloha ¢. 2).

SO informuje prijimatela o vysledku posudenia predloZzeného oznamenia o zmene projektu (napr. listom, e-mailom)
v termine do 10 pracovnych dni od doru¢enia ozndmenia o zmene projektu formou ozndmenia o vzati zmeny projektu na
vedomie, prip. aj s upozornenim na povinnost dodrzania pravidiel verejného obstaravania stanovenych v legislative SR
a EU, resp. v prislunej riadiacej dokumenticii (ak je to relevantné).

Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den, kedy skutocne zmena
vznikla (napr. v den kedy doSlo k zmene Statutarneho zéstupcu prijimatela — podla obchodného vestnika/obchodného
registra), a to bez ohladu na skutoénost, ¢i je tdto zmena posudzovana v reZime ex-ante alebo ex-post.

Upozornenie:

Prdvne ucinky menej vyznamnej, resp. formdlnej zmeny nenastandu, pokial SO zasle prijimatelovi odévodnené stanovisko,
Ze z charakteru ozndmenia o zmene projektu vyplyva, Ze nejde o formdinu alebo menej vyznamnu zmenu projektu a vyzve
prijimatela na postup, ktory je aplikovany pri vyznamnejsich zmendch.

3.3.2 Postup pri zmenach, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy
Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyZzaduju zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP su povaZované zmeny, ktoré spocivaju najma
vV zmene:
a) miesta realizacie projektu,
b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu,

c¢) meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o zniZzenie hodnoty o viac ako 5% (resp. hodnoty definovanej
riadiacim orgdnom v Géinnej zmluve) oproti vyske meratefného ukazovatela, ktora bola schvalena v ZoNFP,

d) tykajucej sa zaciatku realizicie aktivit projektu, ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3
mesiacov od terminu uvedeného v Zmluve o poskytnuti NFP,

e) tykajucej sa prediZenia realizicie hlavnych aktivit projektu oproti terminom uvedenym v Zmluve o poskytnuti
NFP,

f)  poctu alebo charakteru/povahy hlavnych aktivit projektu alebo podmienok realizacie aktivit projektu, vratane
zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych aktivit projektu a zvysenie pévodnej schvalenej hodnoty
meratelnych ukazovatelov v dosledku Uspor v ramci pévodne schvaleného rozpoctu pri zachovani podmienky
neprekrocenie maximalnej vysky schvaleného NFP,



g) spocivajucej v precerpani jednej zo skupin vydavkov oviac ako 15 % (resp. hodnoty definovanej riadiacim
orgdnom v ucinnej zmluve) za celd dobu realizacie projektu oproti pévodnej vyske platnej v okamihu schvélenia
ZoNFP,

h) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou hlavnych aktivit
projektu podla podmienok upravenych v Zmluve o poskytnuti NFP (najma ¢l. 6 ods. 3 VZP),

i) tykajlcej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z vyzvy na predkladanie ZoNFP a spdsobu
jej splnenia prijimatelom,

j)  pouzivaného systému financovania,

k) spocivajucej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktord je oprdvnend vzmysle vyzvy na
predkladanie ZoNFP,

1) prijimatela, resp. zmena v subjekte prijimatela (najma ¢l. 2 ods. 4 VZP),
m) cielovej skupiny,
n) uzivatelov projektu,

0) sposobu spolufinancovania projektu (vlastné a Uverové zdroje, resp. zmena spolufinancujucej institacie — najma
v pripadoch spolo¢ného zalohu),

p) vrozpocte projektu v nadvaznosti na vecni zmenu plnenia.

V pripade vyznamnejsSich zmien uvedenych v pism. a) aZz p) vyssie je prijimatel povinny poZiadat o zmenu zmluvy o
poskytnuti NFP vZdy v dostatoénom predstihu, najneskér vSak pred datumom vykonania samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktord sa ma

prostrednictvom vykonania zmeny odvratit.

Prijimatel’ predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost o zmenu zmluvy (priloha €. 3). Ziadost musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat vSetky pozadované informacie a Udaje, inak ju SO bez dalSieho posudzovania zamietne.

3.3.3 Posudzovanie ziadosti 0 zmenu zmluvy zo strany SO pre IROP PO3

Posudenie kazdej zmeny projektu uvedenej v pism. a) az p) vyssie, resp. dalSich zmien, ktoré si vyZaduji zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, proces schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu
zmeny sa oznacuje ako zmenové konanie.

Proces zmenového konania sa vztahuje na celé obdobie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, t. j. pokryva obdobie
realizacie projektu a udrzatelnosti projektu.

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu avplyv zmeny na definované ciele, meratelné
ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoéet a udriatelnost projektu, a taktiez posudzuje opravnenost v silade
s podmienkami Zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou (napr. ZVO, zakon o financ¢nej kontrole)
v lehote do 20 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade, ak SO zisti formdlne nedostatky v Ziadosti o zmenu zmluvy, vyzve prijimatela (napr. listom alebo e-mailom),
aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratsia ako 5 pracovnych odo dria doruéenia tejto vyzvy) predloZent Ziadost
doplnil alebo upravil.

SO vykona opéatovné posudenie Ziadosti o zmenu zmluvy, ak prijimatel predlozil poZzadované Udaje alebo dokumenty
v stanovene] lehote. V pripade, ak prijimatel neodstrani nedostatky alebo nedoplni poZadované udaje/dokumenty
v stanovenej lehote, SO Ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia
kritérii formalnej spravnosti nema vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravenu Ziadost o zmenu zmluvy.

Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny je konec¢né a prijimatel

nie je opravneny opatovne poZiadat SO o vykonanie rovnakej zmeny projektu za rovnakych skutkovych podmienok.
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O vysledku zmenového konania informuje SO prijimatela pisomnou alebo elektronickou formou v termine do 20
pracovnych dni od prijatia ziadosti 0 zmenu zmluvy, resp. doplnenej/upravenej ziadosti o zmenu zmluvy'.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP nie je pravny
narok a SO nie je povinny zmenu schvalit. SO nemdZe schvilit taki zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu
projektu.

V pripade, ak SO zisti, Ze v rdmci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o désledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatelom, SO méZe odstipit od Zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat od prijimatela vratenie celej
poskytnutej vysky NFP alebo jeho €asti. V tejto suvislosti SO posudzuje okrem iného:

e (i vpripade navrhu zmien realizicie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, dojde

k premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t. j. ukazovatelov, ktorych dosiahnutie je ovplyvnené
externymi faktormi) zd6vodnenie nedosiahnutia hodnét ukazovatelov z hladiska toho, ¢i tdto zmena bola
spbsobena faktormi, ktoré prijimatel objektivne nemohol ovplyvnit. SO je opravneny v jednotlivom pripade
schvalit zniZzenie hodnoty ukazovatelov v riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut pod
hranicu 50 % oproti jeho povodne schvalenej vyske v ZoNFP. SO mdze znizit vy$ku poskytovaného NFP s ohladom
na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela s priznakom nad ramec akceptovatelnej miery znizenia, vo vztahu
ktym aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu zniZovaného meratelného ukazovatela atieZz vykonat
zodpovedajuce zniZenie vydavkov na podporné aktivity projektu;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zdvazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO moéze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru znizenia hodnoty max. 020 % oproti vyske
schvalenej v ZoNFP. SO zniZi vy$ku poskytovaného NFP s ohladom na zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela
bez priznaku nad rdmec akceptovatelnej miery zniZzenia vo vztahu k tym aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela atieZz vykona zodpovedajlice zniZzenie vydavkov na podporné aktivity
projektu;

e (i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktord sa ma prispevok poskytnut po vykonanej zmene,
odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory
vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v case
schvalenia ZoNFP a v ¢ase po uskutoéneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ¢iastocne;

e (i prijimatel poZiadal o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu, ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujiceho zaciatok prvej hlavnej aktivity;

e (i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu v rdmci
maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP;

e (i vpriebehu monitorovania projektu nedoslo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v sulade s
¢ldankom 61 ods. 4 vieobecného nariadenia.

SO taktiez neschvali zmenu projektu, ktora:

a) negativnym spOsobom vplyva na zmenu ciela alebo ucelu projektu — spOsobuje negativnu odchylku
v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujlci podstatnd zmenu projektu,

! Do lehoty, v rédmci ktorej je SO povinny zabezpeit informovanie prijimatela o schvéleni alebo neschvaleni jeho Ziadosti o zmenu, sa nepotita
lehota potrebnd na administraciu doplnenia chybajucich (formalnych) naleZitosti Ziadosti o zmenu zmluvy (t.j. doba potrebna na vypracovanie
a dorucenie vyzvy na doplnenie chybajucich nalezitosti Ziadosti o zmenu, predloZenie tychto nalezitosti prijimateflom a ich postdenie zo strany
S0O). V pripade technicky a odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO
opravneny lehotu na administraciu zmenového konania primerane predizit.
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b) spo6sobi nedodrianie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoNFP — najma podmienok poskytnutia

prispevku,

c¢) ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia o neschvaleni, keby bola
zmena posudzovand v ¢ase konania o ZoNFP),

d) spoOsobinedodrzanie, resp. dévodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,

e) predstavuje navySenie schvalenej vysky NFP pre dany projekt (schvalena vyska NFP uvedend v rozhodnuti o
schvaleni ZoNFP je maximalna a nesmie byt zvy$ena v priebehu realizicie projektu s vynimkou prekrocenia
najviac do vysky 1 EUR, a to len z technickych dévodov na strane SO),

f) predstavuje prekroCenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych a/alebo
podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

g) jevrozpore s prisluinymi legislativnymi poZiadavkami SR a EU,
h) ma za nasledok porusenie povinnosti vyplyvajtcich zo SR ESIF,

i)  ma za nasledok nedodrzZanie principov nediskrimindcie, rovnosti prilezitosti a jednotného pristupu voci vsetkym
prijimatelom a vietkym, aj potencialnym Ziadatelom vo vztahu k prisluénej vyzve na predkladanie ZoNFP.

Upozornenie:

Prijimatel je povinny poZiadat o prediZenie doby realizdcie hlavnych aktivit projektu pred jej uplynutim, v opaénom
pripade su vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizdcie hlavnych aktivit projektu do schvdlenia
Ziadosti o predizenie doby realizdcie hlavnych aktivit projektu neoprdvnenymi vydavkami.

V pripade sthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi spolu sinformaciou o schvaleni
navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve’ v pripade, e zmena zmluvy bude na zaklade rozhodnutia SO vykonand
formou pisomného dodatku.

V pripade nesthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii predmetnej
zmeny pristapit. V pripade, ak prijimatel zmenu projektu zrealizuje bez jej schvélenia zo strany SO, je tato skuto¢nost
povaZovand za podstatné porusenie zmluvy zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viaZzuce sa k takejto zmene

projektu sa povaZzuju za neopravnené.

Pravne Ucinky suvisiace s vyznamnejSou zmenou zmluvy nastavaju diiom nadobudnutia uUcinnosti prislusného dodatku
k zmluve, (v den nasledujuci po dni zverejnenia dodatku k zmluve v CRZ), resp. diiom uvedenom v oznameni o schvaleni

Ziadosti o zmenu zmluvy.

3.3.4 Vynimky z postupu v pripade vyznamnejSich zmien projektu

S ciefom zabezpeéenia podmienok pre efektivnu a plynuld implementéciu projektov je prijimatel opréavneny realizovat
vyznamnejsie zmeny zmluvy diiom dorucenia ozndamenia o schvaleni Ziadosti o zmenu zmluvy prijimatelovi. Den
dorucenia ozndamenia o schvaleni Ziadosti o zmenu zmluvy prijimatelovi je taktieZ urcujuci pre stanovenie zaciatku
obdobia ¢asovej opravnenosti vydavkov viaZzucich sa k vykonanej zmene zmluvy (t. j. prijimatelovi mdzu vznikat vydavky
od momentu doruéenia ozndmenia o schviéleni Ziadosti o zmenu projektu zaslaného SO pre IROP, av3ak narokovat si ich
prostrednictvom Ziadosti o platbu méZe aZz po nadobudnuti Ucinnosti prislusného dodatku k zmluve tak, aby bola
predloZena Ziadost o platbu v stlade s platnou a u¢innou zmluvou).

2 Okrem pripadov uvedenych v ¢lanku 8 VZP Zmluvy o poskytnuti NFP bod 5, kedy zmena zmluvy formou pisomného a ocislovaného dodatku
nie je potrebna.

w
w
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Prijimatel je opravneny podat Ziadost o zmenu zmluvy (priloha ¢. 3) aj po uskutoéneni vyznamnejSej zmeny, pricom je v
tychto pripadoch povinny poZiadat o zmenu najneskér 30 pracovnych dni pred predloZenim Ziadosti o platbu, ktora
zahrna vsetky vydavky, ktoré su poZzadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlicej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o zniZzenie vysky
opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu. Sucastou Ziadosti o
zmenu v tomto pripade su okrem vyplnenia Standardného formuldru tykajuceho sa Ziadosti o zmenu zmluvy v prilohe ¢. 3
aj nasledovné informacie/udaje:

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovand zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s reZimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a jeho dodavatelom a s
ustanovenim §10a ZVO,

(ii) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu, uvedenie
dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt, t. j. ak nepredstavuje
zlepSenie oproti pévodnému stavu projektu,

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje zniZit rozpocet projektu,
odovodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu v zmysle zmluvy.

b) zmeny partnera projektu alebo rozsahu jeho Ucasti na realizacii aktivit projektu,

c) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktord nie je mozné podradit pod skor uvedeny rezim zmien,
bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejsiu zmenu.

Pravne ucinky zmeny schvalovanej po uskutoéneni tejto zmeny (ex-post) nastdvaju diiom, kedy vyznamnejsia zmena
nastala, resp. diiom uvedenym v oznameni o schvaleni Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade neschvalenia zmeny po jej uskutocneni su vsetky aktivity, resp. vydavky, ktoré suvisia s neschvalenou
vyznamnejSou zmenou povazované za neopravnené.

Uzatvaranie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP prebieha nasledovnym postupom:

1. SO pripravi ndvrh dodatku zmluvy na zdklade schvalenia Ziadosti o zmenu zmluvy predloZenej prijimateflom
alebo na zaklade podnetu zo strany SO a zasle navrh dodatku prijimatelovi s lehotou na vyjadrenie maximalne
14 kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku prijimatelovi. V pripade pripomienok k navrhu dodatku sa s

prijimatelom uskutocni rokovanie s ciefom odstranenia rozporov.

2. Po odsuhlaseni navrhu dodatku SO zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom SO, resp. jeho
opravnenym zastupcom a zaSle navrh dodatku v troch rovnopisoch prijimatelovi slehotou na podpisanie
dodatku, ktord nesmie byt dlhsia ako 14 pracovnych dni odo dria doruéenia navrhu dodatku prijimatelovi.

3. Po doruceni navrhu dodatku prijimatel zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutdrnym orgdnom prijimatela,
resp. jeho zastupcom na zaklade uradne overenej plnej moci.

4. Po podpise dodatku Statutarnym zastupcom prijimatela, resp. jeho opravnenym zastupcom prijimatel doruci 2
rovnopisy dodatku na SO najneskér do uplynutia lehoty urcenej na uzatvorenie dodatku, 1 rovnopis dodatku si

ponecha prijimatel.

5. SO je opravneny v odbvodnenych pripadoch rozhodnut, Zze ndvrh na uzavretie dodatku bude odovzdany
prijimatelovi po dohode s nim v sidle SO. Prijimatel je zdrover opravneny rozhodnUt o nevyuZiti poskytnutej
lehoty 14 pracovnych dni na podpisanie navrhu a o ndslednom podpisani/nepodpisani ndvrhu na uzavretie
dodatku.

6. SO zabezpeci vsulade s ustanoveniami zakona o slobode informacii zverejnenie dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP v Centralnom registri zmliv. Den nasledujici po dni jeho zverejnenia je den ucinnosti
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.
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V pripade, Ze predmetom dodatku k zmluve je urcenie ex-ante finan¢nej opravy za porusenie pravidiel a postupov vo
verejnom obstaravani, ktoré RO/SO pre IROP identifikoval v rdmci administrativnej kontroly verejného obstaravania po
podpise zmluvy prijimatela s UspeSnym uchadzaéom, potom v zmysle metodického pokynu CKO €. 5 k uréovaniu
financnych oprav musia byt pre aplikovanie tejto finanénej opravy splnené nasledujice podmienky:

a) prijimatel pisomne suhlasil s navrhovanou ex-ante finanénou opravou, pricom za prejavenie suhlasu s navrhovanou
ex-ante finanénou opravou sa mozZe povazovat aj podpisanie zaslaného dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zo strany
prijimatela a jeho doruéenie RO/SO pre IROP,

b) RO/SO pre IROP uzavrie s prijimatelom dodatok k zmluve o poskytnuti NFP,

c) prijimatel preukaze, ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezped¢i dhradu buducich neopravnenych vydavkov
minimalne vo vyske navrhovanej ex-ante financnej opravy, a to napr. predloZenim vypisu z UcCtu alebo cestnym
prehlasenim prijimatela,

d) v pripade, Ze v danej veci urcenia ex-ante finan¢nej opravy je prijimatel rozpoctova alebo prispevkovd organizacia
niektorého z Ustrednych organov $tatnej spravy, je potrebné predloZit aj pisomné sihlasné stanovisko zriad'ovatela s

navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou.

Zabezpecenie pohladdvky SO sa realizuje formou zriadenia zaloZiného prava vo vyske 100% z hodnoty znaleckého

posudku na dlhodoby hmotny majetok zaktipeny v ramci projektu.

Identifikaciu zaloZzného prava (zaloh) uvedie prijimatel do planu verejnych obstaravani, ktory zasiela na SO do 14 dni
po podpise Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku.

Upozornenie:

Bez zriadeného zdloZného prdva na jednotlivé vydavky dlhodobého hmotného majetku zakipeného v ramci
hlavnej aktivity projektu nie je moiné uhrdadzat nendvratny finanény prostriedok a predloZené Ziadosti o platbu
s tymito vydavkami budu zamietnuté.

K prechodu zabezpecovacieho prostriedku vratane prdv a povinnosti dojde v pripade, Ze zabezpecCend pohladavka, ktora
vznikla ako dosledok porusenia financnej discipliny, nie je riadne a vcas uspokojena tym, Ze prijimatel vratil vSetky
finanéné prostriedky v zmysle zaslanej Ziadosti o ich vratenie. Subjektom opravnenym dalej konat, najma zabezpedit
vymahanie pohladavky statu vratane vykonu zalozného prava, je prislusny organ financnej kontroly.

ZabezpeCovacie prostriedky:

ZaloZné pravo

Zalozné pravo je jeden znajefektivnejSich prostriedkov pri zabezpecovani pohladdvok vznikajucich v suvislosti

s poskytovanim finanéného prispevku z fondov EU. Subjektmi zéloZno-pravneho vztahu su zaloiny veritel (veritel

zabezpecovanej pohladavky - SO) a zéloZca (majitel predmetu zdlozného prava - prijimatel). Na zaklade zaloZného prava
je zaloZny veritel opravneny uspokojit sa, resp. domahat sa uspokojenia svojej pohladavky z predmetu zélozného prava,
ak tato pohladavka nie je riadne a vcas splatena.

Predmet zdloZného prava sa oznacuje ako zaloh.
Postup pri zabezpecovani pohladavky formou zalozného prava:

1. Prijimatel predloZi dokumenty k vypracovaniu Zaloznej zmluvy na SO, v pripade, Ze predmetom zdlohu je iny
majetok prijimatela je potrebné predlozit aj znalecky posudok na tento majetok pre overenie SO hodnoty majetku,

2. SO vypracuje ZaloZna zmluvu, ktoru zasle prijimatelovi,

3. Prijimatel, podpise ZaloZznu zmluvu a vsetky originaly zasle na SO,
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4. SO zabezpeci podpis Zaloznej zmluvy Statutdrnym zastupcom, resp. nim poverenou osobou a zverejni zmluvu
v Centralnom registri zmllv a zaroven podpisanu Zaloznu zmluvu v dvoch originaloch zasle prijimatelovi,

5. Prijimatel zabezpeci zverejnenie ZaloZznej zmluvy v Notarskom centralnom registri zaloznych prav prostrednictvom
notdra, ktory mu o tom vystavi potvrdenie,

6. Prijimatel zasle potvrdenie o registracii zalozného prava na SO.

Nakupeny alebo zhodnoteny majetok z projektu musi prijimatel poistit.

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukonéenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zdroven splnenim zavazkov oboch zmluvnych stran,
prijimatela ako aj SO pre IROP. SO pre IROP potvrdzuje splnenie zdvazkov zo strany prijimatela schvalenim posledne;j
naslednej monitorovacej sprdvy, pricom zdvazky sa povaZzuju za splnené aZ splnenim povinnosti suvisiacich s
vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon kontroly a auditu oprdvnenymi osobami a povinnosti
uchovévania dokumentov uvedenych v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost a Géinnost kon¢i 31. decembra 2028
alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi poskytovatefom a prijimatefom na zaklade zmluvy o
poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastava dohodou zmluvnych stran, odstipenim od zmluvy alebo vypovedou
zmluvy zo strany prijimatela. Od zmluvy méze odstlpit RO/SO pre IROP alebo prijimatel, ak nastali nasledovné okolnosti:

- v pripade podstatného porusenia zmluvy,

- v pripade nepodstatného porusenia zmluvy (podla ¢l. 9, odsek 4 VZP),

- v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o poskytnuti NFP alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.
Za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP zo strany prijimatela sa povazuje okrem iného:

a) vznik takych okolnosti na strane prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu zmluvy o poskytnuti
NFP a/alebo ciela projektu a sticasne nepdjde o okolnost vyluc€ujicu zodpovednost,

b) porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré si uvedené v prirucke pre Ziadatela a/alebo vo vyzve na
predkladanie ZoNFP a ktorych splnenie bolo podmienkou pre schvalenie ZoNFP,

¢) ak prijimatel neoznami SO pre IROP vSetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv na plnenie zmluvy o
poskytnutie NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mézZu tykat
neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu,

d) poskytnutie nepravdivych alebo zavéadzajlcich informacii SO pre IROP v suvislosti so zmluvou o poskytnuti NFP pocas
trvania zmluvy ako aj v ¢ase od podania ZoNFP na SO pre IROP, takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre Gcely urcenia vysky NFP pri projektoch generujucich prijem,

e) ak prijimatel nezacne s realizdciou hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €.
2 zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujiceho zaciatok prvej hlavnej aktivity a sucasne ak prijimatel nepozZiada o zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP,

f) neukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu do terminu uvedenom v prilohe ¢. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, ak
prijimatel nepoZiadal o predizenie realizicie hlavnych aktivit projektu v rdmci opravneného obdobia alebo neboli spinené
podmienky na predfZenie realizicie,

g) porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie aktivit projektu, ktoré maju podstatny vplyv na projekt, jeho
ciel alebo na dosiahnutie Gcelu zmluvy o poskytnuti NFP (napr. zastavenie alebo prerusenie realizacie aktivit projektu z
dovodov na strane prijimatela okrem pozastavenia realizacie projektu podla Casti 4.2.2 tejto prirucky a pod.),
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h) ak prijimatel neza¢ne verejné obstardvanie na vyber dodavatela projektu najneskér do 45 pracovnych dni od
nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, alebo 45 pracovnych dni od zrusSenia predchadzajuceho VO alebo 45
pracovnych dni od ukoncéenia zmluvy s predchadzajucim dodavatefom alebo do 45 pracovnych dni od dorucenia spravy z
kontroly verejného obstardvania v zmysle ¢l. 3 ods. 14 VZP,

i) porusenie zavazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac uvedenych vo vyzve, v zdkone o verejnom
obstaravani, zmluve o poskytnuti NFP a inych pravnych dokumentoch stvisiacich s riadenim, auditom a kontrolou ESIF a
to najma porusenie zakazu konfliktu zaujmov pri vykonanom verejnom obstaravani a existencia koluzie alebo akejkolvek
formy dohody obmedzujlcej sutaz medzi vitaznym uchadzacom a ostatnymi uchadza¢mi alebo prijimatelom,

j) ak prijimatel v lehote do 15 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia o schvaleni ex-ante kontroly nezverejni
ozndmenie o zatati verejného obstardvania vo VVO ani nepoZiada o prediZenie tejto lehoty s riadnym od6vodnenim,

k) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v lehote uvedenej v ¢l. 5.1 zmluvy o poskytnuti NFP,

[) také konanie prijimatela, ktoré sa povaZzuje za nezrovnalost a ktord SO pre IROP povazuje za podstatné porusenie
zmluvy,

m) ak prijimatel vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny suhlas SO pre IROP, ak sthlas nebol
udeleny alebo ak prijimatel vykonal takyto Ukon bez Ziadosti o suhlas,

n) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukdZe spdachanie trestného Cinu pri hodnoteni projektov alebo ak bude
opodstatnend staznost smerujuca k ovplyvriovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu zdujmov alebo k zaujatosti,

o) vyhlasenie konkurzu na majetok prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku,
resp. vstup prijimatela do likvidacie,

p) dalsSie podstatné porusenia zmluvy o poskytnuti NFP uvedené v ¢l. 9 VZP.

Ak sa prijimatel dostane do omeskania s plnenim zmluvy v dosledku porusenia povinnosti zo strany SO pre IROP, takéto
omeskanie nie je povaZované za porusenie zmluvy prijimatelom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy o poskytnuti NFP je zmluvna strana opriavnena od zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o poskytnuti NFP SO pre IROP pisomne listom vyzve prijimatela, aby v
dodatoénej primeranej lehote splnil svoju povinnost. SO pre IROP mdZe odstupit od zmluvy, ak prijimatel nesplni svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora bola stanovend po pisomnej vyzve.

Odstupenie od zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od zmluvy o poskytnuti NFP druhej
zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od
zmluvy o poskytnuti NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoti jeden rok.

Prijimatel je ndsledne po odstlpeni od zmluvy o poskytnuti NFP povinny na zéklade pisomnej vyzvy SO pre IROP vratit
poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast.

Upozornenie:

Prijimatel je oprdvneny zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dévodu, Ze nie je schopny realizovat projekt tak,
ako sa na realizdciu aktivit projektu zaviazal v zmluve o poskytnuti NFP alebo nie je schopny dosiahnut ciel projektu. V
tomto pripade prijimatel podd na RO/SO pre IROP pisomne listom vypoved, podanim tejto vypovede mu vznika
povinnost’ vratit' uz vyplatené NFP. Vypovednd doba je 1 kalenddrny mesiac odo dria, kedy je vypoved' doruc¢end
RO/SO pre IROP. Zmluva o poskytnuti NFP zanikd uplynutim vypovednej doby.
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4 Financné riadenie

V oblasti U¢tovania o skutoc¢nostiach suvisiacich s realizéciou aktivit projektu/projektov, ktoré st predmetom Gétovnictva
podla zakona o Uctovnictve, je prijimatel povinny viest samostatny Gétovny systém alebo vhodnu analytickd evidenciu
Uctov pre vietky transakcie stvisiace s projektom v stlade so zékonom o prispevku z ESIF.

V ramci implementacie financnych nastrojov prijimatel postupuje pri vedeni Uctovnictva v stlade s ustanovenim §23
zdkona €. 323/2015 Z.z.

Prijimatel Uctuje o vSetkych skutoc¢nostiach, tykajucich sa projektu:

e na analytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo v analytickej evidencii v technickej forme v
¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych uUcétov v ¢leneni podla jednotlivych projektov,
ak uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

e v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v Uétovnych zapisoch, ak uctuje v sustave
jednoduchého uctovnictva v ¢leneni podla jednotlivych projektov.

Skutocnosti, ktoré maju byt predmetom analytického Gctovania, uréuje ich vztah k projektu. Podla § 3 pism. b) zakona
o prispevku z ESIF je projektom sthrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie prispevku, ktoré predklada Ziadatel v
ZoNFP a ktoré realizuje prijimatel sdm alebo s partnerom v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP. Zakon nevyluduje, Ze
predmetom analytického Gcétovania nemdzu byt aj iné skutocnosti ako UGétovanie o poskytnutom NFP, t. j. prijmy a
naklady vznikajuce v dosledku realizacie projektu mimo poskytnutého NFP.

Zaznamy v Gétovnictve musia zabezpedit Udaje na Ucely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizacii aktivit
projektu, vytvorit zdklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych
orgénov zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF.

Opravnenost vydavkov vymedzuje Systém riadenia ESIF a Systém finanéného riadenia. Opravnenost vydavkov vychadza
zo splnenia podmienky opravnenosti vydavku na zaklade charakteru vydavku a z vysky schvaleného NFP pre jednotlivé
skupiny vydavkov.

Za vymedzenie opravnenosti vydavkov v ramci IROP zodpoveda SO. Ustanovenia k opravnenosti vydavkov su zavazné pre
vietky subjekty zapojené do systému riadenia, implementacie a kontroly IROP.

SO pre IROP vymedzuje opravnenost vydavkov, ako aj vecnud néplri opravnenych vydavkov v ramci prirucky pre Ziadatela
a v rdmci vyzvy na predkladanie ZoNFP a v zmluve o poskytnuti NFP.

Vydavky prijimatel'a deklarované v Ziadosti o platbu musia spliiat nasledujtice pravidld VECNEJ opravnenosti:

- vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zdkon o rozpctovych
pravidlach, o cenach, zakon o verejnom obstaravani, zakon o Statnej pomoci a pod.),

- vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvéleny SO a realizovany
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi EU a SR a realizovany v zmysle podmienok vyzvy na
predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de minimis, ktoré tvoria neoddelitelnt stcast vyzvy,

- vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami IROP na aktivity v sulade s obsahovou strankou projektu,
zodpovedaju casovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a prispievaju k dosiahnutiu
planovanych cielov projektu,
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- vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a Case a zodpovedd potrebdam
projektu,

- vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt doloZené G¢tovnymi dokladmi, ktoré su
riadne evidované u prijimatela v sulade s platnou legislativou; vydavok je preukazany faktirami alebo inymi
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré su riadne evidované v uctovnictve prijimatela
v sulade s platnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a zmluvou o NFP.

- vydavok spitia podmienky:

e hospodarnosti — ide o minimalizaciu vydavkov nevyhnutnych na realizaciu projektu pri resSpektovani
cielov projektu a zachovani podmienky, Ze verejné financie na vykonanie ¢innosti alebo obstaranie
tovarov, prac a sluzieb st vynalozené v spravnom case, vo vhodnom mnozstve a kvalite za najlepsiu
cenu. Prijimatel sa nezbavuje vyluénej akonecnej zodpovednosti za nedodrzanie zasady
hospoddrnosti (dodrzanie zdsady primeranosti cien aich minimalizdcie ako aj potrebnosti, resp.
nevyhnutnosti dodavok tovaru, stavebnych prac a sluzieb) aj napriek faktu, Ze ikonom SO nebolo
identifikované porusenie zdsady hospodarnosti v oblastiach implementacie (konanie o ZoNFP,
realizacia projektu, administrativna finanénd kontrola ZoP/finanéna kontrola VO/FKnM). SO je
opravneny na zaklade novych, resp. opakovanych ukonov uskutocnenych v uvedenych oblastiach
implementacie uplatnit vodi prijimatelovi sankcie za nedodrzanie principov hospodarnosti (ide najma
o vymahanie neopravnenych vydavkov alebo odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP),

o efektivnosti - predstavuje najvyhodnejsi vzdjomny pomer medzi pouzitymi verejnymi financiami
a dosiahnutymi vysledkami (na drovni projektu sa efektivnostou rozumie maximalne dosahovanie
cielov vo vztahu k poskytnutym finan¢nych prostriedkom),

e Ucelnosti — vyjadruje vztah medzi uréenym Ucelom pouzitia verejnych financii a skuto¢nym tcelom ich
pouzitia (na Urovni projektu sa Ucelnostou rozumie priamo vizba na projekt a nevyhnutnostou pre
realizaciu projektu),

e Ucinnosti — predstavuje plnenie uréenych cielfov a dosahovanie planovanych vysledkov vzhladom na
pouzité verejné financie (na udrovni projektu sa Uc¢innostou rozumie vztah medzi planovanymi
vystupmi projektu a skuto¢nymi vystupmi projektu),

- vydavky sa navzajom casovo avecne neprekryvaju a neprekryvaju sa ani sinymi prostriedkami verejnych
zdrojov,

- vydavky musia byt uhradené prijimatefom aich uhradenie musi byt doloZené pred ich certifikaciou
a preplatenim z fondov EU (nerelevantné v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania).

Aby vydavky mohli byt opravnenymi, musia zarovei spliiiat pravidla CASOVEJ a UZEMNEJ opravnenosti, ktoré boli
definované v prislusnej vyzve na predkladanie ZoNFP.

Okrem pravidiel opravnenosti vydavkov uvedenych v tejto kapitole sa vztahuju na projekt aj podmienky opravnenosti
stanovené v prislusnej schéme de minimis.

4.2.1 Pravidla opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujuce vydavky

Nizsie uvedené Specifické pravidla, resp. podmienky opravnenosti niektorych najcastejsie sa vyskytujucich typov, skupin,
Ci tried opravnenych vydavkov IROP PO 3. Spinenie vSetkych podmienok uvedenych pri jednotlivych vydavkoch je
nevyhnutnym predpokladom pre ich opravnenost.

Kapitola: Finan¢né riadenie
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NAKUP HMOTNEHO A NEHMOTNEHO MAJETKU (OKREM NEHNUTELNOSTI)

Opravnenym vydavkom je kdpna cena nakupovaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. V pripade, ak
prijimatel vyuzZiva nadobudnuty majetok (napr. zariadenie, vybavenie) len pre Ucely projektu, uplatni si vydavky spojené
s ich obstaranim v celkovej vyske. Kipeny majetok musi byt novy (nepouzivany) a prijimatel s nim v minulosti Ziadnym
spésobom nedisponoval.

V pripade, Ze prijimatel vyuZiva majetok okrem realizacie projektu aj na iné aktivity nesuvisiace s realizaciou projektu,
opravnené su len pomerné vydavky na jeho obstaranie vypocitané prijimatefom napriklad pomocou nasledujucich
metdd:

a) ako pomer vysky celkovych vydavkov projektu k celkovému obratu prijimatela za predchadzajuci kalendarny
rok alebo priemerného obratu za posledné 3 kalendarne roky,

b) na zadklade pomeru suctu osobohodin, ktoré odpracuje zamestnanec/ zamestnanci v ramci projektu
k celkovému poctu osobohodin vsetkych zamestnancov prijimatela.

c) V pripade, Ze realizacia aktivit projektu vyZzaduje obstaranie dlhodobého a kratkodobého hmotného majetku,
ktory sa uz v sucasnosti preukazatelne nevyraba, opravnené je aj obstaranie pouzitého majetku. Pri nakupe
pouZzitého majetku platia ustanovenia aktualnej verzie Metodického pokynu CKO ¢. 6 k pravidlam
opravnenosti pre najcastejsie sa vyskytujuce skupiny vydavkov, ktory je zverejneny na stranke
www.partnerskadohoda.gov.sk.

NAKUP POUZITEHO ZARIADENIA

V pripade, Ze realizacia aktivit projektu vyZzaduje obstaranie dlhodobého a kratkodobého hmotného majetku, ktory sa
uz v sucasnosti preukazatelne nevyraba, opravnené je aj obstaranie pouZzitého majetku. Pri ndkupe pouzitého majetku
platia ustanovenia aktualnej verzie Metodického pokynu CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa
vyskytujuce skupiny vydavkov, ktory je zverejneny na stranke www.partnerskadohoda.gov.sk

Podla uvedeného metodického pokynu sa na obstaranie pouzitého majetku vztahuju nasledovné pravidla opravnenosti:

e  obstardvacia cena pouZitého zariadenia je nizsia ako vydavky na obdobné nové zariadenie;

e  pouZité zariadenie bude ohodnotené znaleckym posudkom vyhotovenym znalcom podla zdkona o znalcoch,
timocnikoch a prekladateloch;

e opravnenym vydavkom je obstardvacia cena vysutazena vo verejnom obstardvani, maximalne viak do vysky
vseobecnej hodnoty zistenej znaleckym posudkom3;

e  pouZité zariadenie je potrebné pre dany projekt a vyhovuje platnym normam a Standardom;

e sUcasny, Ci niektory z predchadzajucich vlastnikov zariadenia neziskal pred predloZzenim Ziadosti o NFP
prispevok z verejnych zdrojov na nakup daného pouZitého zariadenia, ¢o by v pripade spolufinancovania
nakupu z prostriedkov ESIF viedlo k duplicitnému financovaniu, a tym k vzniku neopravnenych vydavkov.

a) zariadenie, ktoré prijimatel mal ¢o i len z Casti k dispozicii pred predloZzenim Ziadosti o NFP, nie je opravnené
na financovanie z ESIF.

FINANCNY PRENAJOM A OPERATIVNY NAJOM

Finan¢ny prendjom (alebo operativny ndjom) je sposob financovania spocivajuci v prenajme (alebo najme) predmetu na
vopred stanovenu dobu za dohodnutd odmenu, ktory je v pripade finanéného prenajmu spojeny s pravom Ci
povinnostou prevodu vlastnictva predmetu prendjmu na najomcu. RozliSujeme dva zakladné typy tohto financovania:

a) financny prendjom — ide o ndjom hnutelnej alebo nehnutelnej veci, po jeho skonceni prechadza
predmet ndjmu za dohodnutu kipnu cenu do vlastnictva ndjomcu;
b) operativny ndjom — ide o najom hnutelnej alebo nehnutelnej veci, po jeho skonceni sa predmet

najmu vracia prenajimatelovi.

? siadatel zabezpeci, aby znalecky posudok vyjadroval hodnotu majetku s ohfadom na dar z pridanej hodnoty. Dar z pridanej hodnoty ako
opravneny vydavok musi spifiat podmienky uvedené v kapitole 3.3.
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D
o



http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Pri finanéhom prendjme a operativnom ndajme platia ustanovenia aktualnej verzie
Metodického pokynu CKO ¢. 6 k pravidldm opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujlice
skupiny vydavkov, ktory je zverejneny na stranke www.partnerskadohoda.gov.sk.

STAVEBNE PRACE

Vydavky na stavebné prace st opravnenymi v pripade, Ze stavebné prace su nevyhnutné pre splnenie cielov projektu
a su splnené nasledovné podmienky:

b) ak je narealizaciu potrebné stavebné povolenie alebo prislusné ohlasenie stavebného uradu, prijimatel
predloZi stavebné povolenie vo svojej Ziadosti o NFP, resp. pisomné oznamenie stavebného tUradu k ohlaseniu
uskutocénenia stavieb, stavebnych Uprav a/alebo udrziavacich prac, na zaklade ktorych je mozné stavebné
préce realizovat,

c) ak na realizaciu stavebnych prac nie je potrebné vydanie stavebného povolenia, ani ohlasovacia povinnost
v zmysle § 57 stavebného zakona, prijimatel predloZi stanovisko stavebného Uradu, Ze projekt v zmysle
stavebného zakona nepodlieha stavebnému povoleniu ani prislusnému ohlaseniu,

d) prijimatel predloZi vo svojej Ziadosti o NFP projektovi dokumentaciu na realizdciu stavby, ktora bola
predmetom posudenia v prislusnom povolovacom konani. Stuc¢astou projektovej dokumentacie na realizaciu
stavby musi byt podrobny rozpocet stavby podla vykazu vymer. V pripade, ak predmetna stavba nepodlieha
stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti, Ziadatel predklada popis rozsahu stavebnych prac vo
forme technickej spravy a podrobny rozpocet stavby podla vykazu vymer.

Financny limit viazuci sa na Aktivitu ¢. 2 ,Vydavky na rekonstrukcie, Upravu a obnovu budov v suvislosti s nakupom
novych technoldgii, zariadeni” je stanoveny na maximalne 10% z celkovych opravnenych vydavkov projektu.

MZDOVE VYDAVKY

CESTOVNE VYDAVKY

Zakladnym opravnenym vydavkom v oblasti mzdovych vydavkov je celkova cena prace (odmena za vykonanu pracu
a zdkonné odvody zamestndvatela).

V ramci decentralizovanej pomoci su opravnené mzdové vydavky len na zaklade doh6d mimo pracovného pomeru do
maximalnej vysky 25,52 EUR/hodinu (hodinova sadzba je stanovené ako cena prace, teda uz aj vratane zakonnych
odvodov zamestndvatela). Pre mzdové vydavky plati, Ze nesmu presiahnut vysku obvykli v danom odbore, ¢ase

a mieste a musia byt primerané Glohdam a zodpovednostiam oséb zapojenych do realizacie projektu.

V pripade mzdovych vydavkov je nevyhnutné, aby prijimatel reSpektoval odmeriovanie jednotlivych pracovnych pozicif
s ohfadom na jeho predchéddzajicu mzdovu politiku, t.j. nie je moZné akceptovat navysenie mzdy, resp. odmeny za
vykonavanu précu iba z dévodu prac vykonavanych na projekte financovaného z prostriedkov ESIF. Zaroveri je potrebné
preukazat, 7e zamestnanec, ktorého mzdové vydavky si predmetom financovania z ESIF md pre danu pracovnu poziciu
alebo pre prace vykondvané na projekte potrebnu kvalifikdciu a odbornd sposobilost.

Dohody mimo pracovného pomeru musia byt pripravené v stlade so zakonom ¢. 311/2001 Z. z. Zdkonnik prace v
platnom zneni (dalej len ,,zakonnik prace”) a zaroven musia obsahovat nasledujice Udaje:

- nazov pracovnej pozicie, ktori bude dany zamestnanec vykonavat,

- nazov a kdd projektu, v rdmci ktorého bude zamestnanec vykonavat ¢innosti,
- dohodnuty rozsah prace a hodinovu sadzbu,

- miesto vykonu prace,

- Cislo bankového uctu, na ktory bude zamestnancovi poukazovana mzda,

- podrobna pracovna napln zamestnanca.

Kapitola: Finan¢né riadenie
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Prilohu bude tvorit Sthlas so spracovanim osobnych tdajov pre Ucely realizacie projektu podpisany danym
zamestnancom.

Zamestnanci prijimatela preukazuju svoje zapojenie do projektu pracovnym vykazom. Cinnosti a objem prace
v pracovnom vykaze musia zodpovedat skutoc¢nej vykonanej praci v ramci vykazovaného obdobia.

Vydavky tykajuce sa vykonu préce su limitované rozsahom prace maximalne 12 hodin/defi za vietky pracovné Gvazky
zamestnanca kumulativne, t.j. za vietky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru a Statnozamestnanecky
pomer.

Pracovnik musi vykondavat svoju pracu v sulade s pracovnou naplriou a v stlade s aktivitami a cielmi projektu.

Pracovné vizky oséb pracujucich na projekte sa nesmu prekryvat, nie je pripustné, aby bol zamestnanec plateny za
rovnaku ¢innost vykonavanu v tom istom Case, resp. za rovnaké vystupy viackrat.

Za neopravnené budu povaZované tieto vydavky:

- v pripade identifikacie prekryvania sa pracovného ¢asu osoby pracujucej na dvoch alebo viacerych projektoch
(vratane pripadu jedného projektu sviacerymi poziciami vramci toho istého projektu alebo v pripade
viacerych zmluvnych vztahov pre vykon prace pre projekt a mimo projektov). Pri zisteni prekryvania sa
vydavkov v projekte je SO opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP.

- pri obchadzani zadkonnika prace v pripadoch, ak s jednou a tou istou osobou sa uzatvori retazenie
pracovnopravnych vztahov, napr. najskor dohoda o vykonani prace a po vycerpani stanoveného rozsahu
pracovnych hodin (350 hodin) sa uzatvori dal$i zmluvny vztah napr. dohoda o pracovnej €innosti a pod.,
pricom vykondvana ¢innost stale javi znaky zavislej prace,

- odmeny,
- nemocenské davky hradené zo strany Socidlnej poistovne,
- mzdové ndklady zamestnancov, ktori sa nepodielaju na realizacii projektu,

- pomernda Clast osobnych vydavkov, ktord nezodpovedd pracovnému vytaZeniu zamestnanca na danom
projekte.

Vysku ndhrad vydavkov vzniknutych v suvislosti s pracovnou cestou upravuje zidkon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych

nahradach (dalej len ,,zakon o cestovnych nahradach”).

Aby bolo mozné povaZovat pracovné cesty a s nimi spojené cestovné nahrady za opravnené vydavky, musia stvisiet
s realizaciou projektu, musia byt pre dosiahnutie cielov projektu nevyhnutné, musia byt vykonané osobami, ktoré sa na
realizacii projektu podielaji a zéroveri splfiat pravidld hospodérnosti, efektivnosti, Géelnosti a Géinnosti, pricom
opravnenymi su ako domdce, tak i zahranicné cesty.

Sposob a tcel poskytovania cestovnych nahrad musi byt so zamestnancom dohodnuté uZ pri podpise dohody o praci
vykonavanej mimo pracovného pomeru. Ak zamestnancovi/osobe pocas pracovnej cesty vznikli vydavky, za ktoré
musel priamo zaplatit, prijimatel musi zdokladovat, Ze ich tomuto zamestnancovi/osobe skuto¢ne vyplatil.

Opravnenymi vydavkami v ramci cestovnych ndhrad su:
a) nahrada preukazanych cestovné vydavky,
b) ndahrada preukazanych vydavkov na ubytovanie,

4
c) stravné’,

* Za opravneny vydavkov sa aj v pripade stravného poskytnutého dodavatelsky (na faktiru) povazuje suma stravného, ktoré je
v sulade s platnym znenim Opatrenia Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR o sumach stravného. Zaroven plati, ze ak ma
zamestnanec/ osoba vyslana na pracovnu cestu zabezpecené stravné dodavatelskym spésobom, nepatri mu nahrada za stravné (v
zmysle § 1 ods. 4 zakona o cestovnych nahradach).
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d) nahrada preukazanych potrebnych vedlajsich vydavkov.

Opravnenymi vydavkami su vydavky na dopravu vSetkymi druhmi verejnej dopravy (vratane vydavkov na letenky,
mestskd hromadnd dopravu a dialkovld verejnd hromadnu dopravu v 2. triede, miestenky, lezadld alebo 16zka) a
nahrady za pouzitie vlastného osobného motorového vozidla a sluzobnych motorovych vozidiel.

Pouzitie miestnej verejnej dopravy — ndhrada cestovnych vydavkov za miestnu pravidelnu verejnd dopravu patri
zamestnancovi/osobe v preukazanej vyske. Pri zakipeni ¢asovych cestovnych listkov pri vyuZiti verejnej hromadnej
dopravy musi byt doloZené, Ze ndkup ¢asového listka je v rdmci realizacie projektu lacnejsi ako preplatenie jednotlivych
cestovnych listkov.

Pouzitie lietadla — pri pouziti lietadla je oprdvnenym vydavkom letenka v ekonomickej triede a priamo suvisiace
poplatky (napr. letiskové poplatky). V pripade tuzemskych pracovnych ciest musi prijimatel preukazat, Ze vyuZitie tohto
spb6sobu dopravy je hospodarnejsie a efektivnejsSie ako vyuZitie iného dopravného prostriedku.

Pouzitie sikromného motorového vozidla — ak sa zamestnanec/osoba pisomne dohodne so zamestnavatelom, Ze pri
pracovnej ceste pouzZije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého
zamestnavatelom, opravnené vydavky sa urcia len do vysky vydavkov na cestovné verejnou dopravou. Ndarok na
Uhradu cestovného ma iba vodi¢ motorového vozidla, t.j. ak s v motorovom vozidle viaceré osoby, narok na thradu
ma iba jedna osoba - vodi¢ motorového vozidla.

PouZitie sluzobného motorového vozidla - ak zamestnanec/osoba pouZije na cestu cestné motorové vozidlo
prijimatela, opravnené su vydavky na nakup pohonnych hmot (podla poctu odjazdenych kilometrov uvedenych v knihe
jazd a vo vyuctovani pracovnej cesty). PouZitie sluZobného motorového vozidla je pre realiziciu projektu nevyhnutné
pri dodrZani zasady hospodarnosti a efektivnosti (najmé v porovnani s verejnou osobnou dopravou). V pripade, Ze
prijimatel nepreukaze vy$sie uvedené podmienky méze mu byt zo strany SO pri pracovnych cestach priznana vyska
nahrady urcend podla vysky zodpovedajlcej pouZitiu verejnej osobnej dopravy.

PouZitie taxi sluzby — aby bol vydavok opravneny, je potrebné preukazat, Ze pouZitie taxi sluzby je pre realizéciu
projektu nevyhnutné pri dodrZani zasady hospodarnosti a efektivnosti (najma v porovnani sverejnou osobnou
dopravou). V pripade, Ze prijimatel nepreukaze vyssie uvedené podmienky méze mu byt zo strany SO pri vyuZiti taxi
sluzby priznana vyska nahrady urcena podla vysky zodpovedajlcej pouZitiu verejnej osobnej dopravy.

Zamestnancovi/osobe vyslanému/vyslanej na pracovnu cestu patri ndhrada preukazanych vydavkov za ubytovanie. Aj
v tomto pripade plati, Ze vydavky na ubytovanie maji zohladfiovat obvyklé ceny v danom mieste a ¢ase, aby bolo
dodrzané pravidlo hospodarnosti, efektivnosti, Uéelnosti a ucinnosti. SO stanovil maximalny vySku vydavkov za
ubytovanie nasledovne:

- max. 125 EUR/osobu/noc za ubytovanie na Gzemi SR,
- max. 140 EUR/osobu/noc za ubytovanie mimo krajin EU,

- cestovné ndhrady na ubytovanie v ramci krajin EU:

Finanéné limity cestovnych nahrad za ubytovanie v krajinach EU
Stat Maximalna sadzba v Stat Maximadlna sadzba v
EUR/noc vratane DPH EUR/noc vratane DPH
Rakusko 130 Taliansko 135
Belgicko 140 LotySsko 145
Bulharsko 169 Litva 115
Cyprus 145 Luxembursko 145
Ceska republika 155 Malta 115
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Ddansko 150 Holandsko 170
Estdnsko 110 Polsko 145
Finsko 140 Portugalsko 120
Francuzsko 150 Rumunsko 170
Nemecko 115 Slovensko 125
Grécko 140 Slovinsko 110
Chorvatsko 120 Spanielsko 125
Madarsko 150 Svédsko 160
irsko 150 Velkd Britania 175

Zamestnancovi/osobe vyslanému/vyslanej na pracovnu cestu patri stravné za kazdy kalendéarny der pracovnej cesty za
podmienok ustanovenych zakonom o cestovnych nahradach. Suma stravného je stanovend v zavislosti od ¢asu trvania
pracovnej cesty v kalenddrnom dni. Sadzby stravného pre tuzemsku pracovnu cestu upravuje aktualne platné
opatrenie k zakonu o cestovnych nahradach (aktualne platné Opatrenie Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky o sumach stravného).

Financ¢né limity pre stravné:

Podla aktualne platného
OPATRENIA Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky o
sumach stravného

Pracovna cesta v SR

Podla aktualne platného
Pracovna OPATRENIA Ministerstva financii Slovenskej republiky, ktorym sa ustanovuju
zakladné sadzby stravného v eurach alebo v cudzej mene pri zahrani¢nych

cesta v zahranici p .
pracovnych cestach

Opravnenymi vydavkami v rdmci cestovnych nahrad méze byt aj potreba vedlajSich vydavkov. Ide o vydavky spojené
s pracovnou cestou a to napr. parkovné, dialni¢ny poplatok®, vstupenky na veltrh, poplatky za Uschoviiu batoziny,
konferencné poplatky, miestne dane pri ubytovani apod.

Zahranicné pracovné cesty su oprdavnené v odovodnenych pripadoch a za predpokladu, Ze boli schvélené v Ziadosti
o NFP a su zahrnuté v zmluve o NFP pri reSpektovani pravidiel tykajlcich sa geografickej opravnenosti vyplyvajucej zo
vieobecného nariadenia ako aj nariadenia o ESF. Vydavky na ubytovanie v hoteli v zahrani¢i musia zodpovedat cenam,
ktoré su v danom mieste a Case obvyklé.

4.2.2 Podmienky pre uhradu prostriedkov EU a SR

Uhrada prostriedkov EU a SR na spolufinancovania sa uskutoériuje po spineni nasledovnych zakladnych podmienok:

1. Jeuzatvorena platnda a uc¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, v rdmci ktorej je
uvedeny zavazny systém financovania (refundacia alebo predfinancovanie). K Uhrade prostriedkov dochadza
v stlade s podmienkami definovanymi v prilohe €. 1 VZP Zmluvy o poskytnuti NFP,

2. Prijimatel ma zriadeny Géet pre prijem prostriedkov NFP (EU a SR), ktory je uvedeny v Zmluve o poskytnuti
NFP,

3. Vydavky narokované v ZoP boli predmetom finanénej kontroly verejného obstaravania na tovary, sluzby
a prace (ak relevantné),

R pripade dialni¢nej zndmky musi prijimatel preukazat, Ze motorové vozidlo bolo poéas celej pracovnej cesty vyuzivané vyluéne pre ucely
projektu a dialni¢nd znamka bola nevyhnutnd. Ak sa motorové vozidlo vyuZzivalo pre ucely projektu len z ¢asti, prijimatel predlozZi vypocet pre
Uhradu zodpovedajucej/opravnenej Casti.
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4. Bolo vykonané zabezpecenie pohladavky SO (zriadené zalozné pravo, ak relevantné),

5. Bola prijimatelom vykonana zakladna finanéna kontrola v ramci finan¢nej operdcie alebo jej ¢asti (vo vdzbe na
predkladany Gétovny doklad) v zmysle zdkona o financnej kontrole, ak mu tato povinnost vyplyva zo zakona,

6. Prijimatel dodrzal povinnost poistit majetok nadobudnuty, alebo zhodnoteny z NFP, vratane povinnosti zriadit
vinkuldciu poistného plnenia v prospech SO pocas obdobia realizacie a udrzatelnosti projektu pre pripad
poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych $kod, ak uvedena povinnost bola stanovena v Zmluve
o poskytnuti NFP,

7. Najneskér v deri podania zavereénej ZoP predloii prijimatel pravoplatné rozhodnutia o uivani stavby
(kolaudacné rozhodnutia) na jej uvedenie do trvalej alebo do docasnej/skisobnej prevadzky za ukonéené casti
stavby, resp. za celd vykonanu stavbu (ak relevantné),

8. Narok prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, v akom SO (aj na zaklade vyjadrenia
prijimatela k zisteniam z kontroly vydavkov) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

4.3.1 Systémy financovania

Vyplacanie prijimatela pri projektoch realizovanych v ramci IROP sa méZe realizovat systémom predfinancovania alebo
systémom refundacie, pripadne ich kombinaciou v sulade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatelom. Pri jednotlivych
systémoch financovania sa postupuje v sulade so Systémom finan¢ného riadenia.

Schvéleny nenavratny finanény prispevok sa prijimatelovi vypldca prostrednictvom predloZenych uc¢tovnych dokladov
v ramci predloZenych Ziadosti o platbu. Do Ziadosti o platbu prijimatel zaradi vzniknuté vydavky a to podla toho aky si
uréi systém financovania. Teda predloZené vydavky mézu byt pred ich dhradou (systém predfinancovanie) alebo
uhradené (systém refundacie). Jednotlivé Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP) méze prijimatel predkladat len v ramci
jedného z uvedenych systémov. To znamend, Ze ak chce prijimatel predloZit vystavené faktiry doddvatelmi do
predfinancovania a zarovefi ma uhradené vydavky na refundaciu nesmie tieto vydavky kombinovat v jednej Ziadosti
o platbu. V tomto pripade predloZi prijimatel jednu Ziadost o platbu — predfinancovanie pre vystavené a neuhradené
faktlry a samostatnu Ziadost o platbu — refundécia s uz uhradenymi vydavkami.

4.3.1.1 Refundacia

Financné prostriedky sa preplacaju prijimatelovi na zaklade skuto¢ne vynaloZenych vydavkov, to znameni, Ze
prijimatel’ uhradi vydavok z vlastnych zdrojov a ndsledne predloienim uhradenych uctovnych dokladov v ramci
Ziadosti o platbu poziada o jeho predplatenie.

Pri vyuziti tohto systému sa postupuje v dvoch etapach:

1. Refundacia vo forme priebeznej platby,
2. Refundacia formou zaverecnej Ziadosti o platbu.

Po predloZeni Ziadosti o platbu sa vykona kontrola predloZenych vydavkov, po ich schvéleni SO posunie Ziadost o platbu
Platobnej jednotke, ktord zostavi stihrnnl Ziadost o platbu a skontroluje ZoP v nej zahrnuté a zasle ju Certifika¢nému
orgénu. Po certifikovani vydavkov zahrnutych v ZoP zo strany Certifikaéného organu zasiela SO prostrednictvom
Platobnej jednotky prijimatelovi finanéné prostriedky do vysky % podielu NFP (zvy3na Cast tvori spolufinancovanie
prijimatela). Doklady, ktoré su potrebné na preukazanie vzniku a Uhrady vydavku ako aj proces kontroly s podrobne
popisané v nasledujucich kapitolach tejto prirucky.
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Podrobny model procesu schvdlenia a uhrady predloZenej Ziadosti o platbu je uvedeny v nasledujicej schéme (priklad je
uvedeny v pripade predloZenia Ziadosti o platbu, ktort nie je potrebné doplfiat a nevykondva sa finanénd kontrola na

mieste):
Proces spracovania ZoP — systém refundacie
PRIJIMATEL SPROSTREDKOVATEL'SKY PLATOBNA CERTIFIKACNY
ORGAN JEDNOTKA (e]3{c7.\\
Uhrada vydavkov Kontrola ZoP do 25 Schvalenie ZoP do Certifikacia do 10/15
a predlozenie ZoP pracovnych dni 5 pracovnych dni pracovnych dni

Schvalenie sthrnnej
Ziadosti o platbu

Uhrada do 3 pracovnych dni
od schvalenia ZoP

4.3.1.2 Predfinancovanie

V rdmci systému predfinancovania prijimatel predklada Ziadost o platbu s vystavenymi a neuhradenymi dokladmi (napr.
faktury od dodavatela / zhotovitela). Prijimatel predklada Ziadost o platbu v lehote splatnosti zavizku dodavatelovi /
zhotovitelovi.

V pripade, Ze prijimatel nepredloZi Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavazku, alebo
tuto povinnost porusi (Ziadost o platbu predlozi neskér, predloZi po lehote platnosti zavazku), resp. Ziadost o platbu
predloZi v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavazku, SO mdze pristapit k spracovaniu takejto
Ziadosti o platbu za podmienky, Ze pendle za omeskanie platby voli doddvatelovi / zhotovitelovi znaa samotny
prijimatel. Prijimatel spolu so Ziadostou o platbu predloZi aj éestné vyhlasenie, v ktorom uvedie, Ze pripadné penale
fakturované od dodavatela za omeskanie platby bude znasat v plnej vyske.

Pri vyuzZiti tohto systému sa postupuje v troch etapach:

3. Predfinancovanie (Ziadost o platbu poskytnutie predfinancovania),
4. Zuctovanie predfinancovania (Ziadost o platbu ziétovanie poskytnutého predfinancovania),
5. Refunddacia formou zaverecnej Ziadosti o platbu.

1. Etapa Predfinancovania

Prijimatel predklada Ziadost o platbu s Gétovnymi dokladmi v lehote splatnosti faktur. Prijimatel vypracuje Ziadost
o platbu v silade s pokynmi uvedenymi v tejto prirucke (Cast 4.3.3, 4.3.4.) vratane Uctovného dokladu a podpornej
dokumentdcie. V pripade, ak stéastou narokovanych finanénych prostriedkov prijimatela si aj hotovostné uhrady,
zahrnie prijimatel tieto narokované finanéné prostriedky do ZoP a spolu so ZoP predloii aj rovnopisy, resp. kdpie
prislusnych uctovnych dokladov oznacené podpisom Statutdrneho organu prijimatela, ktoré potvrdzuju hotovostnu
Uhradu (napr. pokladniény blok).

Po vykonani kontroly Ziadosti o platbu SO ZoP schvali, schvali v znizenej sume, alebo ZoP zamietne najneskor v lehote 25
pracovnych dni od prijatia Ziadosti o platbu. Systém finanéného riadenia umozriuje schvilit len ¢ast vydavkov (ktoré nie
je potrebné dopliiat) a zvyéna ¢ast bude vyélenena na samostatnd kontrolu. Po schvaleni vydavkov predkladd SO vyiku
narokovanych finanénych prostriedkov na preplatenie Platobnej jednotke. Platobna jednotka zasiela prijimatelovi
finanéné prostriedky len pomerne a to vo vyske schvaleného % nendvratného finanéného prostriedku. Zvysna &ast
vydavkov, tvori spolufinancovanie prijimatela.
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Prijimatel’ je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od pripisania finanénych prostriedkov na jeho uéet uhradit

doddvatelovi/zhotovitelovi uétovné doklady. Pripadny Grok z omeskania platby voéi dodavatelovi/zhotovitelovi znasa

samotny prijimatel.

Podrobny model procesu schvdlenia a uhrady predloZenej Ziadosti o platbu je uvedeny v nasledujucej schéme za
predpokladu, Ze Ziadost o platbu nie je potrebné doplriat:

Proces spracovania ZoP - poskytnutia predfinancovania

N
PRIJIMATEL PLATOBNA
JEDNOTKA
PredloZenie ZoP
vratane povinnych Schvalenie ZoP do 5
priloh pracovnych dni

Uhrada do 3 pracovnych dni
od schvalenia ZoP

2. Etapa Zuctovanie predfinancovania

Po thrade vydavkov je prijimatel povinny celi vy$ku poskytnutého predfinancovania zGétovat najneskdr do 10
pracovnych dni odo dna pripisania finan¢nych prostriedkov na jeho ucdet. Za den zuctovania predfinancovania sa
povazuje defi odoslania ZoP cez verejnui ¢ast ITMS2014+ a si¢asne aj odoslanim pisomnej verzie Ziadosti o platbu na SO,
pripade jej osobné dorucenie do tohto datumu.

Prijimatel v ramci zuctovania predfinancovanie predklada vypis z bankového Uctu potvrdzujuci prijem financnych
prostriedkov a doklad preukazujuci skuto¢nu Uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu.

Ak v ZoP prijimatel uviedol aj hotovostné dhrady, nie je povinny opitovne predkladat tie isté skontrolované kdpie
prislusnych uc¢tovnych dokladov potvrdzujice hotovostnu Uhradu.

Nezuétovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zéklade vzdjomnej komunikacie so SO vrétit Platobnej
jednotke bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zlGc¢tovanie. Prijimatel zaroven predlozi SO
oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov (priloha €. 8).

SO po prijati Ziadosti o platbu (zuétovanie predfinancovania) vykona jej kontrolu na zaklade podmienok a postupu
vykonu kontroly definovanych v tejto prirucke a zasiela ju Platobnej jednotke, ktord prostrednictvom suhrnnej Ziadosti
platbu zasiela ZoP na certifikaciu.

Podrobny model procesu schvdlenia a uhrady predloZenej Ziadosti o platbu je uvedeny v nasledujucej schéme za
predpokladu, Ze Ziadost o platbu nie je potrebné doplfiat:

Proces spracovania ZoP - zuétovania poskytnutého predfinancovania

PRIJIMATEL PLATOBNA CERTIFIKACNY
JEDNOTKA (0]3{c7.\\
Predlozenie )
zUc¢tovania do 10 Schvalenie do 5 Certifikacia do 10/15
pracovnych dni pracovnych dni pracovnych dni
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KaZdé dalsie predfinancovanie je poskytované obdobnym spésobom, teda je potrebné poZiadat o poskytnutie
predfinancovania a ndsledne ho zuctovat. Takymto spésobom sa predfinancovanie poskytuje aZ do momentu
vyCerpania maximdlne 95 % NFP na projekt s vynimkou pripadov, ked’bola ich suma zniZend SO.

Prijimatelom, ktori su oprdvneni vyuZivat systém predfinancovania v kombindcii s refunddcie su na zdklade predloZenych
ZoP prepldcané financné prostriedky do momentu dosiahnutia maximdine 95 % NFP. Suma kaZdej uhradenej ZoP
prijimatela sa napocitava do jednej spolocnej sumy, ktora vyjadruje sumdrny stav percentudlneho cerpania NFP, resp.
celkovych oprdvnenych vydavkov® na projekt k aktudinemu obdobiu. Po vycerpani maximdlne 95 % NFP je prijimatel
povinny zostdvajticich minimdlne 5 % NFP, aj za podiel prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie, uhradit najskér
z vlastnych zdrojov.

Prijimatel je oprdvneny poZiadat o zdverecnu platbu aZ po preukdzani zuctovania vsetkych predchddzajucich Ziadosti
o platbu — predfinancovanie. Zdverecnd Ziadost o platbu je vypldcand len systémom refunddcie v ramci tretej etapy.

4.3.1.3 Zaverec€na ziadost’ o platbu

Po vycCerpani maximalne 95 % NFP je prijimatel povinny zostavajlcich minimalne 5 % z NFP, aj za podiel prostriedkov
EU a SR na spolufinancovanie, uhradit najskor z vlastnych zdrojov a predloiit ich vo forme zavereénej platby. A7 po
uskutoéneni tejto uhrady a ukonceni realizécie aktivit projektu je prijimatel opravneny poziadat o vyplatenie zostatku
zozdrojov EU aSR na spolufinancovanie’. Ziveretnd platba sa predkladd pri oboch systémoch financovania
(predfinancovani aj refunddcii).

Prijimatel predklada zavere¢nu Ziadost o platbu systémom refundacie (s priznakom zaverecna) na SO elektronicky
prostrednictvom ITMS2014+ a aj pisomne. Prijimatel predklada spolu so ZoP aj G¢tovné doklady a relevantni podpornt
dokumentdciu podla typu vydavku podpisant v tejto prirucke. SO postupuje pri kontrole zavereénej ZoP podla postupu
popisaného v Casti 4.3.1.1. Refundacia.

4.3.2 Realizacia platieb

Vo vztahu Sprostredkovatel'sky organ/Platobna jednotka — prijimatel

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z prisluiného vydavkového uctu Platobnej jednotky su prevedené na tcet
prijimatela, ktory je definovany v Zmluve o poskytnuti NFP v sulade s § 8 zakona o Statnej pokladnici. Kazdd platba
prijimatelovi z prostriedkov EU a SR je vyplatend v EUR len do vysky stGétu pomeru zdrojov EU a SR z opravnenych
vydavkov. KaZzda platba musi byt doplnend zdrojmi prijimatela v pomere schvdlenom na projekt vratane zdrojov
za neopravnené vydavky nad ramec finanénej medzery pre projekty, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich
schvalovani vypocitava Cisty prijem z projektu.

Prijimatelovi zo sukromného sektora (neziskova organizdcia, podnikatel a pod.) zabezpecuje Platobnd jednotka prevod
prostriedkov na realizaciu projektu z vydavkového uctu formou transferu.

Povinnosti a postup prijimatela tykajici sa uctov prijimatela v ramci implementdcie projektov IROP upravuje Zmluva
o poskytnuti NFP (¢lanok 15 a 16 VZP).

Vo vztahu prijimatel — dodavatel/zhotovitel

¢ V zavislosti od toho, ¢i vyska NFP je rovna vyske celkovych opravnenych vydavkov. V pripade, ak celkové opravnené vydavky
obsahuju aj vydavky nad ramec finanénej medzery, limit sa vztahuje na troven NFP.

" Vpripade, ak prijimatel pri realizacii projektu nedosiahne 95 % NFP, projekt modZe byt ukonéeny aj ZoP (zlétovanie
predfinancovania — s priznakom zaverec¢na).
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Prijimatel uhradza Uétovné doklady suvisiace s realizaciou projektu dodavatelovi/zhotovitelovi v zmysle tejto prirucky
podla jednotlivych systémov financovania. V pripade, ak dodavatel/zhotovitel postupil pohfadavky voci prijimatelovi na
postupnika v sulade s § 524 — 530 Obcianskeho zédkonnika (napr. faktoringové spolocnost, resp. iny subjekt), prijimatel
uhradza Gctovné doklady postupnikovi, a to v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP.

V pripade projektov, ktoré obsahuju aj vydavky neopravnené nad ramec finan¢nej medzery, je tieto prijimatel povinny
uhradzat dodavatelovi/zhotovitefovi pomerne z kazdého Gc¢tovného dokladu podla pomeru stanoveného Zmluvou
o poskytnuti NFP, pricom vecne neopravnené vydavky si prijimatel hradi z vlastnych zdrojov.

4.3.3 Predkladanie ziadosti o platbu

Nenavratny financny prispevok je prijimatelovi vyplacany na zaklade predloZenych Ziadosti o platbu. Pre vietky druhy
platieb (systémy financovania) pouZiva prijimatel jednotny formuldr ZoP (priloha &. 6). Pre spravne vyplnenie formularu
postupuje prijimatel podla pokynov v ZoP (priloha &. 7).

Hlavnou ulohou Ziadosti o platbu je poskytnut SO informacie, aké vydavky si Ziada preplatit, v akej vyske a na zdklade

akych uctovnych dokladov.

Prijimatel vypracuje Ziadost o platbu elektronicky prostrednictvom formulara uvedeného vo verejnej éasti ITMS2014+
a nasledne po jej odoslani cez systém ju vytlaci, podpiSe a do 3 pracovnych dni ju predlozi aj v pisomnej forme spolu
s prilohami na SO. Za predlozenie ZoP sa povaZuje jej zaslanie cez verejnu ¢ast ITMS2014+ a zarover aj jej pisomné
dorucenie na SO. SO mdze zaevidovat dorucenie ZoP a7 po prijati pisomnej verzie ZoP.

Kazdy formular Ziadosti o platbu vyhotovuje prijimatel’ v troch rovnopisoch (origindlne podpisanych Statutarnym

zastupcom prijimatela), pricom jeden zostdva u prijimatela a dva rovnopisy spolu s uc¢tovnymi dokladmi a ostatnou
podpornou dokumentaciou predklada na SO.

V ramci formulara ZoP prijimatel' uvedie narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky projektu podla skupin
opravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.

Formy Ziadosti o platbu:
- iadost o platbu priebezna (ndrokovand cez systém refundacie),
- Ziadost o platbu poskytnutie predfinancovania,
- Ziadost o platbu zuétovanie poskytnutého predfinancovania,

- Ziadost o platbu zavereéna (narokovana cez systém refundacie v minimalnej vyske 5 % z NFP).

Prijimatel je povinny spolu so ZoP predkladat prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ aj dopliiujiice monitorovacie
Udaje, ktoré su prilohou ZoP. Dopliiujice monitorovacie tdaje prijimatel predkladd v ramci ZoP - poskytnutie
predfinancovania a refundacia. Popis predkladania doplfiujucich monitorovacich Udajov je uvedeny v tejto prirucke
v Casti Monitorovanie projektu.

Sucastou ZoP su Gétovné doklady a relevantna podporna dokumentacia. Uétovné doklady a podporni dokumentaciu

prijimatel’ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pricom jedno vyhotovenie zostava u prijimatela a druhé predklada SO

spolu s dvomi vyhotoveniami formuldru Ziadosti o platbu. Ak povaha Gétovného dokladu neumozriuje vystavit dve
vyhotovenia podpornej dokumentacie, prijimatel uchovava original a nim overenu koépiu zasiela SO. V pripade, Ze
podporna dokumentécia je nedostato¢na pre postidenie opravnenosti uplatneného vydavku, SO ma pravo doZiadat od
prijimatela dalSie dokumenty potrebné na spravne posudenie opravnenosti vydavkov a naplnenie podmienok
opravnenosti; tym sa pozastavi lehota na administrativnu kontrolu ZoP. PoZiadavky na predkladanie uétovnych dokladov
s uvedené v podkapitole 4.3.4 tejto prirucky.
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Minimalna vy$ka ZoP, ktort predklada prijimatel je 40 EUR.

V pripade predloZenia képie faktur, uctovnych dokladov, vypisov z U¢tu alebo inych dokumentov, ktoré prijimatel
predklada ako prilohu k ZoP, postaluje overenie pectiatkou a podpisom $tatutérneho organu prijimatela, resp. osoby
konajlucej v mene prijimatela na prednej strane képie faktur, UGcétovnych dokladov, vypisov z uc¢tu alebo inych
dokumentov, ktoré su zviazané a prelepené alebo Cestné vyhlasenie o zhodnosti képii s origindlom s uvedenim
identifikacného Ccisla faktur, uctovnych dokladov, vypisov z U¢tu alebo inych dokumentov s peciatkou a podpisom
Statutarneho orgdnu prijimatela.

Upozornenie:

Prijimatel’ je zodpovedny za pravost, sprdvnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP ajej prilohdch. Ak na
zdklade nepravych alebo nesprdvnych udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo schvdleniu
platby, prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvdlené prostriedky bezodkladne po dozvedeni sa o tejto
skutocnosti vrdtit.

Ziadost o platbu vyplnena rukou nebude akceptovana. V ramci formularu ZoP prijimatel vypIni Ziadost o platbu a zarovef
aj ¢ast zoznam deklarovanych vydavkov. V zahlavi formularu ZoP v ¢asti ,Typ Ziadosti o platbu” vyberie prijimatel typ
ZoP z nasledovnych moZnosti:

- poskytnutie predfinancovania,
- zuUcCtovanie predfinancovania,
- priebeznd platba.

Vzhladom na vybrany typ Ziadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpeci zobrazenie relevantnych casti formuldru
ZoP, ktoré prisltchaji vybranému typu ZoP.

V pripade poskytnutia predfinancovania sa uvadzaju narokované finanéné prostriedky a v pripade zuctovania
predfinancovania a priebeZznej platby sa uvadzaju deklarované vydavky.

Pri vietkych typoch ZoP (s vynimkou ZoP poskytnutie predfinancovania) prijimatel vypifia kritérium ,Zavereéna Ziadost
o platbu®. V pripade ak ZoP plni funkciu zavereénej ZoP prijimatel uvedie ,ANO“, v ostatnych pripadoch uvadza ,NIE“.

4.3.4 Dokumentacia k prelozeniu ziadosti o platbu

Na SO sa predkladd nasledujica dokumentacia v stvislosti s predloZenim ZoP:

1. Sprievodny list — v ktorom bude uvedena aj informécia k identifikacii projektu v ramci ktorého sa ZoP
predklada,

2. Cestné vyhlasenie — v pripade predfinancovania, v stlade s ¢astou 4.3.1.2 tejto prirucky,
3.  Formular ZoP s prilohou Cast A — Al (Zoznam deklarovanych vydavkov),

4. Uétovné a dariové doklady a podporna dokumentécia k nim (faktura, prilohy faktar/Gc¢tovnych dokladov,
interné doklady prijimatela — napr. kryci list faktury, platobny poukaz k fakture, likvidacny list, pracovna zmluva,
pracovny vykaz a pod.)

5. Uétovné zaznamy z Gctovnictva prijimatela,

6. Bankové vypisy, prijmové a vydavkové pokladnicné doklady.
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Hotovostné platby zahriujlce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vratane vydavkov
stvisiacich s obstaranim tohto majetku NIE SU OPRAVNENE. Uhrady v hotovosti si mozné v pripade spotrebného
materidlu za podmienky, Ze jednotlivo neprekrocia sumu 500 Eur a maximalne 1 500 Eur v jednom mesiaci.

Nalezitosti uctovnych a danovych dokladov

U¢tovné doklady predkladané v ramci ZoP musia byt v stlade so Zakonom o UGétovnictve &. 431/2002 Z. z. a musia
obsahovat vsetky povinné naéleZitosti vyzadované zakonom a zérovefi musia byt v stlade s ddajmi uvedenymi v zmluvéach
s dodavatelmi/zhotovitelmi v zneni aktudlnych dodatkov. Akakolvek zmena v zmluve s doddvatelom/zhotovitelom je
zachytend v platnom a Gc¢innom dodatku ku zmluve s dodavatelom/zhotovitelom.

Zmluva s dodavatefom/zhotovitelom musi obsahovat aj jednoznacnt informaciu, ¢i dodavatel/zhotovitel je alebo nie je
platitelom DPH.

Na kazdom Gétovnom doklade musi byt uvedené Cislo dokladu podla Gétovnictva prijimatela a ddtum vyhotovenia
dokladu.

Uc¢tovny doklad, resp. jeho priloha ma obsahovat nazov a opis obsahu dokladov, podrobnt $pecifikdciu dodavky, Gdaj o
jednotkovej cene, mnozZstve dodavky, celkovu uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH.

Sumy v Uétovnych dokladoch a ich prilohdch sa uvadzaju s presnostou na 2 desatinné miesta s matematickym
zaokruhlenim. Jednotkové ceny a sumy jednotlivych poloZiek v stpise vykonanych prac sa uvadzaju s presnostou na tolko
desatinnych miest, kolko je uvedenych v elektronickej forme schvéleného rozpodétu (vykaz vymer, resp. podrobny

rozpocet).

V pripade, ze faktura obsahuje zadriné, suma zadriného je neopravnenym vydavkom. Suma zadriného modze byt
opravnend len v tom pripade, ak je uhradena pred predlozenim zavere¢nej ZoP a zavere¢nej monitorovacej spravy.

Ak je na fakture uvedené, Ze faktura je zaroven dodacim listom, SO poZaduje predloZenie osobitného dodacieho listu len
v pripade, ak na uctovhom doklade, alebo preberacom protokole nie je uvedena dostatoc¢na Specifikacia predmetu
dodavky.

Dobropis prijimatel predklada len ak nebola dodavatelovi uhradena celd fakturovana suma, pripadne prijimatel predloZi
iny dokument, preukazujuci vysporiadanie fakturovanej sumy.

Prijimatelia vo vztahu k vybranym opravnenym vydavkov predkladajd nasledujicu podporni dokumentéciu:

Typ vydavku Predkladana dokumentacia
Nakup - Pisomna zmluva vratane dodatkov k uzavretej zmluve,
revadzkovych . oy ;
g ) . 4 ) - Faktudra alebo rovnocenny uctovny doklad,
strojov, pristrojov,
zariadeni, techniky - Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujuci
a naradia prevzatie a ddtum prevzatia (ak relevantné),

- Doklad o thrade/ vypis z bankového Gétu potvrdzujici Ghradu Gétovného dokladu
(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

- Ué¢tovné zaznamy preukazujice zal&tovanie predpisu zavizku a Ghrady v Gétovnictve
prijimatela (zai¢tovanie Uhrady nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

- Protokol o zaradeni majetku do uZivania a inventarna karta majetku (ak relevantné),
- Protokol o zaskoleni (ak relevantné),

- Fotodokumentdcia obstaraného majetku v elektronickej podobe,

- Poistna zmluva a doklad o zaplateni poistnej sumy viazuca sa na zakupeny majetok
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(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie).

Stavebné prace

Pisomna zmluva/ zmluva o dielo vratane dodatkov k uzavretej zmluve (pisomna zmluva
sa predkladd len raz a to pri prvom narokovani tychto vydavkov v ZoP, dodatok k zmluve
sa predklada po jeho podpise a ucinnosti),

Stavebny rozpocet/ oceneny vykaz vymer po ukonéenom verejnom obstaravani
v elektronickej podobe vo formate .xls/.xIsx (predklada sa pri prvom narokovani
vydavkov a zaroven aktualizovany pri kazdej schvélenej zmene),

Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach — tvori prilohu kazdej
faktury,

Supis vykonanych prac a dodavok (predklada sa aj elektronicky vo formate .xls/.xIsx),
tvori prilohu kazdej faktury a je v sulade s tymito podmienkami:

e polozky supis vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb)
musia byt v stlade s polozkami uvedenymi v stavebnom rozpocte,

e musi obsahovat jednotkového ceny poloziek fakturovanych prac v sulade so
zmluvou a musi zaznamendvat mnoZstva prac skuto¢ne vykonanych /
dodanych tovarov zhotovitelom za prislusné faktura¢né obdobie,

e musi byt potvrdeny stavebnym dozorom (opravnenom osobou a to peciatkou
a podpisom), pripadne Statutarnym zdstupcom prijimatela,

Rekapitulacia/kryci list prac,

Uétovné zéznamy preukazujlce zatctovanie predpisu zavizku a Ghrady v Gétovnictve
prijimatela (zatu¢tovanie Ghrady nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

Doklad o uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujdci dhradu Gétovného dokladu
(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

Fotodokumentdacia zachytdvajuce fakturované polozky zo stavebného rozpoctu,
Fotokdpia stavebného dennika fakturovanych prac,

Preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela, pripadne aj stavebného
dozoru (relevantné v pripade ukoncenia stavebnych prac),

Pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie (ak relevantné v pripade ukonéenia stavebnych
prac a ak relevantné),

Protokol o zaradeni do majetku a inventarna karta (relevantné v pripade ukoncenia

stavebnych prac),

Poistnd zmluva a doklad o zaplateni poistenia na zhodnoteny majetok (nerelevantné pri
ZoP predfinancovanie).

Pri FKnM budu predmetom kontroly aj dodacie listy, certifikaty stavebnych materialov ¢i
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vazne listky ak je to pre dany projekt relevantné.

Nakup Pisomna zmluva vratane dodatkov k uzatvorenej zmluve — ak relevantné, pripadne
kratkodobého objedndvka,
materidlu , M. ,
Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,
Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela,
Doklad o Uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujici Uhradu uc¢tovného dokladu
(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie).
Prenajom Zmluva o prenajme priestorov / zmluva o prenajme techniky,

priestorov /
techniky

Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Doklad o Uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujici Uhradu uc¢tovného dokladu.

Nakup softvéru a
licencii

Pisomna zmluva vratane dodatkov k uzavretej zmluve,
Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujuci
prevzatie a datum prevzatia (ak relevantné),

Doklad o uhrade/ vypis z bankového Gctu potvrdzujici hradu Gétovného dokladu,

Uctovné zaznamy preukazujlice zauctovanie predpisu zavazku a Ghrady v Gétovnictve

prijimatela,
Protokol o zaradeni majetku do uzivania a inventarna karta majetku (ak relevantné),

Print screen, resp. iny doveryhodny sp6sob preukazania nakupu softvéru a licencii
u prijimatela.

Vydavky na
marketingové
aktivity

Pisomna zmluva vratane dodatkov k uzatvorenej zmluve — ak relevantné, pripadne
objednavka,

Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujuci
prevzatie a datum prevzatia, potvrdenie o vykonani prislusnych aktivit, sluzieb,

Prezencna listina (ak relevantné),

Spbsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné),
Fotodokumentdcia (ak relevantné),

Vystupy prac (napr. marketingové sStudie) (ak relevantné),

Doklad o Uhrade/ vypis z bankového uctu potvrdzujici Uhradu Gétovného dokladu,
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Uétovné zaznamy preukazujuce zatétovanie predpisu zavizku a Ghrady v Gétovnictve

prijimatela.

Obstaranie sluzieb

Pisomna zmluva vratane dodatkov k uzatvorenej zmluve — ak relevantné, pripadne
objedndvka,

Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujtci
prevzatie a ddtum prevzatia, potvrdenie o vykonani prislusnych aktivit, sluzieb,

Prezencna listina (ak relevantné),
Sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné),
Doklad o Uhrade/ vypis z bankového Gctu potvrdzujici hradu Gétovného dokladu,

Uctovné zaznamy preukazujlice zauctovanie predpisu zavazku a Ghrady v Gétovnictve
prijimatela.

Mzdové vydavky

Pracovna zmluva vratane pracovnej naplne a platového vymeru. V pracovnej zmluve
musi byt uvedeny nazov projektu, ndzov pracovnej pozicie v projekte a opis pracovne;j
¢innosti (pracovnej ndplne prace relevantnej pre projekt),

Pracovny vykaz,
Mzdovy list, resp. vyplatna paska alebo iny relevantny doklad,

Vypocet opravnenej mzdy a odvodov (relevantné ak zamestnanec nepracuje na 100% pre
projekt),

Identifikacia bankového Uctu zamestnanca aj nie je uvedeny v pracovnej zmluve,
Uc¢tovny doklad,
Doklad o uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujuci Ghradu miezd,

Dalsie relevantné prilohy — napr. Sthlas s poukazovanim mzdy zamestnanca na Gcet,

Suhlas so spracovanim osobnych Udajov pre SO atd.

Cestovné vydavky

Cestovny prikaz na tuzemsku pracovnu cestu/ zahraniénu pracovnu cestu vratane jeho

vyuctovania,
Cestovny listok, palubny listok — ak relevantné,

PredloZenie potvrdenia od prepravcu (napr. elektronické potvrdenie) pri pouZziti
sukromného motorového vozidla na sluZzobné tcely - opravnena vyska vydavkov je len
do vysky vydavkov na cestovné verejnou dopravou 2. triedy vratane miestenky,

Ziadanka na prepravu, kniha jézd s oznaéenymi pracovnymi cestami stvisiacimi

s projektom, faktura alebo pokladni¢ny blok z nakupu PHM, kdpia technického preukazu,
spbsob vypoctu opravnenych vydavkov na pohonné hmoty v pripade vyuzitia
motorového vozidla organizacie prijimatela,

Doklad o Uhrade (napr. ubytovania, cestovného, parkovného a pod.),
Pisomna sprava z pracovnej cesty,
Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Spdsob vypocltu opravnenej vysky vydavku (ak je relevantna len ¢ast vydavkov pre
projekt),
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- Potvrdenie o prevzati finan¢nych prostriedkov, ak boli vyplatené v hotovosti,

- Doklad o urade cestovnych vydavkov zamestnancovi.

Postové - Podaci listok alebo vypis z podacieho harku s adresami (v pripade postovného),
a telekomunikacné

- Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

poplatky
- Pisomnd zmluva vratane dodatkov k uzatvorenej zmluve — ak relevantné,
- Spo6sob vypoctu vysky alikvotnej Casti (opravnené vydavky) pre projekt — ak relevantné,
- Doklad o thrade/ vypis z bankového t¢tu potvrdzujuci thradu Gctovného dokladu.
Prevadzkové - Pisomna zmluva,
vydavky (ndjom,

elektricka energia,
vodné a stoéné, - SpoOsob vypoctu vysky alikvotnej Casti (opravnené vydavky) pre projekt — ak relevantné,

plyn, teplo a iné)

- Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

- Doklad o uhrade/ vypis z bankového Uétu potvrdzujuci dhradu Gétovného dokladu.

4.3.4.1 Doklady o uhrade uétovnych dokladov

Dokladom o uUhrade uctovného dokladu je predovsetkym vypis z bankového Uctu prijimatela, resp. v relevantnych

pripadoch vypis z osobitného bankového Uctu prijimatela alebo v odévodnenych pripadoch potvrdenie banky o Uhrade

uctovného dokladu dodavatelovi.

Doklad o dhrade, resp. potvrdenie banky o Ghrade musi spifiat tieto naleZitosti:

musi obsahovat nazov a adresu prijimatela v silade so Zmluvou o poskytnuti NFP,

musi preukazat dhradu celej sumy Gétovného dokladu dodévatelovi/zhotovitelovi a samostatnd Uhradu
kazdého uctovného dokladu,

ak nebola uhradena celd suma faktury, prijimatel predklada dobropis a doklad o Uhrade Casti faktury,

variabilny symbol Uhrady musi byt zhodny s Cislom faktdry, alebo variabilnym symbolom uréenym
dodévatelom/zhotovitelom v zmluve alebo priamo na fakture, pripadne s Cislom iného druhu Uétovného
dokladu,

bezhotovostna uhrada musi byt realizovana z bankového G¢tu prijimatela ur¢eného na projekt v Zmluve
o poskytnuti NFP. Ak Uhrada spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela, resp. v pripade refundacie a
zaverecnej platby uhrada celej sumy Uctovného dokladu prebehla z iného Uctu prijimatela, prijimatel predklada
v rdmci ostatnej podpornej dokumentécie ZoP aj overent képiu zmluvy o bankovom Ucte,

Cislo bankového Gétu doddvatela/zhotovitela musi byt zhodné s ddajom uvedenym v zmluve
s dodavatelom/zhotovitelom a na faktiure. V pripade nesuladu prijimatel predloZi Gc¢inny dodatok k zmluve
s doddvatelom/zhotoviteflom obsahujidci novy Ucet dodavatela/zhotovitela, alebo overend koépiu zmluvy o
bankovom uc¢te dodéavatela/zhotovitela alebo ¢estné vyhlasenie doddvatela/zhotovitela potvrdené peciatkou a
podpisom dodavatela/zhotovitela a prijimatela preukazujice, Ze bankovy ucCet je vo vlastnictve
dodavatela/zhotovitela,

datum Uhrady musi byt po datume prijatia NFP v pripade systému predfinancovania. Ak prijimatel uhradil
uctovné doklady pred prijatim NFP, ide o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP (okrem pripadov, v ktorych SO
povolil vynimku na Uhradu neoprdvnenych vydavkov a sumy zodpovedajucej vlasthym zdrojom
spolufinancovania prijimatela pri schvalenej a e$te neuhradenej ZoP typu predfinancovania). SO upozorni na
porusenie prijimatela, pricom si vyZiada od prijimatela stanovisko k zistenému nedostatku a prijatie opatreni na
predchadzanie vzniku dalSich podobnych poruseni. SO po posudeni stanoviska prijimatela a prijatych opatreni
rozhodne, ¢i musi prijimatel poskytnuty NFP vratit a nasledne si uplatnit uhradené Gc¢tovné doklady systémom
refunddcie, alebo akceptuje vykonanu Ghradu a schvali predloZent ZoP;
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e datum Uhrady uétovného dokladu musi byt pred datumom vystavenia ZoP v pripade ZoP typu refunddcia,
zaverecna a zuctovanie predfinancovania,

e potvrdenie banky o Uhrade musi obsahovat identifikacné Udaje o banke, jednoznac¢nu identifikaciu Uhrady,
peciatku a podpis zdstupcu banky.

4.3.5 Kontrola a schvalenie ziadosti o platbu

Ciefom administrativnej finanénej kontroly ZoP je zabezpedenie splnenia zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP
vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu s legislativou EU a SR a Zmluvou o poskytnuti NFP.

Momentom zadatia administrativne]j finanénej kontroly ZoP SO je doruéenie ZoP a jej priloh v tladenej forme. V rdmci
kontroly SO overi aj dodrZiavanie zdsady hospodarnosti vydavkov. Kontrola hospodarnosti vydavkov sa zameriava na
overenie toho, ¢i jednotlivé vydavky nie su nadhodnotené, t. j. zodpovedaju obvyklym cendm a ¢i su dodrZiavané
percentudlne limity pre jednotlivé rozpoctové skupiny stanovené SO vo vyzve na predkladanie ZoNFP, resp. dalsich
riadiacich dokumentoch.

V pripade zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou vydavku a deklarovanym/narokovanym vydavkom v ZoP bude SO
postupovat v zmysle metodického pokynu CKO €. 18 k overovaniu hospodarnosti vydavkov.

Vsetky prijaté ZoP prijimatela musia byt podrobené administrativnej finanénej kontrole SO v plnom rozsahu. SO je
opravneny pocas vykonu administrativnej finanénej kontroly rozhodnit, Ze je potrebné overit vydavky a ostatné
skutoénosti aj formou finanénej kontroly na mieste (FKNM) Kontrola ZoP formou finanénej kontroly na mieste
nemdze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej kontroly.

Ak SO vykona pocas kontroly ZoP vykonanej formou administrativnej finan¢nej kontroly aj FKNM, jednd sa o preru$enie
vykonu kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly len v pripade, ak je ddvodom na prerusenie vykonu
minimalne jedna zo skutoénosti uvedenych v &ldnku 132 ods. 2 vieobecného nariadenia.® V tomto pripade SO pisomne
oznami prijimatelovi prerugenie plynutia lehoty na spracovanie ZoP a dovody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom
vyzvy na doplnenie podpornej dokumentacie). Ak je dovodom na vykon FKNM skutocnost, ktor nie je mozné zaclenit
pod ¢ldnok 132 ods. 2 vieobecného nariadenia, lehota uréend na vykon kontroly ZoP formou administrativnej finan¢nej
kontroly nadalej plynie. BlizSie informacie ku financ¢nej kontrole na mieste su popisané v Casti 5.

Prislusny pracovnik SO vykonda administrativnu finanénu kontrolu ZoP v zavislosti od systému financovania a ak zisti, 7e je
potrebné Udaje v suvislosti s narokovanymi finanénymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi
skuto¢nostami uvedenymi vZoP zo strany prijimatela doplnit/zmenit (nespravna ZoP, chybajica podporna
dokumentdcia, nespravne vyplnena podporna dokumentacia), vyzve prijimatela na doplnenie tychto udajov
prostrednictvom vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP a zirovefi mu oznami prerusenie plynutia lehoty na spracovanie ZoP
a dovody tohto prerusenia.

Prijimatel je povinny dorutit doplnenie ZoP vlehote minimdlne 5 pracovnych dni odo dria doruéenia vyzvy na
doplnenie/zmenu (presnd lehota bude uvedend vo vyzve na doplnenie/zmenu ZoP). SO povaiuje za doruéenie def
osobného dorucenia, alebo den odovzdania na postovu prepravu.

Zaverom administrativnej finanénej kontrolou ZoP méze byt stav:

8 Napr. v pripade, ak ZoP nie je spravna, ak povinna podporna dokumentacia nie je sugastou ZoP, ak podporna dokumentécia,
ktora je sucastou ZoP nie je Uplna alebo ak je nespravne vyplnena.
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1. Neboli zistené nedostatky - SO vypracuje &iastkovi spravu/spravu z kontroly a zadle ju prijimatelovi, bez
potreby vyZiadania si pripadnych ndmietok zo strany prijimatela. Momentom ukoncéenia kontroly je zaslanie
Ciastkovej spravy/spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je skoncend ta cast
finan¢nej kontroly, ktorej sa ¢iastkova sprava z kontroly tyka,

2. Boli zistené nedostatky — SO zasle prijimatelovi navrh &iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly. Prijimatel ma
pravo podat namietky k identifikovanym nedostatkom.

Prijimatel m6Ze postupovat:

A) nepodd ndamietky k navrhu Ciastkovej spravy/spravy z kontroly v lehote stanovenej vo vyzve (minimalne 5
pracovnych dni) alebo v stanovenej lehote zasle prijimatel ozndmenie o tom, Ze nemd k ndvrhu
éiastkovej spravy/ndvrhu spravy ndmietky, vypracuje SO Ciastkovlu sprévu/spravu z kontroly a zasle ju
prijimatefovi. Momentom ukonéenia administrativnej finanénej kontroly ZoP je zaslanie Ciastkovej
spravy/spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim ¢iastkovej spravy z kontroly je skonéend té Cast financnej
kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

B) zasle ndmietky k navrhu Ciastkovej spravy/névrhu spravy zkontroly, t.j. kzistenym nedostatkom,
navrhnutym odporucaniam alebo opatreniam (minimalne do 5 pracovnych dni), SO vyhodnoti tieto
namietky a v pripade ich Uplnej alebo Ciastotnej opodstatnenosti ich zohladni v Ciastkovej sprave/ sprave
z kontroly, ktoru zasle prijimatelovi.

SO je opravneny vyclenit ¢ast deklarovanych vydavkov, ktora si vyzaduje doplnenie/zmenu/overenie niektorych
skutocnosti na mieste, prip. o tom rozhodne SO z iného dovodu, do predmetu samostatnej kontroly. V pripade, ak SO
vycleni ¢ast vydavkov na samostatni kontrolu, lehota, ktora uplynula od doruéenia pisomnej formy ZoP, z ktorej bola
¢ast vydavkov vyélenena do predmetu samostatnej kontroly, prip. elektronickej formy ZoP, sa zapocitava do lehoty
stanovenej na kontrolu ZoP vykonant administrativnou formou. Pre vykon kontroly deklarovanych vydavkov vyélenenych
na samostatnu kontrolu platia rovnaké prava a povinnosti ako pre vykon kontroly ZoP vykonanej formou administrativnej

financ¢nej kontroly.

Ziadost o platbu méze byt vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom:

a) schvalena (SO schvali narokované financné prostriedky prijimatela v plnej vyske),

b) schvalenad v zniienej sume (SO schvali ndarokované finanéné prostriedky vo vySke zniZenej o sumu
neopravnenych narokovanych finanénych prostriedkov/resp. bez narokovanych finanénych prostriedkov, ktoré
su predmetom samostatnej kontroly),

c) zamietnuta.

Nezrovnalost je akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajlceho sa jeho uplatriovania bez ohladu
na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do Zmluvy o poskytnuti NFP. Toto porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodérskeho subjektu zlcastfiujiceho sa na vykonavani ESIF, ddsledkom ¢oho je alebo mdie byt
negativny dopad na rozpodet EU zatazenim vieobecného rozpoétu neopravnenym vydavkom.

Postup pri rieSeni nezrovnalosti je nasledovny:
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RO OA, kontr-o.
CO EDA Rozhodnutie SFK
PJ EK
P Ext narodnej Grovni

Ziadost o vratenie
fin. prostriedkoy

Schvalenie spravy
o0 zistenej

nezrovnalosti Pozastavenie /zamietnutie/ Finanéné opravy:
Gpravavysky platby

Oznamenie na

Oznamenie EK

Priklady nezrovnalosti:

Podla typoldgie nezrovnalosti OLAF sa moze prijimatel v procese implementacie projektu stretnit najma s nasledovnymi

prikladmi nezrovnalosti:

V pripade nezrovnalosti, vramci ktorych bola prijimatelovi vycCislenda suma NFP na vratenie, sa postup finan¢ného

nespravne vedenie Uctovnictva,

opakovane chybajtca alebo nelplnd pozadovana dokumenticia,
chybajuce, nespravne alebo nelplné podporné dokumenty,
sfalSované podporné dokumenty,

neopravnené vydavky,

nespravna identita/identifikacia,

neexistujuci prijimatel,

nedodrzZanie stanovenych terminov,

kumulacia nezlucitelnhych podpoér,

porusenie pravidiel tykajucich sa VO,

nedodrZanie plnenia zmluvnych zavazkov,

neukoncena aktivita projektu, neukoncéeny projekt,
neoddvodnené vydavky,

porusenia vzhladom na systém spolufinancovania,

korupcia a iné trestné Ciny.

Oznamenie o vysporiadani
finanénych vztahov

., - stiahnutim fin. prispevku
Exekucné - odpogitanim fin. prispevku

konanie

Krajny termin pre rozhodnutie
o zaradeni do certifikovaného
vykazuvydavkov za OP

vyrovnania aplikuje v zmysle podkapitoly 4. 5 tejto priru¢ky (Vysporiadanie finanénych vztahov).

4.4.1 Zistenie nezrovnalosti

Nezrovnalost mézu zistit’ najma nasledovné subjekty:
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e SO (SO zisti nezrovnalost’ priméarne na zklade vykonanej kontroly SO alebo sekundéarne ako organ zodpovedny
za rieSenie nezrovnalosti na narodnej Urovni na ziklade kontrol inych kontrolnych orgénov, ktorych protokoly st
dorucené SO),

o Certifikacny organ,

e platobna jednotka,

e prijimatel,

e kontrolné/auditujuce organy SR — sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujice organy, NKU SR, UVO a
pod.,

e EDA,

e organy auditu EK,

e externé auditorské firmy poverené vykonom auditu EK alebo SR.

Nezrovnalost mbze byt zistend podas celej implementacie projektu, ako aj po ukonéeni projektu. Casto je nezrovnalost
zistend pri administrativnej finanénej kontrole postupov VO, pri vykone predbeznej finanénej kontroly ZoP ako
administrativnej finan¢nej kontroly alebo finan¢nej kontroly na mieste, pri certifikacii vydavkov a pod.

4.4.2 Povinnosti prijimatela a SO pri rieSeni nezrovnalosti

Ak prijimatel zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. poruenie zmluvnych dokumentov, ktoré upravuju
pravidla a podmienky pre poskytnutie a pouzitie prostriedkov EU a prostriedkov §tatneho rozpoctu, je povinny tuto
skuto€nost bezodkladne oznamit SO prostrednictvom formuldra oznamenie nezrovnalosti (priloha €. 14 tejto prirucky) a
spolu s formularom predloZit vietky dokumenty preukazujlce zistend nezrovnalost na SO.

Prijimatel’ je taktieZ povinny bezodkladne pisomne informovat SO o zadati a ukonéeni akéhokolvek sudneho,
exekuéného, konkurzného alebo spravneho konania, resp. restrukturalizacného konania voci sebe, o svojom vstupe do
likvidacie a jej ukonéeni, o vzniku a zaniku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, o vietkych zisteniach kontrolnych
organov z vykonov kontroly alebo auditu, ako aj o inych skutoénostiach, ktord maji alebo méiu mat vplyv na
realizaciu aktivit projektu a/alebo na povahu a uéel projektu.

Pre naplnenie tejto povinnosti prijimatel zasiela na SO relevantni dokumentaciu (napr. rozhodnutia prislusnych organov,
Zaloby, opravné prostriedky, sidne rozhodnutia a iné podania, ktoré ma v suvislosti s predmetnym konanim k dispozicii).

Upozornenie:

V pripade, Ze prijimatel’ predklada origindly dokumentdcie tykajiucej sa zdkazky alebo projektu na riesenie inému
orgdnu (sud, UVO, orgdny ¢&inné v trestnom konani a pod.), je povinny vyhotovit z origindlnej dokumentdcie overenu
kopiu®, ktord bude slizit pre uéely vykonu kontroly/auditu.

Za rieSenie nezrovnalosti v ramci IROP je v podmienkach SR zodpovedny SO, ktory pri ich rieSeni postupuje v zmysle
internych predpisov.

° Kazdy list a strana dokumentu ma byt opeciatkovana s uvedenim: ,kdpia je zhodna s originalom* resp. dokument ma byt zviazany
tak, aby sa s nim nedalo nasledne manipulovat a zadnu stranu treba oznacit ,képia zhodna s originalom*“, meno, priezvisko, podpis
a datum.
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Vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonava:

a) vzajomnym zapocitanim pohladavky z prispevku voci pohladavke prijimatela na poskytnutie prispevku alebo
jeho casti,

b) vzajomnym zapoditanim pohladavky z rozhodnutia voci pohladavke prijimatela na poskytnutie prispevku alebo
jeho Casti, alebo

c) vratenim prispevku alebo jeho Casti, ak sa nevykona vzajomné zapocitanie pohladavok.

Subjekt, ktory porusil finanénu disciplinu, je povinny vrétit finan¢éné prostriedky EU a finanéné prostriedky SR na
spolufinancovanie podla § 42 ods. 8 a 9 zakona o prispevku z ESIF, ak ide odvod za porusenie finanénej discipliny, pre
ktory rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost od 1. januara 2015.

Prijimatel je podla zmluvy povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast za podmienok a spdsobom uvedenym v Zmluve o
poskytnuti NFP v stlade s § 33 ods. 2 zdkona o prispevku z ESIF.

Pri zisteni porusenia pravidiel a postupov verejného obstaravania postupuje SO pri vysporiadani finanénych vztahov
podla § 41 zékona o prispevku z ESIF.

Vratenie finanénych prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie, ktoré SO poskytol prijimatelovi, sa
uskutocnuje v nasledovnych pripadoch:

e prijimatel nevyéerpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie,

¢ prijimatel vycerpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore so vieobecne zavaznymi
predpismi SR/EU (najma porusenie finanénej discipliny alebo vznik nezrovnalosti),

¢ prijimatel vyéerpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore s podmienkami Zmluvy o
poskytnuti NFP, resp. prijimatel porusil alebo nesplnil povinnosti stanovené v zmluve o poskytnuti NFP (najma
porusenie financnej discipliny alebo vznik nezrovnalosti) a porusenie tychto povinnosti, resp. nesplnenie tychto
povinnosti je spojené s povinnostou vratenia finanénych prostriedkov,

¢ prijimatelovi boli poskytnuté finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z titulu mylnej platby,
e inych (napr. bol vytvoreny prijem z projektu).

SO moze uzavriet s prijimatefom dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla postupov a za splnenia
podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF, a to v pripade, ak prijimatel neméze vrétit prispevok riadne

a vcas.

Ak ide o porusenie financnej discipliny, odvod, penale a pokutu za porusenie finan¢nej discipliny pri nakladani s
finanénymi prostriedkami $tatneho rozpoctu a s finanénymi prostriedkami EU uklada a vyméha Gzemne prislu$na sprava
financ¢nej kontroly, pripadne Ministerstvo financii SR v sulade s § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach.

SO spravidla pozastavi proces schvalovania aktuélnej ZoP ai do momentu vysporiadania finanénych vztahov a vratenia
finan&nych prostriedkov.™

Ak suma NFP alebo jeho Easti, ktord sa ma vratif, nepresiahne 40 EUR™ a suasne nedoslo k poruseniu finanénej
discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zakona o rozpo¢tovych pravidlach, tento NFP alebo jeho &ast SO nevymaha.

V pripade, ak vydavky projektu nemdzu byt certifikované ako opravnené vydavky financované z rozpoétu EU na zaklade
ozndmenia o nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté vydavky schvalené v sthrnnej ZoP a uhradené zdroje EU na
prijmovy Ucet prijimatela, SO pristlpi k znizeniu NFP projektu.

19 Okrem pripadov, ked by bola pozastavenim financovania ohrozena realizacia projektu, resp. inych Specifickych pripadov.

™ 50 vodi finanénému limitu 40,00 EUR posudzuje iba sumu prispevku, ktory podla definicie prispevku v § 3 ods. 1 pism. a) zakona
o prispevku z ESIF tvoria len prostriedky EU a SR na spolufinancovanie poskytnuté podfa zmluvy o poskytnuti NFP bez moZnosti
zahrnutia sankcie alebo Uroku z omeskania.
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V pripade, ak prijimatel' vysporiada nezrovnalost alebo Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov (dalej aj ,ZoVFP*)
s vplyvom na rozpocet EU a nasledne je preukazané, 7e neopravnené vydavky nezrovnalosti alebo ich &ast je opatovne
opravnend, prijimatel ma narok na vratenie tejto sumy. V takomto pripade mozu byt tieto vydavky opatovne zaradené
do nasledujlicej ZoP, resp. zavereénej ZoP. V pripade nespravne vycislenej sumy na vymahanie/vratenie a ak k thrade
dlhu zo strany prijimatela eSte nedoslo, tak suma na vymahanie/ vratenie bude opravena v prislusnej nezrovnalosti
a ZoVFP.

4.5.1 Proces vysporiadania finanénych vzt'ahov

Proces vysporiadania finan¢nych vztahov je nasledovny:

1. SO zasle do 15 pracovnych dni odo dia zistenia skuto¢nosti rozhodujlcej pre vratenie finanénych prostriedkov
prijimatelovi schvalent Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov’ (dalej ako ,ZoVFP“) podia Zmluvy o
poskytnuti NFP.

2. V ZoVFP je uvedené, akd sumu finanénych prostriedkov je prijimatel povinny vratit v éleneni podla zdrojov, &isla
uctov, na ktoré je prijimatel povinny odviest uvedené prostriedky a lehotu pre vratenie finan¢nych prostriedkov.
V pripade, Ye SO neuréi inak, prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho &ast v zmysle ZoVFP najneskor do 45
pracovnych dni odo dita zaslania ZoVFP prijimatelovi. Ak prijimatel tito povinnost nesplni ani neddjde k
uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade plnenia, SO postupuje v zmysle ¢l. 10, ods. 4 VZP.

3. Vratenie finanénych prostriedkov oznamuje prijimatel cez verejnu c¢ast ITMS2014+ a zéroven aj pisomne SO, s
ktorym ma uzatvorenu Zmluvu o poskytnuti NFP. Prijimatel zasiela na SO Oznamenie o vysporiadani financnych
vztahov (dalej ako ,00VFV“) vtroch origindloch do 8 pracovnych dni odo dfa uskutoénenia Ghrady
prostriedkov v stlade s vypisom z bankového uctu. Ak OoVFV nie je doruc¢ené od prijimatela v stanovenej
lehote, ozndmenie o vysporiadani finanénych vztahov vystavi SO. Formular ozndmenia o vysporiadani finan¢nych
vztahov a pokynmi na jeho vyplnenie st uvedené v prilohe ¢. 8 a 9 tejto prirucky. Prilohou oznamenia o
vysporiadani finanénych vztahov je vypis z bankového uétu.

4, SO skontroluje prijaté OoVFV a v pripade nedostatkov vrati OoVFV prijimatelovi na dopracovanie. Po prijati
doplneného OoVFV vykona SO opéatovne kontrolu.

4.5.2 Vysporiadanie €istého prijmu z projektu a odvod vynosu

Ak bol pocas realizacie projektu a v piatich rokoch od ukonéenia projektu (alebo najviac do 31.09.2023 podla toho, ktory
datum je skorsi) vytvoreny Cisty prijem z projektu v zmysle ¢l. 61 vieobecného nariadenia, prijimatel je povinny vratit
pomern ¢ast prispevku z prostriedkov EU na mimorozpoctovy Gcéet Ministerstva financii SR.

Prijimatel je povinny vratit ¢isty prijem do 31. janudra roku nasledujiceho po roku, v ktorom bola zostavena Gcétovna
zavierka za prislusné Uctovné obdobie (resp. poslednad uctovna zavierka za viacrotné sledované obdobie na zaklade
dohodnutych podmienok v Zmluve o poskytnuti NFP) alebo po roku, v ktorom bola Uc¢tovna zavierka overena, ak sa na
prijimatela vztahuje povinnost overenia U¢tovnej zavierky auditorom v silade s ustanoveniami zakona o Gétovnictve o
overovani Uctovnej zavierky auditorom.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu je ho prijimatel povinny odviest do 31. janudra roku nasledujiceho po roku,
v ktorom vznikol.

Prijimatel je povinny bezodkladne (od kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvedel) poziadat SO o informaciu k podrobnostiam
vratenia Cistého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. ¢islo Uctu, variabilny symbol). SO zasle tuto informaciu prijimatelovi

12 y pripade vratenia finanénych prostriedkov na zaklade podnetu prijimatela, SO Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov
prijimatelovi nezasiela.
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bezodkladne v pisomnej forme. V pripade, ak prijimatel prijem alebo vynos riadne a v¢as nevrati, resp. neodvedie, SO
bude postupovat prostrednictvom ZoVFP.

Odvod, pendle a pokutu za porusenie financnej discipliny pri nakladani s prostriedkami Statneho rozpoctu
a s prostriedkami EU uklada a vymaha prisluina spréava finan¢nej kontroly, prip. MF SR v stlade s § 31 zakona
o rozpoctovych pravidlach.
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5 Financna kontrola na mieste

Hlavnym ciefom finanénej kontroly na mieste (dalej aj ako ,,FKNM“) je najméa overenie skutoéného dodania tovarov,
poskytnutia sluZieb a vykonania prac v ramci projektu, ktoré prijimatel deklaruje v u¢tovnych dokladoch a v podpornej
dokumentdcii projektu vo vztahu k predlozenym vydavkom a ostatnym skuto¢nostiam uvedenym v ZoP, k legislative EU a
SR, k Zmluve o poskytnuti NFP ako aj overenie dalSich skuto¢nosti suvisiacich s implementaciou projektu.

Pravny titul na vykon FKNM projektov prijimatefov vznika pre SO uzatvorenim Zmluvy o poskytnuti NFP. FKNM sa
vztahuje na realizéciu projektu ako celku. SO je oprévneny vykonat FKNM z vlastného podnetu alebo na zéklade podnetu
od tretich subjektov v akejkolvek faze pocas alebo po ukonceni realizacie projektu, avak td musi byt skon¢ena najneskor
posledny den Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Frekvencia FKNM sa odvija od typu projektu a je realizovand minimalne jedenkrat pocas doby realizacie projektu
a jedenkrat pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

SO uskutoériuje FKNM na zdklade oznamenia o vykone kontroly zaslaného prijimatelovi pred vykonanim FKNM (tzv.
ohlasena FKNM). V odévodnenych pripadoch - najméa v pripadoch, ak by ozndmenim o zadati FKNM mohlo dojst k
zmareniu Ucelu kontroly a takisto v zavislosti na charaktere projektu - je SO opravneny vykonat FKNM zameranu na
zistenie realnosti aktivit projektu bez predchadzajuceho oznamenia tejto skutocnosti prijimatefovi (tzv. FKNM bez
ohlasenia). V tomto pripade st osoby uréené na vykon kontroly povinné ozndmenie o vykone kontroly urobit najneskér
pri zacati vykonu FKNM.

Postup vykonavania finan¢nej kontroly na mieste je nasledovny:

Oznamenie Vypracovanie Oboznamenie
o termine Ukoncenie spravy z prijimatela Namietky Ukonéenie
vykonania FKNM FKNM FKNM SO spravou prijimatela FKNM
z FKNM

SO oznamuje termin vykonania FKNM nasledovne:

a) SO informuje prijimatela o termine FKNM (poStou alebo elektronicky) prostrednictvom oznamenia o termine
vykonania FKNM v lehote najmenej 3 pracovné dni pred diiom zacatia vykonu FKNM. V oznameni informuje
prijimatela o predmete, termine, pravdepodobnom zatiatku a pravdepodobnej di?ke trvania FKNM, ako aj
o povinnosti prijimatela zabezpedit relevantni dokumentdciu a Ucast relevantnych oséb.

Prijimatel je povinny do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia oznamenia o termine vykonania FKNM spdtne
potvrdit e-mailom termin FKNM a uréit zastupcov, ktori budu sprevédzat ¢lenov kontrolnej skupiny (nesplnenie
si tejto povinnosti je povaZované za porusenie ¢l. 12 ods. 5 VZP Zmluvy o poskytnuti NFP a klasifikované ako
nepodstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP prijimatefom).

b) V odévodnenych pripadoch (napr. v pripade ¢asovej tiesne) modze SO kontaktovat prijimatela po riadnom zaslani
oznamenia o termine vykonania FKNM i telefonicky. V takom pripade prijimatel potvrdi vSetky naleZitosti
potrebné na riadne uskutocnenie vykonu FKNM telefonicky a e-mailom potvrdi SO termin vykonania FKNM
a zastupcov, ktori budd sprevadzat ¢lenov kontrolnej skupiny.

c) V pripade, ak by oznamenim o vykonani FKNM vopred mohlo dojst k zmareniu Géelu FKNM, je SO opravneny
vykonat FKNM zameranu na zistenie redlnosti aktivit projektu bez predchddzajliceho ozndmenia tejto skutoc¢nosti
prijimatelovi. V tomto pripade veduci kontrolnej skupiny odovzda oznamenie o termine vykonania FKNM priamo
na mieste.
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d) FKNM su opravneni vykonavat manazéri SO a prizvané osoby len na zédklade pisomného poverenia na vykonanie
FKNM podpisaného Statutarnym zastupcom SO.

Predmetom samotného vykonu FKNM su vsetky skutoCnosti suvisiace s realizaciou projektu a plnenim podmienok
vyplyvajlucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najma vsak:

a) kontrola skuto¢ného dodania tovarov, vykonania prac alebo poskytnutia sluZzieb deklarovanych na fakturach
a inych relevantnych dokladoch a poZadovanej dokumentacii, ktord predlozil prijimatel na SO ako stcast ZoP,

b) kontrola suladu realizacie projektu so Zmluvou o poskytnuti NFP (cielmi projektu vyjadrenymi meratelnymi
ukazovatelmi, rozpo¢tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.),

c) kontrola, ¢i prijimatel predkladd prostrednictvom monitorovacich sprav a doplfiujucich monitorovacich tdajov
spravne informdacie ohladom fyzického pokroku realizacie aktivit projektu a plnenia si dalSich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) kontrola, ¢i su v uc¢tovnom systéme prijimatela zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju projektu a su
predmetom Uctovnictva podla zdkona o Uctovnictve, a to bud' v analytickej evidencii a na analytickych uctoch pre
projekt (ak prijimatel Uctuje v sustave podvojného uctovnictva), alebo v Gétovnych knihach s ¢iselnym oznacenim
projektu v Uctovnych zépisoch (ak prijimatel G¢tuje v sustave jednoduchého Uctovnictva),

e) kontrola dodrziavania pravidiel informovania a komunikdacie,

f) kontrola dodrziavania pravidiel rovnosti prilezitosti, nediskrimindcie a pravidiel v oblasti ochrany Zivotného
prostredia (ak relevantné vo vztahu na ukazovatele prispievajtce k HP),

g) kontrola odstranenia nedostatkov a plnenia prijatych napravnych opatreni identifikovanych prislusnymi

kontrolnymi orgdnmi a orgdnom auditu (ak relevantné),

h) kontrola, ¢i prijimatel uchovdva dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni suvisiacej
s projektom,

i) kontrola neprekryvania sa vydavkov.

FKNM vykonava kontrolnd skupina tvorena minimalne dvomi manazérmi SO poverenymi na vykon tejto kontroly.
Kontrolna skupina je pri vykonavani kontroly projektu formou FKNM opravnena v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch:

. vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijimatela alebo tretej osoby,
alebo vstupovat do obydlia, ktoré prijimatel alebo tretia osoba pouziva na vykonavanie hospodarskej ¢innosti,

. vyZadovat od prijimatela v uréenej lehote poskytnutie origindlov alebo overenych kdépii dokladov, pisomnosti,
zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov,
informacii, dokumentov a inych podkladov potrebnych na vykon FKNM,

. odoberat aj mimo priestorov prijimatela originaly alebo overené képie dokladov, pisomnosti, zdznamy dat na
pamatovych médiich prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy, vystupy, dokumenty a iné podklady, ktorych
vydanie nie je vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom zakdzané, a ktoré su potrebné na zabezpecenie dokazov
nevyhnutnych na vykon FKNM,

. vyZadovat splnenie opatreni na ndpravu nedostatkov zistenych FKNM a odstranenie pri¢in ich vzniku,

. odoberat od tretej osoby originaly alebo overené képie dokladov, podkladov a vyZzadovat poskytnutie informacii a
vysvetleni suvisiacich s FKNM, ak je to nevyhnutné na overenie finan¢nej operacie alebo jej ¢asti,

3 vyZzadovat od prijimatela poskytnutie sic¢innosti pri vykone kontroly.
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Kontrolna skupina je pri vykonavani kontroly formou FKNM povinna:

vopred (najneskor vsak pri zacati fyzického vykonu FKNM) oznamit prijimatelovi a tretej osobe predmet a termin
zacatia FKNM, ozndmenie sa vykond prostrednictvom ozndmenia o zacati finan¢nej kontroly na mieste,

preukazat sa poverenim na vykonanie financ¢nej kontroly na mieste a predloZit preukaz totoznosti alebo sluzobny
preukaz,

vydat prijimatelovi alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati origindlov alebo overenych kopii dokladov,
pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médidch prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov,
dokumentov a inych podkladov mimo priestorov prijimatela alebo tretej osoby a zabezpecit ich riadnu ochranu
pred stratou, zni¢enim, poskodenim a zneuzitim. SO vrati predmetné dokumenty bezodkladne tomu, komu sa
odobrali, ak nie su potrebné na dalsi vykon FKNM alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov,

oboznamit prijimatela s ndvrhom spravy z finanénej kontroly na mieste jeho doruéenim, ak boli FKNM zistené
nedostatky a vyZiadat od prijimatela v lehote uréenej v ndvrhu spravy pisomné vyjadrenie k zistenym
nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu spravy z kontroly na
mieste,

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie
opatreni uvedenych v ndvrhu spravy z finan¢nej kontroly na mieste,

zohladnit opodstatnené namietky v sprave z finanénej kontroly na mieste a neopodstatnenost namietok spolu s
oddévodnenim neopodstatnenosti oznamit prijimatelovi v sprave z finanénej kontroly na mieste,

zaslat sprévu z finanénej kontroly na mieste prijimatelovi.

Prijimatel je v stvislosti s vykonom FKNM povinny:

do 3 pracovnych dni odo dria doruéenia ozndmenia o termine vykonania FKNM spétne potvrdit e-mailom termin
FKNM a mena zastupcov, ktori budd sprevadzat ¢lenov kontrolnej skupiny,

vytvorit podmienky na vykonanie FKNM a zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho zacatie a riadny priebeh,

oboznamit pri zacati kontroly ¢lenov kontrolnej skupiny s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa vztahuju na
priestory kontrolovaného subjektu,

umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom
vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok a do obydlia, ktoré prijimatel
pouZiva v suvislosti s realizaciou projektu,

predloZit na vyZiadanie vysledky kontrol vykonanych inymi orgdnmi, ktoré maju vztah k predmetu FKNM,

predloZit v lehote uréenej kontrolnym organom vyziadané doklady a vyjadrenia, vydat mu na jeho vyZiadanie
pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnut informacie o predmete kontroly a poskytnut sucéinnost na
vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj na osoby, ktoré maju k prijimatelovi alebo partnerovi
vztah dodavatela vykonov, tovarov, préc alebo sluZieb),

pisomne sa vyjadrit k obsahu navrhu spravy z kontroly v lehote uréenej kontrolnou skupinou,

prijat v urlenej lehote opatrenia na napravu nedostatkov zistenych FKNM a na odstranenie pricin ich vzniku
v zmysle navrhu spravy z kontroly,

predlozZit SO informaciu o splneni opatreni prijatych na ndpravu nedostatkov zistenych FKNM a o odstraneni
pricin ich vzniku, o ureni zamestnancov zodpovednych za nedostatky zistené FKNM a o uplatneni opatreni voci
nim podla osobitného predpisu, prostrednictvom prislusnej monitorovacej spravy,
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e vypracovat a predlozZit SO pisomny zoznam opatreni na ndpravu nedostatkov zistenych FKNM a na odstranenie
pri¢in ich vzniku, ak SO vyZadoval ich prepracovanie a predloZenie pisomného zoznamu tychto opatreni.

SO oboznami prijimatela s vysledkami FKNM do 25 pracovnych dni od ukoncenia vykonu FKNM zaslanim 1 rovnopisu
spravy z kontroly na mieste, resp. navrhu spravy z kontroly na mieste (v pripade zistenia nedostatkov) do vlastnych ruk
doporucene na doruéenku, pripadne osobnym odovzdanim tohto rovnopisu proti podpisu osoby opravnenej konat v
mene prijimatela alebo dorucenim spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly do podatelne v sidle prijimatela.

Prijimatel ma pravo podat pisomné namietky proti kontrolnym zisteniam uvedenym v navrhu spravy z kontroly na mieste
v lehote urcéenej SO (minimdlne vSak 5 pracovnych dni od dorucenia navrhu spravy z kontroly prijimatelovi). SO preveri
opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu sprévy zkontroly a zohladni
opodstatnené namietky, resp. nové skutocnosti, ktoré vysli najavo a ktoré v case oboznamovania sa s ndvrhom spravy
neboli zname. Dodatok k sprave z FKNM je sucastou spravy z FKNM. V pripade, Zze SO predlozené pisomné namietky
vyhodnoti ako neopodstatnené, tak pisomne oznami tuto skuto¢nost prijimatelovi.

Ak boli v priebehu FKNM zistené nedostatky a v navrhu spravy z kontroly bolo prijimatelovi ulozené prijat v urenej
lehote opatrenia na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku, je prijimatel povinny v stanovenej
lehote nedostatky odstranit a zaslat SO informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov zistenych FKNM.

Po predlozeni informacie o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov zistenych FKNM a o odstraneni pricin ich
vzniku prostrednictvom dokumentdcie relevantnej ddkaznej hodnoty SO vyhodnoti dodané podklady a posudi, Ci
prijimatel prijal adekvatne opatrenia na napravu nedostatkov a odstranil priciny ich vzniku.

Za moment ukoncenia FKNM je povazované zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi.

Informdcia o najcastejsich chybdch zistenych pri FKNM:

. prijimatel nevedie analyticku evidenciu na projekt,

. prijimatel nevedie stavebny dennik (relevantné v pripade stavebnych prdc),
. prijimatelovi chybaju origindly uctovnych dokladov,

° zakupend technika a interiérové vybavenie nie st oznacené evidencnym cislom zakupeného majetku, nie su v
sulade s fakturami, dodacimi listami pripadne doddvatelskou zmluvou,

° evidencia v dochddzkovom systéme prijimatela nie je v sulade s predloZzenymi pracovnymi vykazmi
zamestnancov,
° miesto stavebnych prdc alebo ukoncené dielo nie je oznacené v sulade s manudlom pre informovanie

a komunikdciu.
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6 Monitorovanie projektu

Ciefom monitorovania na Urovni projektu je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizacie aktivit projektu
a plnenia dalsich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP, vratane monitorovania zachovania
ucelu prispevku na projekt, vyuzitim fyzickych afinancnych ukazovatelov vysledku projektu. Pre SO pre IROP
predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych tdajov s cielom monitorovania a nasledného hodnotenia OP.

Monitorovanie implementacie IROP na Urovni projektu je realizované v ¢asovych Usekoch, a to:

e Podas realizacie aktivit projektu vratane obdobia po uzavreti zmluvy o poskytnuti NFP a pred zacatim realizacie
aktivit projektu (ak je to relevantné),

e  Priukonceni realizacie projektu (zaverecnd monitorovacia sprava),
e Pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie projektu zacina dfiom nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi SO pre IROP a
prijimatelom a kon¢i diiom ukonéenia platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy o poskytnuti NFP, teda schvdlenim poslednej
naslednej monitorovacej spravy. Ciefom monitorovania je ziskat, zhromaZzdit a uchovavat Udaje o stave realizacie
projektu a dosahovania planovanych hodnot meratelnych ukazovatelov.

Prijimatel je povinny pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne predkladat na SO pre IROP
monitorovacie spravy projektu, resp. dalSie Udaje potrebné na monitorovanie projektu, a to:

e dopliujtice monitorovacie tdaje k Ziadosti o platbu,

e vyrocné monitorovacie spravy projektu v pravidelnych intervaloch pocas realizacie hlavnych aktivit projektu vo
formate uvedenom v prilohe ¢. 12,

e  zaverecnu monitorovaciu spravu po ukonceni realizacie aktivit projektu vo formate uvedenom v prilohe €. 12,

e nasledné monitorovacie spravy v pravidelnych intervaloch po finanénom ukonceni projektu pocas doby

udrzatelnosti projektu vo formate uvedenom v prilohe ¢. 13.

Schéma foriem monitorovanie pocas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP:

Schéma foriem monitorovania projektu

Fyzicka realizacia aktivit projektu Udrzatelnost projektu

DOPLNUJUCE MONITOROVACIE UDAJE K ZIADOSTI O PLATBU

(priebezne pri predkladani Ziadosti o platbu)

NASLEDNE MONITOROVACIE
SPRAVY
(predkladané raz ro¢ne pocas piatich
rokov po schvaleni zavere¢nej Ziadosti
o platbu)

VYROCNA MONITOROVACIA SPRAVA
(predkladana raz roéne pocas realizacie aktivit projektu k 31.1. nasledujiceho roku po skon&eni
monitorovacieho obdobia)

Y
2\
VAVYHdS
VIDVAOHOLINOW
VYNDINIAAYZ

MONITOROVANIE PROJEKTU

. . . »

Ukoncenie realizacie
aktivit Ukongenie ucinnosti

Podpis a Gcinnost Zmluvy o NFP

Zmluvy o NFP Finan&né ukon&enie projektu — schvélenie

zaverecnej Ziadosti o platbu

Prijimatel je taktiez povinny:

e bezodkladne pisomne informovat SO o zaéati a ukonéeni realizicie kaZdej hlavnej aktivity projektu,
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e bezodkladne pisomne informovat SO o kalendarnom dni ukonéenia realizacie hlavnych aktivit projektu a
kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu,

e predloZit aj iné informécie, dokumentaciu suvisiacu s postavenim prijimatela, s realizaciou projektu, ucelom
projektu, aktivitami, vedenim Gctovnictva a pod. aj mimo poskytovania dopliujicich monitorovacich udajov

uvedenych vyssie,

e bezodkladne pisomne informovat SO o zacdati a ukonceni akéhokolvek sidneho, exekuéného alebo spravneho
konania, konkurzného konania a konkurzu, restrukturaliza¢ného konania voci prijimatelovi, o vzniku a zaniku
okolnosti vyluéujucich zodpovednost, o vSetkych zisteniach kontrolnych orgénov z vykonov kontroly alebo
auditu, ako aj inych skutoénostiach, ktoré maju alebo m6zu mat vplyv na realizaciu aktivit projektu alebo na
Gcel projektu (napr. oblast stvisiaca s nedodrzanim naplfiania horizontalnych principov); zéroveri bezodkladne
pisomne informovat SO o zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nitenej spravy.

Monitorovacia sprava na Urovni projektu a doplfiujice monitorovacie Udaje su vystupom prijimatela v pisomnej forme
generovanym ITMS2014+, ktorymi prijimatel deklaruje pokrok (stav) realizicie aktivit projektu, stav naplfiania
meratelnych ukazovatelov projektu, ako aj plnenie dalSich povinnosti stanovenych SO v Zmluve o poskytnuti NFP.

Monitorovacia sprava a doplriujuce monitorovacie Udaje su tvorené udajmi:
e nacitanymi automaticky z ITMS2014+,
e vkladanymi prijimatelom prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+,

e priloZzenymi prijimatelom k monitorovacej sprave alebo dopliujicim monitorovacim ddajom v pisomnej forme

alebo na elektronickom nosici.

Udaje tykajuce sa realizicie aktivit a naplfiania meratelnych ukazovatelov si z velkej Casti automaticky vypliiiané
ITMS2014+, pritom zékladnym zdrojom na automatické vyplfianie je Ziadost o nendvratny finanény prispevok a Zmluva o
poskytnuti NFP, v ramci ktorej su zadefinované jednotlivé aktivity projektu vratane meratelnych ukazovatelov, ktoré sa k

danej aktivite viazu a ich relevancia k horizontalnej priorite.

Medzi idaje vypliiiané automaticky ITMS2014+ patr{ taktie? idaj o planovanom stave meratelného ukazovatela a o miere
plnenia meratelného ukazovatela, t. j. ako je dany meratelny ukazovatel naplneny vo vztahu k tej konkrétnej aktivite,
pri¢om stipec poskytujuci informéaciu o skutoénom stave naplnenia meratelného ukazovatela je povinny uviest prijimatel.

Na zaklade poZiadavky SO je prijimatel povinny predloZit aj dalSie informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu
sUvisiacu s charakterom a postavenim prijimatela, s realizaciou projektu, ucelom projektu, s aktivitami prijimatela
suvisiacimi s ucelom projektu, s vedenim uctovnictva), a to aj mimo Udajov poskytovanych v ramci MS alebo

doplnujucich monitorovacich udajov.

Upozornenie:

Prijimatel je zodpovedny za presnost, sprdavnost, pravdivost a uplnost vsetkych informdcii poskytovanych SO, je
povinny poskytnut potrebné udaje a dokumenty a je povinny zabezpecit potrebnu sucinnost pri priprave
monitorovacej spravy, resp. monitorovacich udajov v sulade s podmienkami Zmluvy o poskytnuti NFP.

Pocas realizacie aktivit projektu sa ziskavaju udaje prostrednictvom informacii uvedenych pri predkladani Ziadosti
o platbu, prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav a po ukonceni aktivit projektu zavere¢nou monitorovacou
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spravou. Po schvaleni zaverecnej Ziadosti o platbu nasleduje nasledné monitorovanie projektu, ktoré prebieha
nasledujice 3 roky v pripade MSP a v sulade so schémou minimalnej pomoci.

6.1.1 Dopliaujuce monitorovacie udaje k projektu

Udaje uvedené v ramci Ziadosti o platbu tvoria klticovi ¢ast monitorovania. Poskytuju informécie o realizacii projektu,
ktoré je mozné priamo prepojit s finanénou strankou projektu uz pocas kontroly Ziadosti o platbu. PriebeZne pocas roka
poskytuju potrebné informdacie prostrednictvom dopliiujlicich monitorovacich Gdajov (priloha ¢. 10) uvedenych
v tychto typoch Ziadosti o platbu — priebeznd platba (refundacia) a poskytnutie predfinancovania.

Ak prijimatel nepredloZi Ziadnu Ziadost o platbu do 6 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
a zaroven este nie je potrebné zaslat vyroéndi monitorovaniu spravu, prijimatel je povinny predloZit na SO informaciu
o stave realizacie aktivit projektu vo formate uvedenom v prilohe €. 11 k tejto prirucke a to bezodkladne (do siedmich
pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacnej lehoty uvedenej v tomto odseku.

Prijimatel vypiiia idaje pozostavajuce z nasledovanych klaéovych informacii:

- vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu,
- kumulativne naplnenie meratelnych ukazovatelov,
- identifikované problémy, rizikd a dalSie informacie v suvislosti s realizaciou projektu.

6.1.2 Vyro€na monitorovacia sprava projektu

Prijimatel predklada pocas realizacie aktivit projektu vyrocni monitorovaciu spravu projektu (dalej aj ako ,VMS“) za
obdobie kalendarneho roka (t.j. od 1.1. do 31.12. roku), a to vidy do 31. januara nasledujiceho po sledovanom obdobi.
Prvym rokom, ktory je rozhodujtci pre podanie VMS projektu je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla Gc¢innost
zmluva o poskytnuti NFP. Ak tato zmluva nadobudla Uéinnost po 1.1. daného roku, prva VMS obsahuje udaje za obdobie
od nadobudnutia ucinnost zmluvy o poskytnuti NFP do 31.12. daného roku, v ktorom tato zmluva nadobudla G¢innost.

Pocet vyroénych monitorovacich sprav zavisi od dizky realizicie konkrétneho projektu.

Vyro€na monitorovacia sprava sa po jej vypracovani v systéme ITMS2014+ zasiela na SO. Do obdobia zavedenia
elektronického podpisu je potrebné zaslat spravu aj vtlatenej podobe, podpisand Statutarnym zastupcom po
vygenerovani zo systému ITMS2014+.

V pripade, ak ¢asovéa opravnenost realizacie aktivit projektu zahffia aj obdobie pred platnostou a uéinnostou Zmluvy o
poskytnuti NFP, je potrebné, aby prijimatel v prvej vyrocnej monitorovacej sprave zahrnul okrem monitorovaného
obdobia aj obdobie od zadiatku realizacie aktivit projektu do okamihu platnosti a Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Povinné prilohy k vyro¢nej monitorovacej sprave:

- fotodokumentacia z realizacie aktivit projektu,
- dokaz o naplneni povinnosti informovania a komunikacie.

SO pre IROP méze rozsirit pozadovany obsah VMS projektu prostrednictvom priloh k MS o ¢asti, ktoré z hladiska
monitorovania projektu pokladd za dolezZité (napr. doklady preukazujice plnenie meratelnych ukazovatelov projektu,
odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na mieste a na
odstranenie pricin ich vzniku, ziskané certifikaty).

Obsahom VMS su najma zakladné Udaje o projekte, jeho prisluSnosti k programovej Strukture, Udaje o lokalizacii,
informdcie o prispevku projektu k horizontalnym principom, vztah aktivit a meratelhych ukazovatelov projektu vratane
relevancie meratelnych ukazovatelov k horizontalnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu. V ramci VMS sa taktieZz sleduju vztahy aktivit a
financnej realizacie projektu, pricom sa sleduje rovnako Cerpanie na urovni PJ ako aj na Urovni CO, udaje o informovani a
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komunikacii projektu, prijmy projektu, verejné obstaravanie, pripadne identifikované problémy a rizikd pocas doby
realizacie projektu alebo iné data.

6.1.3 Zavereéna monitorovacia sprava projektu

Monitorovanie realizacie aktivit projektu je ukoncené zavere¢nou monitorovacou spravou projektu, ktord je predlozena
prijimatelom najneskor do 30 pracovnych dni od ich ukonéenia realizacie aktivit projektu.

Monitorované obdobie zaverecnej monitorovacej spravy je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP do momentu
ukondenia realizdcie aktivit projektu. Pripravuje a odosiela sa vsystéme ITMS2014+ a do obdobia zavedenia
elektronického podpisu je potrebné po vygenerovani zo systému ITMS2014+ zaslat spravu aj v tlatenej podobe
podpisanu Statutarnym zastupcom.

Zaverecna monitorovacia sprdva na rozdiel predchddzajucich sprav obsahuje okrem iného:
e redlne dosiahnuté konecné hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,
e zoznam vystupov jednotlivych hlavnych aktivit projektu,
e konecny rozpocet projektu zostaveny na zaklade analytického Uctovnictva prijimatela,

e dalsiu dokumentaciu pozadovanu zo strany SO vo vztahu k overeniu vysledkov projektu (definovanud v ramci

povinnych priloh),

e porovnanie predpokladanych ukazovatelov analyzy nakladov a vynosov (CBA) so skutocne dosiahnutymi
hodnotami (v pripade relevantnosti).

SO pre IROP moéZe v pripade zaverecnej monitorovacej spravy obdobne, ako sa uvadza pri VMS v casti 6.1.2 tejto
priruéky, rozsirit poZzadovany obsah MS projektu o ¢asti, ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za délezité.

Ak zo zdverecnej monitorovacej spravy vyplynie, Ze projekt generuje prijmy, ktoré neboli predtym zahrnuté do vypoctu
NFP, bude prijimatel vyzvany na predloZenie aktualizovanej analyzy nakladov a vynosov (CBA). Na zadklade zhodnotenia
SO sa moze nasledne upravit suma nenavratného finanéného prispevku a uvedena skutoc¢nost sa zohladni v zaverecnej

Ziadosti o platbu.
Povinné prilohy k zadverecnej monitorovacej sprave:

- fotodokumentacia z realizacie aktivit projektu,

- preberaci/odovzddvaci protokol, dodaci list, resp. iny dokument potvrdzujuici prevzatie vysledkov projektu/aktivity
prijimatelom,

- podklady k naplneniu meratelnych ukazovatelov stanovenych v projekte,

- aktualizovana finan¢na analyza na zaklade skuto¢ne dosiahnutych hodnot (ak relevantné).

Obsahom ZMS su najma zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Struktire, Udaje o lokalizacii,
informdcie o prispevku projektu k horizontalnym principom, vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane
relevancie meratelnych ukazovatelov k horizontadlnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu. V ramci tychto MS sa taktieZ sleduje vztah aktivit a
financnej realizacie projektu, pricom sa sleduje rovnako cerpanie na Urovni PJ ako aj na urovni CO, predmetom MS su
udaje o informovani akomunikacii projektu, prijmoch projektu, inych datach, verejnych obstaravaniach a
identifikovanych problémoch a rizikach pocas doby realizacie projektu.

6.1.4 Nasledna monitorovacia sprava projektu

Povinnost vypracovat nasledni monitorovaciu spravu sa vztahuje na projekty, v ramci ktorych existuje povinnost
udrzatelnosti projektu (3 roky od finanéného ukoncenia projektu).
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Prijimatel kazdych 12 mesiacov pocas 3 rokov od finanéného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizacie projektu)
predkladd do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia na SO nasledné monitorovacie spravy.

Za prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukondenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia Zavereénej monitorovacej spravy) do uplynutia 12 mesiacov odo
dria finanéného ukonéenia projektu. Dalsie nasledné monitorovacie spravy sa predkladaji kaidych 12 mesiacov aZ do
doby uplynutia obdobia udrzatelnosti projektu.

Obsahom naslednej monitorovacej spravy su najma zakladné identifikacné Udaje o projekte, udaje o prispevku projektu k
horizontdlnym principom, Gdaje o stave plnenia cielov projektu prostrednictvom realizovanych aktivit projektu a plneni
meratelnych ukazovatelov ako aj Udaje o stave certifikovanych vydavkov v ¢ase ukoncenia projektu. NMS dalej obsahuje
udaje o zachovani podmienok udrzatelnosti projektu, o generovani prijmov, ktoré neboli zndme v case realizacie
projektu, o uskutoénenych kontroldch na projekte s ciefom prijimat véasné opatrenia zo strany SO pre IROP, o plneni
podmienok informovanosti a komunikacie na Urovni projektu, ¢i o stave plnenia meratelného ukazovatela alebo inych
udajov, ktory nastal aZz po ukonceni realizacie projektu (napr. v pripade ukazovatelov dlhodobych vysledkov). V ramci
podmienok udrZatelnosti projektu sa uvadza popis podstatnej zmeny projektu, ktord ovplyviiuje ucel a podmienky
realizacie projektu a tieZ identifikované problémy/rizika, ktoré by mobhli viest k takejto zmene.

Pre vietky uvedené druhy monitorovacich sprav (okrem doplfiujicich monitorovacich udajov, ktoré su sucastou Ziadosti
o platbu a st predkladané v sulade s postupmi Ziadosti o platbu) sa aplikuje identicky postup uvedeny nizsie, pricom
prijimatel je pri priprave monitorovacich sprav opravneny poziadat o spolupracu prideleného pracovnika SO:

1. Prijimatel vypIni a do lehoty pre prislusny typ monitorovacej spravy v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP odosle
elektronicky formuldr monitorovacej spravy prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ na SO. Prijimatel Udaje do
monitorovacej spravy uvadza v sulade s UZivatel'skou priruckou ITMS2014.

2. Po odoslani je dana monitorovacia sprava vo verejnej €asti ITMS2014+ pre prijimatela uzamknuta na Upravy.

3. Nasledne prijimatel z ITMS2014+ vygeneruje monitorovaciu spravu a pisomnu verziu po podpise Statutarneho
organu prijimatela resp. jeho splnomocneného zastupcu spolu s relevantnymi prilohami doru¢i najneskor do 5
pracovnych dni od zaslania monitorovacej spravy prostrednictvom ITMS2014+ na SO.

4, Ak prijimatel nebude z objektivnych pri¢in schopny dorudit na SO tlatend formu monitorovacej spravy podpisanu
$tatutarnym organom prijimatela resp. jeho osoby opravnenej konat v mene prijimatela do 5 pracovnych dni od
zaslania monitorovacej spravy prostrednictvom ITMS2014+ na SO, vykona tak bezodkladne po jej podpise, pricom
tuto skutoénost uvedie v sprievodnom liste k monitorovacej sprave.

5. SO mézie vyzvat prijimatela na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej monitorovacej spravy projektu v pripade
nevyplnenia v celom pozadovanom rozsahu, nepriloZenia pozadovanych priloh a/alebo zadania Gdajov, ktoré su
nejasné, chybné alebo su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP.

6. V pripade, ak SO vyzve prijimatela na doplnenie monitorovacej spravy, resp. jej priloh, formular monitorovace;j
spravy vo verejnej Casti ITMS2014+ sa pre prijimatela odomkne na Upravy, pricom prijimatel upravuje uz
pripraveny formuldr monitorovacej spravy, tzn. nevytvdra novu. Prijimatel po doplneni pozadovanych ldajov
alebo dokumentov opéatovne zasle formuldr monitorovacej spravy v lehote do 10 pracovnych dni, resp. v lehote
stanovenej SO od zaslania vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie monitorovacej spravy prostrednictvom ITMS2014+.
Prijimatel najneskér do 5 pracovnych dni od zaslania upravenej/doplnenej spravy prostrednictvom ITMS2014+
predkladd aj pisomnu formu monitorovacej spravy podpisanu Statutarnym organom prijimatela resp. jeho
splnomocnenym zastupcom spolu s relevantnymi prilohami.

7. O opravu/upravu monitorovacej spravy modze taktiez poZiadat iniciativne sam prijimatel, ktory poZiada o jej
Upravu v pripade zistenia nim nespravne vyplnenych udajov vo formulari spravy do 5 pracovnych dni od zaslania
elektronického formulara monitorovacej spravy na SO. Prijimatel v takomto pripade poZiada SO pisomne alebo
elektronicky o spristupnenie monitorovacej spravy na Upravu vo verejnej ¢asti ITMS2014+.
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8. V pripade schvalenia monitorovacej spravy alebo doplnenia/opravy spravy je prijimatel o tejto skutocnosti
informovany prostrednictvom ITMS2014+. Po schvaleni monitorovacej spravy zo strany SO uZ nie je mozné menit
akékolvek udaje uvedené v danej sprave.

6.2.1 Identifikacia pochybeni a posudenie vysledkov monitorovacich sprav

Nesplnenie povinnosti prekladat monitorovacie spravy projektu a doplfiujucich monitorovacich udajov, ktord vyplyva pre
prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP (Cl. 4 VZP), je porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP. SO v pripade identifikacie
rozporu udajov uvedenych v dopliiujucich monitorovacich Udajoch, resp. v monitorovacej sprave a realneho pokroku
(stavu) v realizacii aktivit projektu, resp. inej povinnosti prijimatela vyplyvajicej z podmienok definovanych v Zmluve
o poskytnuti NFP, vyhodnoti vzniknuty stav a podla zévaZznosti identifikovaného rozporu bude postupovat v sulade
s platnou Zmluvou o poskytnuti NFP.

SO na zaklade posudenia monitorovanych udajov s podmienkami v Zmluve o poskytnuti NFP moze:

e Vykonat finanénd kontrolu na mieste najmi v suvislosti s dodrzanim &asového rdmca realizacie projektu,
proporcionalitou pouzZitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSim zmenam rozpoctov
aktivit,

e poiadovat vratenie ¢asti vyplateného NFP v pripade nedosiahnutia zavaznych meratelnych ukazovatelov
projektu definovanych vyzvou na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku
a Zmluvou o poskytnuti NFP,

e odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP v pripade podstatnych zmien projektu.

Prijimatel je v ramci monitorovania projektu povinny monitorovat meratelné ukazovatele podla zoznamu meratelnych
ukazovatelov na trovni projektov, ktoré boli si¢astou predlozenej Ziadosti o NFP a ktorych hodnoty sa prijimatel zaviazal
dosiahnut v prilohe Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, %e prijimatel nebude dosahovat napliianie ukazovatelov, dochddza k porudeniu zdkona o rozpoétovych
pravidlach, konkrétne ustanovenie 8§31 ods. 1 pism. j) zdkona -nehospodarne, neefektivne a neldinné
vynakladanie verejnych prostriedkov.

SO uplatni sankény mechanizmus pre pripady nenapliiania zmluvne stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov,
resp. neudrzania hodndét meratelnych ukazovatelov dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizacie projektu vo
forme kratenia kazdej rozpoctovej polozky prisluSnym percentom.

V pripade meratelnych ukazovatelov projektu sa samostatne posudzuju zmeny v meratelnych ukazovateloch
s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku, a to nasledovne:

Vyska NFP v suvislosti s naplnenim meratelného ukazovatela

% naplnenia meratelnych Vyska poskytnutého NFP

ukazovatelov

od 95 do 100 % moznost ¢erpania rozpoc¢tu vo vyske 100 %

kratenie vsetkych vydavkov podla rozpoctu percentom kratenia rozpoctu

od 80 do 95 % * vypotitanym ako rozdiel medzi 100 % a percentom naplfiania meratelnych

od 50 do 95 % ** ukazovatelov, pricom kratena polozka (podpolozka) bude zaokrihlena na desat
centov nahor

~
N
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do 80 % *
navrh na odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP
do 50 % **

* meratelny ukazovatel bez priznaku
** meratelny ukazovatel s priznakom

Priklad pre meratelny ukazovatel's priznakom:

SO zisti naplrianie ukazovatela na trovni 67% pldnovej hodnoty. Percento krdtenia rozpoctu sa vypodita ako 100 —
67 = 33%.

V pripade, Ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpodet kratit percentom
kratenia rozpottu vypotitanym ako rozdiel medzi 100 % a aritmetickym priemerom z hodnét napifiania jednotlivych
ukazovatelov vyjadrenych v percentach. Pri vypocte aritmetického priemeru SO zohladriuje naplnenie planovanych
hodndt meratelnych ukazovatelov max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Plnenie indikdtorov je Indik.1 = 100%, Indik.2 = 90%, Indik.3 = 50%, Indik.4 = 75%.

Ndsledne SO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78,75 % a percento krdtenia rozpoctu ako
100 - 78,75 =21,25 %.
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7 Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku, ktory na
zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania

a komunikdcie.

Vsilade s &l. 5 ods. 2. VZP budi vietky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie s verejnostou obsahovat

nasledujuice informacie:
a) odkaz na Eurdpsku Uniu a znak Eurépskej Unie v stlade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi,

b) odkaz na prislusny fond s pouZitim oznacenia napr. EFRR — Eurépsky fond regiondlneho rozvoja; ak je projekt
financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla predchadzajlicej vety méze prijimatel nahradit odkazom na
ESIF — eurdpske Strukturalne a investiéné fondy,

¢) vyhlasenie, v ktorom je zdéraznena pridana hodnota intervencie EU, v zneni , Investicia do Vasej budicnosti“.

Uvedené informdcie prijimatel uvddza na vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch projektu, ktoré su uréené pre
verejnost a tykaju sa realizacie aktivit projektu. V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenie pism. b) a c)
predoslého odseku nebudu aplikovat.

Znak EU a odkaz na EU a dalSie stvisiace nalezitosti musia byt vidy takej velkosti, aby boli dostato¢ne vyrazné, viditelné,
ditatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU ako aj dal3ie stvisiace nalezitosti nesmu byt nikdy mensie ako ostatné
zobrazené symboly a loga.

Prijimatel’ pocas realizacie aktivit projektu uverejni na svojom webovom sidle kratky opis projektu, vratane popisu
cielov a vysledkov projektu. Rozsah informacie musi byt primerany vyske poskytovaného prispevku a musi zdéraznovat
finanénu podporu z EU.

Prijatim financnych prostriedkov prijimatel sicasne vyjadruje suhlas so zaclenenim do zoznamu prijimatelov pre Ucely

informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informacii v zozname prijimatelov:
e nazov a sidlo prijimatela,
e nazov, ciele a strucny opis projektu,
e  miesto realizacie projektu,
e  Casovy ramec realizacie projektu,
e predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt,
e vyska poskytnutého nenavratného finanéného prispevku,
e ukazovatele projektu,
e fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu.

Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych udajov tieZ inymi spdsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

Tabule, putace a plagaty

Od zacatia fyzickej realizacie hlavnych aktivit projektu a pocas celej doby realizacie aktivit projektu prijimatel zabezpeci
indtalaciu velkoplo$nej reklamnej tabule alebo doéasného pitaa na mieste realizicie kazdého projektu, ktory spliia
tieto podmienky:

o celkova vyska NFP na projekt presahuje 500 000 EUR a

e projekt spociva vo financovani infrastruktury alebo stavebnych cinnosti.
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Prijimatel je povinny uvadzat na velkoplo$nej reklamnej tabuli alebo do¢asnom putaci okrem informacii uvedenych v €l.
5 ods. 2. VZP aj nazov a hlavny ciel projektu. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tabule/ putace boli dostatocne velké a
umiestnené na lahko viditelnom mieste a aby vSetky povinne zobrazované informacie spolu zaberali najmenej 25%
plochy tabule, resp. putaca.

V pripade projektov, ktoré nesplfiaju podmienky uvedené v &l. 5 ods. 4 a 5 VZP, je prijimatel povinny zaistit informovanie
verejnosti pocas realizacie aktivit projektu minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalnej velkosti A3), ato na
mieste [ahko viditeflnom verejnostou, ako su vstupné priestory budovy. Plagat obsahuje informacie okrem Gdajov podfa
¢l. 5 ods. 2. VZP aj nazov a hlavé ciele projektu. Prijimatel zabezpedi, aby tieto informacie zaberali najmenej 25 % plochy
plagatu a boli takto zverejnené minimalne do ukonéenia realizacie aktivit projektu.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikacie obsahuje Zmluva o poskytnuti NFP
v ¢lanku 5 VZP.

Dalsie naleZitosti tykajice sa umiestnenia a rozmerov velkoplo$nych reklamnych tabul a trvalo vysvetlujicich tabul, ako
aj naleZitosti tykajuce sa pokynov pre informacné tabule, pre vyrobu propagacnych ainformaénych predmetov,
informacénych materialov a dokumentov, pre oznacovanie majetku a spotrebného materialu, organizovanie informacnych
aktivit, internetové stranky a grafické a technické naleZitosti potrebné na splnenie povinnosti prijimatela obsahuje
Manual pre informovanie a komunikaciu, ktory tvori prilohu ¢. 5 metodického pokynu CKO ¢. 16 pre informovanie a
komunikdciu ESIF. Manuédl pre informovanie akomunikiciu je zverejneny na webovom sidle CKO:
www.partnerskadohoda.gov.sk.
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8 Povinnosti prijimatela po ukoncCeni realizacie
aktivit projektu

Povinnost udrZatelnosti projektu (3 rokov od finanéného ukonéenia projektu) a jej monitorovania sa vztahuje na vsetky
projekty v ramci decentralizovanej pomoci poskytnutej SO.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina v kalenddrny denr, ktory nasleduje bezprostredne po kalendarnom dni,
v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu. Podas obdobia udrzatelnosti je prijimatel povinny plnit vSetky
podmienky, ktoré mu vyplyvaju zo Zmluvy o poskytnuti NFP.

V obdobi udrzatelnosti SO sleduje najma plnenie podmienok udrZatelnosti projektu v rozsahu:
a) vzniku podmienok preukazujucich vznik podstatnej zmeny projektu podla ¢l. 71 vS§eobecného nariadenia,

b) udrzania (zachovania) uz dosiahnutych vysledkov realizovaného projektu definovanych prostrednictvom hodnét
meratelnych ukazovatelov projektu,

c) dosiahnutia a nasledného udrzania (zachovania) planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov projektu, ktoré
maju byt naplnené az v obdobi udrzatelnosti,

d) neporusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré je prijimatel v zmysle ¢l. 2.5 Zmluvy o poskytnuti NFP
povinny spifiat potas celej doby platnosti a Géinnosti tejto zmluvy.

Ak v obdobi udrzatelnosti projektu nastany zmeny projektu, prijimatel postupuje v zavislosti od typu zmeny analogicky
podla postupov uvedenych v podkapitole 3.3 tejto prirucky tykajucej sa zmien Zmluvy o poskytnuti NFP.

Podrobné pravidla pre stanovenie obdobia a podmienok udrzatelnosti v zavislosti
od typu projektu, ako aj postup SO v pripade neplnenia povinnosti prijimatela spojenych so zachovanim ucelu
a podmienok realizacie projektu upravuje Zmluva o poskytnuti NFP a metodicky pokyn CKO k udrZatelnosti projektu.

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v rdmci ktorého je prijimatel, ktory Uspesne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpecit zachovanie Géelu a podmienok realizacie projektu, na zaklade ktorych bol
prijimatelovi poskytnuty prispevok. Ide najma o udrzanie vysledkov projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj o
dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71 vSeobecného nariadenia vratane zamedzenia vyskytu podstatnej
zmeny projektu.

V rdmci tohto obdobia je prijimatel povinny pravidelne predkladat SO nasledné monitorovacie spravy najmenej kazdych
12 mesiacov pocas 3 rokov od financného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizacie projektu), ato do 30
kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia®.

Monitorovanie udrzatelnosti projektu sa konci diom ukoncenia platnosti a ucinnosti zmluvy medzi SO a prijimatelom,
tzn. schvdlenim poslednej naslednej monitorovacej spravy.

¥ Povinnost vypracovat naslednt monitorovaciu spravu sa vztahuje iba na projekty, vramci ktorych existuje povinnost

udrzatelnosti projektu. V pripade projektov ESF/IZM sa predklada minimalne prva nasledna monitorovacia sprava s cielom
poskytnut informacie o plneni meratelnych ukazovatelov dlhodobych vysledkov.

~
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Prijimatel predklada ndsledné monitorovacie sprdvy vo formate uvedenom v prilohe ¢. 13 a podla postupu uvedenom v
tejto prirucke.

Vycislovanie a monitorovanie Cistych prijmov sa riadi prislusnymi ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, dokumentom
SO tykajucim sa opravnenosti vydavkov a metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu finanénej analyzy projektu,
analyzy nakladov a prinosov projektu a finan¢nej analyzy Ziadatela o NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

V pripade projektu, ktorého
a) celkova vyska NFP presahuje 500 000 EUR a ak

b) spociva projekt vnadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani infrastruktary
alebo stavebnych ¢innosti,

je prijimatel povinny nahradit reklamnu tabulu alebo plagat trvalo vysvetlujicou tabulou alebo stalym putacom, resp.
umiestnit v mieste realizicie aktivit projektu trvalo vysvetlujicu tabulu bez ohladu na fond, z ktorého je prispevok
poskytovany, a to najneskor do troch mesiacov po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu. Pokial je trvalo
vysvetlujlca tabula opravnenym vydavkom, prijimatel je povinny umiestnit trvalo vysvetlujicu tabulu pred ukonéenim
realizacie aktivit projektu.

Prijimatel je povinny uvadzat na trvalo vysvetlujicej tabuli alebo stalom putaci okrem informacii uvedenych v €l. 5 ods. 2.
VZP aj nazov a hlavny ciel projektu. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby trvalo vysvetlujlica tabula alebo staly putac boli
dostatocne velké a umiestnené na lahko viditelnom mieste a aby vSetky povinne zobrazované informécie spolu zaberali
najmenej 25% plochy tabule, resp. putaca.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikdcie obsahuje Zmluva o poskytnuti NFP
v ¢lanku 5 VZP.

Pre ucely kontroly/auditu je prijimatel povinny uchovévat kompletni dokumentaciu k projektu do uplynutia doby
platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, t. j. do schvalenia poslednej naslednej monitorovacej spravy projektu,
minimalne vsak do lehoty 31. decembra 2028 pripadne aj do lehoty po tomto datume, ak nedoslo k vysporiadaniu
finan¢nych vztahov medzi SO a prijimatefom na zédklade Zmluvy o poskytnuti NFP do 31. decembra 2028.

V pripade projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, je lehota na uchovavanie dokumentacie
k projektu stanovena na 10 rokov od schvalenia naslednej monitorovacej spravy, ak z ustanoveni Zmluvy o poskytnuti
NFP nevyplyvaju dlhsie lehoty.

VysSie uvedené lehoty uchovavania dokumentacie mdzu byt automaticky predizené (t. j. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP len na zaklade oznamenia SO prijimatelovi) v pripade, ak nastanu
skutocnosti uvedené v ¢l. 140 vSeobecného nariadenia o ¢as trvania tychto skutocnosti.

Kapitola: Povinnosti prijimatela po ukonceni realizacie aktivit projektu
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Povinnosti prijimatela pri ukonCovani pomoci z IROP

Prijimatel je v suvislosti s ukonéenim pomoci z IROP v programovom obdobi 2014 - 2020 povinny najma:

ukoncit finanénd realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy o poskytnuti NFP,

predlozit na SO zavereénl ZoP vztahujlce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov
vratane pozadovanej dokumentdcie v lehote stanovenej SO v tejto prirucke,

vratit finanéné prostriedky v pripade, ak:
- nevycerpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie,
- mu boli poskytnuté finan¢né prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z titulu mylnej platby,

- porusil povinnosti stanovené v zmluve o poskytnuti NFP (najma porusenie financ¢nej discipliny alebo vznik
nezrovnalosti) a nesplnenie tychto podmienok je spojené s povinnostou vratenia finanénych prostriedkov,

- inych skutocnosti (napr. bol vytvoreny prijem z projektu do 3 rokov od ukoncenia IROP a tento prijem nebol
zohladneny v pévodnej ZoNFP projektu),

vystavit a predloZit na SO hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu v stlade s touto priruckou,

vypracovat a predloZit zavere¢ni monitorovaciu spravu po ukonceni realizécie aktivit projektu v stlade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami,

vypracovat a predloZit nasledné monitorovacie spravy po finanénom ukonceni projektu v stlade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami v suvislosti s monitorovanim prijmu z projektu,

zabezpedit uchovanie Uc¢tovne] ainej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sulade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi,

zabezpelit dodrzanie zmluvnych podmienok vsuvislosti so zabezpedenim procesu ukoncéenia pomoci
programového obdobia 2014 — 2020,

poskytovat sucinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sivislosti so zabezpedenim procesu
ukonéenia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia 2014 - 2020.

Kapitola: Povinnosti prijimatela pri ukon€ovani pomoci z IROP
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10Komunikacia

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v rdmci IROP mozu prijimatelia NFP ziskat od SO.

Odporuca sa, aby prijimatelia doleZité otazky k implementacii projektu formulovali pisomne listom alebo elektronicky.
Na informacie, ktoré SO poskytne verbdlne alebo telefonicky, sa prijimatel nemdZe odvolavat. Zavdazné informacie su

prijimatelom poskytované vylucne v pisomnej forme.

K Ziadostiam o informacie na Urovni projektov zasielané na SO pisomne (postou, faxom alebo elektronicky) sa SO v primeranej
lehote pisomne vyjadri. V pripade akychkolvek otdzok tykajucich sa konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel
prednostne prideleného projektového manazéra, ktory md na starosti dany projekt.

Adresa SO:
Ministerstvo kultury Slovenskej republiky
Nam. SNP ¢. 33

813 31 Bratislava — Staré Mesto

Informacie  suvisiace sIROP a  kontaktné Udaje na SO sa nachadzajd na webovom sidle
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativheho-potencialu-v-regionoch--
2f0.html

Aktudlne informécie o realizacii $trukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy
stvisiace s ESIF najdete na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk a webovom sidle CO www.finance.gov.sk.

Kapitola: Komunikacia
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