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Nézov projektu: Nérodny program diverzity prirody

Doba realizacie projektu*: 2002 - 2010

Miesto realizdcie projektu: Budova SNM-Prirodovedného muzea,
IL. a III. poschodie

Struéna charakteristika projektu®*:

Nérodny program diverzity prirody SNM realizuje v zmysle schvalené programu uznesenim
vlady z roku 2002. Ulohu programu je pripravit’ expoziciu cca na ploche 1500 m2 v budove
na III., nasledne na II. poschodi o diverzite prirody.

V zmysle vypracovaného podrobného programu na obdobie rokov 2002 az 2010 Glohu SNM
bolo realizovat’:

a) 2002 pripravnl projektovi dokumenticiu na vybevenie Ill.poschodia interiérom
a nutné stavebné upravy,

b) 2003 realizdcia projektu na zariadenie interiérom (diordmy, vitriny, stavebné
apravy),

c) 2004 dokoncit’ tlohu zroku 2003 a pripravit’ realizdciu expozicie v pripravenych
interiéroch a pokraCovat’ v rieSeni interiérov,

d) 2005 pokracovat’ v Upravach interiéru a realizovat’ expoziciu diverzity prirody v Casti
III.poschodia,

Tieto tulohy SNM splnila presne podla programu ana ziklade zdkona o verejnom
obstardvani.

e) 2006 Pokracovanie v realizacii interiérov , priprava projektovej dokumenticie
a expozicie Il.poschodia,

) 2007 Realizécia expozicie Il.poschdie,

g) 2008-2010 Realizicia sprievodnych tuloh prevadzkového a investiéného charakteru na
dotvorenie dodavok z rokov 2003 az 2007.

Vo velmi bohatom programe Biodiverzity prirody sa vedla tloh povahy investiéného
charakteru SNM zabezpecoval a zabezpeci aj ulohy prevadzkového typu.

Ciel’ projektu***:

Modernizaciou expozicie (doterajsia mala uz vek 25 rokov astala sa neaktudlna
a neatraktivna) poskytnit' navstevnikovi skuto¢né znaky prezentdcie diverzity prirody na
jednotlivych svetadieloch Zeme. Sti¢astou realizacie maji byt’ aktivity cez poc¢itatové média,
ktorymi sa ma moznost mladSia istarSia generdcia zoznamit s problematikou v SirSom
kontexte.



Meratel’né ukazovatele projektu***:

Po ukonceni 1. etapy (uz od roku 2006) o¢akavame zvysenie navstevnosti v SNM-PM
s prijmom viac o 600 tis. Sk ro¢ne oproti priemeru roku 2004 - 2005.

Po ukonceni 2. etapy realizacie (od roku 2008) o¢akdvame zvysenie navstevnosti oproti
rokom 2004 — 2005 o d’alsich 500 tis. ro¢ne.
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